

921

震災重建基金會

捐款運用報告

財團法人九二一震災重建基金會

序

民國八十八年九月二十一日凌晨 1 點 47 分 12.6 秒，在日月潭西南方 6.5 公里處，發生了芮氏規模達 7.3 的強烈地震。這場被稱為「九二一集集大地震」的世紀天災，規模之大與破壞之巨，為台灣百年未見。

九二一震災發生後，民間與社會團體踴躍捐輸金錢與物資，奮不顧身地投入救災賑災工作，展現高度的同胞愛；同時國際社會也相繼伸出援手，以人道精神提供援助，發揮人間的大愛。面對這百年來的重大災難，行政院除了設置「行政院九二一震災重建推動委員會」專責救災與重建工作外，另鑑於各界捐款甚鉅，有統合運用以發揮最大效能的必要，於是宣佈由民間社會人士與相關單位共同組織「財團法人九二一震災重建基金會」，推動救災、安置與重建等工作。

本會於八十八年十月十三日正式成立，並舉行第一屆第一次董監事會聯席會，通過捐助暨組織章程，確認秉持公開與獨立自主原則，管理運用來自各界的愛心捐款。

八十九年六月十九日本會局部改組，調整會務推動策略再出發，在「用熱情參與重建、以誠意喚回愛心」，以及「化被動為主動」的自我期許下，以敬畏天地、戒慎恐懼的態度，管理與運用每一筆捐款，積極推動各類重建專案，並將協助住宅重建列為最優先的任務。

九二一災後迄今即將屆滿三年，而本會第一屆董、監事會也將在本年十月十二日屆滿任期，為了讓各界清楚捐款的用途與流向，我們特別把三年來的經費運用內容與執行結果彙整成冊，將每項補助計畫或專案的緣起、實施要點、推動過程與實施成果或進度，呈現在陽光下，接受各界的檢驗。

災後重建是項艱鉅且冗長的工程，在甘苦與共、攜手邁向回家的路途上，讓我們再一次的向所有捐款人說聲「謝謝」！

殷 琪

921 基金會

捐款運用

第一屆董監事

董事長 殷 琪

副董事長 瞿海源

董 事 邵慶明

蕭新煌

鄭深池

謝博生

王光賜

陳哲男

余政憲

監 事 陳繼盛

黃仲生

林賢郎

陳長文

許文彬

淨心法師

楊國樞

徐 璐

鄭瑞城

陳其南

陳錦煌

林宗男

胡志強

目錄

一、基金會

緣起

成立初期（89年5月前）

改組之後（89年6月後）

捐助及組織章程

經費來源

捐款運用與支出

董監事聯席會記事

二、攜手走過：生活重建系列

生活重建之鼓勵失依兒少成立信託基金

88-01 鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案

生活重建之社福機構重建

88-02 補助受災社會福利機構重建計畫

生活重建之受災保險對象公勞農健保保費補助

88-03 災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫

生活重建之整體照顧

88-07 災區及社區生活整體照顧重建計畫

生活重建之原住民居家暨餐飲服務

88-08 九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫

生活重建之心靈重建

89-01 九二一震災災區年節溫情系列活動

生活重建之協力專案

89-11 九二一災後生活與社區重建 123 協力專案

生活重建之組合屋住戶照顧

89-05 補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫

90-01 九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案

生活重建之溫馨巴士專案

90-03 弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案

生活重建之校園圖書補助

90-05 補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案

生活重建之急難救助

90-06 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案

三、重建之夢：社區重建規劃

社區重建規劃之鄉（鎮、市）綱要計畫

88-04 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

社區重建規劃之農村聚落重建規劃

- 88-05 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫
- 社區重建規劃之原住民聚落重建規劃
- 88-06 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

四、回家的路：住宅重建系列

住宅重建之建物規劃設計補助

- 89-04 補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫

住宅重建之貸款信用保證

- 89-06 提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫

住宅重建之集合住宅（社區）更新重建

- 89-07 築巢專案－協助受災集合住宅（社區）更新重建方案

住宅重建之集合住宅修繕補強

- 89-08 築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案

- 90-07 築巢專案－補助受損集合住宅辦理修繕補強方案

- 89-08-2 築巢專案－協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）

住宅重建之補助弱勢災戶重建

- 89-09 築巢專案－九二一災區家屋再造方案

住宅重建之融資造屋

- 89-10 築巢專案－九二一災區 333 融資造屋方案

住宅重建之集合住宅更新重建

- 90-04 築巢專案－臨門方案

五、防災、搶險與復建

製作防災避震錄影帶

- 89-02 製作及發行「向大地震學習」錄影帶

災後土石坍塌道路搶通

- 90-02 九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案

桃芝風災橋樑復建

- 90-08 九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案

民間救難團隊組訓與裝備補助

- 90-09 補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案

六、重建區縣市政府補助專款

重建區縣市政府補助專款

- 89-03 預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款

七、後序

九二一震災重建基金會

緣起

民國八十八年九月二十一日凌晨 1 點 47 分 12.6 秒，在日月潭西南方 6.5 公里處，發生了芮氏規模達 7.3 的強烈地震。這場被稱為「九二一集集大地震」的世紀天災，規模之大與破壞之巨，為台灣百年未見。

面對這百年來的重大災難，行政院除了設置「行政院九二一震災重建推動委員會」專責救災與重建工作外，另鑑於各界捐款甚鉅，有統合運用以發揮最大效能的必要，於是宣佈由民間社會人士與相關單位共同組織「財團法人九二一震災重建基金會」，推動救災、安置與重建等工作。

財團法人九二一震災重建基金會於八十八年十月十三日正式成立，聘請辜振甫先生擔任董事長，王金平、吳伯雄二位先生為副董事長，孫明賢先生、孫震先生、陳長文先生、戴東原先生、蕭新煌先生、孫越先生、黃正雄先生、黃主文先生、高清愿先生、淨心法師、邵慶明先生、田弘茂先生、許文彬先生、江奉琪先生、陳繼盛先生、李慶平先生為董事，翁岳生先生、彭百顯先生、廖永來先生、張溫鷹女士、王景益先生為監事，並召開第一屆第一次董監事會聯席會，報告成立緣起，通過本會捐助暨組織章程，確認秉持公開與獨立自主原則，管理運用來自各界的愛心捐款。

財團法人九二一震災重建基金會成立緣起

民國八十八年十月十三日第一屆第一次董監事聯席會報告

民國八十八年九月二十一日凌晨，台灣遭受百年來最強烈七 三級的地震，使台灣地區陷入空前大浩劫，生命、財產、產業與環境破壞的損失，難以估算。

震災發生後，民間與社會各團體，立即配合政府救災，或踴躍捐輸金錢物資，或投入救災賑災工作，奮不顧身，充分顯示了我們的同胞愛；國際社會，各國人民也相繼伸出援手，紛以人道精神提供援助，發揮了人間的大愛。

面對這百年來最重大的天然災難，救死扶傷，自然是首要急務；然而受災民眾的安置、失依兒童與少年的撫育、老人的安養和災區重建之規劃，亦為目前刻不容緩的工作。

行政院除設置「行政院九二一震災重建推動委員會」外，鑑於各界捐款甚鉅，有統合運用發揮最大效能之必要，宣佈由民間社會人士與相關單位共同組織一超然地位之「財團法人九二一震災重建基金會」，以配合政府推動救災、安置、重建等工作。

財團法人九二一震災重建基金會章程係由行政院核定，第一屆董事十六人、監事五人由社會公益人士、民意代表、災區代表、工商界代表、宗教界代表、媒體代表、律師會計師代表與政府代表出任，並由辜振甫先生擔任董事長，王金平、吳伯雄二位先生為副董事長。

基金會之經費，係由行政院將「行政院九二一賑災專戶」所匯集之各界捐款撥充，其運用秉持公開透明之原則，並經會計師認證，以昭大信。

基金會以運用社會資源，統合民間力量，就災區最迫切需要的工作，作為推動之依據，所擬之重點工作係

以協助地震受災地區之重建為目標，協助失依兒童及少年之撫育，協助身心障礙者之療養及失依老人之安養，協助災民安置與醫療，協助救難隊充實設備及人員培訓，協助重建計畫之調查、研究與規劃。

基金會將結合一切資源，配合政府與民間各團體，協助災民安置及災區重建；協助災民心靈重建及其社區互助組織之建立，讓災民早日重建更美好的家園。

一、成立初期（89年5月之前）

本會成立之初，除商請財團法人台灣區雜糧發展基金會提供辦公處所，並敦請該基金會的董事長孫明賢先生（本會董事）、執行長潘家聲先生、副執行長林義祥先生、秘書組組長張永欣先生及財務組組長林義杜先生以義工方式暫兼本會執行長、副執行長及業務組、行政組、財務組組長。

成立後的財團法人九二一震災重建基金會為了積極展開業務，旋即依「捐助暨組織章程」第三條規定的業務項目，研訂業務計畫，並在八十八年十一月三日第一屆第一次臨時董監事聯席會，通過內政部所提出之「鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案」及「補助受災社會福利機構重建計畫」兩項補助計畫；分別針對震災失依兒童、少年或其親屬，採取信託方式處理其領得的全部慰助金、捐款與遺產者，予以新台幣五十萬元補助；以及以認養方式，補助四十九個震損公私立社福機構的重建或修繕。

而後，在八十八年十二月十七日召開第一屆第二次董監事聯席會，除通過本會「員工管理規則」、「基金及經費管理運用辦法」及「會計制度」，並放寬災區失依兒童少年信託基金之受託單位為「經財政部許可辦理信託業務之金融機構」，且核定「災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫」、「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」、「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」、「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」、「災區及社區生活整體照顧重建（五年）計畫」、「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務（五年）計畫」、「災區及社區生活整體照顧重建（五年）計畫執行情形之研究」等七項補助計畫；另鑑於災區生活重建及社區重建工作計畫項目繁雜，且均屬高專業性，為求計畫完整與效率，亦決議在董事會之下設置「計畫審議委員會」，由執行長召集，對各部會彙整提出之計畫，作專業性審議，再提董監事聯席會討論。

爰此決議，本會於八十九年元月五日邀請蕭新煌教授、邵慶明會長、張隆盛顧問及洪德旋顧問研商「九二一震災重建基金會計畫審議委員會成立事宜」，討論「計畫審議委員會組織簡則」及「計畫審議委員會」委員人選。而後，為爭取時效，隨即於八十九年元月二十日及元月二十七日召開第一次及第二次計畫審議委員會會議，審議通過行政院原住民委員會所提「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務（五年）計畫」及各縣（市）政府所提「災區及社區生活整體照顧重建（五年）計畫」第一年細部計畫及經費，以及「行政院文建會辦理震災災區『年節溫情』系列活動計畫」、「錄製向大地學習錄影帶」等補助案。

八十九年一月三十一日召開的第一屆第二次臨時董監事聯席會，除核備「計畫審議委員會組織簡則」及聘請蕭新煌（台大教授）、曹愛蘭（台北市弘愛中心主任）、馮燕（台大教授）、陳宇嘉（東海大學教授）、邵慶明（世界展望會會長）、蕭玉煌（內政部社會司長）、廖榮利（中國醫藥學院教授）、簡春安（長榮管理院校長）、陳長文（國際紅十字會秘書長）、張隆盛（經建會專門委員、本會顧問）、洪德旋先生（本會顧問）、紀惠容（勵馨基金會執行長）、王榮璋（殘障聯盟秘書長）、吳玉琴（老人福利聯盟秘書長）、林惠芳（智障者家長總會秘書長）、吳英璋（台大教授）、周碧瑟（陽明大學公衛學院教授）、鄭麗珍（台大教授）、陳健仁（台大公衛學院院長）、曾憲政（高雄市教育局局長）等為審議委員會委員外，並核定核定「九二一震災災區年節溫情系列活動」、「製作及發行向大地震學習錄影帶」及「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」等三項補助計畫。

之後，本會「計畫審議委員會」又於八十九年二月二十一日、三月三十一日、四月二十八日、五月二日召開第三、四、五、六次審議會，總計通過「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務案」、「補助災區災民自付保險費第二期計畫」、「補助原住民部落建立健康互助網路計畫」、「補助原住民心靈重建計畫」、「補助國防部九二一救災行動專題研究計畫」、「補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫」、「補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫」、「補助利用俄羅斯捐贈原木興建活動中心及農產品展售中心計畫」、「九二一震災災區重度傷殘者照顧計畫」、「補助農村聚落調查規劃追加預算計畫」等十項補助計畫，總經費五十四億四千五百餘萬元。

八十九年五月十七日，本會第一屆第三次董監事聯席會決議「基於尊重新政府起見，全體董監事向行政院長提出總辭」，因此，除通過「補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫」、「補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫」兩項補助計畫外，其餘已經審議委員會審議通過的八項計畫則予以緩議。

至此，本會共計召開三次董監事聯席會與二次臨時董監事聯席會，核定專案與補助計畫十四項，匡列經費五十四億餘元（表一），其他業經計畫審議委員會通過，暫緩決議者有八項，經費四十九億餘元（表二）。

期間，本會孫明賢董事兼執行長及工作同仁，皆由財團法人台灣區雜糧發展基金會人員以義工方式兼辦，任勞任怨，對本會制度之建立，功不可沒。

表一 第一屆第一次至第三次董監事聯席會核定通過之補助計畫

編號	計畫名稱	原核定經費	89.06.19 後調整結果
89-05	補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫	13,000,000	13,000,000
89-04	補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫	500,000,000	500,000,000
89-03	預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款	1,150,000,000	1,150,000,000
89-02	製作及發行「向大地震學習」錄影帶	10,650,000	10,650,000
89-01	九二一震災災區年節溫情系列活動	7,047,200	7,047,200
88-09	災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究	5,359,772	5,359,772
88-08	九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務（五年）計畫	256,557,550	51,311,510
88-07	災區及社區生活整體照顧重建（五年）計畫	1,105,186,590	184,190,140
88-06	補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫	20,994,000	20,994,000
88-05	補助農村聚落重建調查規劃費用計畫	88,500,000	88,500,000
88-04	補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫	665,600,000	165,600,000
88-03	災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫	1,092,848,945	1,092,848,945
88-01	鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案	62,500,000	62,500,000
88-02	補助受災社會福利機構重建計畫	454,179,460	454,179,460
合	計	5,432,423,517	3,806,181,027

註：88-07、88-08 兩項補助計畫於九十年六月起由行政院「特別預算」接軌，不再補助；故取消計畫名稱之「五年」一詞。

註：88-04 後續規劃費用五億元因定義不明確，予以取消，原匡列經費納入「築巢專案」。

表二 經計畫審議委員會審議通過暫緩決議之補助計畫

計畫名稱	經費需求	89.06.19 後處理情形
提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務案	3,000,000,000	核定 1,000,000,000
補助農村聚落調查規劃追加預算計畫	14,000,000	取消
補助災區災民自付保險費第二期計畫	1,650,725,242	取消
補助原住民心靈重建計畫	132,098,519	取消
補助原住民部落建立健康互助網路計畫	9,630,000	取消
補助國防部九二一救災行動專題研究計畫	4,661,250	取消
九二一震災災區重度傷殘者照顧計畫	96,000,000	取消
補助利用俄羅斯捐贈原木興建活動中心及農產品展售中心計畫	25,042,500	取消
合計	4,932,157,511	1,000,000,000

二、改組之後（89 年 6 月之後）

新政府上台後，行政院續聘辜振甫先生、王金平先生擔任本會董事長、副董事長，改聘殷琪小姐為副董事長，並聘黃榮村先生、瞿海源先生、楊國樞先生、陳長文先生、蕭新煌先生、謝博生先生、孫越先生、陳哲男先生、張博雅女士、鄭深池先生、淨心法師、邵慶明先生、徐璐小姐、陳其南先生、許文彬先生為董事，陳繼盛先生、彭百顯先生、張溫鷹女士、廖永來先生、林賢郎先生為監事。

八十九年六月十九日，本會召開改組後第一屆第四次董監事聯席會，除通過聘任台灣大學謝志誠教授擔任執行長兼發言人外，並核定「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」；此外為使新任董監事能瞭解基金會業務及經費運用狀況，特委請執行長立即整理資料，並於兩週內召開臨時董監事會議提出報告。

六月底，本會遷入位於台北市仁愛路三段五巷一弄九號租來的辦公處，並招募包括王俊凱、蔡培慧、張劭農、劉漢卿、蕭淑瓊與柳怡如等六位專職工作人員，以「仁愛」為本，從「新生」出發，展開本會另一階段的任務。

七月五日，本會就第一屆第四次董監事會會議結論召開第一屆第四次臨時董監事聯席會，由新任執行長就本會經費與各項補助計畫的執行情形提出報告，並確認以「來自民間、支助民間、協助政府」、「議題導向、主動規劃」、「透明效率、落實重建」為原則，作為會務運作、業務推動及捐款管理的方針。

就在「用熱情參與重建、以誠意喚回愛心」，以及「化被動為主動」的自我期許下，本會決定以協助住宅重建作為會務推動的最優先任務，並推出以協助受災戶重建家園的「築巢專案」。「築巢專案」在歷經兩個月的反覆討論後，確定了以「受災集合住宅」、「受損集合住宅」、「弱勢族群」與「地方政府」為協助對象，並在「尊重專業」、「專業分工」、「管考同步」與「自助人助」等原則下，擬定「協助受災集合住宅更新重建方案」、「協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」、「九二一災區家屋再造方案」與「九二一災區 333 融資造屋方案」等四個方案，提報八十九年九月六日第一屆第五次董監事聯席會討論，獲得熱烈的支持，且一併修正捐助暨組織章程，把「協助社區及住宅重建相關事項」納入本會業務範圍。並且同意聘請台北大學張紉副教授擔任本會副執行長，協助推動與規劃生活重建相關計畫。

為了全力推動「築巢專案」，本會於八十九年十二月一日正式於南投縣中興新村仁義路二十八號成立南投辦公室，除請纓進駐的蔡培慧外，另聘賴澤君、潘惠英、黃瓊玉等三位專職工作人員，而後，因業務量的大幅

增加，又陸續於九十年下半年及九十一年初增聘了李燕華與張簡德泉兩位工作人員。

八十九年十二月本會董事長辜振甫先生、副董事長王金平先生請辭，由行政院改聘殷琪小姐為董事長，瞿海源先生及陳長文先生為副董事長。

在推出「築巢專案」作為本會投入災後重建的主軸外，為了兼顧其他面向的需求，落實九二一震災重建基金會「來自民間、支助民間、協助政府」的承諾，並回應各界要求九二一震災重建基金會開放民間團體直接提案申請經費補助的期待，本會於八十九年十二月二十日經第一屆第六次董監事聯席會除核定匡列一億二千三百萬元成立「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」外，且通過本會「基金及經費管理運用辦法」修訂案，進一步確認本會應有效結合民間力量，積極投入災後重建之原則！

為了兌現本會於推動「築巢專案」時，許給集合住宅受災戶「搭起重建的橋樑，扮演好重建的船伕」的承諾，九十年四月十二日第一屆第八次董監事聯席會決定核撥伍拾億元專款，於「築巢專案」架構下，再推出「臨門方案」，由本會協助更新會與住戶「價購更新單元範圍內不願或不能參與權利變換計畫，而由都市更新會取得的不動產產權」及「代繳更新單元範圍內願意參與權利變換計畫，但無法配合工程進度如期繳納的重建自備款」；並進一步於九十一年一月十七日第一屆第十二次董監事聯席會中決定大幅調降協助門檻，且提供更新重建融資給參與重建者，成為後續集合住宅得以順利開工重建的關鍵性決定。

為配合「臨門方案」的推動，本會於九十年六月將會址遷往位於台北市長春路一五六號六樓，並於九十一年三月起，增聘謝靜綺以因應業務量的擴充。

改組後兩年多來，本會除秉持過去公開與獨立自主原則，管理運用愛心捐款外，並積極推動各類重建專案，除了匡列八十一億八千餘萬元經費投入與住宅重建相關的「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」、「築巢專案 - 協助受災集合住宅更新重建方案」、「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」、「築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案」、「築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案」、「築巢專案 - 臨門方案」、「築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」、「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案(二)」等八項專案外，其他還包括「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」、「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」、「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」、「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」及「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」等五項與生活重建相關的專案，以及「重建區山區道路坍塌土石清除機具(經費)補助專案」、「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」、「補助民間救難團體裝備器材暨培訓計畫專案」等三項與防災、搶險及復建相關的專案。總計兩年內，共核定施行十六項專案，共匡列經費九十六億五千餘萬元。

三、捐助及組織

本會於八十八年十月十三日第一屆第一次董監事聯席會，通過本會捐助暨組織章程，確認本會業務項目、運作組織、基金保管、會計原則與會計制度，以及董、監事任命、任期與會議相關規定。

其中，第三條有關業務項目部分，經八十九年九月六日第一屆第五次董監事聯席會同意修正，納入「協助社區及住宅重建相關事項」。

(一) 業務項目

依本會「捐助暨組織章程」第三條規定，本會以運用社會資源，統合民間力量，協助九二一地震受災地區

之重建為目的，其業務項目包括：

- 1.關於災民安置、生活、醫療及教育之扶助事項。
- 2.關於協助失依兒童及少年之撫育事項。
- 3.關於協助身心障礙者及失依老人之安（養）護事項。
- 4.關於協助社區重建之社會與心理建設事項。
- 5.關於協助社區及住宅重建之相關事項。
- 6.關於協助成立救難隊及組訓事項。
- 7.關於協助重建計畫之調查、研究及規劃事項。
- 8.關於重建記錄及出版事項。
- 9.其他與協助賑災及重建有關事項。

（二）董事會設置及職權

依本會「捐助暨組織章程」第五條規定，本會設董事會，為本會之決策機構，掌理捐款之管理及運用、執行長之任免、工作方針之核定、業務計畫及預算之審議等事宜。

（三）董事之聘任

依本會「捐助暨組織章程」第六條規定，本會董事會置董事十五人至二十一人。第一屆董事、副董事長及董事長由行政院就「立法院院長」、「總統府代表」、「內政部部长」、「工商界代表」、「社會公正人士」、「公益團體代表」及「媒體代表」等聘任（表三）。

表三 董監事名單

職 稱	91/07/31	89/06/19	88/10/13
董事長	殷 琪	辜振甫	辜振甫
副董事長	瞿海源	王金平	王金平
副董事長	陳長文	殷 琪	吳伯雄
董事	淨心法師	淨心法師	淨心法師
董事	邵慶明	邵慶明	邵慶明
董事	許文彬	許文彬	許文彬
董事	蕭新煌	蕭新煌	蕭新煌
董事	鄭瑞城	孫 越	孫 越
董事	王光賜	陳長文	陳長文
董事	楊國樞	楊國樞	孫 震
董事	鄭深池	鄭深池	高清愿
董事		瞿海源	陳繼盛
董事	謝博生	謝博生	戴東原
董事	徐 璐	徐 璐	江奉琪
董事	陳其南	陳其南	田弘茂
董事	陳哲男	陳哲男	黃正雄
董事	陳錦煌	黃榮村	孫明賢
董事	余政憲	張博雅	黃主文

董事			李慶平
監事	陳繼盛	陳繼盛	翁岳生
監事	林宗男	彭百顯	彭百顯
監事	黃仲生	廖永來	廖永來
監事	胡志強	張溫鷹	張溫鷹
監事	林賢郎	林賢郎	王景益

(四) 董事之任期

依本會「捐助暨組織章程」第七條規定，董事為無給職，任期三年，期滿得續聘之。在任期內因職務調動或因故出缺時，則依本會「捐助暨組織章程」第六條規定改聘，其任期以補足原任期為限。

(五) 董事長之設置與職權

依本會「捐助暨組織章程」第八條規定，本會設董事長一人，綜理會務，對外代表本會；另設副董事長一人至三人，襄助董事長處理會務。董事長及副董事長自第二屆起均由董事互選。

(六) 第二屆董事會之產生

依本會「捐助暨組織章程」第九條規定，第二屆董事會於第一屆任滿之日成立，並依本會「捐助暨組織章程」第八條規定，由董事互選選舉董事長及副董事長。

(七) 董事會會議之召開與決議

依本會「捐助暨組織章程」第十條及第十二條規定，董事會每二個月開會一次，由董事長召集並為主席。董事長因故缺席，由副董事長代理；董事長、副董事長均缺席時，則由董事互推一人代理。董事長認為必要或經董事三分之一以上提議，得舉行臨時董事會。若董事因故不能出席會議時，得以書面委託其他董事代行職務。但每一董事以受一人委託為限。

至於董事會之決議，則依本會「捐助暨組織章程」第十一條規定，須經由二分之一以上董事出席，並以出席董事過半數同意。但有關章程之變更與本會之解散，須有董事三分之二以上出席，出席董事三分之二以上同意。

(八) 監事之設置、職權、聘任與任期

依本會「捐助暨組織章程」第十三條規定，本會設監事五人至七人，掌理捐款之稽核、財務狀況之監督及決算表冊之查核等事宜，由行政院就「司法院院長」、「會計界代表」及「受災地區代表」等聘任（表三）

監事為無給職，任期三年，期滿得續聘之。在任期內因職務調動或因故出缺時，則依本會「捐助暨組織章程」第十三條規定改聘，其任期以補足原任期為限。

(九) 執行長之聘任

依本會「捐助暨組織章程」第十四條規定，本會設執行長一人，襄助處理董事會事務，由董事長提名，經董事會同意後聘任之；解任時亦同。

（十）會計年度與制度

依本會「捐助暨組織章程」第十八、十九條規定，本會之會計年度採曆年制，自每年元月一日起至十二月三十一日止。會計制度則採權責發生制，應設置必要之會計帳簿或帳冊，經費收支須取得合法憑證並詳實列帳，以備查核。有關賑災捐款之收支，應定期公開徵信。

財團法人九二一震災重建基金會捐助暨組織章程

中華民國八十八年十月十三日制訂

中華民國八十九年九月六日第一次修訂

- 第一條 本基金會定名為「財團法人九二一震災重建基金會」（以下簡稱本會）。
- 第二條 本會主事務所設於台北市，並得視業務需要，設立分事務所。
- 第三條 本會以運用社會資源，統合民間力量，協助九二一地震受災地區之重建為目的，辦理下列業務：
- 一、關於災民安置、生活、醫療及教育之扶助事項。
 - 二、關於協助失依兒童及少年之撫育事項。
 - 三、關於協助身心障礙者及失依老人之安（養）護事項。
 - 四、關於協助社區重建之社會與心理建設事項。
 - 五、關於協助社區及住宅重建之相關事項。
 - 六、關於協助成立救難隊及組訓事項。
 - 七、關於協助重建計畫之調查、研究及規劃事項。
 - 八、關於重建記錄及出版事項。
 - 九、其他與協助賑災及重建有關事項。
- 第四條 本會創立基金訂為新臺幣參仟萬元。本基金會之經費來源如下：
- 一、行政院及中央各部會九二一賑災專戶之捐款。
 - 二、自願加入本會之地方政府九二一賑災相關專戶之捐款。
 - 三、自願加入本會之民間九二一賑災相關專戶之捐款。
 - 四、其他收入。
- 第五條 本會設董事會，為本會之決策機構，掌理捐款之管理及運用、執行長之任免、工作方針之核定、業務計畫及預算之審議等事宜。
- 第六條 本會董事會置董事十五人至二十一人。第一屆董事、副董事長及董事長由行政院就下列人員聘任之：
- 一、立法院院長。
 - 二、總統府代表。
 - 三、內政部部長。
 - 四、工商界代表。
 - 五、社會公正人士。
 - 六、公益團體代表。
 - 七、媒體代表。
- 第七條 董事為無給職，任期三年，期滿得續聘之。在任期內因職務調動或因故出缺時，依前條規定改聘之，其任期以補足原任期為限。

- 第八條 本會置董事長一人，綜理會務，對外代表本會。置副董事長一人至三人，襄助董事長處理會務。自第二屆起均由董事互選之。
- 第九條 新任董事會於上屆任滿之日成立，並依第八條規定選舉董事長及副董事長。
- 第十條 董事會每二個月開會一次，由董事長召集並為主席。董事長因故缺席，由副董事長代理之；董事長、副董事長均缺席時，由董事互推一人代理之。董事長認為必要或經董事三分之一以上提議，得舉行臨時董事會。
- 第十一條 董事會之決議，須經由二分之一以上董事出席，並以出席董事過半數同意行之。但章程之變更、本會之解散，須有董事三分之二以上出席，出席董事三分之二以上同意行之。
- 第十二條 董事因故不能出席會議時，得以書面委託其他董事代行職務。但每一董事以受一人委託為限。
- 第十三條 本會置監事五人至七人，掌理捐款之稽核、財務狀況之監督及決算表冊之查核等事宜，由行政院就下列人員聘任之：
一、司法院院長。
二、會計界代表。
三、受災地區代表。
第七條之規定，於監事準用之。
- 第十四條 本會置執行長一人，襄助處理董事會事務，由董事長提名，經董事會同意後聘任之；解任時亦同。
- 第十五條 本會置副執行長一人至三人，由執行長提請董事長同意後聘任之；解任時亦同。
- 第十六條 本會設下列各組，辦理第三條所訂業務：
一、行政組
二、財務組
三、業務組
各組置組長一人，並視業務繁簡，置工作人員若干人，由執行長提請董事長聘任之。
- 第十七條 本會得因業務需要，由執行長提請董事長同意聘任顧問若干人。
- 第十八條 本會之會計年度採曆年制，自每年元月一日起至十二月三十一日止。
- 第十九條 本會會計制度採權責發生制，應設置必要之會計帳簿或帳冊，經費收支須取得合法憑證並詳實列帳，以備查核。有關賑災捐款之收支，應定期公開徵信。
- 第二十條 本會之基金應定存於金融機構，而各項收入除零用金外，均存放於金融機構。
如有投資於公、民營機構之債、票、券者，應報請主管機關備查。
- 第二十一條 本會應於會計年度開始前三個月擬定業務計畫及預算，提報董事會通過後執行。
- 第二十二條 本會應於年度結束後二個月內編制捐款收支報告書、暨全年度決算，提報董事會通過後，送請監事核備。
- 第二十三條 本會存立期間為五年，解散清算後，其剩餘財產屬國庫。
- 第二十四條 本章程未規定事項悉依有關法令規定辦理。
- 第二十五條 本章程經本會完成財團法人登記後施行。

四、經費來源

本會成立初期的經費係由行政院將「行政院九二一賑災專戶」所匯集之各界捐款撥充，八十九年五月「行政院九二一賑災專戶」結帳後，由內政部另設九二一賑災專戶（郵政劃撥帳號 19389716）繼續接受各界捐款，再轉交本會統籌運用，另有部分捐款人則直接將捐款寄贈本會。

至九十一年八月十五日，本會總計收到捐款六十二筆，共 14,000,501,747 元（表四）；其中，屬於捐贈者

在捐贈時即指定對象的「指定用途捐款」有 1,221,510,820 元。此種「指定用途」類型的捐款，自民國八十九年六月起即不再受理。

若以捐款來源區分，由「行政院九二一賑災專戶」轉入者有十六筆，共 12,259,618,951 元；由「內政部九二一賑災專戶」轉入者有十筆，共 1,716,715,510 元；直接捐贈者有三十六筆，共 24,167,286 元（圖一）。


除上開捐款來源外，捐款孳息至九十一年八月十五日已累計至 865,722,529 元（表五）。

表四 捐款收入來源

日期	來源	金額
88/11/08	行政院九二一賑災專戶	7,500,000,000
88/11/16	行政院九二一賑災專戶	600,000,000
88/11/22	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
88/11/23	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
88/11/25	行政院九二一賑災專戶	300,000,000
88/12/02	行政院九二一賑災專戶	200,000,000
88/12/06	行政院九二一賑災專戶	200,000,000
88/12/10	行政院九二一賑災專戶	1,300,000,000
88/12/27	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
88/12/29	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
89/01/07	行政院九二一賑災專戶	600,000,000
89/01/15	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
89/01/28	行政院九二一賑災專戶	700,000,000
89/02/02	行政院九二一賑災專戶	100,000,000
89/02/10	行政院九二一賑災專戶	200,000,000
89/02/29	行政院九二一賑災專戶	59,618,951
89/05/03	內政部支票收入	777,410,238
89/05/05	內政部支票收入	128,287
89/07/25	內政部支票收入	373,000,000
89/08/21	傑而司有限公司	200
89/09/19	內政部支票收入	107,188,378
89/10/07	內政部支票收入	293,350,000
89/12/29	泰宇廣告（股）公司	50,000
89/12/29	聯合報（股）公司	100,000
89/12/29	台灣時報社	50,000
89/12/29	台灣國際角川書店（股）公司	50,000
89/12/29	天下遠見出版（股）公司	50,000
89/12/29	子時文化出版有限公司	50,000
89/12/29	亞格出版事業（股）公司	55,000
89/12/29	聯意製作（股）公司	50,000
89/12/29	三立電視（股）公司	50,000
89/12/29	福德傳播事業（股）公司	50,000
89/12/29	和緯廣告（股）公司	50,000

89/12/29	宏門製作有限公司	55,000
89/12/29	衛星娛樂傳播(股)公司	50,000
89/12/29	鴻福國際事業有限公司	50,000
89/12/29	民生報(股)公司	55,000
89/12/29	丞泰科技(股)公司	80,000
89/12/29	福茂唱片音樂(股)公司	60,000
89/12/29	明思廣告有限公司	20,000
89/12/29	行動電電(股)公司	50,000
89/12/30	東森行銷顧問(股)公司	50,000
90/01/12	商周文化事業(股)公司	50,000
90/02/15	內政部支票收入	47,060,880
90/03/05	台灣電店(股)公司	50,000
90/03/23	新竹市議會鍾淑英等 26 位議員	520,000
90/04/11	嘉義市政府支票收入	15,316,015
90/04/13	達賴喇嘛	4,924,000
90/04/26	陳千津	200
90/05/28	朱介菱	10,000
90/05/28	辛蕙琪	300
90/06/11	郭清勳	20,150
90/06/15	國際獅子會中華民國總會	5,631
90/07/02	中華民國一貫道總會	28,188
90/07/13	內政部支票收入	79,467,670
90/09/21	楊國香	3,000
90/11/22	台中縣大雅鄉公所	672,810
90/11/28	內政部支票收入	1,714,339
91/01/15	內政部支票收入	28,900,549
91/04/12	高雄市政府支票收入	1,447,492
91/07/24	高雄市政府支票收入	44,300
91/08/06	內政部支票收入	8,495,169
合	計	14,000,501,747

註：資料以九十一年八月十五日為基準。



圖一 捐款收入分析圖（資料以九十一年八月十五日為基準）

表五 孳息收入明細

日期	來源	金額
88/12/15	中央銀行國庫局	1,739,178
88/12/23	中央銀行國庫局	2,780,120
89/01/15	中央銀行國庫局	1,797,151
89/02/15	中央銀行國庫局	35,539,726
89/02/15	中央銀行國庫局	1,797,151
89/03/15	中央銀行國庫局	1,681,205
89/04/19	中央銀行國庫局	1,797,151
89/05/15	中央銀行國庫局	132,961,314
89/06/15	中央銀行國庫局	1,797,151
89/06/21	中央銀行國庫局	23,940,119
89/07/15	中央銀行國庫局	1,739,178
89/08/11	中央銀行國庫局	2,148,767
89/08/15	中央銀行國庫局	1,797,151
89/08/15	中央銀行國庫局	35,539,726
89/08/28	中央銀行國庫局	1,562,740
89/09/11	中央銀行國庫局	2,148,767
89/09/15	中央銀行國庫局	1,797,151
89/09/27	中央銀行國庫局	1,562,740
89/10/11	中央銀行國庫局	2,079,452
89/10/16	中央銀行國庫局	1,739,178
89/10/30	中央銀行國庫局	1,808,219

89/11/13	中央銀行國庫局	2,055,342
89/11/15	中央銀行國庫局	725,918
89/11/15	中央銀行國庫局	35,539,726
89/11/15	中央銀行國庫局	96,789,041
89/11/15	中央銀行國庫局	1,719,014
89/11/30	中央銀行國庫局	1,868,493
89/12/11	中央銀行國庫局	1,989,041
89/12/15	中央銀行國庫局	1,663,562
89/12/18	中央銀行國庫局	614,795
89/12/21	中央銀行國庫局	5,055,185
89/12/30	中央銀行國庫局	1,808,219
90/01/11	中央銀行國庫局	2,055,342
90/01/15	中央銀行國庫局	1,719,014
90/01/17	中央銀行國庫局	635,288
90/01/30	中央銀行國庫局	1,868,493
90/02/12	中央銀行國庫局	2,055,342
90/02/15	中央銀行國庫局	34,783,562
90/02/15	中央銀行國庫局	1,719,014
90/02/19	中央銀行國庫局	635,288
90/03/01	中央銀行國庫局	1,747,945
90/03/12	中央銀行國庫局	1,793,151
90/03/15	中央銀行國庫局	1,499,726
90/03/19	中央銀行國庫局	554,247
90/03/30	中央銀行國庫局	1,746,575
90/04/11	中央銀行國庫局	1,938,562
90/04/16	中央銀行國庫局	1,621,342
90/04/16	中央銀行國庫局	599,192
90/04/17	中央銀行國庫局	599,192
90/05/11	中央銀行國庫局	1,808,219
90/05/14	中央銀行國庫局	558,904
90/05/15	中央銀行國庫局	699,205
90/05/15	中央銀行國庫局	93,227,397
90/05/15	中央銀行國庫局	32,552,055
90/05/15	中央銀行國庫局	1,512,329
90/05/17	中央銀行國庫局	558,904
90/05/23	中央銀行國庫局	961,644
90/06/11	中央銀行國庫局	1,775,068
90/06/15	中央銀行國庫局	1,484,603
90/06/18	中央銀行國庫局	548,658
90/06/21	中央銀行國庫局	1,486,087
90/06/21	臺灣土地銀行南投分行	145,739
90/06/26	中央銀行國庫局	936,370
90/07/11	中央銀行國庫局	1,661,301

90/07/16	中央銀行國庫局	1,389,452
90/07/16	中央銀行國庫局	906,164
90/07/17	中央銀行國庫局	513,493
90/07/23	中央銀行國庫局	906,164
90/08/13	中央銀行國庫局	1,560,616
90/08/15	中央銀行國庫局	29,490,411
90/08/15	中央銀行國庫局	1,435,767
90/08/15	中央銀行國庫局	936,370
90/08/17	中央銀行國庫局	498,123
90/08/23	中央銀行國庫局	879,041
90/08/23	中央銀行國庫局	439,521
90/09/11	中央銀行國庫局	1,465,068
90/09/19	中央銀行國庫局	1,347,863
90/09/19	中央銀行國庫局	879,041
90/09/24	中央銀行國庫局	815,342
90/10/11	中央銀行國庫局	1,315,068
90/10/15	中央銀行國庫局	1,209,863
90/10/15	中央銀行國庫局	789,041
90/10/23	中央銀行國庫局	678,082
90/11/12	中央銀行國庫局	1,061,644
90/11/15	中央銀行國庫局	612,493
90/11/15	中央銀行國庫局	81,665,753
90/11/15	中央銀行國庫局	26,843,836
90/11/15	中央銀行國庫局	976,712
90/11/15	中央銀行國庫局	636,986
90/11/23	中央銀行國庫局	636,986
90/12/11	中央銀行國庫局	904,110
90/12/17	中央銀行國庫局	831,781
90/12/17	中央銀行國庫局	542,466
90/12/17	中央銀行國庫局	180,822
90/12/21	中央銀行國庫局	622,460
90/12/21	台灣土地銀行長春分行	1,162,388
90/12/21	台灣土地銀行南投分行	465,291
90/12/24	中央銀行國庫局	542,466
90/12/24	郵政劃撥儲金	150
91/01/15	中央銀行國庫局	859,507
91/01/15	中央銀行國庫局	560,548
91/01/16	中央銀行國庫局	186,849
91/01/23	中央銀行國庫局	560,548
91/01/31	郵政劃撥儲金	12
91/02/15	中央銀行國庫局	17,013,699
91/02/15	中央銀行國庫局	781,370
91/02/15	中央銀行國庫局	509,589

91/02/18	中央銀行國庫局	169,863
91/02/25	中央銀行國庫局	509,589
91/02/25	中央銀行國庫局	169,863
91/03/15	中央銀行國庫局	705,753
91/03/15	中央銀行國庫局	460,274
91/03/18	中央銀行國庫局	153,425
91/03/25	中央銀行國庫局	460,274
91/03/25	中央銀行國庫局	153,425
91/04/15	中央銀行國庫局	781,370
91/04/15	中央銀行國庫局	509,589
91/04/16	中央銀行國庫局	169,863
91/04/23	中央銀行國庫局	509,589
91/04/25	中央銀行國庫局	169,863
91/05/15	中央銀行國庫局	349,603
91/05/15	中央銀行國庫局	46,613,699
91/05/15	中央銀行國庫局	14,995,890
91/05/15	中央銀行國庫局	793,973
91/05/15	中央銀行國庫局	517,808
91/05/16	中央銀行國庫局	172,603
91/05/23	中央銀行國庫局	517,808
91/05/27	中央銀行國庫局	184,110
91/06/17	中央銀行國庫局	873,370
91/06/17	中央銀行國庫局	184,110
91/06/21	中央銀行國庫局	520,005
91/06/21	台灣土地銀行南投分行	412,339
91/06/21	台灣土地銀行長春分行	3,042,553
91/06/21	台灣土地銀行南投分行(臨門專戶)	146,097
91/06/21	華南銀行東勢分行(臨門專戶)	75,044
91/06/21	合作金庫大里分行(臨門專戶)	9,351
合	計	865,722,529

註：資料以九十一年八月十五日為基準。

五、捐款運用與支出

為妥善管理及運用震災捐款，並考量本會成立特質，除於八十八年十一月三日第一屆第一次臨時董監事聯席會中決議聘請「勤業會計師」執業會計師擔任本會會計師外，並於八十八年十二月十七日第一屆第二次董監事聯席會通過「財團法人九二一震災重建基金會基金及經費管理運用辦法」及「會計制度」，以使費用收支合乎會計基礎，並讓內部作業有所依據。

為了進一步確認本會應有效結合民間力量，積極投入災後重建之原則，本會於八十九年十二月二十日第一屆第六次董監事聯席會通過本會「基金及經費管理運用辦法」部分條文增修訂案，明定「本會應主動依災後重建之需要，規劃重建專案並經董事會決議後執行」。

財團法人九二一震災重建基金會基金及經費管理運用辦法

中華民國八十八年十二月十七日制訂
中華民國八十九年十二月二十日第一次修正

- 第一條 為妥善管理及運用九二一震災捐款，特訂定本辦法。
- 第二條 本會董事會掌理本會基金及經費之收支與保管事項，其業務由執行長負責監督財務組辦理，並由財務組編製年度會計報告彙送董事監事會核備。
- 第三條 本會之收入及支出，應開立中央銀行或金融機構專戶處理。
- 第四條 本會除創立基金不得動用外，其他經費之運用應編列預算並經董事會決議後嚴格控制。
- 第五條 本會每年孳息之收入及節餘之經費，得移作經費應用。
- 第六條 為使震災捐款發揮最大之用途，本會應主動依災後重建之需要，規劃重建專案並經董事會決議後執行。
- 第七條 為有效結合民間力量投入災後重建，本會得配合重建專案之推動，公開邀請民間機構、團體與各級政府就該重建專案所擬定之補助範疇與補助原則提出補助計畫，申請經費之補助。
前項之重建專案之補助範疇、申請方式、審議、撥款、督導、結案與稽核等相關作業要點，由本會依該重建專案之需要訂之。
前項之作業要點應併同該重建專案提送董事會核定。
- 第八條 受補助單位應按照本會核定之補助內容與經費確實執行，補助經費應設專戶存入當地金融機構，並分帳列管，不得與該單位其他經費及帳目相混，且不得移作其他用途。
- 第九條 補助計畫之經費應以本會核定之金額為限，若實際支付較核定金額為少時，以實際支付金額為準，並應將節餘款繳回本會歸帳。
- 第十條 受補助單位對本會補助經費之支付，僅限於補助計畫書中預算科目所列之用途，如基於實際需要，必須變更或流用原預算科目時，其流用金額超過本科目百分之十五以上者，應於變更或流用前敘明理由，並徵得本會書面同意。
- 第十一條 受補助單位應於工作結束兩個月內向本會提出結案報告。
結案報告之製作格式，由本會訂之。
- 第十二條 本會應於年度終了後編製決算報告書，提報董監事會審定。
- 第十三條 本會會計基礎採權責發生制，訂定會計制度，以為會計事務之處理依據。
- 第十四條 本辦法經董事會核定後施行，修正時亦同。

延續過去公開與獨立自主，以及改組後「用熱情參與重建、以誠意喚回愛心」與「化被動為主動」的自我期許，本會對於民間捐款的運用，除開捐款人於捐款時即指定對象的「指定用途捐款」外，其餘「一般捐款」悉數用於各項重建計畫（表六）

表六 經費收支總表

項	目	金 額	合 計
捐贈收入 (A)	一般捐款 (用於補助計畫) (A1)	12,778,990,927	14,000,501,747
	指定用途捐款 (捐款時即指定對象) (A2)	1,221,510,820	
捐款運用 (B)	一般捐款 (A1) 用於補助計畫 (B1)	13,460,162,813	14,681,673,633
	指定用途捐款 (A2) 轉撥指定對象 (B2)	1,221,510,820	

捐贈支出 (C)	已撥補助計畫之一般捐款 (C1)	7,333,865,960	8,325,396,561
	已撥指定對象之指定用途捐款 (C2)	991,530,601	
捐贈支出退回 (D)			365,532,292
尚可統籌運用捐款 (A-B+D)			-315,639,594
保管專戶餘額 (A-C)			5,675,105,186
孳息收入			865,722,529
行政費用			30,343,445

註：資料以九十一年八月十五日為基準。

其中，「指定用途捐款」部分，共計 1,221,510,820 元，已依行政院函示，撥款給捐款人指定對象者共計 20 筆，合計 991,530,601 元（表七）；其餘由「旅港台灣社團促進九二一震災重建委員會」指定捐贈給南投縣集集鎮興建地震博物館的 200,000,000 元，以及指定用於中寮鄉清水村遷鄰計畫的 29,980,219 元，前者因用地取得遲遲未能定案而暫緩撥款（捐款人已充分了解，並隨時關心進度），後者經過兩年多的努力，即將在九十一年九月動工興建。

表七 指定用途捐款支出

日期	捐 款 者	受 款 者	金 額
88/12/27	連副總統暨夫人	中華兒童暨家庭扶助基金會	10,000,000
	連副總統暨夫人	台灣世界展望會	10,000,000
	連副總統暨夫人	兒童聯盟文教基金會	10,000,000
	板橋市黃佩紋	埔里基督教醫院	1,000
	中國電視公司、聯合報	內政部消防署	70,000,000
	中國電視公司、中國廣播公司、聯合報系	交通部台灣鐵路管理局	5,000,000
	中國電視公司	中華國際搜救協會	50,000,000
	台灣電視公司	中華民國義消協會	20,000,000
88/12/28	台灣電視公司	教育部	300,000,000
	國泰人壽保險公司	中央健康保險局	50,000,000
88/12/29	陳敬訓、白長河、白昌鑫、白媛宣	南投縣政府	26,100
89/01/28	財團法人日本人文教基金會等 53 個單位	教育部	14,213,447
89/02/02	中華電信公司員工捐款	中華電信公司	5,439,745
89/02/21	中華電信公司員工捐款	中華電信公司	1,231,590
89/03/24	TVBS 關懷台灣文教基金會	內政部消防署 (90/5/31 退回 178,560 元)	20,000,000
	華榮、中正文教基金會	教育部	150,000
89/04/11	台灣大學師生同仁捐款	台灣大學	32,118,069
89/05/03	前撥指定用途結束剩餘款	收回中華電信捐款額	-30,000
89/05/24	洛杉磯加州社區基金會	教育部	30,650
89/10/09	中國電視公司	南投縣仁愛鄉公所	293,350,000
90/05/15 *	中國電視公司	教育部	100,000,000
小 計			991,530,601
應撥	旅港台灣社團促進九二一震災重建委員會	集集鎮興建地震博物館	200,000,000

應撥	旅港台灣社團促進九二一震災重建委員會	遷鄰計畫	29,980,219
合		計	1,221,510,820

註：此筆捐款於九十年五月經教育部與行政院證明確屬指定用途捐款。

註：由「旅港台灣社團促進九二一震災重建委員會」指定捐贈給集集鎮興建地震博物館經費 2 億元，其餘 29,980,219 元指定用於遷村。前者因被指定對象用地取得問題而暫緩撥款；後者則即將於九十一年九月動工。

至於「一般捐款」部分，共 12,778,990,927 元，總計規劃有三十項補助計畫或專案，核定經費 13,460,162,813 元（表八），至於其額度超過「一般捐款」部分，除由已結案或取消的補助計畫或專案回收款撥補外，尚不足部分，可由孳息收入及其他補助計畫或專案（如「築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案」）循環回收後勻撥調度。

三十項核定的補助計畫或專案中，執行中者有十五項（表九），核定經費 11,083,077,246 元，已撥出經費 5,322,134,125 元；已結案或取消者有十五項（表十），核定經費 2,377,085,567 元，實際使用經費 2,011,731,835 元，退回款 365,353,732 元。

為進一步說明捐款運用分配情形，將補助計畫或專案依其屬性，區分成「生活重建」、「社區規劃」、「住宅重建」、「防災搶險復建」與「縣市補助」等五大類（表十一）；其中，屬於「生活重建」類者有十三項，核定經費為 2,543,521,027 元（佔 18.90%）；屬於「社區規劃」類者有三項，核定經費為 275,094,000 元（佔 2.04%）；屬於「住宅重建」類者有九項，核定經費為 8,680,897,786 元（佔 64.49%）；屬於「防災搶險復建」類者有四項，核定經費為 810,650,000 元（佔 6.02%）；屬於「縣市補助」類者有一項，核定經費為 1,150,000,000 元（佔 9.54%）（圖二）。

至於個別補助計畫或專案內容，則依屬性及其核定之先後順序，分別說明如後。

表八 補助計畫名稱與經費總表

編號	計畫名稱	核定經費	撥出金額	備註
90-09	補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案	100,000,000	34,999,151	執行中
90-08	九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案	600,000,000	279,119,947	執行中
90-07	築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案	300,000,000	21,450,980	執行中
90-06	九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案	115,000,000	84,296,009	已結案
90-05	補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案	30,000,000	22,477,791	已結案
90-04	築巢專案 - 臨門方案	5,020,000,000	1,363,879,305	執行中
90-03	弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案	175,000,000	51,710,893	執行中
90-02	九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具(經費)補助專案	100,000,000	82,547,240	執行中
90-01	九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案	30,084,000	30,084,000	已結案
89-11	九二一災後生活與社區重建 123 協力專案	323,000,000	114,959,772	執行中
89-10	築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案	333,000,000	63,096,335	執行中
89-09	築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案	1,160,000,000	563,287,123	執行中
89-08-2	築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案(二)	31,250,000	0	執行中
89-08	築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案	148,297,786	142,068,364	執行中
89-07	築巢專案 - 協助受災集合住宅更新重建方案	188,350,000	81,060,000	執行中
89-06	提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫	1,000,000,000	1,000,000,000	執行中
89-05	補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫	13,000,000	13,000,000	已結案
89-04	補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫	500,000,000	299,179,639	已結案
89-03	預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款	1,150,000,000	1,150,000,000	執行中
89-02	製作及發行「向大地震學習」錄影帶	10,650,000	9,474,184	已結案
89-01	九二一震災災區年節溫情系列活動	7,047,200	6,379,651	已結案
88-09	災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究	5,359,772	0	已取消
88-08	九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫	51,311,510	48,463,173	已結案
88-07	災區及社區生活整體照顧重建計畫	184,190,140	150,859,840	已結案
88-06	補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫	20,994,000	20,368,000	已結案

88-05	補助農村聚落重建調查規劃費用計畫	88,500,000	79,782,562	已結案
88-04	補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫	165,600,000	125,874,268	已結案
88-03	災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫	1,092,848,945	1,058,992,718	已結案
88-01	鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案	62,500,000	62,500,000	已結案
88-02	補助受災社會福利機構重建計畫	454,179,460	373,955,015	執行中
合	計	13,460,162,813	7,333,865,960	

註：資料以九十一年八月十五日為基準。

表九 執行中計畫名稱與經費總表

編號	計畫名稱	核定經費	撥出金額	備註
90-09	補助民間救難團隊裝備器材暨培訓計畫專案	100,000,000	34,999,151	執行中
90-08	九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案	600,000,000	279,119,947	執行中
90-07	築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案	300,000,000	21,450,980	執行中
90-04	築巢專案 - 臨門方案	5,020,000,000	1,363,879,305	執行中
90-03	弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案	175,000,000	51,710,893	執行中
90-02	九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案	100,000,000	82,547,240	執行中
89-11	九二一災後生活與社區重建 123 協力專案	323,000,000	114,959,772	執行中
89-10	築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案	333,000,000	63,096,335	執行中
89-09	築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案	1,160,000,000	563,287,123	執行中
89-08-2	築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案（二）	31,250,000	0	執行中
89-08	築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案	148,297,786	142,068,364	執行中
89-07	築巢專案 - 協助受災集合住宅更新重建方案	188,350,000	81,060,000	執行中
89-06	提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫	1,000,000,000	1,000,000,000	執行中
89-03	預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款	1,150,000,000	1,150,000,000	執行中
88-02	補助受災社會福利機構重建計畫	454,179,460	373,955,015	執行中
合	計	11,083,077,246	5,322,134,125	

註：資料以九十一年八月十五日為基準。

表十 已結案或取消計畫名稱與經費總表


編號	計畫名稱	核定經費	撥出金額	退回補助款
90-06	九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案	115,000,000	84,296,009	30,703,991
90-05	補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案	30,000,000	22,477,791	7,522,209
90-01	九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案	30,084,000	30,084,000	0
89-05	補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫	13,000,000	13,000,000	0
89-04	補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫	500,000,000	299,179,639	200,820,361
89-02	製作及發行「向大地震學習」錄影帶	10,650,000	9,474,184	1,175,816
89-01	九二一震災災區年節溫情系列活動	7,047,200	6,379,651	667,549
88-09	災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究	5,359,772	0	5,359,772
88-08	九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫	51,311,510	48,463,173	2,848,337
88-07	災區及社區生活整體照顧重建計畫	184,190,140	150,859,840	33,330,300
88-06	補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫	20,994,000	20,368,000	626,000
88-05	補助農村聚落重建調查規劃費用計畫	88,500,000	79,782,562	8,717,438
88-04	補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫	165,600,000	125,874,268	39,725,732
88-03	災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫	1,092,848,945	1,058,992,718	33,856,227
88-01	鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案	62,500,000	62,500,000	0
合	計	2,377,085,567	2,011,731,835	365,353,732

註：資料以九十一年八月十五日為基準。

表十一 補助計畫分類表

分類	計畫名稱	核定匡列經費
生活 重建	8801 鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案	62,500,000
	8802 補助受災社會福利機構重建計畫	454,179,460
	8803 災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫	1,092,848,945
	8807 災區及社區生活整體照顧重建計畫	184,190,140
	8808 九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫	51,311,510
	8809 災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究	5,359,772
	8901 九二一震災災區年節溫情系列活動	7,047,200
	8905 補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫	13,000,000
	8911 九二一災後生活與社區重建 123 協力專案	323,000,000
	9001 九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案	30,084,000
	9003 弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案	175,000,000
	9905 補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案	30,000,000
	9906 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案	115,000,000
	小計	計 2,543,521,027
	社區 規劃	8804 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫
8805 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫		88,500,000
8806 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫		20,994,000
小計		計 275,094,000
住宅 重建	8904 補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫	500,000,000
	8906 提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫	1,000,000,000
	8907 築巢專案 - 協助受災集合住宅更新重建方案	188,350,000
	8908 築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案	148,297,786
	8908-2 築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案(二)	31,250,000
	8909 築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案	1,160,000,000
	8910 築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案	333,000,000
	9004 築巢專案 - 臨門方案	5,020,000,000
	9007 築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案	300,000,000
小計	計 8,680,897,786	
防災 搶險 復建	8902 製作及發行「向大地震學習」錄影帶	10,650,000
	9002 重建區山區道路坍塌土石清除機具(經費)補助專案	100,000,000
	9008 九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案	600,000,000
	9009 補助民間救難團體裝備器材暨培訓計畫專案	100,000,000
	小計	計 810,650,000
縣市 補助	8903 預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款	1,150,000,000
合	計	13,460,162,813

註：資料以九十一年八月十五日為基準。



圖二 捐款運用分配

六、董監事聯席會記事

本會自成立起，即採取聯席方式同時召開董監事會議，至九十一年八月底止，總計召開十五次董監事聯席會，三次臨時董監事聯席會，各次會議主要決議事項如下：

日期	記事
88/10/13 第一屆第一次 董監事聯席會	一、本會成立。 二、聘辜振甫先生為董事長，聘王金平先生與吳伯雄先生為副董事長，聘孫明賢先生、孫震先生、陳長文先生、蕭新煌先生、戴東原先生、孫越先生、黃正雄先生、黃主文先生、高清愿先生、淨心法師、邵慶明先生、江奉琪先生、李慶平先生、田弘茂先生、陳繼盛先生、許文彬先生為董事；聘翁岳生先生、彭百顯先生、廖永來先生、張溫鷹女士、王景益先生為監事。 三、聘孫明賢先生為執行長。
88/11/03 第一屆第一次 臨時董監事聯席會	一、聘張隆盛先生、洪德旋先生為本會顧問。 二、聘潘家聲先生、林義祥先生、張永欣先生、林義杜先生暫兼本會副執行長、業務組、行政組、財務組組長。 三、核備本會於中央銀行國庫局設立存款專戶，戶名為「九二一震災重建基金會保管款戶」。 四、通過本會業務計畫綱要。 五、核定「鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案」，補助經費六千二百五十萬元。 六、核定「補助受災社會福利機構重建計畫」，補助經費四億五千四百一十七萬九千四百六十元。 七、聘請「勤業會計師事務所」執業會計師擔任本會計師。

<p>88/12/17 第一屆第二次 董監事聯席會</p>	<p>一、通過本會「員工管理規則」、「基金及經費管理運用辦法」及「會計制度」。</p> <p>二、放寬災區失依兒童少年信託基金之受託單位為「經財政部許可辦理信託業務之金融機構」。</p> <p>三、核定「災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫」，補助經費十億九百二十八萬八千九百四十五元。</p> <p>四、核定「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」，補助經費六億六千五百六十萬元。</p> <p>五、核定「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」，補助經費八千八百五十萬元。</p> <p>六、核定「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」，補助經費二千九十九萬四千元。</p> <p>七、核定「災區及社區生活整體照顧重建（五年）計畫」第一年概算，並俟各縣市另提細部計畫送交計畫審議委員會審議後再撥款。</p> <p>八、核定「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務（五年）計畫」第一年概算，並俟細部計畫送交計畫審議委員會審議後再撥款。</p> <p>九、核定「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究」，補助經費五百三十五萬九千七百七十二元。</p> <p>十、決議在董事會之下設置計畫審議委員會，由執行長召集，對各部會彙整提出之計畫，作專業性審議，再提董監事聯席會討論。</p>
<p>89/01/31 第一屆第二次 臨時董監事聯席會</p>	<p>一、核備「計畫審議委員會組織簡則」及委員名單：蕭新煌（台大教授）、曹愛蘭（台北市弘愛中心主任）、馮燕（台大教授）、陳宇嘉（東海大學教授）、邵慶明（世界展望會會長）、蕭玉煌（內政部社會司長）、廖榮利（中國醫藥學院教授）、簡春安（長榮管理學院校長）、陳長文（國際紅十字會秘書長）、張隆盛（經建會專門委員）、洪德旋顧問、紀惠容（勵馨基金會執行長）、王榮璋（殘障聯盟秘書長）、吳玉琴（老人福利聯盟秘書長）、林惠芳（智障者家長總會秘書長）、吳英璋（台大教授）、周碧瑟（陽明大學公衛學院教授）、鄭麗珍（台大教授）、陳健仁（台大公衛學院院長）、曾憲政（高雄市教育局局長），</p> <p>二、核定「九二一震災災區年節溫情系列活動」，補助經費七百四萬七千二百元。</p> <p>三、核定「製作及發行向大地震學習錄影帶」，補助經費一千六十五萬元。</p> <p>四、核定「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」，補助經費十一億五千萬元。</p>
<p>89/05/17 第一屆第三次 董監事聯席會</p>	<p>一、核備「計畫審議委員會審議準則」。</p> <p>二、核定「補助受災地區個別建築物規劃設計費用計畫」，匡列經費五億元。</p> <p>三、核定「補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫」，補助經費一千三百萬元。</p> <p>四、配合行政院改組，董監事聯席會宣佈全體董監事總辭。</p>
<p>89/06/19 第一屆第四次 董監事聯席會</p>	<p>一、聘辜振甫先生為董事長，聘王金平先生與殷琪小姐為副董事長；聘黃榮村先生、瞿海源先生、楊國樞先生、陳長文先生、蕭新煌先生、謝博生先生、孫越先生、陳哲男先生、張博雅女士、鄭深池先生、淨心法師、邵慶明先生、徐璐小姐、陳其南先生、許文彬先生為董事；聘陳繼盛先生、彭百顯先生、張溫鷹女士、廖永來先生、林賢郎先生為監事。</p> <p>二、行政院唐飛院長蒞會致詞。</p> <p>三、聘台灣大學謝志誠教授為執行長。</p> <p>四、核定「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」，捐贈三十億元。</p>
<p>89/07/05 第一屆第四次 臨時董監事聯席會</p>	<p>一、核備謝志誠執行長所提會務規劃報告與捐款流向報告。</p>
<p>89/09/06</p>	<p>一、聘請台北大學張紉副教授擔任副執行長。</p>

<p>第一屆第五次 董監事聯席會</p>	<p>一、核定「築巢專案 - 協助受災集合住宅更新重建方案」，匡列經費一億八千八百三十五萬元。</p> <p>二、核定「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」，匡列經費六千六百八十萬三千四十元。</p> <p>三、核定「築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案」，匡列經費二億五千萬元。</p> <p>四、核定「築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案」，匡列經費三億三千五百萬元。</p> <p>五、通過本會「捐助暨組織章程」第三條修訂條文： 第三條 本會以運用社會資源，統合民間力量，協助九二一地震受災地區之重建為目的，辦理下列業務： 一、關於災民安置、生活、醫療及教育之扶助事項。 二、關於協助失依兒童及少年之撫育事項。 三、關於協助身心障礙者及失依老人之安（養）護事項。 四、關於協助社區重建之社會與心理建設事項。 五、關於協助社區及住宅重建之相關事項。 六、關於協助成立救難隊及組訓事項。 七、關於協助重建計畫之調查、研究及規劃事項。 八、關於重建記錄及出版事項。 九、其他與協助賑災及重建有關事項。</p>
<p>89/12/20 第一屆第六次 董監事聯席會</p>	<p>一、董事長辜振甫先生、副董事長王金平先生請辭。</p> <p>二、聘殷琪小姐為董事長，聘瞿海源先生與陳長文先生為副董事長。</p> <p>三、行政院張俊雄院長蒞會致詞。</p> <p>四、核備「築巢專案 - 九二一災區 3 3 3 融資造屋方案作業要點」。</p> <p>五、同意「本會基於會務需要於南投縣中興新村仁義路二十八號設置事務所」。</p> <p>六、通過本會「基金及經費管理運用辦法」修訂案： 第一條 為妥善管理及運用九二一震災捐款，特訂定本辦法。 第二條 本會董事會掌理本會基金及經費之收支與保管事項，其業務由執行長負責監督財務組辦理，並由財務組編製年度會計報告彙送董事監事會核備。 第三條 本會之收入及支出，應開立中央銀行或金融機構專戶處理。 第四條 本會除創立基金不得動用外，其他經費之運用應編列預算並經董事會決議後嚴格控制。 第五條 本會每年孳息之收入及節餘之經費，得移作經費應用。 第六條 為使震災捐款發揮最大之用途，本會應主動依災後重建之需要，規劃重建專案並經董事會決議後執行。 第七條 為有效結合民間力量投入災後重建，本會得配合重建專案之推動，公開邀請民間機構、團體與各級政府就該重建專案所擬定之補助範疇與補助原則提出補助計畫，申請經費之補助。 前項之重建專案之補助範疇、申請方式、審議、撥款、督導、結案與稽核等相關作業要點，由本會依該重建專案之需要訂之。 前項之作業要點應併同該重建專案提送董事會核定。 第八條 受補助單位應按照本會核定之補助內容與經費確實執行，補助經費應設專戶存入當地金融機構，並分帳列管，不得與該單位其他經費及帳目相混，且不得移作其他用途。 第九條 補助計畫之經費應以本會核定之金額為限，若實際支付較核定金額為少時，以實際支付金額為準，並應將節餘款繳回本會歸帳。</p>

	<p>第十條 受補助單位對本會補助經費之支付，僅限於補助計畫書中預算科目所列之用途，如基於實際需要，必須變更或流用原預算科目時，其流用金額超過本科目百分之十五以上者，應於變更或流用前敘明理由，並徵得本會書面同意。</p> <p>第十一條 受補助單位應於工作結束兩個月內向本會提出結案報告。結案報告之製作格式，由本會訂之。</p> <p>第十二條 本會應於年度終了後編製決算報告書，提報董監事會審定。</p> <p>第十三條 本會會計基礎採權責發生制，訂定會計制度，以為會計事務之處理依據。</p> <p>第十四條 本辦法經董事會核定後施行，修正時亦同。</p> <p>七、核定「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」，匡列經費一億二千三百萬元。</p> <p>八、核定「預撥地方特殊性及急迫性計畫補助專款」各受補助縣市政府對於該專款之處理原則：</p> <p>(一) 請各縣(市)政府於民國九十年一月十五日前，將該筆專款連同利息，依本會「基金及經費管理運用辦法」第六條規定設立專戶存入當地公立銀行，不得與各該單位其他經費及帳目相混存，並不得移作其他用途。</p> <p>(二) 請各縣(市)政府於民國九十年一月十五日前，敘明該筆專款之使用計畫、使用情形，以及專款項下各計畫執行進度遲緩之原因，否則本會不排除追回該筆專款。針對</p> <p>九、決議迅行針對本會已核定補助計畫召開年終檢討會，並將會議結論提報下次董監事聯席會。</p> <p>十、決議將原核定「提撥專款辦理震災災民重建家園貸款信用保證業務計畫」捐贈三十億元，予以修正並減少為十億元，並獲得行政院代表黃榮村政務委員的支持，應允同意後續經費由政府編列預算支應。</p>
<p>90/02/16 第一屆第七次 董監事聯席會</p>	<p>一、核備「財團法人九二一震災重建基金會補助計畫年終檢討會(九十年一月三日)會議記錄」。</p> <p>二、核備「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」審議委員會委員名單：王榮璋(中華民國殘障聯盟秘書長)、楊 渡(中國時報時論廣場總主筆)、周克任(屏東縣政府機要秘書)、蘇麗瓊(高雄市政府社會局局長)、吳明敏(中興大學農產運銷系教授)、陳明健(台灣大學農業經濟系教授)、蘇偉碩(災後心靈重建精神醫療支援團醫師)、翁徐得(台灣手工藝研究所所長)、謝國興(中央研究院近史所研究員、全盟執行長)、陳金燕(彰化師範大學諮商輔導系教授)、馮 燕(台灣大學社會學系教授)。</p> <p>三、核定「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」，匡列經費三千二百七十四萬二千元。</p> <p>四、核定「弱勢族群暨邊遠地區 9 2 1 溫馨巴士補助專案」，總經費(含購車與三年期載送服務經費)以不超過新台幣三億元為原則。</p> <p>五、核定「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具補助專案」，總經費以不超過新台幣二億元為原則。</p> <p>六、核定「指定用途捐款受款單位變更捐款用途之處理原則」：</p> <p>(一) 受款單位應履行其承受指定用途捐款時之承諾，本會不再就受款單位之捐款用途變更申請表示意見。</p> <p>(二) 若受款單位所承受之捐款係來自捐款單位自行捐贈，則其捐款用途變更應由該受款單位之主管機關與捐款單位共同決定是否准予變更。</p> <p>(三) 若受款單位所承受之捐款係來自捐款單位自行募款，則其捐款用途變更除由</p>

	<p>該受款單位之主管機關與捐款單位共同決定是否准予變更外，亦應主動向社會大眾說明。</p> <p>(四) 不再接受指定用途捐款。</p>
90/04/12 第一屆第八次 董監事聯席會	<p>一、核備「築巢專案 - 九二一災區家屋造方案補助款撥款作業準則」。</p> <p>一、核定「築巢專案 - 臨門方案」，匡列經費五十億二千萬元。</p> <p>二、核定「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」辦理追加匡列經費七千九百三十六萬三千六百四十八元，總計匡列經費為一億四千六百一十六萬六千六百八十八元。</p>
90/06/20 第一屆第九次 董監事聯席會	<p>一、同意調整「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案」實施方式：匡列補助款五千萬，依申請單位八十九年度用於山區道路受九二一震災影響而致雨季期間土石流或土石坍塌之清除、搶通工程經費（不含修復工程費用），核計申請單位之可補助額度；申請單位可於補助額度內，選擇由本會補助機具或補助坍塌土石清除、搶通所需工程款，或部分機具，部分補助款。</p> <p>二、核定「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」，匡列經費三千萬元。</p>
90/08/01	<p>緊急書面徵詢董監事同意投入九二一震災重建區桃芝颱風災後救助、安置與重建：</p> <p>一、核定「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」，匡列經費五千萬。</p> <p>二、核定「築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案」辦理追加匡列經費五千萬，總計匡列經費三億元。</p> <p>三、核定「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（費用）補助專案」辦理追加匡列經費五千萬，總計匡列經費一億元。</p>
90/08/31 第一屆第十次 董監事聯席會	<p>一、核備「辦理九二一重建區桃芝颱風災害搶通、搶險、救助及安置業務報告」。</p> <p>二、同意「九二一震災災民重建家園貸款信證手續費，改由本會撥付之專款及孳息支應。</p> <p>三、核定「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」辦理追加匡列經費六千五百萬元，總計匡列經費一億一千五百萬元。</p> <p>四、核定「築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案」辦理追加匡列經費四億元，總計匡列經費七億元。</p> <p>五、同意調整「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」實施方式，由原擬本會主導之方式，調整成由各縣（市）政府於核定補助款額度內，以合理、有效運用民間捐款為原則，評估各該縣（市）實際需要並自行調配補助款使用方式後，擬定實施計畫，據以實施與考核。重建區各縣（市）補助額度依其受災地區之大小與需求，核定補助南投縣政府八千萬元、台中縣政府四千萬元、苗栗縣政府二千萬元、台中市政府一千五百萬元、雲林縣政府一千五百萬元，總計一億七千萬元整。</p> <p>六、核定「築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案」，匡列經費三億元。</p> <p>七、核定「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」，匡列經費六億元。</p> <p>八、核定「補助民間救難團體裝備器材暨培訓計畫專案」一億元。</p> <p>九、核定「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」辦理追加匡列經費二億元，總計匡列經費三億二千三百萬元。</p>
90/11/08 第一屆第十一次 董監事聯席會	<p>一、同意調整「九二一震災重建區辦理災後橋樑復建工程補助專案」執行方式：因該專案事涉公共設施安全之法定責任，同意將本會第一屆第十次董監事聯席會決議之「與嘉邑行善團以合作認養方式協助辦理九二一重建區災後橋樑復建工程」調整成「本專案之復建工程採由本會補（捐）助經費，由縣（市）政府參照行政院公共工程委員會八十九年三月二十四日（八九）工程企字第八九 七八三五號函辦理相關之規劃、設計與發包作業」。</p>

	二、核定「東勢鎮名流藝術世家」、「草屯鎮水稻之歌七期」等二個社區申請臨門方案協助案。
91/01/17 第一屆第十二次 董監事聯席會	一、核定「築巢專案之臨門方案」作業要點修訂案。
91/03/28 第一屆第十三次 董監事聯席會	一、核備「築巢專案之臨門方案執行情形報告」。 二、同意暫緩辦理「補助震災區八縣市中小學校清寒學童學雜費案」之處理原則。 三、核備「築巢專案 - 九二一災區 333 融資造屋方案作業要點」修訂案。 四、核定「築巢專案 - 九二一災區家屋再造方案」辦理追加匡列經費四億六千萬元，總計匡列經費為十一億六千萬元。 五、核定「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案」辦理追加匡列經費二百十三萬一千九十八元，總計匡列經費為一億四千八百二十九萬七千七百八十六元。 六、核定「築巢專案 - 協助受損集合住宅擬定修繕補強計畫書方案(二)」，匡列經費三千一百二十五萬元。 七、核定「東勢鎮名流藝術世家」、「草屯鎮水稻之歌七期」、「霧峰鄉太子吉第社區」、「東勢鎮山城第一家」、「台北市慶福大樓」等五個社區申請臨門方案協助案。
91/06/06 第一屆第十四次 董監事聯席會	一、核備「築巢專案業務報告」。 二、核備「築巢專案 - 補助受損集合住宅辦理修繕補強方案作業要點」修訂案。 三、核備「築巢專案 - 九二一災區家屋造方案補助款撥款作業準則」修訂案。 四、核備「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案計畫說明書」修訂案。 五、核定「大里市翠堤社區」、「東勢鎮泰昌大樓」、「台中市錦祥彩虹家園」、「台中市忠孝名廈」、「大里市東美社區」、「霧峰鄉蘭生街 723 社區」、「大里全家福社區」等七個社區申請臨門方案協助案。
91/08/27 第一屆第十五次 董監事聯席會	

緣起

九二一震災後，爲了讓各級政府所研擬的重建計畫均有原則可資遵循，由行政院經濟建設委員會訂定「災後重建計畫工作綱領」，並報經八十八年十一月九日行政院九二一震災後重建推動委員會第八次委員會通過，成爲當時各級政府推動災後重建的工作綱領。

「災後重建計畫工作綱領」除了揭櫫「塑造關懷互助的新社會」、「建立社區營造的新意識」、「創造永續發展的新環境」、「營造防災抗震的新城鄉」、「發展多元化的地方產業」與「建設農村風貌的生活圈」等六項重建目標，以及「以人爲本，以生活爲核心，重建新家園」、「考量地區及都市長遠發展，因地制宜，整體規劃農地與建地使用」、「建設與生態、環保並重，都市與農村兼顧；營造不同特色之都市與農村風貌，建造景觀優美之城鄉環境」、「強化建物、設施與社區防災功能，建立迅速確實及具應變功能的運輸、通訊網，強化維生系統」、「結合地方文化特色與產業型態，推動傳統產業復興，獎勵企業再造」、「明確劃分中央與地方權責，加強政府部門橫向、縱向分工合作；採彈性、靈活做法，縮短行政程序、加速重建家園」、「考慮各級政府財政能力，善用民間資源，鼓勵民間積極參與，建立民眾、專家、企業、政府四合一工作團隊」與「公共建設、產業、生活重建計畫，由中央主導，民間支援，地方配合；社區重建計畫由地方主導，民間參與，中央支援；各項計畫依完成時序分別執行」等八項基本原則外，並將整體重建計畫分爲「公共建設計畫」、「產業重建計畫」、「生活重建計畫」與「社區重建計畫」等四大項，且於各項重建計畫下確定計畫範圍、編製內容、格式、編報流程及時程、各部會的分工、計畫審議核定的程序及配合措施等。

其中，「生活重建計畫」部分，除了確定重建類別、主管機關及工作內容外（表一），也以「掌握協助對象，幫助確實需要幫助的人」、「有效利用政府、宗教及其他民間團體資源」、「配合重建需要，優先運用災區人力」、「鼓勵災民自立自強，合力重建家園」、「強化災區醫療服務、公共衛生及環境維護，防範傳染病發生」、「重視災區學生、民眾及救災人員之心理復健及社會心靈重建」、「加強民眾防災應變能力及知識之宣導」作爲生活重建計畫的規劃要領；在資金籌措與經費來源上，除了由政府提供優惠貸款，規劃由中央各部會向「財團法人九二一震災重建基金會」申請補助辦理有關災民安置、生活、醫療及教育之扶助事項，以及協助失依兒童之撫育、身心障礙者照顧及失依老人之安養、社區重建之社會與心靈重建外，並鼓勵民間企業、個人、宗教及其他民間團體從事有關心靈重建、學校教學及學生輔導、社會救助及福利服務等工作。

表一 災後重建計畫工作綱領生活重建計畫項目分類

類	別	主管機關	內容	說明
心靈重建		文建會（內政部、國防部、教育部、衛生署、青輔會、原民會）	一、結合宗教及其他民間團體力量，透過文化宣導活動、心理諮商、講習、訓練課程等，辦理災民、救災人員及社會大眾心靈重建工作，撫慰社會大眾之心靈創傷。 二、已完成或進行中之工作：	
			1.文建會已研擬九二一震災心靈重建系列活動，並積極推動辦理中。 2.原民會已訂定「都會區原住民震災服務實施計畫」，提供賑災諮詢服務措施。	
學校教學及學生輔導		教育部	一、結合大專校院及民間團體力量，協助災區學校復課及學生就學，辦理學校師生心理輔導及心靈重建，並協助私立學校修復、重建學校建築與教學設施。 二、已完成及進行中之工作：	
			1.已訂頒「震災後國中小學復課暨學生寄讀他校作業要點」。	

		<p>2.已訂頒「震災後高級中學復課暨學生寄讀他校作業要點」。</p> <p>3.已公布「九二一地震災區辦理社區大學規劃方案」。</p> <p>4.已成立「全國九二一受災學生心理輔導與諮商資訊網」。</p> <p>5.已發動各師範校院認養九二一大地震受災鄉鎮，提供安親、學生心理輔導及課業輔導。</p> <p>6.已製播「教育與心理復健探討系列」廣播節目。</p> <p>7.已研擬「九二一地震公私立學校修復、重建教學建築與設施專案貸款利息補助作業實施要點」。</p>
社會救助及福利服務	內政部（國防部、原民會、文建會）	<p>一、針對受災對象之不同需求，結合宗教及其他民間團體力量，訂定各類救助措施，分工合作，提供災區失依老人、孤兒、身心障礙者及生活扶助戶之後續協助與照顧，並協助組合屋臨時社區住戶建立社區意識，協助災民重建生活。</p> <p>二、已完成及進行中之工作：</p> <p>1.內政部函頒「九二一地震災民救助及慰助金之核發事宜」。</p> <p>2.內政部函頒「九二一地震安置受災戶租金發放作業要點」。</p> <p>3.內政部函頒「受災戶役男徵服國民兵役作業規定」。</p> <p>4.國防部函頒「受災戶在營服義務役官兵辦理停役、提前退伍規定」。</p> <p>5.原民會函頒「輔助原住民急難救助實施要點」。</p>
就業服務	勞委會（青輔會、原民會）	<p>一、配合災後工作之推動，妥善調配重建所需人力、輔導原住民投入重建工作；加強失業輔助、就業服務及職業訓練等措施，協助災區失業災民就業。</p> <p>二、已完成及進行中之工作：</p> <p>1.勞委會函頒「協助九二一集集大地震勞工災民以工代賑就業服務措施」。</p> <p>2.勞委會函頒「九二一地震受災者臨時工作津貼要點」</p> <p>3.勞委會函頒「專案受理受災勞工重建家園實施要點」。</p> <p>4.勞委會函頒「九二一地震勞保局因應措施」。</p> <p>5.勞委會正研擬「九二一地震災後就業服務方案」。</p>
醫療服務及公共衛生	衛生署、環保署（原民會）	<p>一、協助災區民眾免除就醫障礙，維持正常健保醫療服務，加強災區防疫及環境維護，避免發生傳染疾病與重建災區醫療體系。</p> <p>二、已完成及進行中之工作：</p> <p>1.衛生署函頒「九二一地震災區後續醫療照護作業要點」。</p> <p>2.衛生署函頒「九二一震災心理衛生工作方案」。</p> <p>3.衛生署增設〇八〇免費「廿四小時安心專線」</p> <p>4.衛生署編印「災難心理衛生工作者訓練手冊」</p> <p>5.健保局函頒「因應地震災害之醫療照護專案申報方式」。</p> <p>6.健保局函頒「補助災民健保費實施方案」。</p> <p>7.衛生署已研擬「震災受損醫事機構重建補助作業計畫」。</p>

資料來源：災後重建計畫工作綱領（行政院九二一災後重建推動委員會。八十八年十一月九日）

一、確認生活重建協助範圍與扶助內容

爲了進一步確定「災後重建計畫工作綱領」中「生活重建計畫」下的「社會救助及福利服務」協助範圍、對象與內容，內政部（社會司）於八十八年十一月三十日假內政部中區兒童之家，舉辦「災後重建計畫工作綱領－生活重建計畫（社會救助及福利服務類別計畫）」座談會，邀請行政院經建會、原民會、退輔會、縣（市）政府、九二一震災重建基金會、學者與民間團體代表參與，並就「協助範圍及對象」、「扶助措施內涵」、「計畫主辦、承辦與協辦單位」及「資源配合措施」等作成下列結論：

1.協助範圍及對象：

- (1) 失依兒童青少年：因震災導致雙親亡故的十八歲以下兒童少年及震災前已失依者。
- (2) 失依老人：災區中年滿六十五歲家人於震災中死亡者或已無子嗣必須獨立照顧未成年孫子輩者。
- (3) 身心障礙者：經鑑定領有身心障礙手冊者。
- (4) 低收入戶：生活限於困境的低收入戶。
- (5) 特殊境遇婦女：因地震致喪偶或主要負擔家庭生計者喪失工作能力，生活陷入困境的婦女（家庭總收入平均分配全家人口，每人每月應低於台灣省當年度最低生活費用 2.5 倍）。
- (6) 臨時組合屋住戶社區。
- (7) 原住民：獨居或失依老人及身心障礙原住民。

2.扶助措施內涵：

- (1) 失依兒童少年部分：
 - ①安置失依兒童少年：採兒童少年收養及家庭寄養方式，使兒童少年正常生活於家庭。
 - ②設立信託基金：提供生活及教育所需費用，穩定兒童少年成長及健全發展。
 - ③定期訪視：每年定期訪視兒童安置情形及適時提供必要的協助，並每年進行一次檢討與評估工作。
 - ④分年補助災區公立及社區托兒所修繕及改建計畫，配合提供收容安置需求。
- (2) 失依老人部分：
 - ①機構收容：採安置於安養機構方式，以安定老人生活。
 - ②居家服務：對於居住於家中的失依老人，依其需要提供居家服務。
 - ③社區照顧服務：運用當地志工人力與資源，長期關懷，適時提供服務。
 - ④中低收入老人重病看護費補助：對於因重病住院，須專人照顧的中低收入老人，提供住院看護費補助。
 - ⑤中低收入老人生活津貼：對於符合中低收入老人生活津貼申請資格者，主動協助其申請，保障其經濟安全。
 - ⑥定期訪視：每年定期訪視老人安置情形及適時提供必要的協助，並每年進行一次檢討與評估工作。
 - ⑦分年補助災區老人福利機構修繕及改建計畫，配合提供收容安置需求。
 - ⑧補助每一受災鄉（鎮、市）設置一處居家服務支援中心。
- (3) 身心障礙者部分：
 - ①機構收容：採安置於身心障礙福利機構方式，以提供身心障礙者基本保護。
 - ②醫療復健：依身心障礙者特別需求提供必要的協助。
 - ③社區照顧服務：對於需要他人協助的身心障礙者提供居家服務或臨時托育服務。
 - ④定期訪視：每年定期訪視身心障礙者安置情形及適時提供必要的協助，並每年進行一次檢討與評估工作。
 - ⑤分年補助災區身心障礙者福利機構修繕及改建計畫。
- (4) 低收入戶部分：
 - ①提供家庭、兒童、就學等生活補助，以保障生活所需費用。
 - ②醫療補助：減輕經濟負擔，消滅貧窮疾病惡性循環。
 - ③定期訪視：每年定期訪視低收入戶安置情形及適時提供必要的協助，並每年進行一次檢討與評估工作。
 - ④針對需要機構安養、長期照護或住院看護者，提供適當安置或費用補助。
 - ⑤對於需要職業訓練、就業或創業者，提供轉介服務或創業貸款。
- (5) 特殊境遇婦女部分：
 - ①提供緊急生活扶助或急難救助費用。

- ②就業輔導：依行政院勞委會擬定的就業服務類別計畫，加強辦理民間企業就業機會媒合及以工代賑措施。
 - ③安定就業措施：提供低收入戶兒童托育補助及老人日間照顧服務。
 - ④定期訪視：每年定期訪視，適時提供必要的協助，並每年進行一次檢討與評估工作。
 - ⑤其他家庭重建及家庭照顧措施：災後心理輔導及相關創傷重建措施。
- (6) 臨時組合屋住戶社區部分：
- ①環境維護措施。
 - ②生產福利建設。
 - ③精神倫理建設等。
- (7) 原住民部分：
- ①居家服務：提供日常生活照顧、文書服務及精神支持服務。
 - ②營養餐飲服務：送餐到家服務或集中定點用餐。
- 3.計畫主辦、承辦與協辦單位：由內政部主辦、受災縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所承辦、原住民委員會協辦，配合單位則包括財團法人九二一震災重建基金會、民間社會福利機構及團體。
- 4.資源配合措施：
- (1) 內政部負責「社會救助及福利服務」類別計畫，原住民部分則依行政院原住民委員會所定福利服務補助要點規定辦理。
 - (2) 經費部分，以中央與地方政府的公務預算及民間捐款支應，財團法人九二一震災重建基金會則視縣（市）政府政府所提計畫予以補助。
 - (3) 縣（市）政府必須於八十八年十二月五日前彙總需求送內政部彙辦，至於原住民部分，則由行政院原住民委員會自行向財團法人九二一震災重建基金會提出申請。

二、通過鼓勵失依兒少設立信託案，並認養社福機構重建

在「災後重建計畫工作綱領」規劃下，本會除於「捐助暨組織章程」中明確規定，應運用社會資源，統合民間力量，協助九二一地震受災地區辦理「災民安置、生活、醫療及教育扶助」、「協助失依兒童及少年撫育」、「協助身心障礙者及失依老人安（養）護」及「協助社區重建的社會與心理建設」等事項外，更於八十八年十一月三日第一屆第一次臨時董監事聯席會，通過內政部所提出之「鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案」及「補助受災社會福利機構重建計畫」兩項補助計畫；前者係針對震災失依兒童、少年或其親屬，採取信託方式處理其領得的全部慰助金、捐款與遺產者，予以新台幣五十萬元補助；後者則以認養方式，補助四十九個震損公私社福機構的重建或修繕（因有六個機構另由行政院公共工程委員會撥款補助，致實際補助的機構有四十三個），其中，南投縣有三十個（因有六個機構另由行政院公共工程委員會撥款補助，致實際補助的機構有二十四個）、台中縣有十個、台中市有三個、彰化縣有四個、苗栗縣與嘉義縣各一個。

三、補助生活整體照顧重建計畫與原住民災區獨居老人居家暨餐飲服務計畫

除了上述兩項補助計畫外，依據內政部於八十八年十一月三十日所舉辦的「災後重建計畫工作綱領—生活重建計畫（社會救助及福利服務類別計畫）」座談會結論，為使遭逢九二一震災的失依兒童少年、失依老人、身心障礙者、低收入戶及其他需要協助的受災居民，獲得妥適的身心照顧，包括南投縣、台中縣、台中市、苗栗縣等四個縣（市）政府，於權衡需求後，分別提出包括安置服務、社區照顧、居家服務、長期關懷、定期訪視、轉介服務及其他支持性福利服務方案，總計 104 案，經內政部彙整成「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」，總經費需求為 1,476,010,091 元，於八十八年十二月十四日，向財團法人九二一震災重建基金會提出申請補助其中的 1,130,565,816 元。而原住民部分，則由行政院原住民委員會針對南投縣仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮，台中縣和平鄉及苗栗縣泰安鄉等震災受創較重的原住民災區獨居或失依老人及身心障礙原住民，提出

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」，計畫總經費為 256,557,550 元。

這兩項計畫於八十八年十二月十七日經本會第一屆第二次董監事聯席會核定通過，分別先行通過第一年預算 435,891,486 元及 51,311,510 元，並決議「細部計畫送交計畫審議委員會審議後，再行撥款」。

行政院原住民委員會所提「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」及各縣（市）政府所提「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」細部計畫，分別於八十九年元月二十日及元月二十七日九二一震災重建基金會第一次及第二次「計畫審議委員會」審議後，核定補助行政院原住民委員會 51,311,510 元、南投縣政府 97,085,900 元，台中縣政府 73,246,040 元，台中市政府 10,455,000 元，苗栗縣政府 3,403,200 元，並於八十九年二月三日撥款。

四、其他生活重建相關補助計畫

除了前述四項補助計畫外（詳見表二），本會於八十八年十二月十七日第一屆第二次董監事聯席會，核定通過「災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫」、「災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫」、「受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫」、「災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫」，補助九二一震災受災保險對象全民健康保險、勞工保險、農民保險、公教人員保險被保險人自八十八年十月至八十九年三月，為期六個月的自付保險費部分；以及「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究」。其中，「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究」因無人承接研究計畫，經提案單位內政部社會司來函取消，退還補助款。

八十九年一月三十一日第一屆第二次臨時董監事聯席會核定通過「九二一震災災區年節溫情系列活動」，補助由「全國民間災後重建聯盟」負責協調彙整的春節期間災區系列活動計畫及由國立陽明大學主持的「魚池鄉高危險群心靈重建年節活動計畫」，藉以營造出溫馨、熱鬧與感恩的年節氣氛，讓災區受災戶感受到外界的持續關懷。

八十九年五月十七日第一屆第三次董監事聯席會核定通過「補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫」，補助台灣省自來水公司配合組合屋興建時程與規模，施設足夠的供水管線。

八十九年十二月二十日第一屆第六次董監事聯席會核定通過「九二一震災後生活與社區重建 123 協力專案」，補助民間團體或地方政府辦理居家照顧、送餐服務、在宅服務、日間（臨時）照顧、日間（臨時）托育、課後輔導（安親）、安養服務、諮商輔導、成長性或預防性團體、產業（生計）重建或社區重建紀錄等生活及社區重建計畫。

九十年二月十六日第一屆第七次董監事聯席會核定通過「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」，補助九二一震災組合屋臨時社區管理委員會行政管理經費，以每戶每月 500 元的計算，為期一年。

九十年二月十六日第一屆第七次董監事聯席會核定通過「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」，補助重建區縣（市）政府購買（或租用）載送弱勢族群與輸送服務所需的交通工具，並補助其提供載送服務所需經費三年。

九十年六月二十日第一屆第九次董監事聯席會核定通過「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」，捐贈經行政院新聞局推介之中小學生優良課外讀物（第十四、十五、十六、十七、十八次）給因九二一與一〇二二震災致校舍（全部或部分）倒塌經拆除重建之國中小學校，並依受損學校受損程度，核定個別學校補助

款，再由受補助學校於核定補助額度上限內，自行選擇受贈的圖書。

九十年七月三十日，桃芝颱風重創九二一震災重建區及花蓮縣，本會於九十年八月一日緊急透過傳真方式書面徵詢董監事同意提撥專款，協助九二一震災重建區桃芝颱風災後搶通、搶險、救助、安置與重建事宜，並提撥專款成立「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」，發放因桃芝颱風致死亡、失蹤、房屋流失毀損者慰問金。

表二 財團法人九二一震災重建基金會生活重建相關補助計畫

編號	計畫名稱	核定日期	執行單位	核定補助經費	執行情形
8801	鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案	88.11.3	內政部兒童局	62,500,000	已結案。 結案經費 62,500,000 元。
8802	補助受災社會福利機構重建計畫	88.11.3	社會機構主管機關或社福機構	454,179,460	執行中。 認養 43 個社福機構重建。
8803	災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險自付保險費補助計畫	88.12.17	中央健保局、勞工保險局、中央信託局公務人員保險處	1,092,848,945	已結案。 結案經費 1,058,992,718 元。
8807	災區及社區生活整體照顧重建計畫	88.12.17	南投縣政府、台中縣政府、台中市政府、苗栗縣政府	184,190,140	已結案。 結案經費 151,565,480 元。
8808	九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫	88.12.17	行政院原住民委員會	51,311,510	已結案。 結案經費 48,463,173 元。
8809	災區及社區生活整體照顧重建五年計畫執行情形之研究	88.12.17	內政部社會司	5,359,772	自行取消。
8901	九二一震災災區年節溫情系列活動	89.01.31	全國民間災後重建聯盟、陽明大學	7,047,200	已結案。 結案經費 6,379,651 元。
8905	補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫	89.05.17	台灣省自來水公司	13,000,000	已結案。 結案經費 13,000,000 元。
8911	九二一災後生活與社區重建 123 協力專案	89.12.20	財團法人九二一震災重建基金會	323,000,000	執行中。
9001	九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案	90.02.16	財團法人九二一震災重建基金會	30,084,000	已結案。 結案經費 30,084,000 元。
9003	弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案	90.02.16	財團法人九二一震災重建基金會	175,000,000	執行中。
9005	補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案	90.06.20	財團法人九二一震災重建基金會	30,000,000	已結案。 結案經費 22,477,791 元。
9006	九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案	90.08.01 90.08.31	財團法人九二一震災重建基金會	115,000,000	已結案。 結案經費 85,594,369 元。
合			計	2,543,521,027	

鼓勵失依兒童少年成立信託基金 以保護其財產與生活安全案

緣起

為輔導、鼓勵震災失依兒童、少年或其親屬，將已領得的全部慰助金、捐款與遺產等，採取成立信託方式處理，以保護其財產並增加其利益。本會於民國八十八年十一月三日第一屆第一次臨時董監事聯席會通過「鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案」，核定補助經費 62,500,000 元，委請內政部研訂補助辦法及申請原則，對於願意成立信託的每一個案，予以補助新台幣五十萬元，並委由公營信託事業單位成立信託基金，辦理至兒童、少年成年獨立自主為止。

一、實施要點

為訂定補助辦法及申請原則，內政部兒童局於民國八十八年十一月二十五日邀請受災縣（市）政府及相關民間團體代表共同研商有關協助孤兒設立信託事宜，通過「九二一震災失依兒童、少年申請設立信託補助暨作業原則」，其實施辦法摘要如下：

（一）補助對象

九二一震災未滿十八歲父母雙亡的兒童、少年。

（二）補助方式

九二一震災失依兒童少年將慰助金、遺產等委由公營信託事業單位設立信託者，每案由財團法人九二一震災重建基金會補助新台幣五十萬元（補助款亦須併入信託）。

（三）申請原則

以九二一震災失依兒童少年為委託人，與公營信託事業單位訂定信託契約，其設定基準如下：

- 1.信託財產：每人以所領慰助金設立信託為原則。
- 2.信託期限：信託契約訂定期限自委託日起至委託人年滿二十歲為原則。
- 3.信託監察：設立信託監察一人，由失依兒童、少年原受災地區縣市政府選任，若有變更，縣市政府應於一個月內以書面通知委託人及受託人。
- 4.信託財產的運用與管理：由委託人與受託的公營信託事業單位協議應經信託監察人同意後約定辦理。

（四）申請程序

- 1.各受災區縣市政府依申請原則輔導失依兒童、少年的監護人與公營信託事業單位簽訂契約（契約金額含

補助金五十萬元)

- 2.各受災區縣市政府將完成信託簽約的失依兒童少年名冊及契約書影本彙送內政部兒童局。
- 3.由內政部兒童局彙轉財團法人九二一震災重建基金會撥款。

其中，有關設立信託需委由公營信託機構辦理部分，因當時可辦理信託業務的公營信託機構僅有中央信託局一家，而遭致「圖利中央信託局」的批評；為此，內政部兒童局於八十八年十二月二日提出建議，將委託單位放寬為財政部許可辦理信託業務的金融機構，不再受公營信託機構的限制。

內政部兒童局所提建議，經本會八十八年十二月十七日第一屆第二次董監事聯席會同意，將委託設立信託的單位由公營信託機構放寬為經財政部許可辦理信託業務的金融機構。

二、結案說明

「鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案」補助 125 名失依兒童少年完成設立信託基金（表一），至於設籍南投縣，但未能於期限內辦理設立信託的兩名兒童，經本會同意南投縣政府勻撥本會補助南投縣政府「災區及社區生活整體照顧重建計畫」經費辦理設立信託。

總計九二一震災失依的 134 名兒童、少年，於本會捐款補助下，共有 127 名完成設立信託。

表一 鼓勵失依兒童少年成立信託基金以保護其財產與生活安全案補助設立信託人數

縣市別	失依兒童數	已設立信託人數	補助金額	未設立信託人數	未設立信託原因
台北市	3	3	1,500,000	0	
台北縣	2	2	1,000,000	0	
台中市	7	4	2,000,000	3	購置住屋三人。
台中縣	81	79	39,500,000	2	清償債務一人、重建住屋一人。
南投縣	35	33 + 2	16,500,000	0	二名未於期限內設立信託者，由南投縣政府勻撥本會其他補助計畫經費辦理設立信託。
彰化縣	2	0	0	2	轉請兒童局處理。
雲林縣	4	4	2,000,000	0	
合計	134	125 + 2	62,500,000	7	

補助受災社會福利機構重建計畫

緣起

九二一震災造成受災縣市災情慘重，社會福利機構在此次震災中受損情形相當嚴重，所需重建及修繕經費預估為新臺幣九億六千四百一十九萬餘元。為能妥善運用有限資源，本會於八十八年十一月一日業務聯繫會議中擬以認養方式補助各類社會福利機構辦理重建或修繕，除內政部所屬公立社福機構由內政部籌措經費外，其餘公私立社福機構申請案均由受災縣市政府彙報內政部，再由內政部向本會申請補助，所需經費概估約需六億六千九百七十五萬元。

以「認養方式」補助受災社會福利機構辦理重建計畫，經本會八十八年十一月三日第一屆第一次臨時董監事聯席會核定照案通過，並於十一月十七日函請災區縣市政府調查所轄地區社會福利機構確實損壞與重建資料，以作為計畫執行依據；此項需求調查經內政部彙整後，於八十九年元月十日提報本會，總計申請本會補助修（重）建計畫的單位有兒童福利機構四十所、老人福利機構十二所、身心障礙福利機構八所，經費需求四億七千一百九十五萬四千四百六十元，其中，南投縣部分 211,658,649 元、台中縣部分 113,442,000 元、彰化縣部分 20,490,769 元、台中市部分 125,309,250 元、苗栗縣部分 797,916 元、嘉義縣部分 255,876 元。

補助受災社會福利機構修（重）建的「補助受災社會福利機構重建計畫」於八十九年二月起陸續與受補助縣市政府簽約，而後經過多次的計畫變更與經費調整，確認補助經費為 454,179,460 元，認養機構數為四十九個。

八十九年七月起，本會為了進一步查核補助計畫中所列補助對象有否與政府補助重疊，經與行政院公共工程委員會核對後，發現「草屯鎮公所平林社區托兒所」、「草屯鎮公所土城社區托兒所」、「南投市公所振興社區托兒所」、「鹿谷鄉公所廣興托兒所」、「鹿谷鄉公所秀峰托兒所」、「鹿谷鄉公所瑞田托兒所」等六個機構處均已由政府補助，故實際認養機構數調整為四十三處，包括南投縣二十四個、台中縣十個、台中市一個、苗栗縣一個、嘉義縣一個、彰化縣四個（表一）。

表一 補助受災社會福利機構重建計畫執行進度總表

縣市別	核定經費	已撥經費	補助社會福利機構數	已發包數
南投縣	211,652,849	169,003,716	24	24
台中縣	95,667,000	75,559,247	10	10
台中市	125,309,250	108,997,250	3	3
苗栗縣	797,916	797,916	1	1
嘉義縣	255,876	255,876	1	1
彰化縣	20,490,769	19,341,010	4	4
合計	454,179,460	373,955,015	43	43

實施進度

由於「補助受災社會福利機構重建計畫」於核定補助時，並未明確規定修（重）建計畫的主辦（發包）單位，撥款期程、也未對核定補助經費可運用的支出項目（是否包括設計費、工程準備金、保險等）有所規範，加上縣（市）政府主辦人員流動率相當高，使得計畫執行進度的追蹤十分困難，處理上也十分棘手！

至九十一年七月底止，仍有台中縣「豐原市公所南田分所」、「新社鄉公所公立托兒所」、南投縣「埔里鎮公所公立托兒所」及「國姓鄉公所中心托兒所」等四個重建計畫，因進度未超過百分之五十，未撥付第二期補助款，其餘三十八個機構則已完工或將完工。詳如表二。

表二 補助受災社會福利機構重建計畫執行進度

縣市別	補助對象	核定經費	已撥經費	備註	
南投縣	南投市公所永豐社區托兒所	8,513,800	6,585,625	表 2-1	
	南投市公所營南社區托兒所	2,000,000	1,790,188	表 2-1	
	南投市公所軍功社區托兒所	2,930,000	2,587,314	表 2-1	
	名間鄉公所中山示範托兒所	3,074,430	2,966,000	表 2-1	
	鹿谷鄉公所永隆托兒所	2,932,957	2,246,000	表 2-1	
	竹山鎮公所改善托兒所設施設備	256,000	250,200	表 2-1	
	竹山鎮公所延和示範托兒所	400,000	324,108	表 2-1	
	竹山鎮公所中央社區托兒所	662,000	658,000	表 2-1	
	竹山鎮公所中山社區托兒所	323,000	314,058	表 2-1	
	竹山鎮公所瑞竹社區托兒所	1,566,000	996,000	表 2-1	
	竹山鎮公所桶頭社區托兒所	1,052,000	875,000	表 2-1	
	埔里鎮公所公立托兒所	17,000,000	8,500,000	表 2-1	
	國姓鄉公所中心托兒所	17,000,000	8,500,000	表 2-1	
	財團法人天人托兒所	925,753	922,900	表 2-1	
	財團法人聖愛托兒所	780,560	780,560	表 2-1	
	綜合性身心障礙福利復健服務中心	8,000,000	8,000,000	表 2-1	
	財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立復活啟智中心	5,509,620	5,509,620	表 2-1	
	財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園	8,000,000	1,127,913	表 2-1	
	財團法人利河伯社會福利基金會附設臺灣省私立基督仁愛之家	2,000,000	2,000,000	表 2-1	
	財團法人臺灣省私立光明仁愛之家	97,462,000	97,462,000	表 2-1	
	財團法人私立傑瑞安養中心	3,000,000	871,482	表 2-1	
	財團法人臺灣省私立台中仁愛之家	12,662,088	12,662,088	表 2-1	
	鹿谷鄉公所老人文康活動中心	3,000,000	2,976,218	表 2-1	
	名間鄉公所老人文康活動中心	135,500	98,442	表 2-1	
	草屯鎮公所平林社區托兒所	4,074,000	0	政府補助	
	草屯鎮公所土城社區托兒所	2,300,000	0	政府補助	
	南投市公所振興社區托兒所	1,000,000	0	政府補助	
	鹿谷鄉公所廣興托兒所	1,380,600	0	政府補助	
	鹿谷鄉公所秀峰托兒所	1,159,002	0	政府補助	
	鹿谷鄉公所瑞田托兒所	2,562,192	0	政府補助	
	合 計		211,658,649	169,003,716	

台中縣	豐原市公所南田分所	17,000,000	8,500,000	表 2-2
	新社鄉公所公立托兒所	17,000,000	8,500,000	表 2-2
	和平鄉公所雙崎托兒所	16,000,000	16,000,000	表 2-2
	和平鄉公所和平托兒所	730,000	730,000	表 2-2
	和平鄉公所雪山托兒所	1,500,000	1,388,797	表 2-2
	沙鹿鎮公所晉江托兒所	5,000,000	4,358,000	表 2-2
	大里市公所內新托兒所	600,000	600,000	表 2-2
	太平市公所光興隆托兒所	600,000	600,000	表 2-2
	台灣省私立菩提仁愛之家	18,730,000	18,730,000	表 2-2
	台中縣私立信望愛智能發展中心	18,507,000	16,152,450	表 2-2
	合 計	95,667,000	75,559,247	
台中市	私立台中仁愛之家	122,400,000	106,088,000	表 2-3
	私立台中林森松柏中心	2,071,980	2,071,980	表 2-3
	私立十方啟能中心	837,270	837,270	表 2-3
	合 計	125,309,250	108,997,250	
彰化縣	私立慈愛殘障教養院	439,671	439,671	表 2-4
	私立台中仁愛之家附設牡丹園養護所	15,000,000	14,364,100	表 2-4
	福興鄉公所	980,398	854,544	表 2-4
	員林鎮立托兒所浮圳等	4,070,700	3,682,695	表 2-4
	合 計	20,490,769	19,341,010	
苗栗縣	苗栗縣政府綜合性殘障福利福務中心	797,916	797,916	表 2-5
嘉義縣	嘉義縣私立聖心教養院	255,876	255,876	表 2-6
合 計	454,179,460	373,955,015		

表 2-1 南投縣受災社會福利機構重建計畫工程明細

補助對象	承攬廠	商金額	已撥補助款
南投市公所永豐社區托兒所	景泰營造有限公司	6,585,625	6,585,625
南投市公所營南社區托兒所	坤德營造有限公司	1,790,188	1,790,188
南投市公所軍功社區托兒所	濟泰營造有限公司	2,587,314	2,587,314
名間鄉公所中山示範托兒所	文人營造有限公司	2,966,000	2,966,000
鹿谷鄉公所永隆托兒所	亦聯營造有限公司	2,246,000	2,246,000
竹山鎮公所托兒所（設施）	元富電器公司	199,900	
	學商行企業有限公司	49,500	
	合計	250,200	250,200
竹山鎮公所延和示範托兒所	陸宏益營造有限公司	324,108	324,108
竹山鎮公所中央社區托兒所	陸益土木包工業	658,000	658,000
竹山鎮公所中山社區托兒所	鳳翔土木包工業	314,058	314,058
竹山鎮公所瑞竹社區托兒所	振銘土木包工業	996,000	996,000
竹山鎮公所桶頭社區托兒所	友臣營造有限公司	875,000	875,000
埔里鎮公所公立托兒所	東岳營造有限公司	23,270,000	8,500,000
國姓鄉公所中心托兒所	三德營造有限公司	40,300,000	8,500,000
財團法人天人托兒所	詠淮工程有限公司	225,000	
	新弘窯業股份有限公司	233,388	

	景新水電工程有限公司	176,365	
	幼安安全防護企業社	195,000	
	進益辦公家具有限公司	20,000	
	超藝照相館	22,000	
	麗暉燈飾電話器材行	15,000	
	正一水電行	27,000	
	長鵬工程顧問有限公司	12,000	
	合計	925,753	922,900
財團法人聖愛托兒所	水電 - 聖峰水電行、陽德水電材料行等	119,570	
	壁面修繕及圍牆整修工程 - 建發企業社、鉅隆實業社、仕昌鋁門窗等	615,377	
	屋頂及天花板整修工程 - 元邑實業公司、北宏企業公司等	94,595	
	牆角與地面安全防護墊工程 - 隆采特企業公司	100,000	
	合計	926,542	780,560
綜合性身心障礙福利復健服務中心	英捷營造公司	12,310,000	8,000,000
財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立復活啟智中心	政沅營造公司	10,580,000	5,509,620
財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園（因財務糾紛停工）	盛堂營造公司	1,127,913	1,127,913
財團法人利河伯社會福利基金會附設臺灣省私立基督仁愛之家	鍋爐修復 - 大台中燃燒機械有限公司	63,000	
	電信查修 - 國靖科技通信有限公司	7,140	
	升降機修復 - 中國菱電股份有限公司	451,000	
	水電工程 - 文展電氣工程有限公司	92,820	
	圍牆磚、大理石磚修繕 - 上圍泰營造股份有限公司	226,000	
	電梯重建工程 - 上圍泰營造股份有限公司	1,280,000	
	看板維修 - 登和廣告	11,550	
	礦纖板 - 聯合工業社	7,088	
	發泡板 - 展毅建材股份有限公司	81,903	
	合計	2,220,501	2,000,000
財團法人臺灣省私立光明仁愛之家	齊記營造公司	114,000,000	97,462,000
財團法人私立傑瑞安養中心	明詳寬混泥土公司、利美室內裝潢公司、三上電訊科技公司、義芳鐵材公司	896,369	871,482
財團法人臺灣省私立台中仁愛之家	擋土牆整建工程 - 忠來工程行	3,625,492	
	防漏修建工程 - 長立土木包工業	1,741,862	
	安養所修繕工程 - 裔恆營造有限公司	6,646,000	
	監造及管理費 - 陳永傳建築師事務所	575,285	
	合計	12,588,639	12,662,088

鹿谷鄉公所老人文康活動中心	友臣營造有限公司	2,797,218	2,976,218
名間鄉公所老人文康活動中心	文康中心修復 - 振成土木包工業	53,000	98,442
	文康中心修復 - 僑鴻工程行	4,000	
	文康中心修復 - 詠發水電工程行	4,242	
	消防設備維修 - 華隆消防器材企業社	37,200	
	合計	98,442	

表 2-2 台中縣受災社會福利機構重建計畫工程明細

補助對象	承攬廠	商金額	已撥補助款
豐原市公所南田分所	水電 - 慶澤水電工程公司	2,236,500	8,500,000
	建築 - 吉立營造工程有限公司	10,640,000	
	合計	12,876,500	
新社鄉公所公立托兒所	連信營造有限公司	17,000,000	8,500,000
和平鄉公所雙崎托兒所	安住營造有限公司	16,000,000	16,000,000
和平鄉公所和平托兒	和平托兒所內部設施檢修 - 鉅湧實業有限公司	730,000	730,000
和平鄉公所雪山托兒所	雪山托兒所災修工程委託監造費 - 嵩盛工程顧問有限公司	88,797	1,388,797
	雪山托兒所災修工程 - 久昌營造	1,300,000	
	合計	1,388,797	
沙鹿鎮公所晉江托兒所	水電 - 賀富水電工程有限公司	431,023	4,358,000
	建築 - 凌群營造工程有限公司	3,914,345	
	合計	4,345,368	
大里市公所內新托兒所	鎰誠營造有限公司	680,085	600,000
太平市公所光興隆托兒所	光長營造有限公司	671,000	600,000
台灣省私立菩提仁愛之家	啟阜建設工程股份有限公司	14,600,000	18,730,000
私立信望愛智能發展中心	豐原學園重建工程 - 元裕營造	15,178,787	16,152,450
	委託設計監造費 - 葉建昌建築師事務所	822,560	
	工程管理費	151,103	
	合計	16,152,450	

表 2-3 台中市受災社會福利機構重建計畫工程明細

補助對象	承攬廠	商金額	已撥補助款
私立台中仁愛之家	工程 - 滿洲營造	99,064,000	106,088,000
	規劃、設計、監造及管理 - 施優生建築師	7,024,000	
	合計	106,088,000	
私立台中林森松柏中心	空氣清淨機等 - 忠信電器行	63,960	106,088,000
	彩色電視等 - 忠信電器行	122,220	
	公共廣播系統維修更新 - 崧盛通信電機有限公司	99,120	
	開飲機 - 忠信電器行	7,875	
	不鏽鋼三層架及焊接 - 升晟企業有限公司	34,000	
	攝影機 - 三強社	25,000	

	封口機 - 升晟企業有限公司	83,500	
	冷氣機 2 台 - 忠信電器行	120,000	
	室內牆壁拆修補強 - 宏吉土木包工業	986,000	
	油漆粉刷 - 億豐油漆工程行	313,880	
	冷氣系統更換工程 - 忠信電器行	41,253	
	門廳大理石修理 - 睦邦工程行	58,000	
	採光罩 - 偉盛鋁門窗有限公司	42,000	
	鋁門窗修理 - 偉盛鋁門窗有限公司	84,000	
	水電維修 - 忠信電器行	7,453	
	合 計	2,088,261	2,071,980
私立十方啟能中心	道路裂縫填補 - 益成建材行	24,527	
	道路裂縫填補 - 工資 - 周秀雄	30,000	
	給水管路維修 - 安昌行	4,800	
	給水管路維修 - 辰璋水電行	14,500	
	給水管路維修 - 建輝水電行	2,115	
	木工維修 - 峻園公司	4,080	
	木工維修 - 益成建材行	580	
	木工維修 - 建輝水電行	160	
	木工維修 - 健元建材行	160	
	木工維修 - 騰達工程行	21,000	
	木工維修 - 詹昭敏	39,200	
	木工維修 - 百朝公司	54,000	
	柴油熱水爐維修 - 瑋崙實業有限公司	3,000	
	柴油熱水爐維修 - 東山五金行	4,700	
	柴油熱水爐維修 - 吉利商行	2,625	
	柴油熱水爐維修 - 李明樹	16,400	
	木屋擋土牆補強工程 - 新盛企業行	30,500	
	木屋擋土牆補強工程 - 益成建材行	3,861	
	木屋擋土牆補強工程 - 全富混凝土工業公司	7,400	
	木屋擋土牆補強工程 - 詹昭敏	18,200	
	電梯機坑抓漏 - 全一防水測漏工程公司	26,250	
	維修工程(家電維修) - 上達騰有限公司	53,550	
	維修工程(家電維修) - 新穎通信有限公司	6,300	
	維修工程(家電維修) - 旭盛電器有限公司	9,900	
	補強維修工程 - 鑫龍營造有限公司	438,000	
	啟智大數修補及院區修繕工程 - 順成木材行	2,520	
	啟智大數修補及院區修繕工程 - 建輝水電行	871	
	啟智大數修補及院區修繕工程 - 益成建材行	1,657	
	啟智大數修補及院區修繕工程 - 周秀雄	22,500	
	合 計	843,356	837,270

表 2-4 彰化縣受災社會福利機構重建計畫工程明細

補助對象	承攬廠商	金額	已撥補助款
私立慈愛殘障教養院	電梯防水 - 三品記有限公司	168,000	439,671
	電梯檢修 - 百利旅友電梯股份有限公司	15,000	
	天花板檢修 - 登發室內裝潢工程有限公司	11,600	
	水溝、圍牆、地面整修 - 松英工程行	85,626	
	塗料修補工程 - 三藝工程有限公司	159,445	
	合計	439,671	
財團法人台灣省私立台中仁愛之家彰化牡丹園	工程委託設計費第一次請款 - 陳永傳建築師事務所	448,050	439,671
	工程委託設計費第二次請款 - 陳永傳建築師事務所	149,350	
	廚房冷凍櫃及瓦斯爐灶搬遷 - 瑋崙實業有限公司	54,600	
	廚房新增部分設備 - 瑋崙實業有限公司	338,100	
	電錶及送電裝置壹式 - 新台灣電器行	84,000	
	工料費 - 鑫龍營造有限公司	5,083,406	
	勞工安全衛生設備管理費 - 鑫龍營造有限公司	50,834	
	包商管理費及利潤 - 鑫龍營造有限公司	355,838	
	營造綜合保險費 - 鑫龍營造有限公司	25,418	
	稅捐 - 鑫龍營造有限公司	274,504	
	龍型鐵絲網 - 坤宗土木包工業	597,080	
	辦公室修繕及鑿井工程 - 坤宗土木包工業	806,956	
	康樂廳修繕及病房油漆 - 坤宗土木包工業	2,311,974	
	新購熱水鍋爐 - 瑋崙實業有限公司	99,750	
	洗衣部機器及鍋爐搬遷 - 瑋崙實業有限公司	91,350	
	電話總機及分機等遷移 - 建中通信有限公司	25,698	
	新購傳真機 - 建中通信有限公司	9,975	
	加壓機及變壓器 - 新台灣電器行	69,720	
	廚房水塔及加壓馬達 - 新台灣電器行	45,759	
	洗衣間及廚房水電工程 - 新台灣電器行	31,553	
	觀護區水電工程 - 新台灣電器行	25,215	
	自治區水電工程 - 新台灣電器行	58,580	
	辦公室水電工程 - 新台灣電器行	27,267	
	追加鑿井等工程 - 坤宗土木包工業	225,225	
	新作床鋪工程 - 坤宗土木包工業	579,600	
	新造化糞池工程 - 坤宗土木包工業	693,630	
	觀護區加龍形鐵材網 - 省壹企業社	613,757	
	病房內電源開關外移整修 - 上源水電工程有限公司	77,036	
	復健作業場修繕工程 - 常立土木包工業	439,320	
	所民飲用水過濾及自來水配管 - 上源水電工程有限公司	675,082	

	合 計	14,368,627	14,364,100
福興鄉公所	工料費 - 立群營造工程公司	745,077	854,544
	包商利潤及管理雜費 - 立群營造工程公司	52,155	
	勞工安全設備管理費 - 立群營造工程公司	8,196	
	工程保險費 - 立群營造工程公司	8,423	
	營業稅 - 立群營造工程公司	40,693	
	合 計	854,544	
員林鎮立托兒所浮圳、崙雅、西東、中東及萬年等里	宏達土木包工業	3,682,695	3,682,695

表 2-5 苗栗縣受災社會福利機構重建計畫工程明細

補 助 對 象	承 攬 廠 商	金 額	已 撥 補 助 款
苗栗縣政府綜合性殘障福利服務中心	殘障中心PC板修護工程 - 力瑋營造	796,740	797,916

表 2-6 嘉義縣受災社會福利機構重建計畫工程明細

補 助 對 象	承 攬 廠 商	金 額	已 撥 補 助 款
嘉義縣私立聖心教養院	教保大樓三、四樓及復健室管線修繕工程 - 新復發企業有限公司	63,264	255,876
	行政大樓一至三樓熱水管修繕工程 - 順一建材行	57,467	
	宿舍及頂樓水塔更新修繕工程 - 泰嘉林企業股份有限公司	87,392	
	地下室發電機管線修繕工程 - 海鵠電器企業有限公司	53,456	
	合 計	261,579	

災區受災保險對象公、勞、農、全民健康保險 自付保險費補助計畫

緣起

九二一震災發生後，行政院衛生署、內政部曾分別函報行政院「全民健康保險被保險人無力繳納相關費用認定辦法（草案）」與「因應九二一震災農民健康保險因應措施」，建議政府另行籌措財源，補助九二一受災全民健康保險被保險人與農民健康保險被保險人應負擔的保險費。當時，政府考量此舉不僅將大幅增加政府支出，加上農民健康保險費係由被保險人依「農民健康保險條例」規定繳納，一旦農民健康保險被保險人應負擔的保險費可以免繳，勢必造成公務人員與勞工等援引比照辦理，於是行政院原則同意衛生署與內政部對九二一受災的全民健康保險被保險人與農民健康保險被保險人應負擔的保險費予以補助，但有關補助經費的來源，則由衛生署、內政部自行協調由各界所捐募的九二一震災款項支應。

於是在行政院的「原則同意」、「經費自行協調」的原則下，中央健康保險局、勞工保險局與中央信託局公務人員保險處於八十八年十二月初，分別提出「災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫」、「災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫」、「受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫」、「災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫」向本會申請經費補助，以補助九二一災區受災保險對象全民健康保險、勞工保險、農民保險、公教人員保險被保險人自八十八年十月至八十九年三月，為期六個月的自付保險費部分。

「災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫」等四項補助計畫經本會第一屆第二次董監事聯席會（八十八年十二月十七日）核定通過，總計補助費 1,092,848,945 元；其中，「災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫」補助 724,515,310 元，「災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫」補助 276,569,568 元、「受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫」63,036,067 元、「災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫」補助 28,728,000 元。

一、實施要點

（一）災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫

- 1.主辦單位：中央健保局。
- 2.補助對象：被保險人及其依附納保眷屬中，有任何一人因震災導致死亡、重傷或所居住之房屋發生全倒、半倒之情事，並領有內政部核發慰助金者，各該保險人及其依附納保之眷屬均為本方案的補助對象。

（二）災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫

- 1.主辦單位：勞工保險局。
- 2.補助對象：

災區內勞保被保險人有下列各款情形之一者，得免繳保險人負擔部分之保險費，期限以六個月為限：

- (1) 因震災致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (2) 被保險人之父母、配偶或子女因震災死亡或致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (3) 因震災致房屋全倒、半倒，領有內政部核發慰助金、租金補助或接受臨時屋、國宅、軍營安置者。

(三) 受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫

1.主辦單位：勞工保險局。

2.補助對象：

災區內農保被保險人有下列各款情形之一者，得免繳保險人負擔部分之保險費，期限以六個月為限：

- (1) 因震災致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (2) 被保險人之父母、配偶或子女因震災死亡或致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (3) 因震災致房屋全倒、半倒，領有內政部核發慰助金、租金補助或接受臨時屋、國宅、軍營安置者。

(四) 災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫

1.主辦單位：中央信託局公務人員保險處。

2.補助對象：

災區內公教人員被保險人有下列各款情形之一者，得免繳保險人負擔部分之保險費，期限以六個月為限，但不含加保滿三十年及身心障礙被保險人等已依其他規定補助之自付保險費：

- (1) 因震災致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (2) 被保險人之父母、配偶或子女因震災死亡或致重傷並領有內政部核發慰助金者。
- (3) 因震災致房屋全倒、半倒，領有內政部核發慰助金、租金補助或接受臨時屋、國宅、軍營安置者。

二、結案說明

「災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫」、「災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫」、「受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫」、「災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫」等四項補助計畫已於八十九年八月辦理結案，實際使用經費 1,058,992,718 元，結餘款 33,856,227 元（表一），健保補助部分，單月受惠人數最高為 415,914 人，累積受惠 2,195,509 人次，勞保補助部分，單月受惠人數最高為 108,547 人，累積受惠 558,429 人次，農保補助部分，累積受惠 72,450 人次，公保補助部分，累積受惠 7,414 人次；其中，各項保險補助經費依受補助對象設籍縣（市）別統計如表二，而各項補助計畫的補助對象與受惠情形詳如表三 表六。

表一 災區受災保險對象自付保險費補助計畫預算與實際使用經費

計畫名稱	預算經費	實際使用經費	備註
災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫	724,515,310	856,120,312	不足部份，由國泰人壽透過本會轉捐五千萬元，其餘不足部分由中央健康保險局循行政程序編入九十年特別預算。
災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫	276,569,568	274,764,854	結餘款1,804,714元。

受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫	63,036,067	32,528,890	結餘款30,507,177元。
災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫	28,728,000	27,183,664	結餘款1,544,336元。
合計	1,092,848,945	1,058,992,718	結餘款33,856,227元。

表二 災區受災保險對象自付保險費補助計畫補助對象統計（縣市別）

受補助對象設籍縣市別	健 保 補 助 經 費	勞 保 補 助 經 費	農 保 補 助 經 費	公 保 補 助 經 費	合 計
南投縣	355,771,293	120,089,945	19,308,162	13,051,362	508,220,762
台中縣	226,137,150	53,028,253	9,983,657	6,104,255	295,253,315
台中市	98,056,730	35,672,216	524,099	3,647,142	137,900,187
彰化縣	26,443,385	7,341,442	634,486	996,980	35,416,293
雲林縣	11,989,802	4,078,731	550,290	277,526	16,896,349
苗栗縣	9,719,523	1,395,792	896,254	236,075	12,247,644
台北市	65,011,574	28,852,873	2,790	1,382,149	95,249,386
台北縣	23,917,245	9,678,269	27,446	530,375	34,153,335
桃園縣	10,086,882	4,324,940	7,761	219,698	14,639,281
台南縣	2,268,482	728,183	46,682	96,027	3,139,374
台南市	1,671,277	517,792	2,223	83,723	2,275,015
高雄市	4,690,072	1,894,419	936	87,380	6,672,807
高雄縣	2,161,546	645,094	22,689	45,284	2,874,613
嘉義市	2,326,327	1,105,799	5,420	73,726	3,511,272
嘉義縣	4,236,748	627,302	409,911	61,628	5,335,589
新竹縣	2,276,821	1,029,431	11,840	52,358	3,370,450
新竹市	2,987,953	1,650,499	468	38,598	4,677,518
台東縣	878,447	155,811	22,248	54,056	1,110,562
屏東縣	1,580,511	343,212	46,075	13,318	1,983,116
花蓮縣	1,311,816	497,354	11,881	37,921	1,858,972
宜蘭縣	831,438	299,226	7,020	28,351	1,166,035
基隆市	1,412,641	713,293	468	40,249	2,166,651
澎湖縣	226,509	60,352	4,212	13,106	304,179
金門縣	93,494	17,496	1,872	12,377	125,239
連江縣	32,646	17,130	0	0	49,776
總計	856,120,312	274,764,854	32,528,890	27,183,664	1,190,597,720

表三 災區受災保險對象全民健康保險自付保險費補助計畫受惠人次

年 月 別	受 惠 人 次	補 助 保 費
88年10月	221,975	84,100,081
88年11月	371,542	143,212,510
88年12月	403,197	157,090,154
89年01月	382,059	148,598,947
89年02月	415,914	164,497,927

89年03月	400,822	158,620,693
合計	2,195,509	856,120,312

表四 災區勞工保險被保險人自付保險費補助計畫受惠人次

年 月 別	受 惠 人 次	補 助 保 費
88年10月	80,851	34,849,110
88年11月	81,213	35,021,138
88年12月	88,178	42,012,112
89年01月	96,270	56,069,530
89年02月	103,370	51,398,917
89年03月	108,547	55,414,047
合計	558,429	274,764,854

表五 受災農民健康保險被保險人自付保險費補助計畫受惠人次

年 月 別	受 惠 人 次	補 助 保 費
合計	72,450人	32,528,890

註：主辦單位無法提供按月統計資料。

表六 災區公教人員保險被保險人自付保險費補助計畫受惠人次

年 月 別	受 惠 人 次	補 助 保 費
合計	7,414	27,183,664

註：主辦單位無法提供按月統計資料

災區及社區生活整體照顧重建計畫

緣起

依據內政部於八十八年十一月三十日所舉辦的「災後重建計畫工作綱領 - 生活重建計畫（社會救助及福利服務類別計畫）」座談會結論，為使遭逢九二一震災的失依兒童少年、失依老人、身心障礙者、低收入戶及其他需要協助的受災居民，獲得妥適的身心照顧，包括南投縣、台中縣、台中市、苗栗縣等四個縣（市）政府，於權衡需求後，分別提出包括安置服務、社區照顧、居家服務、長期關懷、定期訪視、轉介服務及其他支持性福利服務方案，總計 104 案，經內政部彙整成「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」，總經費需求為 1,476,010,091 元，於八十八年十二月十四日，向財團法人九二一震災重建基金會提出申請補助其中的 1,130,565,816 元。

「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」於八十八年十二月十七日經本會第一屆第二次董監事聯席會核定，先行通過第一年概算 435,891,486 元，並決議「細部計畫送交計畫審議委員會審議後，再行撥款」。

依據本會董監事聯席會議結論，苗栗縣政府及其他縣（市）政府所提「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」細部計畫（表一），分別於八十九年元月二十日及元月二十七日，由九二一震災重建基金會第一次及第二次「計畫審議委員會」審議後，核定補助苗栗縣政府 3,403,200 元、南投縣政府 97,085,900 元，台中縣政府 73,246,040 元，台中市政府 10,455,000 元，並於八十九年二月三日撥款，總計第一年補助經費為 184,190,140 元。

「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」第二年計畫應辦理事項，自九十年七月起由行政院編列「特別預算」接軌補助，因此，第二計畫經費不再由本會補助，為反映此一調整，「災區及社區生活整體照顧重建五年計畫」名稱改為「災區及社區生活整體照顧重建計畫」。

表一 災區及社區生活整體照顧重建計畫各縣市執行計畫名稱與核定補助經費

縣市別	計畫名稱	核定補助經費
南投縣	1.失依兒童、少年輔導計畫	1,204,620
	2.單親家庭緊急生活扶助計畫	1,020,000
	3.單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫	979,200
	4.九二一震災受災戶老人緊急安置計畫	17,467,786
	5.社區家庭支援中心（重建社區計畫）	35,806,700
	6.身心障礙者居家照顧及喘息計畫	7,107,360
	7.老人居家照顧及喘息計畫	6,852,360
	8.特殊弱勢族群家庭支持服務計畫	9,453,360
	9.臨時組合屋住戶社區環境維護計畫	7,540,330
	10.臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫	9,654,184
	小計	97,085,900
台中縣	1.災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫	17,095,200

	2.兒童托育實施計畫	9,043,040
	3.失依兒童、少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫	2,010,800
	4.災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫	14,220,000
	5.九二一震災婦女心靈重建計畫	2,500,000
	6.「希望之翼」專案	27,880,000
	7.九二一震災資源網絡調查與解析：石岡、東勢與和平實施計畫	497,000
	小計	73,246,040
台中市	1.設置生活重建小組與生活重建服務中心計畫	4,455,000
	2.大坑地區生活重建服務中心計畫	2,200,000
	3.文心國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000
	4.國安國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000
	小計	10,455,000
苗栗縣	1.特殊境遇婦女扶助措施	1,000,000
	2.失依老人照顧服務	1,403,200
	3.臨時組合屋住戶社區服務措施	1,000,000
	小計	3,403,200
合	計(24項計畫)	184,190,140

由於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」係由災區縣(市)政府依其需求個別提出，再由內政部予以彙整(表一)；因此，各縣(市)政府間實施生活重建計畫的內容與方式也有所不同；為了讓社會各界了解不同縣(市)政府辦理「災區及社區生活整體照顧重建計畫」的情形，我們特別將縣(市)政府提報的結案資料加以整理，按縣(市)及計畫別，依序介紹每項計畫的實施內容、方式及實施成果(以下所呈現資料係以各縣市政府九十年八月所提報資料為準，其中，各項補助計畫決算金額與九十一年一月各縣市政府最後核銷金額或有出入)。

一、南投縣政府

九二一震災帶給南投縣空前的災害，房屋全倒 28,118 戶、半倒 28,960 戶、死亡 933 人、重傷 266 人，並造成南投縣社會和生活品質的全面危機，也新增了許多的社會福利需求，包括失依老人、兒童及青少年的照顧與輔導、單親家庭、隔代教養家庭及家庭照顧者等心理輔導，亟需透過政府及民間團體力量的結合，提供長期性的福利服務。因此，南投縣政府利用「災區及社區生活整體照顧重建計畫」所提供的補助經費，除了規劃「失依兒童少年輔導計畫」、「單親家庭緊急生活扶助計畫」、「單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫」及「失依老人安置計畫」等四項「補助型」的計畫，分別針對失依兒童少年、單親家庭、單親家庭兒童及失依老人，予以生活扶助費、就學扶助費、緊急生活費用、兒童托育或安親照顧費用、老人安置或安養的費用等的補助外；並依震災受損程度，於各鄉(鎮、市)分別設立一至三個「社區家庭支援中心」，並辦理「重建社區計畫」、「身心障礙者居家照顧及喘息計畫」、「老人居家照顧及喘息計畫」、「特殊弱勢族群家庭支持服務計畫」、「臨時組合屋住戶社區環境維護計畫」及「臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫」等六項「支持型」計畫，除提供個案諮詢、個案轉介、開案輔導、社區需求調查、社區資源連結等服務，並針對身心障礙者、身心功能喪失的老人、特殊弱勢族群家庭及臨時組合屋住戶，辦理居家服務、悲傷輔導、喘息服務、親子活動、成長團體、課業輔導、家庭關懷、年節慶祝活動及社區環境維護。

南投縣政府辦理「災區及社區生活整體照顧重建計畫」第一年經費預算為 97,085,900 元，已於九十年六月三十日結案，實際補助經費為 82,292,384 元，退回結餘款 14,795,516 元，詳如表二。

表二 南投縣災區及社區生活整體照顧重建計畫名稱與經費

計畫名稱	原核定補助經費	勻支後補助經費*	實際補助經費	備註
失依兒童、少年輔導計畫	1,417,200	1,204,620	968,416	補助型方案
單親家庭緊急生活扶助計畫	1,020,000	1,020,000	1,020,000	補助型方案
單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫	1,152,000	979,200	172,900	補助型方案
九二一震災受災戶老人緊急安置計畫	11,160,000	17,467,786	17,467,546	補助型方案
社區家庭支援中心（重建社區計畫）**	35,806,700	35,806,700	35,806,700	支持型方案
身心障礙者居家照顧及喘息計畫	8,361,600	7,107,360	3,930,030	支持型方案
老人居家照顧及喘息計畫	8,061,600	6,852,360	4,769,492	支持型方案
特殊弱勢族群家庭支持服務計畫	11,121,600	9,453,360	3,689,610	支持型方案
臨時組合屋住戶社區環境維護計畫	8,683,200	7,540,330	5,830,277	支持型方案
臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫	10,302,000	9,654,184	8,637,413	支持型方案
合計	97,085,900	97,085,900	82,292,384	

註*：經南投縣政府八十九年十一月二十七日函請同意各項子計畫經費可互相勻支。

註**：社區家庭支援中心（重建社區計畫）總經費預算為 64,055,000 元，南投縣政府自籌 28,248,300 元。

（一）失依兒童、少年輔導計畫

九二一地震造成許多兒童及青少年不幸失去父母，經過調查，其中，年齡在十八歲以下，居住於南投縣的失依兒童少年，有三十五名。本會除了透過「鼓勵失依兒童少年成立信託以保護其財產與生活案」輔導、鼓勵震災失依兒童、少年或其親屬，將已領得的全部慰助金、捐款與遺產等，採取成立信託方式處理，以保護其財產並增加其利益，並對於願意成立信託的每一個案，予以補助新台幣五十萬元外；而南投縣政府也於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「失依兒童少年輔導計畫」，予以失依兒童、少年生活扶助費、就學扶助費的補助，以安定他們的生活及減輕照顧者的經濟負擔，使他們到成年前的生活及教育不致因失去家庭依靠而受影響。

「失依兒童少年輔導計畫」由南投縣政府主辦，並委託於各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心執行，其實施內容包括：

- 1.生活扶助費：每位每月 1,400 元，以郵局轉帳方式，按月撥款至失依兒童、少年個人帳戶。
- 2.就學扶助費：每位每年補助就學扶助費 6,000 元。
- 3.舉辦親職教育講座：委託草屯鎮第二社區家庭支援中心辦理四次「親職教育講座」，增加失依兒童、少年照顧者家庭相關的教養及親職教育功能。
- 4.辦理支持性團體工作：委託草屯鎮第二社區家庭支援中心，分別對失依兒童、少年及照顧者辦理「支持性團體」及「心靈重建之旅」活動，提供支持與關懷。
- 5.提供法律諮詢服務：依實際需要以團體討論或個別諮詢方式，協助照顧者處理孤兒父母生前有爭議的財產、債務或監護權疑義、辦理信託及解決生活上有關的法律問題。

「失依兒童少年輔導計畫」執行期限自八十九年一月至八十九年十二月止，實際使用經費為 968,416 元。總計協助三十五位失依兒童、少年，定期發放生活扶助費以及就學扶助費，核發補助經費 761,400 元。此外，對失依兒童、少年及照顧者辦理四次「親職教育講座」、十六次「支持性團體」工作及三天兩夜「心靈重建之旅」活動；並辦理七次「律師諮詢團會議」，協助失依兒童、少年及照顧者處理安置撫養的法律諮詢。詳如表三。

表三 失依兒童、少年輔導計畫內容與經費

實 施 內 容	承 辦 單 位	經 費
律師諮詢團會議	社會局	108,000
辦理親職教育講座、支持性團體計畫、心靈重建之旅三天兩夜活動	草屯鎮第二家庭支援中心	99,016
失依兒少生活扶助費每人每月1,400元、就學扶助費每人6,000元	社會局	761,400
合	計	968,416

(二) 單親家庭緊急生活扶助計畫

為協助震災致配偶死亡或失蹤，子女無固定工作能力的家庭，或家中主要維持生計者因震災致殘，喪失工作能力的家庭，解決經濟上的困境，以順利度過難關，南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「九二一震災喪偶家庭緊急生活扶助計畫」，補助九二一震災喪偶家庭緊急生活所需的費用。本項計畫開辦後，南投縣政府發現計畫原訂的補助範圍過於狹隘，無法切合的實際需求，於八十九年十月二十日函請同意擴大受惠對象至非因震災喪偶的中低收入單親家庭，並修正計畫名稱為「單親家庭緊急生活扶助計畫」，所增加的經費則由本會補助南投縣政府「特殊性及急迫性專款」支應。

「單親家庭緊急生活扶助計畫」由南投縣政府主辦，初期以震災中配偶死亡或失蹤、子女無固定工作能力者或家中主要維持生計者因震災致殘，喪失工作能力的家庭為對象；開辦後，發現補助範圍過於狹隘，無法切合實際需求，經南投縣政府提請修正計畫補助範圍，擴大的受惠對象至非因震災喪偶的單親且中低收入的家庭：

- 1.九二一喪偶家庭：計畫初期以（1）震災中配偶死亡或失蹤，子女無固定工作能力者，或（2）主要維持生計者因震災致殘，喪失工作能力的家庭為對象，且符合家庭每人每月平均收入低於當年度最低生活費的 2.5 倍者；經調查後，共有十四個家庭符合，每戶每月補助一萬元，持續補助三個月，核發補助經費 420,000 元。
- 2.九二一單親家庭：由於計畫初期所訂補助範圍過於狹隘，許多原本是單親的家庭，也受震災影響，導致生活發生困難，因此，南投縣政府提請修正計畫補助範圍，擴大受惠對象至非因震災喪偶的單親家庭，包括（1）配偶死亡、失蹤或離婚，需獨立撫養十八歲以下子女者，或（2）配偶喪失工作能力，需獨立撫養十八歲以下子女者，且符合家庭每人每月平均收入低於當年度最低生活費的 1.5 倍者；經調查後，共有五百四十一個家庭符合資格（不包括計畫初期十四個受補助家庭），每戶每月補助一萬元，持續補助三個月，核發補助經費 16,230,000 元。

「單親家庭緊急生活扶助計畫」除了補助十四戶因震災致喪偶的家庭外，也因計畫修正擴大補助範圍至五百四十一戶單親家庭，實際補助經費為 16,650,000 元，其中不足的 15,630,000 元，由南投縣政府自本會補助該縣「特殊性及急迫性專款」勻撥。接受本計畫補助的五百五十五戶單親家庭分布如表四所列。

表四 單親家庭緊急生活扶助計畫補助人數（鄉鎮市別）

地 區 別	補 助 人 數	地 區 別	補 助 人 數
埔里鎮	145	中寮鄉	5
魚池鄉	19	南投市	138
名間鄉	42	國姓鄉	39

集集鎮	12	水里鄉	18
仁愛鄉	4	信義鄉	8
草屯鎮	60	鹿谷鄉	0
竹山鎮	65	合計	555

(三) 單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫

震災後，為了協助單親家庭在短期內恢復原有生活秩序，使這些因災變而生活負擔更形沉重的單親爸爸或單親媽媽，在努力工作維持家計時，能讓家中兒童受到良好的托育或安親照顧；因此，南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫」，補助單親家庭兒童的托育或安親照顧費用，以減輕單親父母的負擔，協助他們度過家庭變故初期所面臨的經濟及子女教養的困境。

「單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫」由南投縣政府主辦，各鄉（鎮、市）公所負責執行，補助設籍於南投縣因震災而造成配偶死亡的單親家庭，且家庭中有十二歲以下兒童就托於立案安親班或公私立托兒所者，每位兒童每月補助 1,400 元，補助期程為十八個月。

由於「單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫」補助對象為因九二一震災而成為單親的家庭，且兒童必須就托在立案機構，因此，僅有十二戶提出申請，而符合補助的兒童也只有七人，每位兒童每月補助 1,400 元，補助期間由 15.5 個月至 18 個月不等，實際使用經費為 172,900 元。其中，有六位兒童就托滿 18 月，核發補助經費 151,200 元，另一位兒童就托滿 15.5 個月，核發補助經費 21,700 元。

(四) 九二一震災受災戶老人緊急安置計畫

震災造成許多災民經濟困難，影響他們照顧年邁父母的能力，為了要讓失去親人或行動不便的老人，受到安養機構專業的照顧，南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「失依老人安置計畫」，補助災區年滿六十五歲，其家人於震災中死亡或已無子嗣必須獨立照顧未成年孫子輩者；由於計畫所訂補助範圍過於狹隘，南投縣政府於八十九年十一月一日提請修正計畫名稱為「九二一震災受災戶老人緊急安置計畫」，調整對象為受災戶老人，補助老人安置或安養的費用，讓年輕的受災者能無後顧之憂，專心認真的致力於重建家園，並讓老人家得到較好的照護品質。

調正後的計畫，針對九二一震災受災戶家中有年滿 65 歲以上的老人，由南投縣政府協助他們安置於立案的老人安養或養護的機構，每人每月補助 6,250 元，至於接受安養治療照護者，每人每月補助 18,600 元。補助安置期限為半倒戶補助至八十九年底、全倒戶補助至九十年底。

「九二一震災受災戶老人緊急安置計畫」執行期限至九十年六月三十日止，共協助受災戶老人 303 人，分別安置於 24 所安養或養護機構，實際使用經費為 17,467,546 元，超過原預算經費部分經本會同意南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」項下，由其他子計畫勻支。至於九十年七月後所需的經費，則由南投縣政府自該縣九二一震災專戶追加補提 70,800,000 元，持續辦理補助。

各鄉（鎮、市）受惠人數及接受補助提供老人安養服務的機構及照顧人數分別列於表五、表六。

表五 九二一震災受災戶老人緊急安置計畫受惠人數（鄉鎮市別）

地 區 別	人 數	地 區 別	人 數
南投市	76	水里鄉	2

草屯鎮	55	信義鄉	1
埔里鎮	62	中寮鄉	19
竹山鎮	21	國姓鄉	11
集集鎮	7	魚池鄉	37
鹿谷鄉	7	仁愛鄉	1
名間鄉	4	合計	303

表六 九二一震災受災戶老人緊急安置計畫安置人數（機構別）

安 養 機 構 名 稱	人 數	安 養 機 構 名 稱	人 數
私立台大老人養護中心	49	財團法人私立南投仁愛之家	35
財團法人台中市私立明德老人養護中心	1	國軍 803 醫院護理之家	1
財團法人仁愛綜合醫院	1	台中市立老人醫療保健醫院	1
南投縣私立寶優養護中心	28	台灣省私立基督仁愛之家	31
南投縣魚池鄉衛生所	22	台中縣私立慈恩養護中心	1
南投縣私立傑瑞老人安養中心	28	私立炫寬愛心教養家園	10
內政部彰化老人養護中心	3	健生復健安養中心	1
南投縣私立長春老人養護中心	12	惠群護理之家	1
南雲醫院附設護理之家	13	天主教新竹社會服務中心	1
埔里基督教醫院附設護理之家	23	康能養護機構	9
內政部中區老人之家	6	私立慈愛老人養護中心	2
中興醫院附設護理之家	12	私立慈心養護中心	12

（五）社區家庭支援中心（重建社區計畫）

九二一震災造成南投縣社會和生活品質的全面危機，也新增了許多的社會福利需求，包括失依老人、兒童及青少年的照顧與輔導、單親家庭、隔代教養家庭及家庭照顧者等心理輔導，亟需透過政府及民間團體力量的結合，提供長期性的福利服務。因此，南投縣政府利用「災區及社區生活整體照顧重建計畫」所提供的補助經費，依震災受損程度，結合政府及民間團體力量，於各鄉（鎮、市）分別設立一至三個「社區家庭支援中心」，辦理「重建社區計畫」，提供個案諮詢、個案轉介、開案輔導、社區需求調查、社區資源連結等服務。

社區家庭支援中心（重建社區計畫）由南投縣政府社會局主辦，委託十二個民間團體承辦全縣二十三個「社區家庭支援中心」（表七），提供下列的服務項目：

1.基本服務：

- (1) 諮詢與轉介。
- (2) 個案輔導與管理。
- (3) 居家服務照顧。
- (4) 社區組織。

2.發展特定族群的專案服務：

- (1) 兒童托育及課後輔導。
- (2) 青少年成長團體。
- (3) 單親婦女支持團體。
- (4) 悲傷輔導團體。
- (5) 老人居家照顧服務。

(6) 身心障礙者居家照顧服務。

社區家庭支援中心（重建社區計畫）經費預算為 64,055,000 元，執行期限自八十九年一月至九十年六月三十日止，實際使用經費為 60,551,515 元，除由本會補助 35,806,700 元外，不足部分則由南投縣政府自籌。

計畫實施期間除了協助南投縣政府建立普及式社區化的服務網絡，提供第一線社會福利工作，協助災後各鄉（鎮、市）有特殊需求的族群獲得滿足，並發展社區本身的照顧力量外，也藉由推動災區社區服務工作，增加失業人口就業機會，帶動引入民間社會資源，提高民間參與熱情。

總計透過社區家庭支援中心提供的個案諮詢服務、個案轉介、開案輔導、社區需求調查、社區資源連結及福利服務方案人次（案）達 26,743 人次（案），詳如表八。

南投縣政府已於八十九年底對二十三個「社區家庭支援中心」運作績效進行評鑑，並依評鑑結果裁撤二個「社區家庭支援中心」，並調整四個「社區家庭支援中心」的承辦單位外，也配合「九二一震災重建暫行條例」第二十二條規定，於九十年起將「社區家庭支援中心」更名為「生活重建服務中心」；總計二十一個「生活重建服務中心」除中寮鄉及埔里鎮第一生活重建服務中心由縣政府社會局自行辦理外，其餘十九個「生活重建服務中心」仍委託民間團體辦理（表七）；但自民國九十一年起，由民間單位承辦的生活重建中心全部改由鄉（鎮、市）公所承接。

表七 社區家庭支援中心（重建社區計畫）承辦單位名稱與經費

名 稱	承 辦 單 位	經 費
南投市第一社區家庭支援中心	中華基督教救助協會	3,440,943
南投市第二社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會（自九十年一月裁撤）	3,424,569
南投市第三社區家庭支援中心	伊甸社會福利基金會（改為第二社區家庭支援中心）	1,575,949
草屯鎮第一社區家庭支援中心	天主教聖母聖心修女會	3,256,981
草屯鎮第二社區家庭支援中心	南投縣基督教青年會（YMCA）	3,201,355
埔里鎮第一社區家庭支援中心	中華兒童暨家庭扶助基金會 （九十年一月後由南投縣社會局自行承辦）	2,256,292
埔里鎮第二社區家庭支援中心	南投縣慈慧善行協會	3,778,748
埔里鎮第三社區家庭支援中心	中華基督教救助協會（自九十年一月裁撤）	1,838,927
竹山鎮第一社區家庭支援中心	中華民國老人福利推動聯盟	3,124,643
竹山鎮第二社區家庭支援中心	中華基督教救助協會	2,887,344
竹山鎮第三社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會	2,945,699
集集鎮社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會	3,057,913
名間鄉第一社區家庭支援中心	中華民國智障者家長總會	2,850,445
名間鄉第二社區家庭支援中心	中華基督教救助協會	2,751,184
鹿谷鄉社區家庭支援中心	台灣佛教法性寶林協會（九十年五月後改由衛理公會承辦）	697,420
中寮鄉第一社區家庭支援中心	中華基督教救助協會 （九十年一月後由南投縣社會局自行承辦）	2,143,894
中寮鄉第二社區家庭支援中心	中華民國社區資源交流協會 （九十年一月後改由台中生命線協會承辦）	2,005,993
魚池鄉社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會	2,454,494
水里鄉社區家庭支援中心	中華基督教救助協會	3,100,436
國姓鄉第一社區家庭支援中心	中華基督教救助協會	3,066,560

國姓鄉第二社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會	2,671,191
信義鄉社區家庭支援中心	台灣世界展望會	1,924,879
仁愛鄉社區家庭支援中心	台灣基督教長老教會	2,723,334
合	計	61,179,193

表八 社區家庭支援中心（重建社區計畫）服務內容與服務量

服 務 內 容	服 務 量
個案諮詢服務	20,073 人次
個案轉介	2,329 人次
開案輔導	2,486 案
個案管理	1,009 案
社區需求調查	86 次
社區資源連結	569 次
福利服務方案	191 案
合 計	26,743

（六）身心障礙者居家照顧及喘息計畫

針對設籍於南投縣領有殘障手冊，且日常生活功能需要由他人協助的 65 歲以下身心障礙者，由各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心提供居家照顧服務，維持他們的基本生活品質，同時讓家中原提供照顧的人力得以暫時得到休息，並藉由結合地方人力資源，提供社區居民就業機會。

「身心障礙者居家照顧及喘息計畫」針對設籍南投縣領有殘障手冊且日常生活功能需要他人協助的 65 歲以下的身心障礙者，由各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心提供居家照顧服務，招聘居家服務員，提供完全免費到家的家事服務（陪同就醫、關懷訪視、協助膳食、環境清潔）及看護服務（身體清潔、復健運動、翻身、擦澡、協助進食等），藉以增加案主生活的自主性，提昇其生活品質。

「身心障礙者居家照顧及喘息計畫」執行期限自八十九年七月至九十年六月三十日止，實際使用經費為 4,113,047 元，共有 166 位身心障礙者接受各社區家庭支援中心所提供的居家照顧，提供的服務人次達 876 人次，服務時數達 14,223.8 小時。同時，有 66 名居家服務員，也從提供照顧服務中，獲得充分就業機會。

（七）老人居家照顧及喘息計畫

針對設籍於南投縣，年滿 65 歲以上且日常生活功能受損需要由他人協助的老人，由各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心提供居家照顧服務，使他們得到充分的照顧及服務，享有尊嚴的晚年生活，同時讓家中原提供照顧的人力得以全力投入家園重建，並藉由結合地方人力資源，提供社區居民就業機會。

「老人居家照顧及喘息計畫」針對設籍南投縣 65 歲以上的老人，其日常生活功能受損需要他人協助者，由各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心招聘居家服務員，提供完全免費到家的家事服務（陪同就醫、關懷訪視、協助膳食、環境清潔）以及看護服務（身體清潔、復健運動、翻身擦澡、協助進食）。

「老人居家照顧及喘息計畫」執行期限自八十九年七月至九十年六月三十日止，接受照顧服務的人次總計 1,292 人次，服務時數 18,247.5 小時。同時有 72 名居家服務員，也從提供照顧服務中，充分就業維持生計。

其中，八十九年七月至十二月，參與提供老人居家照顧的社區家庭支援中心有十三個，接受照顧的老人個案有 175 位，使用經費 2,388,105 元；九十年一月起，參與的社區家庭支援中心增加為十七個，接受的老人個案有 163 位，使用經費 2,381,387 元，合計 4,769,492 元。

(八) 特殊弱勢族群家庭支持服務計畫

針對特殊弱勢族群，包括兒童、青少年、身心障礙者、老人、低收入家庭、原住民、單親喪偶婦女家庭以及震災中喪失至親好友的災民，由各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心提供各類支持型服務方案，包括悲傷輔導、喘息服務、親子活動、成長團體、課業輔導、家庭關懷及年節慶祝活動，期能透過團體動力給予參加者心靈上的支持，使他們從活動中發展新的人生態度。

本計畫名稱原為「單親喪偶家庭支持服務計畫」，因服務對象單一，導致各社區家庭支援中心執行效率不佳，經南投縣政府八十九年十一月三日函請擴大受惠對象至包括兒童、青少年、身心障礙者、老人、低收入戶、原住民及單親喪偶家庭等「特殊弱勢族群」，並修正計畫名稱為「特殊弱勢族群家庭支持服務計畫」。

「特殊弱勢族群家庭支持服務計畫」由南投縣政府社會局主辦，委託各鄉（鎮、市）社區家庭支援中心針對縣內特殊弱勢族群，提供各類支持型服務。活動方式分成：

1. 成長性團體：協助遭遇困境或喪親之痛的個人及家庭，以互助團體定期聚會方式形成支持網絡，疏解心中抑鬱的情緒，進而調整不良與不當的因應方式，發展正向的人生。同時，強化社會支持體系，動員其內在力量，面對多重角色衝突下所產生的壓力。
2. 心靈重建之旅：透過旅遊方式，於活動過程中設計系列的團體活動，舒放心情。
3. 課業輔導或才藝活動：主要以兒童及青少年為對象，利用課餘時間，聘請老師針對學校課業或特殊才藝，提供參加者學習及發展機會，並紓解家庭遭逢困境所面臨的教養壓力。
4. 家庭關懷及年節慶祝活動：配合支持性團體輔導，提供平時家庭探訪關懷服務，並配合年節或節慶假日，舉辦慶祝或休閒性活動，使居民紓解身心壓力，感受到社會關懷。

「特殊弱勢族群家庭支持服務計畫」執行期間自八十九年一月至八十九年十二月止，共委託民間團體辦理二十一個服務方案，實際使用經費 3,689,610 元，總受惠人數為 2,596 人次。各項服務方案名稱、舉辦地區、承辦單位、受惠人數及補助經費詳如表九。

表九 特殊弱勢族群家庭支持服務計畫服務方案、承辦單位與受惠人數

地 區	服 務 方 案 名 稱	承 辦 單 位	受惠人數	經 費
南投市	父母成長班	中華基督教救助協會	50	178,600
南投市	單親家庭服務計畫之喘息服務	中華基督教救助協會	80	223,700
南投市	青少年心靈重建	中華基督教救助協會	440	358,000
南投市	臨時照顧服務 - 喘息休閒育樂活動	伊甸社會福利基金會	23	54,860
南投市	單親喪偶家庭支持團體悲傷輔導團體服務計畫	伊甸社會福利基金會	25	375,600
草屯鎮	921 震災悲傷輔導團體服務計畫	南投縣基督教青年會	200	136,000
草屯鎮	南投縣失依兒童暨 921 單親家庭生活重建計畫 - 成長型支持性團體工作心靈重建之旅	南投縣基督教青年會	340	208,500
埔里鎮	「老人互助團體計畫」及「讓夢想飛揚 - 青少年成長團體計畫」	南投縣慈慧善行協會	80	133,400
竹山鎮	無尾熊家族親子營	老人福利推動聯盟	50	205,600

竹山鎮	災區身心障礙人士心靈關懷方案 - 唱出生命喜悅	中華基督教救助協會	250	140,400
竹山鎮	溫暖陽光營 - 親子喘息成長營	台灣基督教長老教會	300	300,000
名間鄉	社區老人關懷服務計畫	中華基督教救助協會	70	60,400
名間鄉	青少年週休活動成長計畫	中華基督教救助協會	80	192,850
魚池鄉	心靈重建聖誕節系列活動計畫	台灣基督教長老教會	100	75,200
水里鄉	單親家庭國小班課業輔導實施計畫	中華基督教救助協會	60	192,400
水里鄉	單親家庭國中班課業輔導實施計畫	中華基督教救助協會	30	77,400
水里鄉	水里商工單親學生成長列車	中華基督教救助協會	18	28,900
水里鄉	單親家庭支持團體：悲傷輔導團體	中華基督教救助協會	200	321,600
國姓鄉	兒童心靈輔導計畫	台灣基督教長老教會	20	102,000
國姓鄉	青少年籃球希望工程	台灣基督教長老教會	60	100,400
中寮鄉	震災家庭關懷訪視計畫	中華基督教救助協會	120	223,800
合		計	2,596	3,689,610

(九) 臨時組合屋住戶社區環境維護計畫

南投縣為安置九二一地震後家園毀損的災民，興建多處臨時組合屋社區，然而為了早日安頓災民，在組合屋各項週邊設施尚未完全齊備前，便開放供災民進住，導致許多組合屋社區週邊環境設施有持續加強管理的必要；因此，南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「臨時組合屋住戶社區環境維護計畫」，補助臨時組合屋住戶辦理各項環境維護設施及社區環境維護工作所需的經費，以使臨時組合屋社區皆能享有美好及高品質的社區居家生活環境。

由於本計畫實施時（八十九年元月初），南投縣境內組合屋社區大部分尚未成立管理委員會，加上各鄉（鎮、市）公所忙於救災，人力嚴重不足；為了使計畫早日推動，便將本項計畫委託有專業社工人員配置的社區家庭支援中心負責，由各社區家庭支援中心和組合屋社區居民透過溝通協調，凝聚社區居民共識，共同改善社區生活的環境品質與衛生。內容包括：

1. 組訓社區工作隊及守望相助隊。
2. 舉辦講習或研討會，建立環境維護觀念及工作執行方法。
3. 建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。
4. 推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。
5. 推動環境綠化、美化。
6. 建立社區生活安全環境。

「臨時組合屋住戶社區環境維護計畫」執行期限自八十九年一月至八十九年十二月止，實際執行經費為5,830,277元，總計補助五十五個組合屋社區，協助改善臨時組合屋居民的環境衛生。各臨時組合屋社區環境維護計畫實施內容、承辦單位與補助經費，如表十所列。

表十 臨時組合屋住戶社區環境維護計畫實施地點、內容與承辦單位

實 施 地 點	實 施 內 容	承 辦 單 位	經 費
永昌市場、慈濟大愛村	1. 建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。 2. 推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。 3. 推動環境綠化、美化。 4. 建立社區生活安全環境。	草屯第二家支	289,439

精英村	1.建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。 2.推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。 3.推動環境綠化、美化。 4.建立社區生活安全環境。	南投第三家支	76,320
富功國小、平林國小、 雙冬、御史里廣庭	結合組合屋及相關社區資源，規劃社區環境衛生及安全，提升社區居民生活品質，並建立社區守望相助的觀念。	草屯第一家支	363,414
大愛二村、馨園五村	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	南投第一家支	199,069
慈濟大愛、桃米里、籃 城、籃城中正路左側、 籃城中正路右側	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	埔里第三家支	1,081,426
八仙村、和興村、清水 村、龍安村、佛光村、 耐基新村、中寮國小對 面	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	中寮第一家支	728,708
北山花園農場、乾溝村 、福龜村	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	國姓第一家支	199,973
馨園三村	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	水里家支	208,673
友誼村、竹山國小	1.環境教育宣導計畫。 2.成立社區推動委員會。 3.舉辦社區及居家環境清潔活動。 4.建立社區垃圾減量及資源回收系統。 5.環境整潔美化運動。 6.成立守望相助隊。	竹山第二家支	280,783
耐基三村、慈濟大愛村 、和平新村貨櫃屋、長	1.建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。 2.推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。	國姓第二家支	526,682

豐村	3.推動環境綠化、美化。 4.建立社區生活安全環境。		
大愛一村、光榮國小預定地、馨園二村	1.環境清潔、垃圾減量、資源回收座談會。 2.社區環境清潔工作隊志工訓練。 3.綠化美化社區活動。 4.社區守望相助隊志工訓練。	南投第二家支	590,164
大愛二村	1.社區意識座談會。 2.防颱工作座談會。 3.社區環保工作隊組織。 4.資源回收比賽。	埔里第一家支	113,013
龍岩村、廣福村、中寮電信局前	1.守望相助隊。 2.社區環境綠化美化。 3.重建說明會。	中寮第二家支	98,136
簡易法庭旁、馨園八村、蜈蚣里、九芎林、馨園七村	1.社區環境衛生講座。 2.社區環境清潔綠化與資源回收活動。	埔里第二家支	447,095
潭南村、地利村	1.建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。 2.推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。 3.推動環境綠化、美化。 4.建立社區生活安全環境。	信義家支	166,950
馨園九村(魚池村) 馨園十村(日月村) 頭社村(頭社農會分部廣場) 共和村(長寮尾) 貓蘭(中明村)	1.建立環境清潔、垃圾減量及資源回收觀念。 2.推動環境清潔、垃圾減量及資源回收。 3.推動環境綠化、美化。 4.建立社區生活安全環境。	魚池家支	302,723
長榮貨櫃屋(宏仁國中)	1.社區意識座談會。 2.社區環保工作隊組織。 3.資源回收比賽。	埔里第一家支	95,053
大愛一村(初中橋) 耐基七村、耐基一村、耐基六村	生活環保DIY。	集集家支	62,656
合		計	5,830,277

(十) 臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫

為了紓解居住於臨時組合屋的受災戶因災難所受的驚恐情緒，南投縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫」，補助居住組合屋的受災民辦理各項精神倫理活動，以使他們能早日擺脫災情，回歸正常的生活。

由於本計畫實施時(八十九年元月初)，南投縣境內組合屋社區大部分皆尚未成立管理委員會，為了使計畫早日推動，便將本項計畫委託有專業社工人員配置的社區家庭支援中心負責，由各社區家庭支援中心和組合屋社區居民透過溝通協調，輔導社區居民以自律自治精神，成立各種成長學習團體、並輔導各團體擬訂其成長學習計畫、次第展開成長學習活動。實施內容包括：

1. 社區親子心靈重建活動。

2. 社區親子讀書會成長團體活動。
3. 社區婦女成長團體活動。
4. 社區親子觀摩學習活動。

「臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫」執行期限自八十九年一月至八十九年十二月止，實際執行經費為 8,637,413 元，總計補助五十七個組合屋社區，辦理各項精神倫理活動，充實社區居民精神生活。各臨時組合屋精神倫理活動實施內容、承辦單位與補助經費，如表十一所列。

表十一 臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫實施地點、內容與承辦單位

實 施 地 點	實 施 內 容	承 辦 單 位	經 費
永昌市場、慈濟大愛村	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	草屯第二家支	435,600
精英村	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	南投第三家支	93,280
富功國小、平林國小、雙冬、御史里廣庭	藉由社區活動促進社區家庭互動關係，辦理各種心靈重建、成長團體，強化組合屋社區居民自我功能，建立組合屋社區居民合作與互助之精神。	草屯第一家支	434,219
大愛二村、馨園五村	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	南投第一家支	343,741
慈濟大愛、桃米里、籃城、籃城中正路左側、籃城中正路右側	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	埔里第三家支	1,512,603
八仙村、和興村、清水村、龍安村、佛光村、耐基新村、中寮國小對面	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	中寮第一家支	986,100
北山花園農場、乾溝村、福龜村	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	國姓第一家支	244,487
馨園三村	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	水里家支	227,675
友誼村、竹山國小	1. 社區親子心靈重建活動。 2. 社區親子讀書會成長團體活動。 3. 社區婦女成長團體活動。 4. 社區親子觀摩學習活動。	竹山第二家支	566,263

耐基三村、慈濟大愛村、和平新村貨櫃屋、長豐村	1.社區親子心靈重建活動。 2.社區親子讀書會成長團體活動。 3.社區婦女成長團體活動。 4.社區親子觀摩學習活動。	國姓第二家支	614,025
大愛一村、光榮國小預定地、馨園二村	1.讀書會。 2.親子觀摩學習活動。 3.婦女成長團體活動。 4.社區親子心靈重建講座及座談會。	南投第二家支	685,847
大愛二村	1.社區團體研習活動。 2.社區親子觀摩學習活動。	埔里第一家支	298,747
八仙村、和興村、清水村、龍安村、佛光村、耐基新村、中寮國小對面	1.社區親子童玩活動。 2.社區觀摩學習之旅。 3.社區親子講座。 4.社區婦女成長研習班。	中寮第一家支	194,912
龍岩村、廣福村、中寮電信局前	1.社區親子心靈重建。 2.社區媽媽讀書會。 3.兒童英文營。	中寮第二家支	130,186
簡易法庭旁、馨園八村、蜈蚣里、九芎林、馨園七村	1.社區親子童玩活動。 2.社區觀摩學習之旅。 3.社區親子講座。 4.社區婦女成長研習班。	埔里第二家支	701,709
潭南村、地利村	1.社區親子心靈重建活動。 2.社區觀摩學習之旅。	信義家支	203,325
馨園九村(魚池村)、馨園十村(日月村)、頭社村(頭社農會分部廣場)、共和村(長寮尾)、貓蘭(中明村)	1.社區親子觀摩學習活動。 2.社區居民心靈重建活動。 3.社區親子讀書會成長團體。	魚池家支	322,741
長榮貨櫃屋(宏仁國中)	1.社區團體研習活動。 2.社區親子觀摩學習活動。	埔里第一家支	157,722
耐基六村、耐基一村、兵整中心裡面、兵整中心外面	1.感恩惜福心靈重建之旅。 2.才藝兒童講座。 3.社區媽媽開發潛能講座。 4.勇敢面對生命講座。	集集家支	225,828
大愛一村(初中橋)、耐基七村	1.花蓮感恩惜福之旅。 2.大愛社區兒童才藝講座。 3.大愛勇敢面對生命講座。 4.大愛社區媽媽開發潛能講座。	集集家支	258,403
合		計	8,637,413

二、台中縣政府

台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，除了規劃「災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫」，補助身心障礙者養護費，以及因震災致殘的身心障礙者往返醫院復健醫療的交通費外，另規劃有「兒童托育實施計畫」、「失依兒童、少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫」、「災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫」、「九二一震災婦女心靈重建計畫」及「希望之翼專案」等五項支持型計畫，以及一項屬於研究型的「九二一震災資源網絡調查與解析：石岡、東勢與和平實施計畫」。

本會補助台中縣政府辦理「災區及社區生活整體照顧重建計畫」第一年經費預算為 73,246,040 元，已於九十年六月三十日結案，實際補助經費為 57,659,059 元，退回結餘款 15,586,981 元，詳如表十二。

表十二 台中縣災區及社區生活整體照顧重建計畫名稱與經費

計 畫 名 稱	原 核 定 補 助 經 費	實 際 補 助 經 費	備 註
災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫	17,095,200	13,668,825	補助型計畫
兒童托育實施計畫	9,043,040	8,934,446	支持型計畫
失依兒童、少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫	2,010,800	100,140	支持型計畫
災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫	14,220,000	5,759,182	支持型計畫
九二一震災婦女心靈重建計畫	2,500,000	2,499,190	支持型計畫
「希望之翼」專案	27,880,000	26,200,276	支持型計畫
九二一震災資源網絡調查與解析：石岡、東勢與和平實施計畫	497,000	497,000	研究型計畫
合 計	73,246,040	57,659,059	

(一) 災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫

為了減輕因震災致殘的身心障礙者，以及家中有身心障礙者的家庭負擔，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫」，補助身心障礙者安置於立案養護機構，所需自付的養護費，以及因震災致殘的身心障礙者，往返醫院復健醫療所需的交通費，藉以紓解其經濟困境，彌補心理創傷，進而能協助受災戶專心投入重建工作，早日重建家園。

「災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫」以家中有需要長期照顧的身心障礙和九二一震災致殘的身心障礙者為對象，提供養護自付額補助和復健醫療交通費補助。補助內容與實施方式分別為：

1. 養護費自付額補助：

- (1) 補助安置於立案養護機構接受安置照顧的身心障礙者，每人每月所需自付的養護費。
- (2) 由社會局統籌函請各鄉（鎮、市）公所、內政部南投啟智教養院和其他民間社會福利安養機構，進行調查審核，符合資格者由養護機構造冊送台中縣社會局撥付補助費用。

2. 復健醫療交通費補助：

- (1) 補助因震災致殘且經醫師診斷需至醫院長期復健醫療的身心障礙者，每人每月往返醫院的交通費 2,500 元。
- (2) 委託伊甸社會福利基金會附設中區服務中心進行訪視調查，符合資格者造冊送社會局，每半年撥付一次交通費用補助款，並由伊甸基金會代為核付。

「災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止

，實際使用經費為 13,668,825 元，兩項補助的受惠人數與經費使用情形分別為：

1. 養護費自付額補助：

- (1) 由鄉（鎮、市）公所調查並提報因災致殘安置於各機構的身心障礙者共三十七人，其中，霧峰鄉 4 人、大里市 2 人、太平市 2 人、大肚鄉 1 人、石岡鄉 3 人、豐原市 3 人、東勢鎮 22 人，核發養護補助費 1,665,732 元。
- (2) 由內政部南投啟智教養院等社會福利機構提報安置於機構的身心障礙者，共六十八名，分別安置於二十三個安養或養護機構（表十三），補助人月數為 630 人月，核發養護補助費 7,503,093 元。

- 2. 復健醫療交通費補助：核定因災致殘且經醫師診斷需至醫院長期復健醫療的身心障礙者，八十九年一月至六月有 296 人，八十九年七月至十二月有 100 人，每人每月補助往返醫院的交通費 2,500 元，核發交通補助費 4,500,000 元。

表十三 災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫安置人數

安 養 機 構 名 稱	安 置 人 數
內政部南投啟智教養院	3
財團法人台北縣私立真光教養院	1
財團法人桃園縣私立心燈啟智教養院	1
財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心	4
財團法人苗栗縣私立幼安殘障教養院	3
財團法人台中縣私立信望愛智能發展中心	7
財團法人瑪利亞文教基金會附設瑪利亞啟智學園	6
財團法人魏吳雙雙啟智紀念文教基金會附屬十方啟能中心	8
財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心	1
財團法人台灣省私立慈愛殘障教養院	2
淨心康復之家	2
財團法人彰化縣私立圓通老人養護中心	1
財團法人台灣省私立台南仁愛之家	1
內政部台南教養院	1
龍華康復之家	2
葡萄園護理之家	1
頤園護理之家	7
華穗護理之家	2
慈園護理之家	4
養生園護理之家	7
台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心	1
行政院退輔會玉里榮民醫院	2
財團法人苗栗縣私立新苗智能發展中心	1
合 計	68

（二）兒童托育實施計畫

為了協助災區居民在短期內恢復原有生活秩序，使這些因災變而生活負擔更形沉重的家庭，在努力工作重建家園時，讓家中兒童受到良好的托育或安親照顧。因此，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫

」下，規劃「兒童托育實施計畫」，補助台中縣各組合屋臨時社區管理委員會或民間立案機構團體，開辦臨時兒童托育中心或安親課輔班，減輕受災居民的負擔，協助他們能度過災變初期所面臨到的經濟及子女教養的困境。同時藉由臨時托育中心或安親班臨時教保人員及工作人員需求，提供災區居民就業的機會。

「兒童托育實施計畫」以台中縣八大災區為範圍，由當地臨時組合屋管理委員會或民間立案團體依據需求，向台中縣政府提出申請，其原則如下：

- 1.實施地區：以台中縣八大災區（東勢、新社、和平、太平、大里、霧峰、豐原、石岡）為限。
- 2.服務對象：以設籍台中縣十二歲以下的受災戶兒童為優先收托對象，並以提供日間托育暨課後安親課輔為主要服務項目。
- 3.辦理單位：受災地區臨時組合屋的管理委員會或民間立案團體皆可依據需求提出申請。
- 4.辦理期限：自八十九年一月起至六月止，實施六個月內災區受災兒童免費收托（不包含餐點費），自八十九年六月後，則依照實際需求，評估辦理全額補助或部分收費服務。

「兒童托育實施計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際使用經費 8,934,446 元，共成立十七處臨時托育安親中心，收托兒童人數共約 1,367 人，此外本計畫也提供災區 87 位婦女就業機會，成為托育中心教保人員或安親中心工作人員。計畫實施地區、受惠的組合屋及服務內容、承辦單位及補助經費，詳如表十四。

表十四 兒童托育實施計畫實施地點、承辦單位與經費

地區別	組合屋地點及服務內容	委辦單位	經費
豐原市	豐原大愛村托育中心	豐原大愛村管理委員會	683,906
太平市	愛平新村托育暨安親班	愛平新村管理委員會	652,205
	愛平新村托育暨安親班	愛平新村管理委員會	331,620
	愛平新村教學觀摩會	愛平新村管理委員會	6,140
大里市	大里大愛村托育中心	中興國宅管理委員會	12,200
	大里爽文一村安親班	大里爽文一村管理委員會	456,536
	大里展望村托育暨安親班	大里展望村管理委員會	358,500
	大里市東榮路 354 號托育中心	台中市傳愛社區服務協會	387,472
東勢鎮	東勢大愛友誼村托育中心	基督教浸信會懷恩堂	545,700
	東勢大愛友誼村托育暨安親班	基督教浸信會懷恩堂	468,675
	東勢大愛友誼村防熱設備	基督教浸信會懷恩堂	84,000
	合作新村托育暨安親班	台灣世界展望會	443,133
	合作新村托育暨安親班	台灣世界展望會	331,020
石岡鄉	石岡村活動中心安親班	台中市旌旗協會	257,940
	石岡村活動中心安親班	台中市旌旗協會	489,102
新社鄉	興安新村托育暨安親班	興安新村管理委員會	626,664
和平鄉	松鶴部落教室托育暨安親班	台中縣原住民部落重整促進會	673,520
	松鶴部落教室托育中心	水源地文教基金會	535,200
	三叉坑托育暨安親班	水源地文教基金會	214,680
	雙崎部落教室托育暨安親班	中華至善社會服務協會	173,975
霧峰鄉	新希望村聖誕舞會	彭婉如文教基金會	23,100
	吉峰新村安親班	吉峰新村管理委員會	112,398
其他	組合屋防熱設備	台中縣政府	1,015,000

	親子活動	台中縣保母協會	50,000
	組合屋臨托研討	社會局婦幼課	1,760
合		計	8,934,446

(三) 失依兒童少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫

為使失依兒童、少年、單親家庭及危機家庭獲得妥善安置與照顧，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「失依兒童少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫」，提供經濟扶助、安置服務、課後安親輔導及團體文康活動、個案諮商輔導暨心理輔導等。

「失依兒童少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施計畫」開辦後，除購買硬體電腦設備乙台，供失依兒童青少年個案管理系統使用外，其餘經費改由台中縣政府震災捐款支應。

(四) 災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫

九二一震災造成台中縣三百九十位民眾身受重傷，其中，超過六十位重傷者成為永久性身心障礙，為了紓解因災受重傷者及其家庭的照顧及經濟壓力，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，除了規劃「災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助實施計畫」，補助身心障礙者安置於立案養護機構，所需自付的養護費，以及因震災致殘的身心障礙者，往返醫院復健醫療所需的交通費，另規劃「災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫」，提供災區所有受災身心障礙者及其家人必要的照顧及服務，以利其早日恢復災前生活。

為提供全面性社區照顧，滿足身心障礙者及其家人經濟及各項生理、心理需求，「災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫」整體服務流程及內容如下：

1. 災區重傷者及身心障礙者生活需求調查分析：透過具體服務需求分析，建立個案資料庫及各項服務需求順序。
2. 經濟補助：經由社工人員評估，對於有短期經濟困難者，提供緊急短期生活扶助，每次以 20,000 元為限，不限次數。此外，在中秋及過年時，進行年節關懷訪視及發放年節慰問金，其中，中秋節每人 1,000 元，春節每人 2,000 元。
3. 建立個案管理服務模式：委託民間團體，如伊甸社會福利基金會附設中區服務中心及慈心社會福利慈善基金會，辦理個案管理服務，包括住屋安置、重建諮詢、福利服務諮詢及轉介、居家服務、心理諮商、生活適應及職業重建服務。
4. 居家照顧服務：經評估需要服務者，提供家務服務、日常生活照顧服務、身體清潔照顧服務，每人每月以提供 25 小時服務為限。
5. 就業機會：培訓居家服務員，提供居家照顧服務，並增加居民就業機會。

「災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際補助經費 5,759,182 元，接受服務人次 2,956 人次，服務內容、受惠人數、承辦單位及補助經費詳如表十五。

表十五 災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫服務內容與受惠人次

服 務 內 容	承 辦 單 位	受 惠 人 次	經 費
個案管理中心設置	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心		2,943,233

需求調查	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	1,182	214,500
緊急短期生活扶助	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	40	800,000
年節慰問	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	647	994,810
個案管理	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	480	
諮詢服務	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	309	
轉介服務	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	84	
居家服務	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心 慈心社會福利慈善基金會	154	806,639
研習訓練	伊甸社會福利基金會附設中區服務中心	60	
合	計	2,956	5,759,182

(五) 九二一震災婦女心靈重建計畫

為了協助台中縣災區受創家庭走出陰霾，減少家庭因重建家園的壓力而致親子關係緊張，並協助建立良好親子關係及家庭互動模式，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「九二一震災婦女心理輔導與復健研習計畫」，委託災區鄉（鎮、市）公所及民間團體辦理各類心理輔導、復健活動、婦女支持性及成長性活動，讓受災的單親家庭、婦女及其子女參加，以促進家人情感交流，紓解震災壓力，達到自我成長的機會。

「九二一震災婦女心靈重建計畫」由台中縣政府主辦，委託災區鄉（鎮、市）公所及民間團體承辦，其內容包括：

1. 婦女成長研習活動：以災區婦女及單親家庭為主要對象，提供家庭關係成長研習活動，協助參加者規劃親子活動，增進親子情誼，以紓解震災陰影所造成對家庭的不安情緒。
2. 劇團巡迴表演：以藝術治療的方式，透過專業劇團生動活潑的表演方式，協助九二一震災受創家庭紓解壓力及悲傷情緒。同時也提供家庭成員共同參與互動的機會，享受休閒解壓，培養良好親子關係。
3. 節日知性活動：辦理母親節溫馨活動，邀請災區婦女共度母親節，以知性的親子講座及團康活動，營造五月溫馨和諧氣氛，協助災區家庭感受親子同樂之趣，並表達對於家人彼此同心重建家園的感恩與鼓勵。
4. 婦女成長讀書會：輔導災區成立社區婦女讀書會，提供災區婦女知性成長及情感交流的管道，課程內容包括創傷調適、心理輔導、藝術治療、親子關係、宗教信仰等活動，藉由團體的互動，相互扶持，療癒受創心靈，建立積極的人生觀，進而重建家園。

「九二一震災婦女心靈重建計畫」執行期限自八十九年四月至九十年一月止，實際補助經費為 2,499,190 元，共辦理成長研習活動二次，巡迴表演十五場次，節日知性活動一次及八個婦女成長讀書會，總受惠人數達 3,760 人次。各項活動內容、承辦單位、受惠人數及補助經費詳如表十六。

表十六 九二一震災婦女心靈重建計畫活動內容、承辦單位與受惠人數

活 動 項 目	活 動 內 容	承 辦 單 位	受惠人數	經 費
婦女成長研習活動	「讓心情出走」婦女成長研習活動	霧峰鄉公所、省諮議會、朝陽科技大學、萬佛寺及湧旺觀光農場	120	353,740
	「女性成長工作坊」心理治療課程	學而篇心理諮商工作坊、大里兒童青少年館、豐原婦女館	100	210,450

劇團巡迴表演	「帶著希望帶著愛」災區巡演二場次	杯子劇團	1000	300,000
	「快樂城」災區巡演八場次	大開劇團	1000	400,000
	「故事表演劇」及親子講座巡演活動五場次	信誼文教基金會	800	450,000
節日知性活動	「美麗心世界 - 現代婦女知性饗宴」活動	人本教育文教基金會、真鍋咖啡、資生堂、每日廣播、社團代表	500	385,000
婦女成長讀書會	女性成長讀書會	豐原市、太平市、石岡鄉、和平鄉、霧峰鄉等鄉鎮市公所、天衍內功學會、水源地文教基金會和平故鄉重建工作隊、石岡媽媽劇團	240	400,000
總		計	3,760	2,499,190

(六)「希望之翼」專案

九二一震災除了造成個人生命財產的損失外，原有生活的社區網絡及鄰里關係亦遭到破壞，造成居民心理及情感關係的危機，為了協助災後生活重建，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「希望之翼」專案，結合政府與民間社會福利資源，設置「社區福利工作站」，協助政府建立新的社區網絡，統籌各項福利供給及提供各項心理需求服務，落實福利社區化理念，同時藉由社區重組過程，建立新的人際關係，減輕居民因震災而遭受的心靈與社會網絡的傷害。

為辦理「希望之翼」專案，台中縣政府除成立震災重建小組，統籌規劃執行各項生活重建工作外，並於東勢（山區）、大里（屯區）、新社及霧峰（偏遠區）三地區，各設置社區福利工作站，委由民間機構承辦，推展各項社會福利措施及社區福利服務。主要工作項目及內容如下：

- 1.提供社會福利措施：提供民眾相關社會福利資訊及連結資源，包括：
 - (1) 統籌災區既有及新加入的福利資源統合與相互轉介。
 - (2) 結合民間機構辦理老人及兒童日托與婦女才藝活動。
 - (3) 協助經濟、生活困難的災民尋求相關社會福利資源的救助或轉介。
 - (4) 災區個案訪查與服務，並提供相關的社政與社會福利資訊。
 - (5) 各組合屋社區動態管理與福利供給。
 - (6) 協助弱勢人口充實謀生技能。
 - (7) 結合災區大專青年於暑期辦理受災居民需求調查，並發掘待助個案，快速回應需求。
- 2.推動社區福利服務：協助民眾建立社區互助系統，推動服務，包括：
 - (1) 成立小型組合屋社區圖書中心，提供民眾靜態休閒場所。
 - (2) 辦理社區文化、親職、心靈教育等活動。
 - (3) 培養社區人才，並協助居民成立社區組織，參與社區重建計畫，使災區民眾結合內外資源重建社區。
- 3.提供心理諮詢：結合衛生及心理健康資源，提供相關資訊與服務，包括：
 - (1) 提供簡易的保健諮詢與心理諮詢輔導。
 - (2) 結合衛生局及從事社區心理衛生的民間團體，提供心理諮詢相關資源。

「希望之翼」專案執行期限自八十九年一月起至九十年六月止，實際補助經費為 26,200,276 元。「希望之翼」專案下工作項目、實施內容、受惠人數與補助經費詳如表十七。

表十七 希望之翼專案工作項目、實施內容與受惠人數

工 作 項 目	實 施 內 容	受 惠 人 數	經 費
災區個案訪查	辦理罹難者家屬成長團體活動	20	16,258
社區圖書中心	補助東勢國寶社區成立圖書室及兒童遊戲室	150	25,000
辦理社區活動	藝文之旅活動	約 91 名	70,000
	辦理「婦幼有愛、社區有情」婦幼節系列活動（東勢、三叉坑、大里、太平、新社、石岡、霧峰）	共 2000 名	700,000
	辦理「桃香、粽香、新家鄉」端午節活動（東勢、大里）	約 2000 名	651,689
	辦理「九二一徵文比賽 - 讓愛飛翔從心出發活動」	約 300 名	336,776
	辦理「用雙手創造活力元氣週活動」	約 1500 名	131,165
	辦理「紀念九二一彩繪希望等活動」	約 3000 人次	292,410
	辦理「神岡雞蛋節活動」	約 100 名	38,000
	辦理社區烹飪班隊	約 30 名	24,338
	辦理「古早味 - 溫古知新閩南語演講比賽」	約 300 名	82,525
培養社區人才參與社區重建	辦理「災區役男電腦研習初階班」	約 5 名	9,250
	籌備社工站「志工團」招募事宜及辦理各項訓練課程	東勢 35 名 大里 70 名	75,900
	辦理「災區暑期工讀生招募及講習活動」	共 69 名	108,744
	辦理「921 中低收入戶學子工讀訓練計畫」	共 35 名	14,045
補助或委託民間社福機構辦理各項業務及活動	補助新社興安管委會辦理端午節相關活動	約 300 名	60,000
	補助台中廣播辦理「民歌風華」	約 650 名	200,000
	補助駿膳公司辦理台中縣 921 災區組合屋巡迴義演活動	約 450 名	250,000
	補助國際青商總會辦理災區兒童品格成長夏令營	約 150 名	300,000
	補助太平愛鄉新坪生活公園社區辦理社區暨心理重建研習營	約 250 名	100,000
	補助東勢關懷站辦理走過九二一迎向生命活動	約 300 名	60,000
	補助愛坪新村社區委員會辦理凝聚同心晚會	約 150 名	30,000
	補助山城生態協會辦理 DIY 彩繪活動	約 250 名	50,000
	補助大里金巴黎社區重委會辦理心靈重建音樂會	約 300 名	50,000
	補助新希望村社區管委會辦理秋節晚會活動	約 200 名	20,000
	補助九二一災盟協會辦理受災戶團結大會活動	約 500 戶	100,000
	補助豐原大愛管委會親子活動	約 200 名	50,000
	補助新希望村辦理台中縣九二一大地震災區週年祈福系列活動	約 220 名	50,000
	補助中市博愛協會辦理兒童夏令營	15 名	12,000
	補助大里青少年關懷協會	約 350 名	100,000
	補助救國團辦理冬令活動	68 名	138,000
	補助台中縣東勢鎮原住民生活教育協進會辦理親子研習實施計畫	50 名	50,000
	補助辦理災區兒童展笑顏經費	57 名	80,000
	補助霧峰鄉太子吉第社區都市更新會辦理跨越 921 活動		50,000
	補助弘韻婦女音樂協進會辦理活動		50,000
	補助辦理 921 情緒疏導技巧研習班	25 名	20,000
	補助財團法人群園社會福利基金會辦理花東新村暑期服務隊	25 名	28,000
	補助特有文化邀約西藏歌劇院辦理巡迴公演災區表演活動	約 650 名	150,000
	補助大里再造工作室辦理大里重建區兒童歡樂夏令營	45 名	50,000

	補助東勢鎮壽無疆會辦理活動	約 150 名	30,000
	補助新坪生活公園管委會辦理秋節凝聚同心晚會	約 100 名	20,000
	補助太平香格里拉社區辦理母親節親子活動繪畫比賽	約 150 名	30,000
	補助太平市烏榕頭文化辦理社區實錄 - 921 震災在太平	社區實錄	100,000
	補助太平市國際同濟會辦理賑災活動	約 380 名	100,000
	補助台中縣心馨社辦理天光、花開、希望來活動	約 150 名	50,000
	補助財團法人達賴喇嘛西藏達蘭沙學院表演活動	約 650 名	100,000
	補助東勢公所辦理慶祝 90 年母親節健行暨表揚活動	約 550 名	100,000
	補助東勢鎮公所辦理推展各項福利服務與研習活動計畫	30 名	80,000
	補助霧峰吉峰新村辦理母親節活動	約 400 名	40,000
	補助興安村組合屋辦理活動	30 名	20,000
	補助新希望村社區管委會辦理端午節活動		20,000
	委託財團法人台北市勵馨社會福利事業基金會設立霧峰工作站		677,516
	委託財團法人老五老基金會設立新社工作站		742,622
	委託中華至善社會服務協會設立和平雙崎工作站		375,700
協助災區成立生產合作社	辦理災區手工藝品康乃馨花束網路競標記者會	約 500 名	93,500
	製作災區手工藝品康乃馨花束宣導短片	約 500 名	97,500
	協助 921 震災生活重建區辦理促銷手工藝品活動	約 200 名	80,000
	辦理『創造生命新動力、迎向重建新希望』活動	約 50 名	70,640
	辦理振興災區產業生活重建區婦女關懷措施計畫	約 100 名	53,244
	補助辦理三叉坑原住民手工藝品生產合作社印製產品目錄補助案	約 20 名	30,000
	補助三叉坑原住民手工藝生產合作社推廣活動	約 20 名	35,000
其他	災區重建工作觀摩活動	30 名	2,980
	辦理工作人員在職訓練課程	30 名	140,290
	辦理南投個案管理中心觀摩計畫	約 30 名	4,738
	人事費 (含薪資、健勞保、儲金)		13,468,794
	其他人事費		416,130
	旅運費		917,792
	設備費		1,733,339
	業務費		1,946,391
合		計	26,200,276

(七) 九二一震災資源網路調查與解析：石岡東勢與和平實施計畫

九二一震災後，政府各級單位及許多民間團體，紛紛投入大量資源協助救災及重建工作，然而在全國尚缺乏大型災難危機處理經驗下，政府協調整合資源的機制薄弱，導致豐沛的資源形成重疊或斷層現象，無法確實回應災區民眾不同的需求。為了進行災區資源網路的調查與建置，台中縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，規劃「九二一震災資源網路調查與解析：石岡東勢與和平實施計畫」，委託東海大學社會工作系辦理資源網路的調查與解析，期望能將政府與民間社會資源媒合，增進政府部門有效規劃整合資源，促進危機處理效率。

由台中縣政府委託東海大學社會工作系辦理資源網路的調查與解析，其調查區域包括台中縣東勢、石岡、和平三鄉鎮，調查對象則為全國投入救災工作的 278 個政府部門及民間機構團體。同時，藉由調查分析所得的資源現況，應用地理資訊系統 (Geographical Information System, GIS)，建構整合九二一災變服務資源空間

分布圖像的查詢解析系統，以供未來資源整合與管理策略參考。

「九二一震災資源網路調查與解析：石岡東勢與和平實施計畫」執行期限自八十九年一月至八十九年十二月止，實際執行經費為 497,000 元；已完成調查分析與 GIS 資料庫查詢系統建構，有助於台中縣政府建置三個鄉（鎮）的資源網絡及整合系統，同時也將 GIS 資料庫查詢系統置放於台中縣政府網站，供民眾查詢使用。

三、台中市政府

九二一震災造成台中市有 114 人死亡、23 人重傷、房屋全倒 2,693 戶、房屋半倒 3,691 戶、八家社會福利機構毀損以及大小不等的損害。其中，部分的受災居民在台中市政府社會局協助下，住進文心與國安國宅，至於大坑地區的受災戶，多數仍留在大坑地區。

為配合安置計畫及受災地區分布，台中市政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，設置生活重建小組，統籌辦理生活重建相關工作，並為推動災後居民的生活重建輔導工作，分別於大坑地區、文心國宅、國安國宅設置生活重建服務中心，分別推動「大坑地區生活重建服務中心計畫」、「文心國宅生活重建服務中心計畫」及「國安國宅生活重建服務中心計畫」。

本會補助台中市政府辦理「災區及社區生活整體照顧重建計畫」第一年經費預算為 10,455,000 元，已於九十年六月三十日結案，實際補助經費為 9,616,208 元，退回結餘款 83,443 元，詳如表十八。

表十八 台中市災區及社區生活整體照顧重建計畫名稱與經費

計畫名稱	核定補助經費	實際補助經費	備註
設置生活重建小組與生活重建服務中心計畫	4,455,000	3,699,651	生活重建小組四名社工員、三所生活重建服務中心六名社工員的薪資、加班、差旅與業務費用。
大坑地區生活重建服務中心計畫	2,200,000	2,116,557	支持型方案
文心國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000	1,900,000	支持型方案
國安國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000	1,900,000	支持型方案
合計	10,455,000	9,616,208	90年6月30日結案，結餘款83,443元。

（一）設置生活重建小組與生活重建服務中心計畫

為辦理受災戶生活重建計畫，台中市政府於社會局下設置生活重建小組，且於大坑地區、文心國宅、國安國宅各設置一個生活重建服務中心，並為統籌辦理生活重建工作，有效推動災後居民的生活重建輔導工作，於重建小組中聘用四名專業社會工作員，另於生活重建服務中心聘用六名社工員：

1. 設立生活重建小組：為有效督導整合整體災後生活重建，於府社會局下設立生活重建小組，統籌辦理生活重建工作。
2. 設置生活重建服務中心：於大坑地區、文心國宅、國安國宅各設置一個生活重建服務中心，分別推動「大坑地區生活重建服務中心計畫」、「文心國宅生活重建服務中心計畫」及「國安國宅生活重建服務中心計畫」，以期有效重建受災地區居民的生活，並可迅速回復原先的生活適應；其服務項目包括：
 - （1）家戶關懷訪問：對重建區的家庭給予關懷訪視，協助解決生活上的適應問題。
 - （2）社區組織與重建：發展推動重建地區的社區組織，例如：居民自治會、社區志願工作隊等，讓社

區居民可以自立互助，重建社區生活圈。

- (3) 課後輔導：對重建區中在學青少年及兒童等給予課後課業輔導，協助學業恢復原有的學習進度。
- (4) 心靈復健：針對重建區中有需要的個人、團體或家庭，如婦女、老年人等，辦理成長團體、心理重建輔導，協助適應現有生活，並對在震災中失去親人者做悲傷輔導。
- (5) 諮詢服務與轉介：針對重建區中有需要的居民，提供相關的社會福利服務諮詢，並對相關需求提供轉介。
- (6) 社區關懷活動：針對重要節慶時，給予社區居民適時的關懷訪視，並舉辦活動讓社區居民參與，聯繫感情。

「設置生活重建小組與生活重建服務中心計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際使用經費為 3,699,651 元。主要達成的任務包括：

1. 重建小組聘用四名專業社會工作人員，統籌辦理三所重建服務中心的生活重建工作，另於生活重建服務中心聘用六名社工員，提供直接服務。
2. 委託民間機構承辦生活重建服務中心，其中，大坑地區生活重建服務中心委託台灣世界展望會辦理，文心國宅生活重建服務中心委託財團法人天主教聖母聖心修女會辦理，國安國宅生活重建服務中心委託中華兒童暨家庭扶助基金會辦理。
3. 規劃整體性的生活重建計畫，以受災戶安置的區域為範圍，提供生活重建相關服務。

(二) 大坑地區生活重建服務中心計畫

「大坑地區生活重建服務計畫」委託台灣世界展望會辦理，以大坑地區的兒童、青少年、婦女、老人及社區居民為對象，分別規劃適切的方案（表十九），期能透過各類活動的推動，充實社區居民生活，培養居民面對災難或其他困頓問題的正確態度，並增進其自行解決問題的勇氣與能力。

「大坑地區生活重建服務計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際補助經費為 2,116,557 元。共辦理「家戶訪視關懷服務」、「兒童青少年課輔及成長活動」、「婦女成長活動」、「老人服務」及「社區人力培訓及服務」等五類服務方案，總受惠戶數 100 戶，參與人次高達 11,891 人次。各類服務方案的實施對象、實施內容、受惠人次及實際補助經費，詳如表十九。

表十九 大坑地區生活重建服務中心計畫實施對象、內容與受惠人次

實施對象	實施內容	受惠人次	經費
中市大坑受災戶	開辦費	1000 戶	979,673
中市大坑受災戶	家戶訪問	356 人次	35,600
兒童、青少年	1. 親親我的寶貝--兒童安親課輔班	2,459 人次	153,685
	2. 向日葵才藝班 (6 班)、國一課程先修班 (2 班)	832 人次	90,027
	3. 兒童青少年自我保護 (24 場)	1,035 人	46,800
	4. 知性之旅-科博館一日遊	45 人	19,995
	5. 兒童關懷成長團體 (3 次)	20 人次	17,400
	6. 知性之旅-兵馬俑	90 人	44,875
	7. 自我挑戰捍衛營	174 人	10,000
婦女	1. SATURDAY MOVIE 成長團體 (12 場)	211 人次	37,116
	2. 新女性座談會 (3 場)	58 人次	21,153
	3. 蘭心媽媽工作坊 (5 班)	1,852 人次	132,458

老人	1.阿公阿媽逗陣來作伙	1,750 人次	12,796
	2.往日情 - 九九重陽敬老活動	500 人	7,570
	3.阿公阿嬤谷關泡湯	87 人	78,315
社區居民	1.服務中心宣導說明會 (2 次)	800 人次	33,273
	2.志工組織暨志工訓練 (15 次)	281 人次	24,910
	3.月圓人團圓	400 人	76,058
	4.聖誕節聯歡晚會暨蘭心工作坊成果展	800 人次	83,648
	5.台北親子知性之旅	141 人	211,405
合	計	11,891 人次	2,116,557

(三) 文心國宅生活重建服務中心計畫

「文心國宅生活重建服務計畫」委託財團法人天主教聖母聖心修女會辦理，以安置於文心國宅婦女、老人、兒童、青少年、身心障礙者及社區居民為對象，分別規劃適切的方案（表二十），期能透過各類活動的推動，充實社區居民生活，培養居民面對災難或其他困頓問題的正確態度，並增進其自行解決問題的勇氣與能力。

「文心國宅生活重建服務計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際補助經費為 1,900,000 元。共辦理「家戶訪視關懷服務」、「婦女成長活動」、「老人服務」、「兒童青少年課輔及成長活動」、「身心障礙者服務」及「社區人力培訓及服務」等六類服務方案。總受惠戶數 400 戶，參與人次達 5,608 人次。各類服務方案的實施對象、實施內容、受惠人次及實際補助經費，詳如表二十。

表二十 文心國宅生活重建服務中心計畫實施對象、內容與受惠人次

實施對象	實施內容	受惠人次	經費
文心國宅受災戶	開辦費	400 戶	1,000,000
文心國宅受災戶	家戶訪問	734 人次	50,000
婦女	1.技藝班	15 人、105 人次	25,000
	2.家庭溝通系列演講 (3 場)	35 人次	15,000
	3.曲線塑身班	15 人、345 人次	50,000
	4.工作坊 (90 年)	25 人次	10,000
老人	1.生活重建講座 (3 場)	35 人次	15,000
	2.中秋節關懷活動	450 人	36,000
	3.重陽敬老活動	250 人	50,000
	4.銀髮生活兵馬俑之旅 (90 年)	180 人	25,000
兒童、青少年	1.圖書玩具總動員-圖書玩具交換 (2 次)	40 人次	27,500
	2.課輔班 (2 班) 及兒童查經班 (5 場)	30 人、2,630 人次	282,500
	3.聖誕節親子聯誼活動	300 人次	50,000
	4.快樂兒童營 (90 年) (6 場)	180 人次	60,000
身心障礙者	1.就醫交通協助	3 人	1,000
	2.生活重建團體	12 人	5,000
	3.亞哥花園一日遊	40 人次	29,000
社區居民	1.設立說明會	50 人	15,000
	2.重建中心揭銜儀式	45 人次	17,900
	3.災戶住民暨幹部會議 (2 次)	56 人次	12,500
	4.重建諮詢服務團隊 (4 次)	23 人次	25,000

	5.志願服務組織工作	85人次	58,600
	6.印製宣傳單張	400戶	40,000
合	計	5,608人次	1,900,000

(四) 國安國宅生活重建服務中心計畫

「國安國宅生活重建服務計畫」委託財團法人中華兒童暨家庭扶助基金會台中家庭扶助中心辦理，以安置於國安國宅的婦女、兒童及社區居民為對象，分別規劃適切的方案（表二十一），期能透過各類活動的推動，充實社區居民生活，培養居民面對災難或其他困頓問題的正確態度，並增進其自行解決問題的勇氣與能力。

「國安國宅生活重建服務計畫」執行期限自八十九年一月至九十年六月止，實際補助經費為 1,900,000 元。共辦理「家戶訪視關懷服務」、「婦女成長活動」、「兒童成長活動」、「社區活動」及「社區志願服務人力培訓及服務」等五類服務方案。總受惠戶數 170 戶，參與人次達 2,970 人次。各類服務方案的實施對象、實施內容、受惠人次及實際補助經費，詳如表二十一。

表二十一 國安國宅生活重建服務中心計畫實施對象、內容與受惠人次

實施對象	實施內容	受惠人次	經費
國安國宅受災戶	開辦費	170戶	1,000,000
國安國宅受災戶	家戶訪問	400人次	109,000
建立資源網路	資源整合協調會	27人	4,595
媽媽	1.媽媽支持團體	12人、69人次	26,322
	2.媽媽藝術工作坊	10人、56人次	27,602
兒童	1.兒少 EQ 遊戲營	60人次	37,533
	2.暑期快樂兒童週末班	38人、297人次	68,808
	3.學期兒童週末班	35人、455人	39,893
社區組織	1.生活重建座談會	86人	33,413
	2.重建中心揭銜儀式	85人	25,501
社區活動	1.母親節親子旅遊	135人	118,157
	2.中秋節烤肉聯誼	630人	169,592
	3.重陽送暖 關懷老人	80人	32,370
	4.聖誕節平安禮拜暨報佳音	180人次	79,233
	5.元宵節活動（90年）	350人次	47,250
組織志願服務	1.志工訓練（2次）	20人、40人次	23,715
	2.淨化家園志願服務	150戶	40,182
	3.志工聯誼會	20人次	18,834
合	計	2,970人次	1,900,000

四、苗栗縣政府

為協助受災戶早日擺脫震災陰霾，回歸正常生活，苗栗縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，分別針對災區受創家庭與婦女、身心功能喪失或失依老人，以及居住於臨時組合屋的受災戶辦理「特殊境遇婦女扶助措施」、「失依老人照顧服務」與「臨時組合屋住戶社區服務措施」等三項計畫。

苗栗縣政府於「災區及社區生活整體照顧重建計畫」下，為協助受災戶早日擺脫震災陰霾，回歸正常生活

，分別針對災區受創家庭與婦女、身心功能喪失或失依老人，以及居住於臨時組合屋的受災戶辦理「特殊境遇婦女扶助措施」、「失依老人照顧服務」與「臨時組合屋住戶社區服務措施」等三項計畫，總經費預算為3,403,200元，已於九十年三月八日辦理結案，實際補助經費為1,997,829元，退回結餘款1,405,371元。詳如表二十二。

表二十二 苗栗縣災區及社區生活整體照顧重建計畫名稱與經費

計畫名稱	核定補助經費	實際補助經費	備註
特殊境遇婦女扶助措施	1,000,000	789,170	支持型方案
失依老人照顧服務	1,403,200	623,360	支持型方案
臨時組合屋住戶社區服務措施	1,000,000	585,299	支持型方案
合計	3,403,200	1,997,829	90年3月8日結案，結餘款1,405,371元。

(一) 特殊境遇婦女扶助措施

為了協助苗栗縣災區受創家庭走出地震陰影，建立夫妻及親子間的互信關係以及良好的家庭互動模式，本計畫透過各類心理輔導及復健活動，促進家人情感交流，紓解震災壓力。此外，特別針對婦女各方面的需求，辦理各項婦女支持性及成長性活動，協助處理創傷情緒，提供災區婦女自我成長及情感交流的管道，加強人際支持系統，達到重新面對生活的契機。

「特殊境遇婦女扶助措施」由苗栗縣政府主辦，災區醫療院所及民間團體承辦。活動方式與內容如下：

- 心靈復健成長系列講座：委託勵馨基金會辦理，以專題講座方式，教導婦女建立夫妻互信及親子溝通技巧。講座主題包括女人專題系列、夫妻溝通系列、親子溝通系列及心靈成長系列，每場講座三小時。
- 災後心理輔導研習：委託勵馨基金會辦理，以小團體方式，引導成員提昇自我概念，處理創傷經驗。輔導方式分為兩種：
 - 團體輔導：以團體方式辦理成長性或輔導性活動。每村舉辦兩個團體，每個團體每週進行一次，每次兩小時，共辦理四次。
 - 個別諮商輔導：透過家訪、電訪及個別諮商方式，對婦女提供專業輔導服務。
- 心理輔導治療團隊：委託行政院衛生署苗栗醫院辦理，由醫院專業人員，包括精神科醫師、護士、心理技師及社會工作人員等組成心理輔導治療團隊，每星期至臨時組合屋，提供民眾精神診治及心理輔導。

「特殊境遇婦女扶助措施」執行期限自八十九年六月至九十年三月止，實際補助經費為789,170元。總計辦理成長系列講座十三場次，心理輔導研習八次，心理輔導治療團隊服務十六次，受惠人次達962人次。各項活動的實施地區、實施內容、受惠人次及承辦單位，詳如表二十三。

表二十三 特殊境遇婦女服務措施活動項目、內容、承辦單位與受惠人次

活動項目	實施地區	實施內容	受惠人次	承辦單位
心靈復健成長系列講座	自強新村 希望新村	辦理「如何疼惜自己」、「心靈點滴」、「相愛一生」、「走出寂靜」、「動氣不動氣」、「書中世界」、「美麗人生」等系列講座。	348人次	勵馨基金會
災後心理輔導研習	自強新村 希望新村	辦理「九二一震災創傷輔導團體」、「婦女生涯成長團體」心理治療課程及個別諮商輔導。	484人次	勵馨基金會
心理輔導治療團隊	希望新村	「帶著希望帶著愛」災區巡演二場次。	130人次	行政院衛生署苗栗醫院

(二) 失依老人照顧服務

針對身心功能喪失或日常生活需人幫忙的老人，提供居家照顧，使其享有尊嚴的晚年生活，並期望能透過居家照顧的提供，有效訓練利用地區人力，培養當地居家服務員，藉以支持社區居民生計。

「失依老人照顧服務」由卓蘭鎮公所辦理，針對設籍苗栗縣六十五歲以上的老人，其日常生活功能受損需要他人協助者，由卓蘭鎮公所招聘居家服務員，提供完全免費到家的居家照顧服務。其服務項目包括家事服務（如：陪同就醫、關懷訪視、協助膳食、環境清潔）精神支持、醫療服務，休閒服務以及文書服務。

「失依老人照顧服務」執行期限自八十九年六月至九十年六月底止，實際使用經費為 623,360 元；服務老人 11 位，總計提供服務人次數達 2,729 人次。其中，家事服務 1,155 人次，精神支持 853 人次，醫療服務 423 人次，休閒服務 273 人次，文書服務 25 人次。此外，本項計畫也培訓了九名居家服務員，並從提供居家照顧服務中，獲得就業機會。

(三) 臨時組合屋住戶社區服務措施

為了紓解苗栗縣境內居住於臨時組合屋的受災戶身心壓力，本計畫針對居住在組合屋的受災戶辦理各項社區活動，期能透過這些活動，使他們能早日擺脫震災陰霾，努力投入家園重建工作，早日回歸正常生活。

「臨時組合屋住戶社區服務措施」由苗栗縣政府主辦，民間機構或由組合屋社區居民主動參與承辦。活動方式與內容如下：

1. 老人休閒活動：透過參觀戊山園及幼安教養院，讓老人認識縣內社會福利措施，並安排到通霄西濱海洋生態園區及大甲鎮瀾宮，藉由聯誼調劑身心。
2. 社區志願服務隊：透過參訪彰化喜樂保育院，強化對志願服務的認知；此外，藉由休閒活動放鬆心情，解除從事災後重建工作的身心壓力。
3. 社區文化、體育團隊或民俗技藝團隊：以夏令營及籃球運動比賽方式，提供卓蘭災區青少年健康休閒活動，促進青少年建立良好的人際關係，並重建健康喜樂的生活型態。
4. 社區守望相助設施：為使組合屋居民生活更安全，提供經費添購設施，鼓勵社區居民組成守望相助組織，以輪流巡守方式，共同維護社區安全。
5. 社區圖書雜誌設備：提供組合屋社區居民良好的閱讀環境，培養讀書風氣，藉由圖書雜誌的供應，滿足民眾知性的生活需求。

「臨時組合屋住戶社區服務措施」執行期限自八十九年一月至八十九年十二月底，實際補助經費為 585,299 元。總計辦理活動與補助項目五項，受惠戶數 81 戶，受惠人次達 492 人次。各項活動的實施對象、實施內容、受惠人數及承辦單位，詳如表二十四。

表二十四 臨時組合屋住戶社區服務措施活動項目、內容、承辦單位與受惠人次

活 動 項 目	實 施 對 象	實 施 內 容	受 惠 人 次	承 辦 單 位
老人休閒活動	卓蘭地區 60歲以上 老人	參觀福利機構、通霄西濱海洋生態園區、 大甲鎮瀾宮拜拜。	90 人次	苗栗縣慈愛協會

社區志願服務隊	卓蘭地區受災居民	參觀福利機構、台灣民俗村休閒活動。	90 人次	苗栗縣慈愛協會
社區文化體育團隊 或民俗技藝團隊	受災地區國小、中及高中在學學生	青少年夏令營活動（金山活動中心）	50 人次	牧羊人青少年服務中心
	受災地區國中、高中在學學生	三對三鬥牛（卓蘭實驗中學）	162 人次	牧羊人青少年服務中心
社區守望相助設施	組合屋居民	補助背心 20 件、夜間指揮棒 6 支、警棍及腰帶組 5 組、救護箱 2 箱、對講機 3 台、警哨 20 個。	81 戶	組合屋居民輪流巡守
社區圖書雜誌費用	組合屋居民	補助書籍 362 本、雜誌、報紙、書櫃、書報架。	81 戶	組合屋
合 計			492 人次	

五、結案說明

「災區及社區生活整體照顧重建計畫」原訂執行期限至八十九年十二月底，除苗栗縣政府如期結案外，其他三個縣（市）政府則於八十九年十一月下旬提出要求展延執行期限或調整計畫經費，經九十年一月三日召開的「財團法人九二一震災重建基金會補助計畫年終檢討會議」決議，將計畫執行期限展延至九十年六月三十日止，總計二十四項計畫使用經費為 151,565,480 元（九十年八月底提報數據），實際使用經費 151,246,512 元（九十一年一月最後決算數據），其中，南投縣退回 14,200,951 元，台中縣退回 16,498,514 元，台中市退回 1,225,464 元（含利息，重建中心租金保證金 85,620 元待契約解除後再行繳回），苗栗縣退回 1,405,371 元，總計結餘款為 33,330,300 元（表二十五）。

由於各縣（市）政府原設置社區家庭支援中心或社區福利工作站，以及原辦計畫的後續計畫所需經費，皆已納入「特別預算」，且已經核定，因此，「災區及社區生活整體照顧重建計畫」後續經費即不再補助，雖然如此，本會對於重建區整體生活重建計畫的支持，卻不因「災區及社區生活整體照顧重建計畫」的停止而停止！開辦「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」的用意正是如此。

表二十五 災區及社區生活整體照顧重建計畫補助計畫與經費

縣市別	計畫名稱	核定補助經費	九十年八月提報補助經費	九十一年元月最後核銷經費
南投縣	1.失依兒童、少年輔導計畫	1,204,620	968,416	968,416
	2.單親家庭緊急生活扶助計畫	1,020,000	1,020,000	1,020,000
	3.單親家庭兒童就托立案機構之托育補助計畫	979,200	172,900	172,900
	4.九二一震災受災戶老人緊急安置計畫	17,467,786	17,467,546	17,467,546
	5.社區家庭支援中心（重建社區計畫）	35,806,700	35,806,700	35,806,700
	6.身心障礙者居家照顧及喘息計畫	7,107,360	3,930,030	3,930,570
	7.老人居家照顧及喘息計畫	6,852,360	4,769,492	4,751,592
	8.特殊弱勢族群家庭支持服務計畫	9,453,360	3,689,610	4,314,945
	9.臨時組合屋住戶社區環境維護計畫	7,540,330	5,830,277	6,071,055
	10.臨時組合屋住戶社區精神倫理建設計畫	9,654,184	8,637,413	8,381,225
	合 計		97,085,900	82,292,384

台中縣	1.災區中低收入戶身心障礙者安置及復健交通費補助 實施計畫	17,095,200	13,668,825	13,668,825
	2.兒童托育實施計畫	9,043,040	8,934,446	8,933,375
	3.失依兒童、少年暨危機家庭生活照顧輔導工作實施 計畫	2,010,800	100,140	100,140
	4.災區因災致殘身心障礙者社區照顧實施計畫	14,220,000	5,759,182	5,759,182
	5.九二一震災婦女心靈重建計畫	2,500,000	2,499,190	2,448,766
	6.「希望之翼」專案	27,880,000	26,200,276	25,340,238
	7.九二一震災資源網絡調查與解析：石岡、東勢與和 平實施計畫	497,000	497,000	497,000
	合 計	73,246,040	57,659,059	56,747,526
台中市	1.設置生活重建小組與生活重建服務中心計畫	4,455,000	3,699,651	3,699,651
	2.大坑地區生活重建服務中心計畫	2,200,000	2,116,557	2,116,557
	3.文心國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	4.國安國宅生活重建服務中心計畫	1,900,000	1,900,000	1,900,000
	合 計	10,455,000	9,616,208	9,616,208
苗栗縣	1.特殊境遇婦女扶助措施	1,000,000	789,170	789,170
	2.失依老人照顧服務	1,403,200	623,360	623,360
	3.臨時組合屋住戶社區服務措施	1,000,000	585,299	585,299
	合 計	3,403,200	1,997,829	1,997,829
合 計	24 項計畫	184,190,140	151,565,480	151,246,512

附錄一 成果摘錄

一、南投縣部分

- 發放三十五位失依兒童、少年生活扶助費及就學扶助費。
- 發放五百五十五戶因震災致喪偶、單親家庭緊急生活扶助費，每戶三萬元。
- 發放七戶因九二一震災致而單親家庭的兒童托育費。
- 發放 303 位受災戶老人安置費。
- 委託十二個民間團體承辦南投縣二十三個「社區家庭支援中心」，提供個案諮詢服務、個案轉介、開案輔導、社區需求調查、社區資源連結及福利服務方案，受惠人次 26,743 人次（案）
- 提供 166 位身心障礙者居家照顧，服務人次 876 人次，時數 14,224 小時。
- 提供 175 位老人居家服務。
- 提供 66 名居家服務員就業機會。
- 委託民間團體針對「特殊弱勢族群家庭」辦理二十一項服務方案，受惠人次 2,596 人次。
- 補助五十五個組合屋社區，改善臨時組合屋居民的環境衛生。
- 補助五十七個組合屋社區，辦理各項精神倫理活動，充實社區居民精神生活。

二、台中縣部分

- 補助鄉（鎮、市）公所提報安置於立案養護機構接受安置照顧的身心障礙者養護費，計 37 人。
- 補助社福機構提報安置於立案養護機構接受安置照顧的身心障礙者養護費，計 68 人。
- 補助因災致殘且經醫師診斷需至醫院長期復健醫療的身心障礙者 396 人，每人 15,000 元交通費。
- 成立十七處臨時托育安親中心，收托兒童人數共約 1,367 人，並提供 87 位婦女成為托育中心教保人員或安親中心工作人員的就業機會。
- 提供災區所有受災身心障礙者及其家人緊急短期生活扶助、年節慰問、居家服務等，受惠人次 2,956 人次。
- 補助民間團體辦理成長研習活動二次，巡迴表演十五場次，節日知性活動一次及八個婦女成長讀書會，總受惠人次 3,760 人次。
- 補助成立台中縣震災重建小組，統籌規劃執行各項生活重建工作，並於東勢（山區）、大里（屯區）、新社及霧峰（偏遠區）三地區，設置社區福利工作站，推展各項社會福利措施及社區福利服務。

三、台中市部分

- 補助台中市政府設置生活重建小組，統籌辦理生活重建相關工作。
- 補助於大坑地區、文心國宅、國安國宅設置生活重建服務中心。
- 推動「大坑地區生活重建服務中心計畫」，辦理家戶訪視關懷服務、兒童青少年課輔及成長活動、婦女成長活動、老人服務及社區人力培訓及服務等五類服務方案。受惠戶數 100 戶，參與人次 11,891 人次。
- 推動「文心國宅生活重建服務中心計畫」，辦理家戶訪視關懷服務、婦女成長活動、老人服務、兒童青少年課輔及成長活動、身心障礙者服務及社區人力培訓及服務等六類服務方案。受惠戶數 400 戶，參與人次 5,608 人次。
- 推動「國安國宅生活重建服務中心計畫」，辦理家戶訪視關懷服務、婦女成長活動、兒童成長活動、社區活動及社區志願服務人力培訓及服務等五類服務方案。受惠戶數 170 戶，參與人次 2,970 人次。

四、苗栗縣部分

- 針對特殊境遇婦女辦理成長系列講座十三場次，心理輔導研習八次，心理輔導治療團隊服務十六次，受惠人次 962 人次。
- 針對身心功能喪失或日常生活需人幫忙的老人，提供居家照顧，服務老人 11 位，提供服務人次 2,729 人次，並提供九名居家服務員就業機會。
- 針對臨時組合屋住戶社區辦理五項活動與補助項目，受惠戶數 81 戶，受惠人次 492 人次。

九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者 居家服務暨營養餐飲服務計畫

緣起

依據「災後重建計畫工作綱領」有關生活重建計畫的項目類別（類別、主管機關及工作內容）規劃要領、資金籌措與經費來源、鼓勵民間參與、編製內容格式、編報流程時程等規定，內政部於八十八年十一月三十日假內政部中區兒童之家，舉辦「災後重建計畫工作綱領 - 生活重建計畫（社會救助及福利服務類別計畫）」座談會，邀請行政院經建會、原民會、退輔會、縣（市）政府、九二一震災重建基金會、學者與民間團體代表參與，並就「協助範圍及對象」、「扶助措施內涵」、「計畫主辦、承辦與協辦單位」及「資源配合措施」等作成結論。其中，有關原住民部分，則由行政院原住民委員會負責彙整。

爰此，行政院原住民委員會針對南投縣仁愛鄉、信義鄉、埔里鎮，台中縣和平鄉及苗栗縣泰安鄉等震災受創較重的原住民災區的需求，提出「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」，提供獨居失依的老人或身心障礙原住民「居家服務」與「營養餐飲服務」。

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」經本會第一屆第二次董監事聯席會（八十八年十二月十七日）核定，先行通過第一年概算 51,311,510 元，並決議「細部計畫送交計畫審議委員會審議後，再行撥款」。

而為了研擬細部計畫，並確定推動方向，行政院原住民委員會於八十八年十二月三十一日假內政部中區兒童之家，邀請實施地區鄉（鎮）公所、社會工作專家學者及民間團體，召開研商會議，而各主辦單位（泰安鄉公所、埔里基督教醫院、台灣世界展望會）也隨即於八十九年一月五、十三及十四日分別假台中縣和平鄉公所、埔里基督教醫院、南投縣信義鄉農會，邀集當地縣政府社政及原住民行政單位、鄉（鎮）公所、教會、學校、部落領袖及熱心人士，召開計畫研商會議。

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」細部計畫送八十九年元月二十日本會第一次「計畫審議委員會」審議通過，並核定補助 51,311,510 元。

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」第二年計畫應辦理事項，自九十年七月起由行政院編列「特別預算」接軌補助，因此，第二計畫經費不再由本會補助，為反映此一調整，「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務五年計畫」名稱改為「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫」。

一、實施要點

（一）計畫目標

- 1.提供獨居或失依老人及身心障礙原住民居家服務，以確保其正常生活功能，提昇其居住環境與生活的品質。
- 2.提供獨居或失依老人及身心障礙原住民營養餐飲服務，以協助解決其餐飲問題，並維護其身體健康。
- 3.聘用在部落（社區）失（無）業居民提供服務，一方面可形構部落（社區）互助的照顧網絡，另一方面則可提供居民就業機會，協助改善災後的家庭經濟狀況。
- 4.運用專業社工人力從事福利服務策劃、整合與評估，有助於提昇原鄉部落的福利服務供給，進而提昇原住民的整體福利水準。

（二）服務項目

1.居家服務：

- （1）日常生活照顧：協助膳食、環境與個人清潔、陪同或代購生活必需品、陪同就醫或領藥等。
- （2）文書服務：協助辦理相關福利的請領、代寫書信、聯絡親友等。
- （3）精神支持服務：有關健康與生活的關懷、慰問及情緒抒解等。

2.營養餐飲服務：

- （1）送餐到家服務：由居家服務員送餐到家。
- （2）午餐俱樂部：集中社區的定點用餐。

（三）實施流程

- 1.申請：由案主本身或親屬朋友申請，或村（里）長、其他機構或單位轉介。
- 2.評估：由專職社工員評估案主需求與生活狀況，並確定是否符合接受照顧或服務條件。
- 3.擬定並執行照顧計畫：對適合服務的個案，擬定照顧計畫並執行服務項目。
- 4.督導與評估：社工員須定期與不定期對服務的狀況進行督導，並評估所提供的服務是否符合需要，以及服務是否應持續或終止。

二、結案說明

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫」實施地區包括台中縣和平鄉、南投縣仁愛鄉、南投縣埔里鎮與苗栗縣泰安鄉，由行政院原住民委員會依權責，分別委託台灣世界展望會、財團法人埔里基督教醫院與苗栗縣泰安鄉公所負責執行，詳如表一。

「九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫」原訂執行期限至八十九年十二月底，經原住民委員會兩次申請展延執行期限至九十年六月三十日止，使用經費為 47,792,957 元，申請保留 1,000,000 元作為九十年七月至十二月社工督導員人事費；該項保留款於九十一年一月三十一日結案，退回 329,784 元；總計使用經費為 48,463,173 元，結餘款為 2,848,337 元，而接受居家服務或營養餐飲服務的個案量為 744 位，累計服務時數為 80,053 時，並提供 163 位居家服務員的就業機會。詳如表二。

表一 九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫實施地區與委辦單位

實 施 地 區	實 施 範 圍	委 辦 單 位
台中縣和平鄉	大安溪區：自由、達觀、中坑 大甲溪區：南勢、天輪、博愛、梨山、平等	台灣世界展望會
南投縣信義鄉	陳有蘭溪區：望美、東埔、羅娜、明德、豐丘、新鄉 濁水溪區：人和、地利、雙龍、潭南	台灣世界展望會

南投縣仁愛鄉 南投縣埔里鎮	一區：力行、發祥、紅香、瑞岩、翠巒 二區：大同、靜觀、南豐部落 三區：親愛、萬豐、松林部落 四區：新生、互助、中正部落及埔里 五區：法治村	財團法人埔里基督教醫院
苗栗縣泰安鄉	一區：錦水、八卦 二區：清安、大興 三區：中興、梅園 四區：象鼻、士林	苗栗縣泰安鄉公所

表二 九二一震災原住民災區獨居老人暨身心障礙者居家暨營養餐飲服務計畫實施成果

鄉鎮別	89.01-02			89.03-04			89.05-06		
	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數
苗栗泰安	0	0	0	0	0	0	0	0	0
台中和平	0	0	0	0	23	0	45	23	720
南投仁愛	318	73	3,180	320	75	3,200	325	79	3,250
南投信義	93	33	1,860	90	28	1,800	86	28	1,720
南投埔里	60	8	950	60	8	950	62	7	970
合計	471	114	5,990	470	134	5,950	518	137	6,660

鄉鎮別	89.07-08			89.09-10			89.11-12		
	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數
苗栗泰安	90	19	1,997	94	20	2,476	118	34	3,049
台中和平	51	20	816	51	24	816	45	20	720
南投仁愛	331	81	3,310	392	78	3,920	426	69	4,260
南投信義	87	28	1,740	94	33	1,880	93	33	1,860
南投埔里	62	7	970	62	7	970	62	7	970
合計	621	155	8,833	693	162	10,062	744	163	10,859

鄉鎮別	90.01-02			90.03-04			90.05-06		
	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數	個案量	居服員	服務時數
苗栗泰安	126	37	3,266.5	118	30	3,018.5	117	27	3,143
台中和平	47	21	752	35	22	560	41	22	656
南投仁愛	402	60	4,020	392	55	3,920	412	54	4,120
南投信義	94	33	1,880	92	33	1,840	93	33	1,860
南投埔里	58	7	912	58	7	912	54	7	839
合計	727	158	10,830.5	695	147	10,250.5	717	143	10,618

九二一震災災區年節溫情系列活動

緣起

依據日本阪神災後經驗，災變發生初期，受災戶為生活安頓而疲於奔命，但當安置工作告一段落後，開始回想遽變與面對未來無助時，最容易在「情緒低潮」時產生自殘行為，進而形成風潮。民國八十八年底，九二一災後第一個農曆年節來臨前夕，許多民間團體與學者專家紛紛發出警訊，提醒社會各界透過持續的關懷，共同防止災民因受年節團圓氣氛影響，加深思念往生者而引發的情緒低潮。

為了避免可能的傷害發生，行政院接受各界建議，於八十八年十二月二十三日召開籌備會議，擬定由政府各部會、災區政府與民間團體合作於春節期間在九二一震災災區規劃系列活動，藉以營造出溫馨、熱鬧與感恩的年節氣氛，讓災區受災戶感受到外界的持續關懷。其中，活動規劃原則係由民間及地方政府舉辦，中央相關部會提供必要協助與支援，並成立規劃小組，委由民間諮詢團黃榮村執行長擔任召集人，活動時期自尾牙至元宵節止，對象初期以組合屋聚落社區為主，亦可擴及民眾主動參與的社區，並確定於八十九年一月二十日前推動。

八十九年一月十日召開的第二次籌備會中，由黃榮村執行長提出「九二一震災災區年節活動籌備事宜」規劃大要，並達成決議：

1. 幕僚工作由文建會負責。
2. 新聞局策劃相關宣導活動。
3. 各鄉（鎮、市）均應有一般性的共通活動（如製作祈福天燈、組合屋社區圍爐等），並可就各鄉（鎮、市）的特殊需求規劃個別活動。
4. 宗教團體辦理的活動則由內政部（民政司）負責彙集。
5. 教育部負責協調災區學校與社區結合辦理燈節活動，並配合宣導大專青年利用寒假返鄉服務。
6. 交通部（觀光局）負責各地燈節的協調與支援工作。
7. 衛生署應參考陽明大學在魚池鄉集體治療方式，規劃心靈復健與動員醫療資源投入。
8. 「全國民間災後重建聯盟」功能上宜與政府適度區隔，建議投入對特殊群體（如罹難者家屬）個案服務。
9. 活動所需經費視計畫內容，由認養災區鄉（鎮、市）的業務主管部會、地方政府及民間團體共同協助，財團法人九二一震災重建基金會可酌予補助，並請黃大洲政務委員整合協調分攤後，向基金會提出申請補助。

八十九年一月十九日行政院於彙整災區各項活動計畫後，召開第三次會議，並決議將活動名稱定為「年節溫情」系列活動，各級政府主辦的活動經費由各部會與地方政府負擔，魚池鄉及和平鄉因性質特殊由觀光局專案辦理，原民會則針對原住民鄉增辦相關活動，圍爐活動宜由居民自行辦理，惟對組合屋民眾及特殊族群，除鼓勵自行籌辦外，並請「全國民間災後重建聯盟」以致贈物資等方式協助，至於一月十日會議結論中，有關特殊需求的受災家庭訪視輔導仍請「全國民間災後重建聯盟」儘速具體規劃，而「全國民間災後重建聯盟」與陽明大學提出活動所需經費，則申請財團法人九二一震災重建基金會予以補助。

依據第三次籌備會議的結論，由「全國民間災後重建聯盟」負責協調彙整的活動計畫及由國立陽明大學主持的「魚池鄉高危險群心靈重建年節活動計畫」，總經費 7,047,200 元，經本會第一屆第二次臨時董監事聯席會（八十九年一月三十一日）核定通過。

結案說明

「九二一震災災區年節溫情系列活動」核定補助經費 7,047,200 元，共補助二十六個民間團體與機構，於三十一個地區，辦理三十一項活動，總使用經費 6,379,651 元，結餘 667,549 元。其中，各項活動計畫名稱、執行單位、實施地點、預算經費與實際使用經費如表一。

表一 九二一震災災區年節溫情系列活動補助計畫名稱、執行單位與補助經費

計畫名稱	執行單位	實施地點	預算經費	實際經費
因為有你 - 今年的冬天不會冷	社區資源交流協會駐中寮工作隊	中寮鄉	400,000	400,000
敬老親睦聯歡會	基督教長老教會魚池基督長老教會	魚池鄉	120,000	120,000
圍爐情關懷心	基督教長老教會集集基督長老教會	集集鎮	250,000	250,000
有霧、有湖、更有情	基督長老教會霧社社區重建關懷中心	仁愛鄉	100,000	100,000
年終平安圍爐活動	竹蜻蜓工作隊	鹿谷鄉	200,000	200,000
信心再造圍爐關懷活動	暨南國際大學心理輔導組	埔里鎮	180,000	180,000
新年溫馨情	草屯療養院	草屯鎮	30,000	22,000
新年溫馨情	中華民國學校護理人員協進會	草屯鎮	197,200	197,200
歲末饗宴、我按摩、你健康	伊甸基金會南投市社區家庭支援中心	南投市	300,000	300,000
千禧年除夕圍爐與新春團拜	埔里慈濟大愛村管委會	埔里鎮	250,000	250,000
千禧迎新 冬暖情	中華基督教救助協會水里家園再造工作室	水里鄉	80,000	80,000
鬥陣圍爐迎新春	老人福利推動聯盟	竹山鎮	150,000	150,000
921 平安祈福圍爐晚會	竹蜻蜓工作隊、秀峰社區武聖廟重建委員會	鹿谷鄉	130,000	130,000
人親土親大家逗陣來圍爐	竹蜻蜓工作隊	竹山鎮	130,000	130,000
揮別卯兔迎接辰龍晚會	南投市軍功寮故鄉重建工作隊	南投市	120,000	120,000
新年溫馨情	中華民國區域產業經濟振興協會	國姓鄉	200,000	200,000
新年溫馨情	中華民國區域產業經濟振興協會	魚池鄉	100,000	100,000
新年溫馨情	魚池鄉大雁村澀水重建推動委員會	魚池鄉	80,000	80,000
Kahabu 之家新春球賽	南投縣社區關懷協會	埔里鎮	180,000	180,000
魚池鄉高危險群心靈重建	國立陽明大學	魚池鄉	2,000,000	1,340,451
霧峰鄉災區除夕圍爐計畫	台中縣生命線協會	霧峰鄉	200,000	200,000
豐原除夕圍爐計畫	台中縣生命線協會	豐原市	150,000	150,000
東勢除夕圍爐計畫	台中縣生命線協會	東勢鎮	180,000	180,000
圍爐情、溫暖心 關懷之夜	基督教長老教會東勢社區重建關懷站	東勢鎮	200,000	200,000
圍爐情、溫暖心 關懷之夜	基督教長老教會石岡社區重建關懷站	石岡鄉	100,000	100,000
921 新春溫馨情	名流藝術世家重建委員會	東勢鎮	120,000	120,000
千禧迎新 冬暖情	中華基督教救助協會大里家園再造工作室	大里市	180,000	180,000
災區除夕圍爐計畫	更生少年關懷協會	新社鄉	250,000	250,000
龍曆年溫馨送太平	台北市佛教觀音線協會	太平市	150,000	150,000

家扶有情山城有愛	台中縣家扶中心山城服務處	石岡鄉 東勢鎮 新社鄉 和平鄉	120,000	120,000	
送溫馨到災區	彰化故鄉重建隊	員林鎮 社頭鄉 大村鄉	200,000	200,000	
合			計	7,047,200	6,379,651

補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫

緣起

為提供災後居住於組合屋的受災戶飲用合於衛生的自來水，由台灣省自來水公司負責配合組合屋興建時程與規模，施設足夠的供水管線。該項工程所需管線施設工料費及路面修復費約計二千六百萬元，由台灣省自來水公司於八十九年四月十九日向本會提出申請補助（表一），經本會八十九年五月十七日第一屆第三次董監事聯席會核定補助部分工料費與路面修復費 13,000,000 元。

結案說明

「補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫」於九十年一月三十一日辦理結案，總計施工費與材料費為 18,316,417 元，不足款項由台灣省自來水公司於公益支出項下列支。總計施工 119 處，受惠組合屋 5,821 戶。詳如表二。

表一 補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫施工計畫與經費預算

地區別	施 工 地 點	戶 數	工 資 (元)	物 料 (元)	合 計
南投市	文化路民權新村	52	57,065	44,768	101,833
	三塊厝段（明德營區）	103	186,826	94,658	281,484
	新興里	32	8,305	18,859	27,164
	中興新村文二中	102	280,346	184,621	464,967
	光榮國小預定地	52	4,771	12,121	16,892
	中興新村棒球場	162	26,830	18,654	45,484
	中興新村會堂旁	32	28,859	45,287	74,146
	中興新村高爾夫球場旁	19	19,114	27,153	46,267
中寮鄉	廣福村鄉林巷邊	15	9,906	5,234	15,140
	中寮國小（簡易教室）	1	3,064	2,747	5,811
	永平路270號	15	26,495	8,784	35,279
	永平路（至誠國小）	1	7,924	1,893	9,817
	福盛村	35	65,599	30,121	95,720
	義民廟前	106	198,507	100,659	299,166
	永平路	42	118,708	35,353	154,061
	龍岩村	19	3,534	3,462	6,996
	龍安村	59	5,409	12,664	18,073
草屯鎮	富林路	150	54,950	28,652	83,602
	虎山路永昌市場	24	8,910	8,548	17,458
	御史里廣場	21	10,845	2,100	12,945
	雙冬國小前	8	201,842	27,460	229,302

	富寮里富功國小預定地	112	6,896	6,000	12,896
埔里鎮	南環路簡易法庭旁	14	706,649	3,344,863	4,051,512
	珠格里(珠子山)	48	161,597	120,669	282,266
	信義路慈濟村	314	26,677	23,161	49,838
	籃城里中正路	99	638,542	890,021	1,528,563
	籃城里中正路	51	481,287	320,859	802,146
	籃城里中正路	35	839,891	419,927	1,259,818
	籃城里中正路	67	1,166,311	537,540	1,703,851
	西安路(原住民村)	108	517,296	549,286	1,066,582
	水頭里水頭路	150	409,937	695,541	1,105,478
	中正一路(慈濟連絡處)	12	4,617	4,515	9,132
	青島街(慈濟連絡處)	8	3,449	4,515	7,964
	蜈蚣里蜈蚣路	14	50,869	23,769	74,638
	枇杷里公園路	58	143,056	149,620	292,676
	信義路(長榮菩提村)	60	2,616	4,515	7,131
	基督教醫院	40	5,156	10,185	15,341
魚池鄉	魚池村	25	53,932	87,048	140,980
	日月村	25	130,590	212,112	342,702
	頭社村	32	26,677	23,161	49,838
國姓鄉	北山花園	42	261,063	173,198	434,261
	福龜村	28	4,592	7,319	11,911
	乾溝村	16	183,761	317,292	501,053
	長豐村	40	24,132	6,744	30,876
	護國宮前(含慈濟村)	154	65,001	7,417	72,418
	電信局前	18	11,065	3,999	15,064
	福龜村(土石流遷村)	79	720,000	480,000	1,200,000
	福龜村(土石流遷村)	53	540,000	360,000	900,000
集集鎮	初中橋慈濟村	137	342,487	69,173	411,660
	初中路(寶成)	20	8,884	4,093	12,977
	八張里武昌宮前	73	114,907	23,845	138,752
	兵整中心(慈濟)	100	345,293	125,181	470,474
	兵整中心前	7	4,789	1,202	5,991
	環山路	19	5,400	3,858	9,258
水里鄉	車埕大彎	103	41,713	14,341	56,054
信義鄉	地利村	40	8,127	2,398	10,525
竹山鎮	大智路國小預定地	112	2,335		2,335
	竹山國小旁	151	31,066	146,837	177,903
鹿谷鄉	清水村	10	43,028	33,459	76,487
	清水村	5	2,209	12,585	14,794
	秀峰村	15	18,663	76,508	95,171
	初鄉村	8	31,235	63,346	94,581
	永隆村	15	56,649	165,254	221,903
	廣興村	15	6,687	19,700	26,387

	竹林村	7	166,509	429,166	595,675
太平市	坪林戰鬥訓練場	147	55,633	23,666	79,299
	光興路1463巷(花東村)	57	311,678	115,131	426,809
大里市	運動公園	105	8,776	6,926	15,702
	爽文國中預定地	100	7,865	13,380	21,245
	健康國宅邊	276	29,209	11,549	40,758
豐原市	圓環北路公園用地	78	9,654	9,225	18,879
新社鄉	東興國小旁慈濟村	22	301,214	93,134	394,348
	新社國中旁	98	19,388	16,917	36,305
石岡鄉	九房村	50	53,370	31,157	84,527
東勢鎮	東勢林管處慈濟村	50	159,322	48,400	207,722
	東勢林管處友誼村	175	88,452	46,875	135,327
	803醫院東勢分院用地	151	33,707	14,779	48,486
和平鄉	新天輪發電廠	57	999,000	666,000	1,665,000
霧峰鄉	吉峰西路30號前(鄉公所)	56	575,039	158,267	733,306
	吉峰西路(花東村)	22	868,470	156,111	1,024,581
	吉峰西路74巷(鄉公所)	30	5,921	24,233	30,154
	錦州路美群橋前(新希望村)	52	12,449	4,312	16,761
台中市	復興路戰基處	118	169,259	162,730	331,989
	太原路老人醫院	70	60,648	63,384	124,032
	軍功路仁愛之家	30	82,460	30,946	113,406
卓蘭鎮	新厝里卓蘭國小旁	32	4,227	3,602	7,829
	上新里	49	3,424	2,401	5,825
古坑鄉	斗六大學路(斗六文化中心)	29	15,449	5,519	20,968
	斗六大學路(科技大學旁慈濟村)	14	99,368	13,909	113,277
合	計	5,457	13,717,431	12,410,573	26,128,004

表二 補助九二一震災組合屋自來水管線供水計畫補助明細

單位別	施工費	材料費	合計	備註
四區管理處	164,928	0	164,928	美國矽谷賑災捐贈淨水器配管。
台中服務所	312,367	0	312,367	3處 218戶。
豐原服務所	9,194	0	9,194	1處 56戶。
大里服務所	45,850	67,071	112,921	3處 480戶。
太平服務所	367,311	188,267	555,578	2處 204戶。
東勢營運所	1,550,989	869,363	2,420,352	9處 657戶。
卓蘭營運所	20,729	26,309	47,038	2處 81戶。
霧峰營運所	1,450,294	117,497	1,567,791	4處 158戶。
草屯營運所	219,583	33,214	252,797	3處 179戶。
中興營運所	691,746	303,954	995,700	17處 657戶。
南投營運所	806,827	346,509	1,153,336	29處 610戶。
竹山營運所	356,048	127,442	483,490	7處 225戶。
水里營運所	784,638	650,223	1,434,861	9處 500戶。

埔里營運所	5,983,209	2,799,886	8,783,095	28 處 1,753 戶。
斗六營運所	8,499	14,470	22,969	2 處 43 戶。
合 計	12,772,212	5,544,205	18,316,417	總計 119 處 5,821 戶。

89-11

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案

緣起

財團法人九二一震災重建基金會於成立初期，並不接受民間團體或地方各級政府的直接提案申請補助。各項補助計畫必須依循政府層級，由地方層轉中央部會提案，再由「計畫審議委員會」審議後，提報董監事聯席會審查核定；這種拒絕接受民間團體與地方政府直接提案的原則，以及層轉提案的耗時流程，遭致外界許多批評，其中，包括被當時的「全國民間災後重建聯盟（全盟）」譏評為「植物人」。

民國八十九年六月十九日本會局部改組，除以「用熱情參與重建、以誠意喚回愛心」自勉，化被動為主動，推出「築巢專案」作為本會投入災後重建的主軸外，為了兼顧其他面向的需求，落實九二一震災重建基金會「來自民間、支助民間、協助政府」的精神，並回應各界要求九二一震災重建基金會開放民間團體直接提案申請經費補助的期待，本會於八十九年十二月二十日經第一屆第六次董監事聯席會核定匡列一億二千三百萬元成立「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」，邀請民間團體與地方政府就本專案所擬定的補助範疇提出計畫，並藉由專業的審查與稽核制度，有效率的補助民間團體與地方政府協力參與災後重建所需的經費。

由於本會先前補助縣（市）政府辦理的「災區及社區生活整體照顧重建計畫」於九十年六月底結案後，原辦計畫所需後續經費皆已納入「特別預算」，為兌現本會繼續支持重建區整體生活重建計畫的承諾，於九十年八月三十一日經本會第一屆第十次董監事聯席會同意，於原匡列經費外，追加匡列二億元經費，使「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」總匡列經費達三億二千三百萬元。

一、實施要點

（一）申請資格

凡是登記有案，非以營利為目的的社會福利服務機構、民間團體與九二一災區地方政府，都可以成為「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」的申請單位，就所擬定的補助範疇與補助原則提出補助計畫，申請補助參與相關工作所需的經費。

（二）補助範疇

- 1.居家服務類（A類）：針對災區失能、獨居、缺乏照顧者的老人及身心障礙等亟需照顧者，由民間團體或機構培訓社區居民成為服務人員，到受照顧者居家中，並結合社區資源以提供居家健康、護理、復健照顧、家務協助、送餐服務等服務。每一方案補助金額依實際服務人次時數所需的服務成本為準。
- 2.機構服務類（B類）：針對災區老人、身心障礙者、兒童等，利用社區、民間團體或機構現有設施

提供日間照顧、臨時照顧、安養服務、日間托育、課後輔導等方案。每一方案補助金額依實際服務人次時數所需的服務成本為準。

- 3.心理重建類（C類）：針對災區兒童、青少年及一般民眾，提供心理諮商輔導、成長性或預防性的服務方案。每一方案補助金額依實際服務人次時數所需的服務成本為準，而活動方案則以不超過十萬元為原則。
- 4.社區產業（生計）重建類（D類）：針對災區社區產業擬採取集體合作或具有創意的方式來建構社區產業特色、創造就業機會、活絡生活機制與改善生產條件的方案，每一方案補助金額以不超過六十萬元為原則。
- 5.社區重建紀錄類（E類）：針對災區社區集體重建的經驗與社區獨特的文化素材，擬將其紀錄與整理成果出版，或擬以創新方式從事紀錄與整理，以達到經驗傳承或爭取社區、社會認同者。每一方案補助金額以不超過三十萬元為原則。

（三）補助原則

為了讓申請單位能提出必要性、可行性與合理性的補助計畫，特訂定下列補助原則，作為申請單位的提案參考，以及專案審議委員會審議補助計畫，決定核撥補助經費與否的依據：

- 1.評估補助計畫的必要性，考量計畫內容是否符合災後重建的需要，且計畫內容是否合乎下列原則：
 - （1）不重複本會已辦理的事項。
 - （2）不重複政府已辦理的事項。
 - （3）補充政府所不能執行的事項。
 - （4）考慮普及性與公平性。
 - （5）考慮社區特殊性需求。
- 2.評估申請單位的持續性，考量申請單位的服務本質，其優先順序如下：
 - （1）災區單位（包括已於災區設置服務處所的單位）原服務項目。
 - （2）災區單位（包括已於災區設置服務處所的單位）新增服務項目。
 - （3）非災區單位原服務項目。
 - （4）非災區單位新增服務項目且已有工作績效。
 - （5）非災區單位新增服務項目但尚未開始執行者。
- 3.評估申請單位的執行能力，考量申請單位對於實施地區（對象）的選擇、實施地區（對象）因此計畫的實施而受惠的程度是否完全掌握，以及申請單位的「人力資源」、「專業能力」與「服務績效」及「與其他資源的連結能力」是否足以擔負計畫內容的承諾。
- 4.評估補助計畫的可行性，考量申請單位所提實施方式、人力需求、人力來源與經費需求是否可以讓實施地區（對象）達成預期的受惠程度。
- 5.評估申請補助經費的合理性，考量申請單位所提的經費需求相對於申請單位的執行能力、補助計畫的服務量、實施地區（對象）的受惠程度是否合理。

（四）實施期限

實施期限暫訂為民國九十年至民國九十二年，其實施年限將依專案辦理績效與災後重建需要調整。

（五）申請期限

申請單位應於下列期間內向本會提出補助計畫，其未能於第一梯次期間內提出申請者，則併入第二

梯次辦理：

- 1.第一梯次：九十年一月一日至九十年一月三十一日。
- 2.第二梯次：九十年五月一日至九十年五月三十一日。

(六) 申請方式

申請單位應檢附下列文件，提出補助計畫：

- 1.申請單位概況表（附件一）
- 2.計畫申請表（附件二）
- 3.計畫書

(七) 計畫審議與稽核

- 1.為審議九二一災後生活與社區重建 123 協力專案各項補助計畫，依「基金及經費管理運用辦法」第七條規定，訂定「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案審議委員會組織簡則」（附錄一），籌組「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案審議委員會」，並訂定「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案審議委員會審議準則」（附錄二）以公開、公正、公平審議各項補助計畫。
- 2.為稽核九二一災後生活與社區重建 123 協力專案各項補助計畫，依「基金及經費管理運用辦法」第七條之規定，訂定「九二一災後生活與社區重建協力專案稽核委員會組織簡則」（附錄三），籌組「九二一災後生活與社區重建協力專案稽核委員會」，並訂定「九二一災後生活與社區重建協力專案審議委員會稽核準則」（附錄四），以效稽核受補助單位對於補助計畫之管理與補助經費之運用。

(八) 審議流程

- 1.申請單位依規定於申請期限內提出補助計畫。
- 2.由本會就申請單位所檢附的文件，依書面審查表所列審查項目，審查書件格式與內容是否完備；書件格式與內容未符合規定者，則退回申請單位補正。
- 3.書件格式與內容完備的補助計畫經本會彙整後，送請專案審議委員會分案初審，並作成初審意見表。
- 4.本專案審議委員會召開分組會議就分案初審後的補助計畫進行綜合初審，並作成初審綜合建議表或於必要時，委請審議委員進行實地訪查後，提請審議委員會複審。
- 5.初審未通過的補助計畫，得由申請單位於接獲通知後十日內提出申覆，提請審議委員會複審。
- 6.初審通過或修正通過，或申請單位申覆的補助計畫，經提請專案審議委員會複審後，確定是否通過補助，並建議補助內容與金額，且作成複審結論表。

(九) 撥款方式

- 1.計畫執行期限未達半年者，補助金額一次撥付。
- 2.計畫執行期間達半年以上者，補助金額分二期撥付，並於計畫執行過程中進行期中督導，以確實了解計畫執行進度及經費運用情形，以作為撥付第二期補助款地的依據。

受補助單位於領取補助款後，應依照原計畫內容專款執行。補助經費應設專戶存入當地金融機構，

並分帳列管，不得與該單位其他經費及帳目相混，且不得移作其他用途。

（十）結報與稽核工作

為了解各項補助計畫的執行結果與受補助單位是否依規定妥善運用補助經費，本會除了要求受補助單位應於計畫執行結束後提交結案明細與評估表、成果報告書外，得依專案稽核委員會組織簡則，籌組稽核委員會，制定稽核委員會稽核準則，以有效稽核受補助單位對於補助經費的運用與管理：

1. 受補助單位應依會計作業規定動用經費，並將原始憑證於執行完畢後一個月內，由該單位主管經承辦有關人員核章無誤後，向本會提交結案明細與評估表（附件三）、成果報告書，以便稽核銷案。
2. 由本會就受補助單位所提交的結案報告，依書面查核表所列查核項目，查核書件格式與內容是否完備，以及相關財務憑證是否合格、結案金額是否相符等；書件格式、內容與相關財務憑證未符合規定者，則退回受補助單位補正。
3. 書件格式、內容與相關財務憑證完備的結案報告經本會彙整後，送請專案稽核委員會分案初核並於必要時進行實地訪查，並作成初核意見表。
4. 初核有爭議的受補助單位，得由受補助單位於接獲通知後十日內提出申覆或說明，提請稽核委員會複核。
5. 稽核委員會召開委員會議就分案初核的結案報告進行複核，並作成稽核結論表。
6. 受補助單位未經事先報准，變更或移用原核准的補助經費，或經稽核發現有其他不法情事，專案稽核委員會除於必要時建議依法訴究及公告外，並應追回全部補助款項，及停止申請本會相關經費。

二、實施要點修正

「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」是本會與其他民間團體連結、營造民間協力參與重建的一項重要專案，因此，極度期待申請單位能於評估計畫的可行性與必要性後，考量實際需求與自我執行能力，再行提案申請補助，以免遭致詬病；然而，兩個梯次的受理申請、計畫審查與稽核後，我們發現部分提案單位過度的提案量及經費需求，明顯的與其執行績效脫節，加上提案單位所提服務量標準不一，在補助或不補助、補助多或補助少之間，都已對本會造成極大的困擾與傷害。然而在堅持「來自民間、支助民間、協助政府」與善盡捐款管理之責的原則下，本會於九十年十一月八日第一屆第十一次董監事聯席會除針對補助範疇予以調整，除明確訂定各類補助計畫的補助標準外，同時修訂申請資格、簡化申請文件與限制個別單位申請案量。

（一）申請資格

凡是登記有案，非以營利為目的的社會福利服務機構、民間團體與九二一災區地方政府，都可以成為本專案的申請單位，就所擬定的補助範疇與補助原則提出補助計畫，申請補助參與相關工作所需的經費。

凡曾接受「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」補助，但未依合約規定提報期中報告，致第二期補助款未撥付者，或未依合約規定提報結案報告或結案報告不實，致未結案者，均不得再向本會申請任何補助。

(二) 補助範疇

1.居家照顧計畫 (A1)

- (1) 針對重建區失能、獨居、缺乏照顧之老人及身心障礙者，由民間團體或機構培訓社區居民成為服務人員，並結合社區資源到受照顧者家中，提供居家健康、護理、復健照顧。
- (2) 每一個案每月補助八小時居家照顧，每小時補助 180 元。
- (3) 每一個案每月補助 180 元個案管理費。
- (4) 每一計畫服務個案以 100 名為上限。

2.送餐服務計畫 (A2)

- (1) 針對重建區失能、獨居、缺乏照顧之老人及身心障礙者，由民間團體或機構培訓社區居民成為服務人員，並結合社區資源到受照顧者家中，提供送餐服務。
- (2) 每一個案每月補助二十次送餐服務，每餐補助 75 元。
- (3) 每一計畫服務個案以 100 名為上限。

3.日間照顧計畫 (B1)

- (1) 針對重建區老人、身心障礙者，利用社區、民間團體或機構現有設施，提供日間照顧。
- (2) 日間服務以每日六至八小時，每週五日為原則。
- (3) 服務對象依序以低收入家庭、獨居個人或夫妻、家人無法照顧者。
- (4) 實施地區無其他公私立機構提供本項服務者優先。
- (5) 每一計畫最高補助 120 萬元。

4.日間托育計畫 (B2)

- (1) 針對重建區六歲以下兒童，利用社區、民間團體或機構現有設施，提供日間托育服務與照顧。
- (2) 日間服務以每日八小時，每週五日為原則。
- (3) 服務對象依序為低收入戶家庭、單親家庭、主要家計者無工作能力或失業、其他經濟困難有事證之家庭。
- (4) 依受托兒童家庭經濟狀況，補助部分托育服務費用。
- (5) 每一個案每月最高補助 1,400 元。
- (6) 每一計畫最高補助 60 萬元。

5.課後安親照顧計畫 (B3)

- (1) 針對重建區十二歲以下學童，利用社區、民間團體或機構現有設施，提供課後安親照顧。
- (2) 安親照顧以每日最少二小時，每週五日為原則。
- (3) 服務對象依序為低收入戶家庭、單親家庭、主要家計者無工作能力或失業、其他經濟困難有事證之家庭。
- (4) 依受托兒童家庭經濟狀況，補助部分安親照顧費用。
- (5) 每一個案每月最高補助 1,000 元。
- (6) 每一計畫最高補助 40 萬元。

6.安養服務計畫 (B4)

- (1) 針對重建區老人、身心障礙者，利用社區、民間團體或機構現有設施，提供安養照顧。
- (2) 服務對象依序以低收入家庭、獨居個人或夫妻、家人無法照顧者。
- (3) 實施地區無其他公私立機構提供本項服務者優先。
- (4) 每一計畫最高補助 240 萬元。

7.諮商輔導計畫 (C1)

- (1) 針對重建區服務對象之需求，提供長期性、持續性之輔導服務。
- (2) 服務目標為預防性、倡議性為導向，以政府未提供之服務為原則。
- (3) 服務對象可不重複，但服務內容需為長期性、持續性、特定性服務。

- (4) 服務對象及服務項目包括：
- ①婦女：
 - a.婦女健康輔導服務（生理、心理）。
 - b.外籍婦女之服務（社會技巧生活適應）。
 - c.婦女權益推動服務。
 - ②青少年：
 - a.少年諮商輔導服務。
 - b.青少年外展服務。
 - ③家庭：
 - a.一般需求家庭諮商輔導服務（夫妻關係、親子關係、親職技巧）。
 - b.特定需求家庭輔導服務（施虐、身心障礙者）。
- (5) 每一計畫服務人次至少 120 人次。
- (6) 每一計畫最高補助 40 萬元。
- 8.成長性或預防性計畫（C2）
- (1) 針對重建區特定對象之需要，提供持續性且符合需求之成長性計畫，俾使接受、參與該項計畫者，於計畫結束後，能達成該項計畫之預期效果。
 - (2) 所提計畫內容與實施方式，除必須明確、可行外，並必須以確實符合參與者之需求為準則，即計畫內容與實施方式必須切合接受、參與該項計畫者之需求。
 - (3) 每一計畫最高補助 10 萬元。
 - (4) 每一單位每一年以一項計畫為限。
- 9.產業、生計暨創意性重建計畫（D）
- (1) 為建構重建區產業特色、創造就業機會、活絡生活機能暨有效促進災後重建等，所提出具有創意性之方案。方案內容與格式不拘。
 - (2) 以地區性全體居民受惠程度越高者，最為優先。
- 10.社區重建紀錄出版計畫（E）
- (1) 針對重建區特定社區之集體重建經驗，或社區獨特之文化素材，或重大重建政策對於災後重建之影響，以持續方式予以紀錄與整理，並擬將其成果出版，以達到經驗傳承或爭取社區、社會認同者。
 - (2) 以議題為導向進行完整性紀錄，且已完成初稿者，包括文字作品、攝影作品、音樂作品及紀錄片。
 - (3) 紀錄片及音樂作品：作品經本會審查通過，依作品內容予以津貼補助，再由本會決定是否予以採購，協助推廣。
 - (4) 以文字為主出版品：作品經本會審查通過，由本會予以稿費補助，其中，文字每字二元，照片每幅六百元，每冊以十五萬元為上限。
 - (5) 以攝影為主出版品：作品經本會審查通過，由本會予以稿費補助，其中，文字每字二元，照片每幅一千元，每冊以十八萬元為上限。
 - (6) 經審查通過的文字或攝影出版品，由作者自行尋找可搭配的美編，若無可配合者，則由本會統一委託。至於印刷與出版部分，則由本會統一作業，並於印製後，贈予作者印數的百分之十。
 - (7) 審查通過的文字或攝影出版品，其美編與印刷費用均由本會負責。
 - (8) 本會補助的各項作品，作者均享有版權及再利用的權利。
 - (9) 各項作品已經 123 協力專案核定補助者，不再予以津貼或稿費補助。
 - (10) 可不受申請時間之限制。

(三) 申請期限

申請單位應於下列期間內向本會提出補助計畫：

- 1.第一梯次：九十年一月一日至九十年一月三十一日。
- 2.第二梯次：九十年五月一日至九十年五月三十一日。
- 3.第三梯次：九十年十一月一日至九十年十一月三十日。

(四) 申請方式

為簡化申請單位之文書作業，除申請「產業、生計暨創意性重建計畫(D)」應另備企劃書或計畫書外，申請其他類別者，簡化其應檢附之文件如下，且每一申請單位於同一服務地區以一個A、B、C1、D類服務計畫為原則：

- 1.居家照顧計畫(A1類):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)居家照顧計畫申請表(附件四)
- 2.送餐服務計畫(A2):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)送餐服務計畫申請表(附件五)
- 3.日間照顧計畫(B1):
 - (1)申請單位概況表。
 - (2)日間(臨時)照顧計畫申請表(附件六)
- 4.日間托育計畫(B2):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)日間托育計畫申請表(附件七)
- 5.課後安親照顧計畫(B3):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)課後安親照顧計畫申請表(附件八)
- 6.安養服務計畫(B4):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)安養服務計畫申請表(附件九)
- 7.諮商輔導計畫(C1):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)諮商輔導計畫申請表(附件十)
- 8.成長性或預防性服務計畫(C2):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)成長性或預防性計畫申請表(附件十一)
- 9.產業、生計暨創意性重建計畫(D):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)企劃書或計畫書。
- 10.社區重建紀錄出版計畫(E):
 - (1)申請單位概況表(附件一)
 - (2)社區重建紀錄類出版計畫申請表(附件十二)

三、實施進度

「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案」截至九十一年七月底，辦理申請補助與實際使用經費如下：

- 1.九十年度核定補助且以執行計畫一七三項，實際使用經費 63,632,648 元。個別計畫的申請單位、計畫名稱、分類、實施地區、核定補助經費與實際支出經費如表一所列。
- 2.九十一年度核定補助計畫一二三項，實際使用經費 49,217,013 元。個別計畫的申請單位、計畫名稱、分類、實施地區、核定補助經費與實際支出經費如表二所列。
- 3.已核定重建紀錄出版品六冊、紀錄片五部，實際使用經費 2,110,111 元。詳如表三。

表一 九二一災後生活與社區重建 123 協力專案九十年度補助計畫明細

計畫編號	申請單位	計畫名稱	分類	實施地區與對象	實施期限	核定補助經費	實際支出經費	備註
U001-01-01	長老教會竹山921社區重建關懷站	食全食美 - 送餐服務計畫	A2	竹山鎮瑞竹、坪頂、福興、桶頭里	90.04-90.12	1,360,000	1,001,200	已結案
U001-01-03	長老教會竹山921社區重建關懷站	小小博士班 - 兒童課業輔導計畫	C2	竹山鎮瑞竹、坪頂、福興、桶頭里	90.03-90.12	72,000	33,794	已結案
U001-02-01	長老教會南投921社區重建關懷站	「粉墨登場，生活演藝」：中興藝術推展計畫 - 兒童戲劇研習營	C2	南投市，中興新村、中寮、草屯	90.03-90.06	81,000	0	提案單位自行取消
U001-02-02	長老教會南投921社區重建關懷站	兒童生活重建雙語研習營	C2	南投市	90.03-90.12	111,000	111,000	已結案
U001-02-03	長老教會南投921社區重建關懷站	「粉墨登場，生活演藝」：中興藝術推展計畫 - 青少年成長團體	C2	南投市，中興新村、中寮、草屯	90.01-90.12	145,000	-725	未執行
U001-02-04	長老教會南投921社區重建關懷站	婦女成長團體 - 舞蹈療法藝術創作	C2	南投市	90.03-90.12	80,000	80,000	已結案
U001-03-01	長老教會宣教基金會	南中寮長青學苑老人日間照顧服務方案	B1	南中寮	90.01-90.12	1,178,000	1,003,810	已結案
U001-04-01	長老教會埔里921社區重建關懷站	埔里地區青少年成長團體	C2	埔里、宏仁、大成等三國中	90.03-90.12	164,000	149,797	已結案
U001-04-03	長老教會埔里921社區重建關懷站	大湳社區兒童安親課輔班	B3	埔里鎮大湳地區	90.07-90.12	858,254	856,359	已結案
U001-04-04	長老教會埔里921社區重建關懷站	埔里地區婦女自主性就業訓練計畫	D	埔里地區	90.03-90.07	125,000	125,000	已結案
U001-05-01	長老教會信義921社區重建關懷站	信義地區成人生命百寶箱寫作班	C2	信義鄉	90.06-90.08	78,000	78,000	已結案
U001-07-01	長老教會東勢921社區重建關懷站	東勢鎮獨居老人居家照顧	A1	東勢鎮	90.01-90.12	623,952	582,690	已結案
U001-07-03	長老教會東勢921社區重建關懷站	東勢鎮兒童合唱團	C2	東勢鎮	90.01-90.12	63,150	63,150	已結案
U001-08-01	長老教會集集921社區重建關懷站	集集鎮一般戶老人及身心障礙者居家照顧服務	A1	集集鎮	90.01-90.12	789,200	17,720	已結案

U001-08-02	長老教會集集921社區重建關懷站	集集鎮親子心靈輔導計畫	C2	集集鎮	90.01-90.12	784,000	784,000	已結案
U001-10-01	長老教會族群關係重建關懷站	南投重建區原住民電腦網路資訊教育中心建置	C2	仁愛鄉	90.01-90.12	360,000	358,880	已結案
U001-12-01	長老教會石岡921社區重建關懷站	弱勢老人生活心理重建計畫	C2	石岡鄉	90.01-90.12	476,400	476,400	已結案
U001-12-02	長老教會石岡921社區重建關懷站	弱勢族群及房屋全半倒戶學童課輔才藝班	C2	石岡鄉	90.02-90.12	635,600	621,779	已結案
U001-13-03	長老教會霧峰921社區重建關懷站	重建區單親家庭兒童心理支持團體	C2	霧峰鄉	90.04-90.12	163,000	162,990	已結案
U001-14-01	長老教會921福音支援站	復建新村週末快樂兒童營	C2	復建新村及周邊	89.12-90.04	233,300	233,300	已結案
U002-00-02	松柏坑愛鄉文教協會	名間鄉幼兒托育安親課輔班服務計畫	B2	南投縣名間各社區	90.01-90.12	350,000	350,000	已結案
U004-00-01	台中縣東勢鎮愛鄉協進會	台中山城地區綠色種籽培訓計畫	C2	台中縣山城四鄉鎮	90.01-90.12	240,800	240,800	已結案
U005-00-01	魚池鄉澀水重建推動委員會	社區重建記錄	E	魚池鄉大雁村、五城村	90.01-90.12	260,000	260,000	已結案
U005-00-02	魚池鄉澀水重建推動委員會	社區產業(生計)重建	D	魚池鄉澀水社區	90.01-90.12	570,000	570,000	已結案
U006-00-01	社團法人台灣省社區關懷協會	九十年度南投縣原住民鄉居家老人服務計畫	A3	信義鄉	90.01-90.12	1,800,000	1,800,000	已結案
U007-00-01	台北市中國基督教靈糧世界佈道會 台北靈糧堂	兒童歡樂時光計畫	C2	東勢鎮	90.03-90.12	116,800	116,800	已結案
U008-00-01	社團法人南投縣心理衛生協進會	慢性精神病患清潔職業訓練	B1	南投縣	90.05-90.12	429,900	398,344	已結案
U009-00-01	永續台灣文教基金會	搖啊搖—搖滾的地殼、搖擺的政策、搖晃的未來	E	石岡鄉	90.05-90.12	300,000	300,000	
U010-00-01	豐東國中教師會—豐原故鄉重建隊	社區重建記錄—發行豐原社區報	E	豐原市	90.03-90.12	300,000	300,000	已結案

U011-00-01	南投縣長青老人服務協會(菩提長青村)	埔里921災後老人安住計畫	B4	埔里地區	90.01-90.12	3,503,388	3,503,388	已結案
U012-00-01	九房文史工作室	石岡客家婦女公共事務參與及災後動員記錄	E	石岡鄉婦女社團	90.02-90.07	274,000	274,000	已結案
U014-00-01	中華兒童暨家庭扶助基金會南投家庭扶助中心	打造生命的能量~社區成長團體	C2	南投縣	90.03-90.06	82,020	82,020	已結案
U015-00-04	新故鄉文教基金會	婆婆媽媽社區戲劇教育	C2	埔里地區	90.01-90.12	215,400	215,400	已結案
U016-00-01	光鹽文教基金會	鹿谷鄉旅遊資訊及產業環境的提昇推動計畫	C2	鹿谷鄉永隆、鳳凰、小半天	90.02-90.12	295,000	295,000	已結案
U019-00-01	差事劇團	921心靈重建、社區成長服務計畫	C2	埔里鎮、新社鄉、石岡鄉	90.02-90.07	230,200	230,200	已結案
U020-00-01	全景傳播基金會	地震後的土地上,人們這樣生活著—九二一地震記錄片拍攝案	E	災區等七個重建區	88.09-90.12	5,000,000	5,000,000	
U021-00-01	中華民國社區資源交流協會	質樸中的色彩 - 「中寮染坊」生活重建計畫	D	中寮鄉	90.01-90.12	514,000	514,000	已結案
U021-00-02	中華民國社區資源交流協會	尋找下一代新彩麗世界 - 「小屋幼兒園」發展計畫	B2	中寮鄉幼童12名	90.01-90.12	373,600	373,600	已結案
U022-00-01	社團法人中華民國漁民權益保護協會	災區海員漁民職業轉介及培訓種子船員	D	災區	90.01-90.12	300,000	300,000	已結案
U023-01-01	南投縣鹿谷鄉清水社區發展協會	瑞峰地區藥用植物推廣計畫	C2	鹿谷鄉清水、秀峰、瑞田三村	90.01-90.06	184,000	0	未簽約
U023-01-02	南投縣鹿谷鄉清水社區發展協會	瑞峰社區網頁與電腦文書人才培訓計畫	C2	鹿谷鄉秀峰、清水、瑞田三村	90.01-90.06	115,200	0	未簽約
U023-01-03	南投縣鹿谷鄉清水社區發展協會	鹿谷鄉兒童生活美語與唱遊計畫	C2	鹿谷鄉瑞田、清水、秀峰三村	90.01-90.06	115,200	115,200	已結案
U023-02-01	南投縣鹿谷鄉瑞田社區發展協會	災區兒歌教唱推廣計畫	C2	鹿谷鄉瑞田、清水、秀峰三村	90.01-90.06	86,400	86,400	已結案
U023-04-01 U023-04-02	南投縣瑞峰農產品生產互助合作社 南投縣瑞峰農產品生產互助合作社	鹿谷災區農民合作社組織協力計畫 災區產銷客戶服務與流程控管系統試點計畫	D	鹿谷鄉瑞田、清水、秀峰三村	90.01-90.06	907,000	887,000	已結案

U024-01-03	賽德克部落重建工作站	賽德克部落老人送醫計畫	B4	仁愛鄉賽德克族部落老人	90.05-90.12	460,000	460,000	
U024-05-05	仁愛鄉泰雅爾部落重建工作站	仁愛鄉瑞岩部落傳統紡織班設置計畫	D	仁愛鄉發祥村	90.01-90.06	180,000	0	未簽約
U024-06-01	巴宰甲哈撫部落重建工作站	埔里鎮愛蘭社區學苑設置計畫	C2	埔里鎮愛蘭社區60人	90.01-90.12	403,200	403,200	已結案
U025-00-01	九份二山產業再造工作站	南投縣國姓鄉南港村、北山村農業產銷協力計畫	D	國姓鄉南港村、北山村	90.01-90.06	360,000	360,000	已結案
U025-00-03	九份二山產業再造工作站	國姓鄉九份二山地區女性成長團體先期	C2	國姓鄉南港村、北山村	90.02-90.06	50,000	50,000	已結案
U026-00-01	石岡人家園再造工作站	建構921災區農產消費社群體系—石岡農村發展消費者計畫	D	石岡鄉	90.03-90.08	388,500	388,500	已結案
U027-00-01	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	一般戶失依老人居家照顧服務計畫	A1	水里鄉	90.03-90.12	684,800	355,750	已結案
U027-00-02	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	埔里地區國中英語課輔班	B3	埔里鎮	90.03-90.06	168,630	168,630	已結案
U027-00-04	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	埔里組合屋馨園六村英文課輔班	C2	埔里鎮馨園六村	90.03-91.01	264,516	238,916	已結案
U028-00-01	台灣印象工坊	營林巷弱勢社區重建實錄	E	石岡鄉周麗卿	90.02-90.06	300,000	300,000	已結案
U031-00-01	中寮北邊重建工作站	從土地上長出來的學校 - 龍眼林社區學園	E	中寮鄉北邊七村	90.03-90.12	300,000	300,000	
U032-00-01	石岡農業文化發展工作室	災區農業產銷體系中生產與銷售整合的人員組織訓練計畫—以石岡的水梨產銷為示範	D	台中縣石岡鄉	90.02-90.12	481,800	481,800	已結案
U033-00-01	中華民國老人福利推動聯盟	竹山鎮第一生活重建服務中心居家服務計畫	A1	竹山鎮	90.01-90.12	811,200	380,210	已結案
U034-00-03	中國人權協會台灣原住民工作團	苗栗縣泰安鄉部落學童關懷計畫(三)課輔班	B3	泰安鄉象鼻村、永安、大安部落	90.03-90.12	504,000	504,000	已結案
U036-00-01	台中縣女性權益促進會	愛與死亡—觀心工作坊	C2	台中縣大里、霧峰	90.03-90.08	100,000	100,000	

U038-00-01	導航基金會	「家園重建記錄篇」- 青少年自主性成長團體	C2	南投地區	90.03-90.09	105,200	105,200	已結案
U038-00-02	導航基金會	南投縣草屯鎮重建區社區居民就業組織發展方案	D	草屯鎮	90.03-90.12	209,500	209,500	已結案
U039-00-01	新竹市新竹文化協會	重建文化產業 - 邵族解說導覽人才培訓計畫	D	魚池鄉日月潭邵族	90.04-90.11	122,500	0	提案單位自行取消
U039-00-02	新竹市新竹文化協會	重建文化產業 - 邵族民俗動植物相關文化基礎調查計畫	D	魚池鄉日月潭邵族	90.04-90.07	100,000	0	提案單位自行取消
U041-00-01	武界部落文化工作站	白雲的故鄉『武界部落』921災後生活記實	E	仁愛鄉武界部落	90.01-90.12	600,000	600,000	已結案
U042-00-01	伊甸社會福利基金會—南投服務中心	兒童營輔導方案	C2	南投縣	90.03-90.06	71,251	71,251	已結案
U042-00-02	伊甸社會福利基金會—南投服務中心	「老人」、「身心障礙者」一般戶居家照顧服務方案	A1	南投市	90.01-90.12	1,742,400	1,003,520	已結案
U042-00-03	伊甸社會福利基金會—南投服務中心	身心障礙者日間照顧方案	B1	南投縣身障者	90.01-90.12	1,192,800	1,165,046	已結案
U043-00-03	台中市基督教青年會 (YMCA)	台中市921受災戶兒童安親課輔班	B3	台中市復建新村組合屋及文心國宅	90.01-91.01	1,390,200	1,294,422	已結案
U044-00-03	中華至善社區服務協會	和平鄉達觀村兒童成長團體實施計畫	C2	台中縣和平鄉達觀村	90.03-90.06	26,000	25,200	已結案
U044-00-04	中華至善社區服務協會	921震災災區老人送醫計畫	B4	台中縣和平鄉大安溪沿線兩村六個部落	90.01-90.12	183,156	183,156	已結案
U046-00-01	中華民國學校護理人員協進會	自主實踐的生命軌跡 - 校園護理實踐筆記	E	台中縣、南投縣學校	90.04-90.10	234,400	234,400	已結案
U047-00-01	果然文化工作室	說出家鄉的故事 - 中寮鄉18村攝影記錄計畫	E	中寮鄉	90.03-90.12	926,600	926,600	
U048-02-02	石岡家園再造工作室	石岡鄉小天使少年劇團	C2	石岡鄉石岡國中、石岡、土牛國小	90.03-90.06	57,640	48,131	已結案
U048-02-03	石岡家園再造工作室	兒童課輔班方案	C2	石岡鄉單親家庭	90.01-90.06	66,300	59,189	已結案

U048-02-04	石岡家園再造工作室	石岡鄉災後婦女心靈支持團體	C2	石岡鄉全職婦女	90.02-90.06	68,000	47,763	已結案
U048-03-02	東勢家園再造工作室	溫馨溝通無障礙—聽覺障礙者「災後重建無障礙」計畫	C1	東勢鎮、新社鄉、石岡鄉	90.04-91.03	422,730	422,730	已結案
U048-04-01	霧峰家園再造工作室	兒童音樂治療方案	C2	霧峰鄉	90.01-90.04	94,970	94,948	已結案
U048-05-01	南投家園再造工作室	特殊家庭青少年心靈重建方案計畫	C2	南投市南崗國中	90.03-90.12	98,000	75,997	已結案
U048-06-02	南投市第一生活重建中心	原住民社區兒童才藝班計畫	C2	南投縣原住民國小學生	90.02-90.06	265,200	89,743	已結案
U048-09-01	基督教救助協會竹山鎮第二生活重建服務中心	老人居家照顧方案	A1	竹山鎮	90.02-90.12	1,800,000	1,241,841	已結案
U048-09-02	竹山第二生活重建中心	單親媽媽成長班方案	C2	竹山鎮單親媽媽	90.02-90.12	84,000	84,000	已結案
U048-10-01	國姓家園再造工作室	特殊兒童生活及課業輔導	C2	國姓鄉北山村國小學生	90.03-90.06	97,700	97,700	已結案
U048-11-01	國姓鄉第一生活重建服務中心	社區媽媽教室 - 律動人生	C2	國姓婦女	90.04-90.09	94,500	94,500	已結案
U048-11-03	國姓鄉第一生活重建服務中心	卡嚟camera照相時間 - 單親兒童攝影研習課程	C2	國姓國小學生	90.02-90.10	100,000	100,000	已結案
U048-13-02	北中寮家園再造工作室	特殊家庭青少年心靈重建方案計畫	C2	中寮鄉爽文國中	90.03-90.12	92,000	44,972	已結案
U048-13-03	北中寮家園再造工作室	兒童課輔班方案	C2	中寮鄉	90.01-90.06	83,200	83,124	已結案
U048-14-01	鹿谷家園再造工作室	婦女才藝成長班	C2	鹿谷鄉永隆村婦女	90.02-90.07	86,000	78,621	已結案
U048-14-02	鹿谷家園再造工作室	兒童情緒與人際關係成長方案	C2	鹿谷鄉永隆村兒童	90.02-90.12	99,600	92,296	已結案
U051-00-01	松鶴故鄉重建工作隊	原住民地區解決經濟就業永續發展計畫 泰雅步道街計畫	D	和平鄉松鶴部落	90.01-90.06	40,000	40,000	已結案

U052-00-01	南投縣仁愛鄉南豐社區發展協會	南豐部落飲用水(水塔)計畫	D	仁愛鄉南豐村	90.01-90.06	466,810	0	未簽約
U053-00-02	長老教會眉溪教會	部落學童課後輔導班	B3	仁愛鄉南豐部落學童	90.10-90.12	786,400	786,400	已結案
U053-00-03	長老教會眉溪教會	部落母語教室	C2	仁愛鄉南豐部落原住民	90.01-90.12	100,000	100,000	已結案
U054-00-02	921原住民教師社區重建工作團	為九二一原住民災區發聲的報紙： 「原聲報」業務經費補助計畫	E	災區	90.04-90.12	300,000	300,000	已結案
U055-00-01	南投縣生活重建協會	社區媽媽為獨居老人送餐及居家服務計畫	A2	國姓鄉獨居老人	90.01-90.07	526,000	526,000	已結案
U056-00-01	南投縣基督教青年會	南投縣YMCA2001年兒童托育與安親課 輔實施計畫	B2	草屯鎮、南投市、信義 鄉	90.02-91.02	2,712,000	2,602,690	已結案
U057-00-01	台中基督徒榮中禮拜堂	友愛課輔中心	B3	大東勢重建區及組合屋	90.02-91.01	669,100	669,100	已結案
U059-00-01	南投縣耕藝藝術協會	埔里入口靈寺下鑲嵌壁畫製作	D	埔里鎮	90.01-90.06	1,657,000	0	提案單位 自行取消
U061-00-01	東勢鎮東安本街都市更新會	挑戰與突破 - 東安本街災後重建紀實	E	東勢東安里本街	90.02-90.05	176,000	0	未簽約
U064-00-01	天主教聖母聖心修女會	老人暨身心障礙者居家照顧服務	A1	草屯鎮老人暨身心障礙 者	90.01-90.12	2,148,825	2,148,825	
U065-00-01	東海建築工作隊	記錄他們的家 - 為重建希望留下痕跡	E	南投縣六鄉鎮	90.01-90.08	960,000	960,000	已結案
U068-00-01	台灣社區重建協會	重建區農業產銷巡迴訪調、協力計畫	C2	災區	90.02-90.06	366,450	366,450	已結案
U068-00-02	台灣社區重建協會	九二一災區農業產銷體系橫向整合之專 業人員先行培訓計畫	C2	災區	90.04-90.09	198,450	198,450	已結案
U069-00-01	台中縣九二一大地震受災戶聯盟	社區重建專業執行幹事培訓計畫	C2	災區	90.03-90.12	900,000	900,000	已結案
V001-03-02	台灣基督長老教會宣教基金會	仁愛鄉原住民社區兒童安親課輔班	B3	南投縣仁愛鄉中原社區 、春陽社區、合作社區	90.07-90.12	612,000	610,741	已結案

V001-05-01	台灣基督長老教會宣教基金會	卡里布安國中小學讀書會	B3	南投縣信義鄉望美、望鄉社區	90.07-90.12	142,000	139,764	已結案
V001-07-01	台灣基督長老教會宣教基金會	東勢鎮身心障礙者在宅服務	A3	台中縣東勢鎮	90.07-90.12	357,120	214,547	已結案
V001-09-01	台灣基督長老教會宣教基金會	Y-HOPE921方案先驅計畫	C2	南投縣竹山鎮	90.07-90.12	180,000	180,000	已結案
V001-12-02	台灣基督長老教會宣教基金會	921災區單親家庭重建計畫	C2	台中縣石岡鄉、新社鄉	90.07-90.12	64,000	58,561	已結案
V001-13-01	台灣基督長老教會宣教基金會	單親家庭主要照顧者讀書會	C2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	50,000	8,727	已結案
V001-13-02	台灣基督長老教會宣教基金會	霧峰獨居老人平安營	C2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	37,200	35,278	已結案
V001-13-04	台灣基督長老教會宣教基金會	小太陽：重建區弱勢兒童課後輔導才藝班	C2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	120,000	120,000	已結案
V001-13-05	台灣基督長老教會宣教基金會	霧峰鄉邊緣弱勢人口送餐服務方案	A2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	303,600	79,825	已結案
V001-15-01	台灣基督長老教會宣教基金會	弱勢族群及房屋全倒半倒之學童課後輔導才藝班	C2	苗栗縣卓蘭鎮	90.07-90.12	230,400	222,341	已結案
V001-15-02	台灣基督長老教會宣教基金會	一般戶獨居老人及身心障礙者居家照顧	A1	苗栗縣卓蘭鎮	90.07-90.12	357,120	348,771	已結案
V007-00-02	財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂	兒童安親課輔才藝班計畫	C2	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	122,400	122,400	已結案
V018-00-01	中寮鄉有機文化協會	有機文化村構想計畫	D	南投縣中寮鄉	90.07-90.12	200,000	200,000	已結案
V023-01-01	南投縣鹿谷鄉清水社區發展協會	貨櫃圖書館管理計劃暨社區活動	C2	南投縣鹿谷鄉瑞峰三村	90.07-90.12	100,000	100,000	已結案
V023-01-02	南投縣鹿谷鄉清水社區發展協會	兒童生活美語與唱遊	C2	南投縣鹿谷鄉清水社區	90.07-90.12	115,200	115,200	
V023-06-01	南投縣秀峰社區梅蘭團	秀峰社區照顧暨送餐計畫	B1	南投縣鹿谷鄉	90.07-90.12	598,000	598,000	

V024-01-01	賽德克部落重建工作站	賽德克部落皮雕實務工作坊進階班計畫案	C2	南投縣仁愛鄉	90.07-90.12	143,200	143,200	已結案
V024-01-03	賽德克部落重建工作站	仁愛鄉靜觀部落學童課後輔導安親班	B3	南投縣仁愛鄉合作村	90.07-90.12	153,600	153,600	已結案
V024-02-01	仁愛鄉清流中原社區發展部落重建工作站	仁愛鄉互助村新生村編織班設置計畫	C2	南投縣仁愛鄉新生村、互助村	90.07-90.12	160,000	160,000	已結案
V024-04-01	仁愛鄉布農族部落重建工作站	仁愛鄉武界部落紡織班實施計畫	C2	南投縣仁愛鄉法治村	90.07-90.12	210,000	210,000	已結案
V024-05-01	仁愛鄉泰雅爾族部落重建工作站	仁愛鄉瑞岩部落傳統紡織班設置計畫	C2	南投縣仁愛鄉發祥村	90.07-90.12	180,000	180,000	
V025-00-03	九份二山產業再造工作站	九份二山婦女手工藝社團開辦計畫	C2	南投縣國姓鄉	90.07-90.12	153,600	153,600	已結案
V026-00-01	石岡家園再造工作站	國小兒童課輔安親班	B3	台中縣石岡鄉	90.07-90.12	336,000	336,000	已結案
V027-00-03	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	埔里地區國中英數課輔班	C2	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	148,470	148,470	已結案
V030-00-01	台灣原住民婦女陽光成長協會	部落讀書會實施計畫	C2	九二一災區原住民	90.07-90.12	250,000	250,000	已結案
V031-01-01	南投縣中寮鄉龍眼林福利協會籌備會	龍眼林地區社區老人送餐服務	A2	南投縣中寮鄉	90.07-90.12	990,000	990,000	已結案
V031-01-02	南投縣中寮鄉龍眼林福利協會籌備會	老枝發新葉：龍眼林社區學園90年度第二學期學習計畫	C2	南投縣中寮鄉	90.07-90.12	436,000	436,000	已結案
V033-00-02	老人福利推動聯盟 竹山第一生活重建中心	九二一震後竹山鎮老人日間照顧方案	B1	南投縣竹山鎮	90.07-90.12	500,000	388,951	已結案
V034-00-01	中國人權協會台灣原住民工作團	部落學童關懷計畫：士林課輔教室	B3	苗栗縣泰安鄉	90.07-90.12	212,000	212,000	已結案
V039-00-01	新竹市新竹文化協會	台中縣和平鄉協力造屋訓練營計畫	D	台中縣和平鄉當地集會所	90.07-90.12	500,000	500,000	已結案
V042-00-01	伊甸基金會南投服務中心	視障按摩師在職訓練暨成長團體方案	C2	南投縣	90.07-90.12	100,000	100,000	已結案

V048-02-01	基督教救助協會	災後婦女心靈支持團體	C2	台中縣石岡鄉	90.07-90.12	76,800	76,800	已結案
V048-02-03	基督教救助協會	小天使少年劇團第二期方案	C2	台中縣石岡鄉	90.07-90.12	57,600	57,600	已結案
V048-03-02	基督教救助協會	單親兒童才藝及品格教育計畫	C2	台中縣東勢鎮	90.07-90.12	19,200	19,200	已結案
V048-04-01	基督教救助協會	學習障礙兒童照顧者支持團體服務計畫	C2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	54,400	54,400	已結案
V048-09-01	基督教救助協會	收災戶及弱勢族群電腦職訓班	C2	南投縣竹山鎮	90.07-90.12	86,400	0	提案單位自行取消
V048-10-02	基督教救助協會	兒童生活暨親子關係成長方案	C2	南投縣國姓鄉	90.07-90.12	45,400	45,400	已結案
V048-16-01	基督教救助協會	婦女才藝成長計畫	C2	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	60,000	60,000	已結案
V048-16-03	基督教救助協會	溫馨兒童生活及課業輔導方案	C2	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	38,400	38,400	已結案
V048-20-02	基督教救助協會	兒童生活成長班	C2	台中縣太平市	90.07-90.12	25,600	25,600	已結案
V050-00-01	中華民國專業者都市改革組織	災後重建規劃工作的機制探討	E	九二一災區	90.07-90.12	300,000	0	提案單位自行取消
V055-00-01	南投縣生活重建協會	社區媽媽為獨居老人送餐計畫	A2	南投縣國姓鄉	90.07-90.12	330,000	330,000	已結案
V055-00-02	南投縣生活重建協會	在地老人服務工作者支持計畫	C2	南投縣國姓鄉、鹿谷鄉	90.07-90.12	34,000	34,000	已結案
V062-00-01	台中縣殘障福利協進會	重建區身心障礙關懷服務	C1	台中縣	90.07-90.12	273,000	273,000	已結案
V070-00-01	佛香書苑文教基金會	勞委會就業大軍農村重建輔導	C2	南投縣	90.07-90.12	240,000	240,000	已結案
V073-00-01	台灣彩虹原住民關懷協會	賽德克部落兒童讀書會	C2	南投縣仁愛鄉	90.07-90.12	50,000	50,000	已結案

V075-00-01	南投縣麻煩小天使協會	發展遲緩兒臨時托育人員培訓計畫	C2	中興新村	90.07-90.12	64,000	64,000	已結案
V076-00-01	張老師基金會	諮商專線簡播服務	C1	九二一災區	90.07-90.12	274,000	274,000	已結案
V080-00-01	竹林社區發展協會	南投縣鹿谷鄉小半天產業（生計）重建計畫	D	南投縣鹿谷鄉竹林、和雅、竹豐等三村	90.07-90.12	600,000	600,000	已結案
V081-00-02	霧峰鄉太子吉第社區都市更新會	跨越九二一斷層成長營系列	C2	台中縣霧峰鄉太子吉第社區	90.07-90.12	100,000	100,000	已結案
V083-00-01	仁愛鄉武界社區發展協會	武界社區促進社區資訊教育發展計畫	C2	南投縣仁愛鄉	90.07-90.12	126,000	126,000	已結案
V084-00-01	南投縣卡度布農文教協會	老人送醫服務計畫	B4	南投縣仁愛鄉	90.07-90.12	150,000	150,000	
V086-00-01	邵族文化發展協會	邵族 - 正名運動、地震重建、還我土地、文化復育紀錄片拍攝	E	南投縣魚池鄉	90.07-90.12	300,000	300,000	
V086-00-02	邵族文化發展協會	動植物誌及耆老生命史編撰調查與導覽訓練計畫	C2	南投縣魚池鄉	90.07-90.12	245,000	245,000	
V087-00-02	和平服務團	部落關懷工作站社區安心計畫	B3	南投縣信義鄉潭南村、地利村、雙龍村	90.07-90.12	300,000	237,517	已結案
V088-00-01	南投市軍功寮故鄉重建工作隊	軍功寮：水頭仔社區成長營	C2	南投縣南投市軍功社區	90.07-90.12	240,000	0	提案單位自行取消
V089-00-01	新事社會服務中心	輔導災區原住民部落產業發展及行銷計畫	D	九二一災區原住民	90.07-90.12	300,000	300,000	已結案
V090-00-01	南投縣水里鄉車埕社區發展協會	車埕社區文化觀光旅遊本土導覽解說員培訓教育實施計畫	C2	南投縣水里鄉車埕村	90.07-90.12	232,400	232,400	已結案
V090-00-02	南投縣水里鄉車埕社區發展協會	南投縣水里鄉車埕社區學童課後輔導學藝活動班	C2	南投縣水里鄉車埕村	90.07-90.12	120,000	120,000	已結案
V091-00-01	草鞋墩鄉土文教協會	南投縣草屯地區導覽手冊出版計畫	D	南投縣草屯鎮	90.07-90.12	100,000	100,000	
V091-00-02	草鞋墩鄉土文教協會	重現就業生機生活工藝工坊	D	南投縣草屯鎮	90.07-90.12	250,000	250,000	已結案

V093-00-01	財團法人基督教台灣信義會全人關懷中心	太平自強新村原住民青少年翹家輔導及預防計畫	C1	台中縣太平市自強新村	90.07-90.12	82,180	82,180	已結案
V094-00-01	愚人之友基金會	社區老人關懷服務計畫	B1	南投縣(中寮鄉、埔里鎮、中正村、北港村、日月村)	90.07-90.12	1,800,000	1,800,000	已結案
V096-00-01	台大城鄉基金會	廢耕地再利用計畫	D	南投縣魚池鄉頭社村	90.07-90.12	207,500	207,500	已結案
V099-00-02	紅甘蔗音樂工作室	災區英雄錄、牛尾庄重建記實	E	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	300,000	300,000	已結案
V100-00-01	智障者家長總會 - 名間生活重建服務中心	一般戶老人暨身心障礙者居家照顧	A1	南投縣名間鄉	90.07-90.12	180,000	140,980	已結案
V102-00-01	老五老基金會	一般戶老人暨身心障礙者居家照顧	A1	南投縣埔里鎮	90.07-90.12	150,000	150,000	已結案
V102-00-02	老五老基金會	一般戶老人暨身心障礙者居家照顧	A1	台中市大坑區	90.07-90.12	100,000	100,000	已結案
V104-00-01	南投縣慈慧善行協會	居家服務暨環境修繕計畫	A1、A3	南投縣	90.07-90.12	345,600	345,600	已結案
V105-01-01	中寮鄉親工作站	鄉村布娃娃	D	南投縣中寮鄉	90.07-90.12	200,000	200,000	已結案
V105-01-03	中寮鄉親工作站	染布建家園：中寮鄉植物染產業發展計畫	D	南投縣中寮鄉	90.07-90.12	400,000	400,000	已結案
V105-02-01	仙樂社區發展協會	生命之歌：社區老人與兒童	C2	南投縣中寮鄉永福村	90.07-90.12	119,400	83,078	已結案
V106-00-01	台中市基督教旌旗協會	心靈成長的饗宴兒童打擊樂班計畫	C2	台中縣石岡鄉	90.07-90.12	51,200	51,200	已結案
V108-00-01	鹿谷鄉內湖社區發展協會	森林之夢	E	南投縣鹿谷鄉內湖村、內湖國小	90.07-90.12	300,000	300,000	已結案
V108-00-02	鹿谷鄉內湖社區發展協會	紀錄片與社區發展讀書會	C2	南投縣鹿谷鄉內湖村	90.07-90.12	50,000	50,000	已結案
V109-00-01	花東新村自治會	課後輔導安親班	B3	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	105,600	105,600	已結案

V110-00-01	侯聰慧	災區重建攝影記錄	E	九二一災區	90.07-90.12	180,000	180,000	
V111-00-01	觀世音樂團	愛與無常：地震紀念專輯之二	E	九二一災區	90.07-90.12	300,000	300,000	
V112-00-02	財團法人台北市勵馨社會福利事業基金會：霧峰生活重建服務中心	重建區青少年兩性教育成長團體方案	C2	台中縣霧峰鄉	90.07-90.12	110,150	110,150	已結案
V113-00-01	南投縣智障者家長協會	特殊需求者『生態社區家園』有機農場	B1	南投縣集集鎮	90.07-90.12	693,000	693,000	已結案
V114-01-01	埔里眉溪四庄重建工作站	壓不扁的生命：埔里眉溪四庄災後重建紀錄片 系列報導	E	南投縣埔里鎮眉溪流域	90.07-90.12	300,000	300,000	已結案
V114-01-03	埔里眉溪四庄重建工作站	牛眠里產業紀錄與導覽種子培訓計畫	E	南投縣埔里鎮牛眠里	90.07-90.12	200,000	200,000	已結案
合 計							63,632,648	

表二 九二一災後生活與社區重建 123 協力專案九十一年度補助計畫明細

計畫編號	申請單位	計畫名稱	分類	實施地區	核撥經費	使用經費	備註
W001-03-01	台灣基督長老教會宣教基金會	兒童生命教育課程師訓研習	C2	南投縣中寮鄉	61,000	61,000	
W001-03-02	台灣基督長老教會宣教基金會	南中寮老人日間照顧中心	B6	南投縣中寮鄉	250,000	250,000	
W001-04-01	台灣基督長老教會宣教基金會	外籍婦女諮商輔導計畫	C1	南投縣埔里鎮	250,000	0	提案單位自行取消
W001-04-02	台灣基督長老教會宣教基金會	婦女成長活動計畫	C2	南投縣埔里鎮	98,000	0	提案單位自行取消
W001-07-01	台灣基督長老教會宣教基金會	老人居家照顧 (91 名×8 時 ; 1 名×12 時)	A1	台中縣東勢鎮	1,786,000	1,786,000	
W001-08-01	台灣基督長老教會宣教基金會	兒童課後安親照顧 (30 名)	B3	南投縣集集鎮	360,000	360,000	

W001-08-02	台灣基督長老教會宣教基金會	週末兒童成長營	C2	南投縣集集鎮	76,000	76,000	
W001-09-01	台灣基督長老教會宣教基金會	食全食美 - 送餐服務計畫 (60 名)	A2	南投縣竹山鎮	1,080,000	1,080,000	
W001-10-01	台灣基督長老教會宣教基金會	中原社區兒童安親課輔班 (38 名)	B3	南投縣仁愛鄉	400,000	400,000	
W001-10-02	台灣基督長老教會宣教基金會	合作社區兒童安親課輔班 (21 名)	B3	南投縣仁愛鄉	252,000	252,000	
W001-10-03	台灣基督長老教會宣教基金會	春陽社區兒童安親課輔班 (30 名)	B3	南投縣仁愛鄉	360,000	360,000	
W001-12-01	台灣基督長老教會宣教基金會	老人居家照顧 (50 名 x 8 時)	A1	台中縣石岡鄉	966,000	483,000	下半年度計畫取消
W001-12-02	台灣基督長老教會宣教基金會	老人語言學習識字計畫	C2	台中縣石岡鄉	100,000	100,000	
W001-13-01	台灣基督長老教會宣教基金會	邊緣弱勢人口送餐服務方案 (20 名)	A2	台中縣霧峰鄉	360,000	360,000	
W001-15-01	台灣基督長老教會宣教基金會	老人居家照顧 (30 名 x 8 時)	A1	苗栗縣卓蘭鎮	580,000	580,000	
W001-15-02	台灣基督長老教會宣教基金會	青少年暨兒童情緒管理成長營	C2	苗栗縣卓蘭鎮	100,000	100,000	
W001-16-01	台灣基督長老教會宣教基金會 (大湳教會)	兒童安親課輔班 (155 名)	B3	南投縣埔里鎮	400,000	400,000	
W001-17-01	台灣基督長老教會宣教基金會	單親兒童課後輔導計畫 (35 名)	B3	南投縣國姓鄉	400,000	400,000	
W001-18-01	台灣基督長老教會宣教基金會	青少年希望再造成長團體	C2	南投縣魚池鄉	88,000	88,000	
W002-00-01	南投縣松柏坑愛鄉文教協會	兒童安親課輔班 (36 名)	B3	南投縣名間鄉	400,000	400,000	
W002-00-02	南投縣松柏坑愛鄉文教協會	婦女成長系列服務計畫	C2	南投縣名間鄉	40,000	40,000	

W004-00-01	台中縣東勢鎮愛鄉協進會	婦女拼布技藝教室進階班	C2	台中縣東勢鎮	40,000	40,000	
W007-01-01	台北市靈糧堂	兒童歡樂時光(25名)	B3	台中縣東勢鎮	300,000	300,000	
W007-02-01	台灣愛鄰社區服務協會	青少年服務計畫	C2	台中縣東勢鎮	63,000	63,000	
W008-00-01	南投縣心理衛生協進會	精神病患社區復建計畫(22名)	B1	南投縣	1,200,000	1,200,000	
W008-00-02	南投縣心理衛生協進會	精神病患家屬聯繫網計畫	C2	南投縣	78,000	78,000	
W011-00-01	南投縣長青老人服務協會	老人安養社區服務計畫(54名)	B4	南投縣埔里鎮	2,314,000	2,314,000	
W016-00-01	光鹽文教基金會	產業、生計重建計畫	D	南投縣鹿谷鄉 苗栗縣泰安鄉	300,000	300,000	
W018-00-01	南投縣中寮鄉有機文化協會	產業構想第二階段計畫	D	南投縣中寮鄉	600,000	600,000	
W022-00-01	中華民國海員漁民權益保護協會	災區海員漁民職業轉介	D	重建區	300,000	300,000	
W023-01-01	鹿谷清水溝重建工作站	清水溝流域廚餘推廣計畫	C2	南投縣鹿谷鄉	100,000	0	提案單位 自行取消
W023-04-01	清峰農產品加工運銷合作社	綠色社區營造計有機產業研發	D	南投縣鹿谷鄉	600,000	0	提案單位 自行取消
W023-06-01	南投縣秀峰社區梅蘭團	共同食堂暨老人送餐計畫(100名)	A2	南投縣鹿谷鄉	1,800,000	0	提案單位 自行取消
W027-00-02	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	國中英數課輔班	C2	南投縣埔里鎮	100,000	100,000	
W027-01-01	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	老人及身心障礙者居家照顧(20名×16時)	A1	南投縣水里鄉	732,000	207,333	下半年度 計畫取消
W027-01-02	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	青少年輔導計畫	C2	南投縣水里鄉	100,000	100,000	

W027-01-03	中華民國傳愛社會福利暨服務協會	土石流預報系統暨廣播設備申請案	D	南投縣水里鄉	412,000	412,000	
W030-00-01	台灣原住民婦女陽光成長協會	原住民部落災民心理危機及加強心理重建輔導方案	C1	南投縣信義鄉	310,000	310,000	
W031-00-01	南投縣中寮鄉龍眼林福利協會	老人送餐服務 (100 名)	A2	南投縣中寮鄉	1,800,000	1,800,000	
W033-00-01	老人福利推動聯盟	老人日間照顧 (30 名)	B1	南投縣竹山鎮	1,200,000	600,000	下半年度計畫取消
W033-00-02	老人福利推動聯盟	少年輔導計畫	C2	南投縣竹山鎮	100,000	100,000	
W034-00-01	中國人權協會台灣原住民工作團	永安部落兒童課後安親班 (35 名)	B3	苗栗縣泰安鄉	400,000	400,000	
W034-00-02	中國人權協會台灣原住民工作團	士林部落兒童課後安親班 (35 名)	B3	苗栗縣泰安鄉	400,000	400,000	
W042-00-01	伊甸社會福利基金會南投服務中心	身心障礙者日間照顧方案 (18 名)	A1	南投縣南投市	1,200,000	1,200,000	
W042-00-02	伊甸社會福利基金會南投服務中心	單親家庭親子關係服務計畫	C2	南投縣南投市	100,000	100,000	
W043-00-01	台中市基督教青年會 (YMCA)	光隆國小兒童課後安親班 (33 名)	B3	台中縣太平市	396,000	396,000	
W044-00-01	中華至善社會服務協會	社區老人醫療暨緊急就醫接送服務計畫	B5	台中縣和平鄉	179,000	179,000	
W044-00-02	中華至善社會服務協會	生活重建中心的過去、重建工作與社工專業的未來--九二一震災災後生活重建中心實務研討會	C2	重建區	45,000	45,000	
W045-00-01	中華民國兒童福利聯盟基金會	失依孤兒服務計畫	C1	重建區	392,000	392,000	
W048-02-01	中華基督教救助協會	青少年身心重建計畫	C2	台中縣石岡鄉	100,000	100,000	
W048-03-01	中華基督教救助協會	聽障者災後生活重建計畫	C1	台中縣東勢鎮	400,000	200,000	

W048-03-02	中華基督教救助協會	聽障者家屬溝通訓練計畫	C2	台中縣東勢鎮	67,000	67,000	
W048-04-01	中華基督教救助協會	學習障礙兒童照顧者支持性團體服務方案	C2	台中縣霧峰鄉	100,000	0	提案單位 自行取消
W048-05-01	中華基督教救助協會	家庭服務計畫	C1	南投縣南投市	295,000	148,000	
W048-07-01	中華基督教救助協會	家庭和諧服務方案	C1	南投縣魚池鄉	253,000	127,000	
W048-08-01	中華基督教救助協會	家庭功能強化服務方案	C1	台中縣大里市	320,000	160,000	
W048-09-01	中華基督教救助協會	老人及身心障礙者居家照顧(65名×8時)	A1	南投縣竹山鎮	1,226,000	613,000	
W048-10-01	中華基督教救助協會	北山村課後安親照顧計畫(20名)	B3	南投縣國姓鄉	240,000	120,000	
W048-12-01	中華基督教救助協會	家庭成長服務方案	C1	南投縣名間鄉	292,000	146,000	
W048-14-01	中華基督教救助協會	家庭關係重建服務方案	C1	南投縣鹿谷鄉	253,000	127,000	
W048-16-01	中華基督教救助協會	家庭關係減壓暨成長服務方案	C1	南投縣埔里鎮	400,000	200,000	下半年度 計畫取消
W048-17-01	中華基督教救助協會	青少年成長團體	C2	台中縣新社鄉	100,000	100,000	
W053-00-01	台灣基督長老教會眉溪教會	部落兒童課後輔導班(45名)	B3	南投縣仁愛鄉南豐村	400,000	400,000	
W054-00-01	原聲報社	原聲報發行計畫	E	全台灣	300,000	300,000	
W055-00-01	南投縣生活重建協會	獨居老人暨身心障礙者送餐服務(100名)	A2	南投縣國姓鄉	1,800,000	1,800,000	
W055-00-02	南投縣生活重建協會	老人服務工作者自我成長課程計畫	C2	南投縣國姓鄉福龜村	38,000	38,000	

W056-00-01	南投縣基督教青年會	日間托育服務(80名)	B2	南投縣草屯鎮	600,000	600,000	
W056-00-02	南投縣基督教青年會	兒童課後安親照顧方案(30名)	B3	南投縣信義鄉東埔村	360,000	360,000	
W062-00-01	台中縣殘障福利協進會	老人暨身心障礙者日間照顧(7名)	B1	台中縣	500,000	500,000	
W064-01-01	天主教曉明社會福利基金會	老人及身心障礙者居家照顧(25名×8時)	A1	南投縣草屯鎮	580,000	0	提案單位 自行取消
W069-01-01	九二一大地震受災戶聯盟	重建座談協助地方組織化計畫	D	台中縣市	600,000	600,000	
W069-02-01	台灣新社會協進會	旅遊服務勞務合作社推動計畫	D	南投縣	600,000	300,000	
W073-00-01	南投縣仁愛鄉原住民部落兒童讀書會	原住民部落兒童讀書會	C2	南投縣仁愛鄉南豐村	100,000	100,000	
W076-00-01	台中諮商輔導中心 - 張老師	新世紀、新電話 - 1980 諮商服務專線	C1	重建區	400,000	400,000	
W076-00-02	台中諮商輔導中心 - 張老師	家庭問題研討會 - 針對工作者	C2	重建區	53,000	53,000	
W076-01-02	彰化諮商輔導中心 - 張老師	新世紀、新電話 - 1980 諮商服務專線	C1	重建區	400,000	400,000	
W076-00-03	嘉義諮商輔導中心 - 張老師	新世紀、新電話 - 1980 諮商服務專線	C1	重建區	400,000	400,000	
W087-00-01	中華民國和平服務團	青少年課後安親照顧(22名)	B3	南投縣信義鄉雙龍村	264,000	132,000	
W087-00-02	中華民國和平服務團	婦女成長團體	C2	南投縣信義鄉雙龍村	86,000	86,000	
W088-00-01	軍功社區發展協會	軍功社區「舖五」營造、動力工作坊	C2	南投市	100,000	100,000	
W090-00-01	南投縣水里鄉車埕社區發展協會	兒童課後學藝班	C2	南投縣水里鄉	100,000	100,000	

W093-01-01	基督教台灣信義會全人關懷中心	情緒受創婦女諮商輔導計畫	C1	台中縣大里市	320,000	320,000	
W094-00-01	愚人之友基金會	埔里慈恩社區老人社區關懷中心	B6	南投縣埔里鎮	2,500,000	2,500,000	
W094-00-02	愚人之友基金會	埔里伯特利老人社區關懷中心	B6	南投縣埔里鎮			
W094-00-03	愚人之友基金會	德化社老人社區關懷中心	B6	南投縣魚池鄉			
W094-00-04	愚人之友基金會	頭社老人社區關懷中心	B6	南投縣魚池鄉			
W094-00-05	愚人之友基金會	中正村老人社區關懷中心	B6	南投縣仁愛鄉			
W094-00-06	愚人之友基金會	水里老人社區關懷中心	B6	南投縣水里鄉			
W094-00-07	愚人之友基金會	久美老人社區關懷中心	B6	南投縣信義鄉			
W094-00-08	愚人之友基金會	信義老人社區關懷中心	B6	南投縣信義鄉			
W094-00-09	愚人之友基金會	北中寮老人社區關懷中心	B6	南投縣中寮鄉			
W094-00-10	愚人之友基金會	北山社區老人社區關懷中心	B6	南投縣國姓鄉			
W094-00-11	愚人之友基金會	「社區老人日托關懷計畫」健康器材設備		南投縣	2,000,000	879,200	
W100-00-01	中華民國智障者家長總會	老人及身心障礙者居家照顧(20名×16時)	A1	南投縣名間鄉	732,000	100,280	已結案
W100-00-02	中華民國智障者家長總會	國中生活調適關懷照顧計畫	C2	南投縣名間鄉	37,000	37,000	已結案
W102-00-01	老五老基金會	老人及身心障礙者居家照顧(46名×8時)	A1	南投縣埔里鎮	889,000	889,000	

W103-00-01	南投縣生命線協會	電話心理諮商志工培訓	C1	南投縣	210,000	210,000	
W104-00-01	南投縣慈慧善行協會	老人及身心障礙者居家環境修繕計畫(40戶)	A1	南投縣	212,000	212,000	
W105-01-01	中寮鄉親工作站	福盛圳修築計畫	D	南投縣中寮鄉	1,500,000	1,500,000	
W105-01-02	中寮鄉親工作站	外籍新娘識字班	C2	南投縣中寮鄉	100,000	100,000	
W105-03-01	南投縣廣福社區發展協會	課後安親計畫(43名)	B3	南投縣中寮鄉	392,000	392,000	
W105-03-02	南投縣廣福社區發展協會	中寮巧手植物染	D	南投縣中寮鄉	600,000	600,000	
W105-05-01	中寮鄉八仙社區發展協會	西點烘焙班	C2	南投縣中寮鄉	25,000	25,000	已結案
W108-00-01	南投縣生態社區營造協會	內湖村生態研習課程及社區學習參觀活動	C2	南投縣鹿谷鄉內湖村	84,000	84,000	
W108-00-02	南投縣生態社區營造協會	內湖村產業生計再造計畫	D	南投縣鹿谷鄉內湖村	600,000	600,000	
W112-00-01	勵馨基金會	青少年兩性教育團體諮商輔導計畫	C1	台中縣霧峰鄉	368,000	368,000	
W113-00-01	南投縣智障者家長協會	特殊需求者『生態社區家園』有機農場暨日間照顧(18名)	B1	南投縣集集鎮	400,000	400,000	
W114-00-01	埔里眉溪四庄重建工作站	產業發展與組織協力計畫	D	南投縣埔里鎮	600,000	300,000	
W116-00-01	台中縣托育協會	原住民自強新村日間托育服務(39名)	B2	台中縣太平市	588,000	588,000	
W117-00-01	雲門舞集舞蹈教室	藍天教室-生活律動教學	C1	重建區學校(三鄉鎮)	1,200,000	600,000	
W118-00-01	行政院原民會	老人及身心障礙者居家照顧督導專案	A1	重建區原住民部落	1,536,000	768,000	

W119-00-01	南投縣基督福音推廣協會	關懷種子培訓班	C2	南投縣埔里鎮	100,000	100,000	
W120-00-01	南投縣信義鄉東埔布農文化促進會	布農工坊設置計畫	D	南投縣信義鄉	600,000	600,000	
W121-00-01	台灣彩虹原住民關懷協會	萬豐部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉	1,982,000	1,982,000	
W121-00-02	台灣彩虹原住民關懷協會	廬山部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-03	台灣彩虹原住民關懷協會	新望洋部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-04	台灣彩虹原住民關懷協會	平靜部落安親課輔照顧計畫(30名)(改靜觀部落)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-05	台灣彩虹原住民關懷協會	清流部落安親課輔照顧計畫(30名)(改松林部落)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-06	台灣彩虹原住民關懷協會	紅香部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-07	台灣彩虹原住民關懷協會	武界部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉			
W121-00-08	台灣彩虹原住民關懷協會	眉原部落安親課輔照顧計畫(30名)	B3	南投縣仁愛鄉			
W122-00-02	中華基督教衛理公會	兒童、青少年成長團體	C2	南投縣鹿谷鄉	76,000	76,000	
W123-00-01	中華農光全人關懷中心	南豐村農光園安養計畫(12名)	B4	南投縣仁愛鄉	800,000	800,000	
W124-00-01	台灣省兒童少年成長協會	生活急救營	C2	台中地區	100,000	100,000	
W125-00-01	南投縣集集鎮公所	91年集集觀光鄉土燈會展活動系列	D	南投縣集集鎮	1,500,000	1,500,000	已結案
W126-00-01	台灣婦女團體全國聯合會	台灣婦女人權發展與弱勢婦女關懷國際會議	D	南投縣	700,000	700,000	已結案

W127-00-01	愛家文化事業基金會	921 災區獨居及無依老人居家緊急通報守護服務 (100名)	A1	重建區	1,800,000	1,800,000	
W128-00-01	國立台灣工藝研究所	重建區工藝品展售會補助計畫	D	重建區	205,000	197,200	已結案
W129-00-01	南投縣植物染文教協會	阿媽的染布店中寮植物染再造	D	南投縣中寮鄉	600,000	600,000	
W130-00-01	雲林縣老人長期照護協會	小太陽老人日間照顧中心 (30名)	B1	雲林縣古坑鄉	600,000	600,000	
W131-00-01	南投縣救難協會	中部七縣市救難志工救難競技大會師	C2	南投市	100,000	100,000	
合					計	49,217,013	

表三 九二一災後生活與社區重建 123 協力專案重建紀錄出版計畫

申請單位	出版品名稱	類別	作者	實際使用經費	
財團法人九二一震災重建基金會	重建之夢 - 社區重建之綱要計畫要覽	文字出版品	謝志誠	878,304	
財團法人九二一震災重建基金會	重建之夢 - 農村聚落規劃要覽	文字出版品	謝志誠		
財團法人九二一震災重建基金會	重建之夢 - 原住民聚落規劃要覽	文字出版品	謝志誠		
財團法人九二一震災重建基金會	回家的路 - 築巢專案系列	文字出版品	謝志誠	263,150	
財團法人九二一震災重建基金會	攜手走過 - 生活重建系列	文字出版品	謝志誠	286,407	
財團法人九二一震災重建基金會	築巢專案相關辦法與合約彙編	文字出版品	謝志誠	82,250	
石岡媽媽劇團	奉家族之名(上)(下) 我們一起來搞合作社(上)	紀錄片	劉德全	300,000	
財團法人永續台灣文教基金會	革命的盛宴系列 - 戲台頂的媽媽 / 差事劇團的另類重建 / 大牛庄人的重建 / 北埔大隘社	紀錄片	顏蘭權	300,000	
合				計	2,110,111

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 申請單位概況表

申請單位基本資料：			
單位名稱		成立時間	年 月
負責人		聯絡人	
立案字號	未立案	核准機關	
地址			
電話		傳真	
網址		電子信箱	
參與震災重建部份：			
重建區 駐地點	尚未進駐 震災後曾進駐，但已於__年__月結束 已於__年__月進駐共____據點		
投入 人力資源	全職工作人員____人（含全職社工員____人） 兼職工作人員____人（含兼職社工員____人） 志工____人 其他____人（說明：_____）		
經費支出 與來源	每月之經費支出：_____元（以最近半年計算） 主要經費來源： 募款（ %） 承辦計畫（ 民間 政府）（ %） 其他（ %）		
服務地區	工作項目與內容	使用經費	經費來源
若表格不敷使用，請另列表附上，或提送成果報告。			

申請單位未立案者，請填寫補助經費管理單位資料：			
單位名稱		成立時間	年 月
立案字號		核准機關	
負責人		聯絡人	
地址			
電話		傳真	
與申請單位關係			
負責人(簽章)：_____ 單位(大章)：_____			
申請單位於震災前或其他地區之服務資料： 若經費管理單位與申請單位間有支援關係者，請填寫經費管理單位服務資料。 若申請單位於震災後才成立且未於其他地區服務者免填寫。			
主要服務地區			
主要服務對象	原住民 勞工 老人 婦女 青少年 兒童 身心障礙 單親家庭 低收入戶 中低收入戶 學校 社區居民 社會大眾 非特定對象 其他_____		
主要服務項目 與 服務方式	職業訓練 就業輔導 臨時庇護 社會教育 收容 日間照顧 安養服務 居家照顧 生活扶助 權益倡導 輔導諮商 自殺防治 早期療育 志願服務 專業訓練 社區規劃 社區營造 社區組織 環境保護 文史研究 媒體紀錄 其他_____		
人事概況	全職工作人員_____人(含全職社工員_____人) 兼職工作人員_____人(含兼職社工員_____人) 志工_____人 其他_____人(請說明：_____)		
日期	專案名稱	補助金額	補助單位
請列出最近一年之補助專案，若表格不敷使用，請另列表附上，或提送成果報告。			
計畫聯絡人(簽章)：_____ 電話：_____ 傳真：_____			
申請單位負責人(簽章)：_____ 申請單位(大章)：_____			

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
協 辦 單 位	
實 施 期 限	
方 案 類 別	<p>居家服務類： 居家照顧 送餐服務 在宅服務</p> <p>機構服務類： 日間（臨時）照顧 日間（臨時）托育 課後輔導 安養服務</p> <p>心理重建類： 諮商輔導 成長性服務 預防性服務</p> <p>社區產業（生計）重建類</p> <p>社區重建紀錄類</p> <p>申請方案為申請單位： 原服務項目 新增服務項目</p>
實 施 對 象 與 預 估 數 量	
實 施 方 式 與 受 惠 程 度	
實 施 地 區	
人 力 需 求	
人 力 來 源	

經費預算摘要					
科 目 摘 要	預算金額 A+B+C	預算來源 (金額)			
		自籌 A	其他補助 B	申請補助 C	
人 事 費					
業 務 費					
材 料 費					
維 護 費					
差 旅 費					
設 備 費					
設 備 使 用 費					
行 政 管 理 費					
合 計					
經 費 預 算	自 籌 款 (A) 來源： _____ 其他補助 (B) 來源： _____ 本計畫於____年____月____日向_____提出申請補助， 申請補助金額_____元 (被婉拒 已通過 審查中) 若前項補助獲准，申請單位同意立刻通知九二一震災重建基金會， 並放棄申請資格或調整申請補助金額或項目。 本計畫未向其他單位申請補助。				

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案
結案明細與評估表

計畫編號				
計畫名稱				
執行單位				
經費使用明細				
補助科目	補助金額	結報金額	餘款	內附憑證張數
人事費				
業務費				
材料費				
維護費				
差旅費				
設備費				
設備使用費				
行政管理費				
合計				
經費使用補充說明				
餘款處理	支票（行庫 / 支票號碼 / 日期） _____ 匯票（匯票號碼 / 日期） _____			

計畫執行情形

執行概況：

效益分析（請從實施地區與實施對象之互動、受惠數量與程度切入）：

綜合自評與建議事項：

附件說明：

計畫聯絡人（簽章）：_____ 電話：_____ 傳真：_____

申請單位負責人（簽章）：_____ 申請單位（大章）：

日期： 年 月 日

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案
居家照顧計畫申請表

計畫名稱	
申請單位	
實施期限	
實施地區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別、村（里）別。
服務對象	說明：填寫本計畫服務對象之背景（例如：獨居老人、身心障礙者等）。
服務人數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服務方式 與內容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容，並特別強調如何與社區既有資源結合。
人力來源 與背景	說明：填寫專案負責人、居家服務人員姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經費需求	居家服務費： 督導費： 合 計：
檢附文件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 送餐服務計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別、村（里）別。
服 務 對 象	說明：填寫本計畫服務對象之背景（例如：獨居老人、身心障礙者等）。
服 務 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服 務 次 數	$\underline{\quad\quad} \text{日} / \text{月} \times \underline{\quad\quad} \text{餐} / \text{日} = \underline{\quad\quad\quad} \text{餐} / \text{月}$ 說明：填寫本計畫每月送餐數。
服 務 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容，並特別強調如何與社區既有資源結合。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、居家服務人員姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經 費 需 求	
檢 附 文 件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 日間照顧計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別，特別強調實施地區有無其他公私立機構辦理本項服務。
日間照顧場所	說明：填寫辦理日間照顧之場所地址，並說明內部設施、空間配置與立案情形或立案計畫。
服 務 對 象	說明：填寫本計畫服務對象之背景（例如：老人、身心障礙者等）。
服 務 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服 務 時 數	<p style="text-align: center;">____日 / 周 × ____時 / 日 = _____時 / 周</p> <p>說明：填寫本計畫對服務對象每人每周之服務日數，每日時數及每周總服務時數。</p>
服 務 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、服務人員姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經 費 需 求	
檢 附 文 件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 日間托育計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別，特別強調實施地區有無其他公私立機構辦理本項服務。
日間托育場所	說明：填寫辦理日間托育之場所地址，並說明內部設施、空間配置與立案情形或立案計畫。
服 務 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服 務 時 數	<p>_____日 / 周 × _____時 / 日 = _____時 / 周</p> <p>說明：填寫本計畫對服務對象每人每周之服務日數，每日時數及每周總服務時數。</p>
服 務 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、托育人員或師資姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經 費 需 求	
檢 附 文 件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 課後安親照顧計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別，特別強調實施地區有無其他公私立機構辦理本項服務，以及是否已經考慮結合實施地區之學校，循教育部所辦理之「學校教育及學生輔導計畫」申請補助。
課後輔導場所	說明：填寫辦理課後安親照顧之場所地址，並說明內部設施、空間配置與立案情形或立案計畫。
實 施 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
實 施 時 數	<p style="text-align: center;">____日 / 周 × ____時 / 日 = _____時 / 周</p> 說明：填寫本計畫對服務對象每人每周安親照顧日數，每日時數及每周總安親照顧時數。
實 施 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容，詳列計畫之實施時程、內容、師資或照顧人員（請以附表方式表示計畫時程安排）。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、照顧人員或師資姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經 費 需 求	
檢 附 文 件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 安養服務計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別，特別強調實施地區有無其他公私立機構辦理本項服務。
安養服務場所	說明：填寫辦理安養服務之場所地址，並說明內部設施、空間配置與立案情形或立案計畫。
服 務 對 象	說明：填寫本計畫服務對象之背景（例如：老人、身心障礙者等）。
服 務 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服 務 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫提供之服務方式與內容。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、服務人員姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
經 費 需 求	
檢 附 文 件	申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 諮商輔導計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別。
服 務 對 象	說明：填寫本計畫服務對象之背景。
服 務 人 數	說明：填寫本計畫服務對象之人數。
服 務 時 數	_____人次 / 周 × _____周 / 月 = _____人次 / 月 說明：填寫本計畫每週服務之人次與每月服務之人次數。
服 務 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫服務之方式與內容。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、諮商輔導人員姓名及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
檢 附 文 件	服務對象名冊（包含姓名、住址、電話、情境狀況、對本計畫實施方式與內容之需求說明） 申請單位對本計畫服務對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 成長性或預防性計畫申請表

計 畫 名 稱	
申 請 單 位	
實 施 期 限	
實 施 地 區	說明：填寫本計畫實施之縣（市）別、鄉（鎮、市）別。
實 施 對 象	說明：填寫本計畫實施對象之背景。
實 施 人 數	說明：填寫本計畫實施對象之人數。
實 施 時 數	$\underline{\quad\quad} \text{周/月} \times \underline{\quad\quad} \text{次/周} \times \underline{\quad\quad} \text{時/次} = \underline{\quad\quad} \text{時/月}$ 說明：填寫本計畫每週實施之次數、每次實施之時數與每月實施之時數。
實 施 方 式 與 內 容	說明：填寫本計畫實施之方式與內容，詳列計畫之實施時程、內容、師資或輔導人員（請以附表方式表示計畫時程安排）。
人 力 來 源 與 背 景	說明：填寫專案負責人、輔導人員、師資名單及其背景（所曾受過專業訓練課程內容或領有證照）。
檢 附 文 件	實施對象名冊（包含姓名、住址、電話、情境狀況、對本計畫實施方式與內容之需求說明） 申請單位對本計畫實施對象曾經提供之其他服務紀錄或成果，或申請單位於重建區內曾經辦理與本計畫內容相同之服務紀錄或成果。

註：經費預算摘要參照附件二

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案
社區重建紀錄出版計畫申請表

申請單位	
申請單位代表人	
出版品種類	文字 攝影集 紀錄片
出版品名稱	
內容概述	
作者或編者	
稿費 (申請單位填寫)	文字 字數： ×2 照片數： ×600 合計： 申請補助： 攝影集 字數： ×2 照片數： ×1000 合計： 申請補助： 紀錄片 合計： 申請補助：
審查結果	不同意補助 同意補助 稿費：
其他費用 (本會填寫)	編輯設計單位： 編輯設計費用： 印刷單位： 印刷數量： 印刷費用：
總經費 (本會填寫)	

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 審議委員會組織簡則

八十九年十二月二十日第一屆第六次董事會通過

- 第一條 本簡則依財團法人九二一震災重建基金會「基金及經費管理運用辦法」第七條與「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案（以下簡稱本專案）作業要點」第五點規定訂定之。
- 第二條 九二一災後生活與社區重建協力專案審議委員會（以下簡稱本專案委員會）設委員十三人至十九人，由學者、專家、社會公正人士、各相關民間機構與團體代表、九二一災區受災戶團體代表中遴選聘任，報經董監事聯席會備查，任期至本專案結束。
- 第三條 本專案委員會之任務如下：
一、訂定審議準則。
二、負責補助計畫之審議、督導與查核。
- 第四條 本專案委員會由本會執行長擔任召集人。
- 第五條 本專案委員會得就補助範疇之需要，並依委員之專長予以分組。
- 第六條 召集人因事不能主持會議時，得由本會副執行長或指定委員一人代理之。
- 第七條 本專案委員會委員參加補助計畫審議會、實地訪查、補助計畫之督導與查核工作時，得酌支出席費及憑據報支交通費。
- 第八條 本專案委員會於召開補助計畫審議會時，得視需要邀約相關學者專家參與，並比照委員酌支出席費及交通費。
- 第九條 本專案委員會召開補助計畫審議會時，得邀請補助計畫申請單位列席說明。
- 第十條 本專案委員會審議通過之補助計畫，應報經董監事聯席會備查。
- 第十一條 本簡則經董事會核定後施行，修正時亦同。

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 審議委員會審議準則

八十九年十二月二十日第一屆第六次董事會通過

- 第一條 本準則依財團法人九二一震災重建基金會「九二一災後生活與社區重建協力專案作業要點」第七點與「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案審議委員會組織簡則」第三條規定訂定之。
- 第二條 審議委員會委員應保持超然立場，對本身有利害關係之補助計畫應主動迴避。
- 第三條 審議委員會委員之工作分派方式由委員會會議決定。
- 第四條 補助計畫之審議準則如下：
- 一、評估補助計畫之必要性，審議補助計畫之內容是否符合災後重建之需要，其內容應合乎下列原則：
 - (一) 不重複本會已辦理之事項。
 - (二) 不重複政府已辦理之事項。
 - (三) 補充政府所不能執行之事項。
 - (四) 考慮普及性與公平性。
 - (五) 考慮社區特殊性需求。
 - 二、評估申請單位之持續性，審議申請單位之服務本質，其優先順序如下：
 - (一) 災區單位（包括已於災區設置服務處所之單位）原服務項目。
 - (二) 災區單位（包括已於災區設置服務處所之單位）新增服務項目。
 - (三) 非災區單位原服務項目。
 - (四) 非災區單位新增服務項目且已有工作績效。
 - (五) 非災區單位新增服務項目但尚未開始執行者。
 - 三、評估申請單位之執行能力，審議申請單位對於實施地區（對象）之選擇、實施地區（對象）因此計畫之實施而受惠之程度是否完全掌握，以及申請單位之「人力資源」、「專業能力」與「服務績效」及「與其他資源之連結能力」是否足以擔負計畫內容之承諾。
 - 四、評估補助計畫之可行性，審議申請單位所提實施方式、人力需求、人力來源與經費需求是否可以讓實施地區（對象）達成預期之受惠程度。
 - 五、評估申請補助經費之合理性，審議所提之經費需求相對於申請單位之執行能力、補助計畫之服務量、實施地區（對象）之受惠程度是否合理。
- 第五條 補助計畫之審議依需要分成初審與複審二階段。
- 補助計畫之初審應作成建議如下：
- 一、通過，提請複審。
 - 二、通知修正後，提請複審。
 - 三、建議委請審議委員實地訪查後，提請複審。
 - 四、退件。
- 補助計畫之複審應作成結論如下：
- 一、通過或修正通過，提報董監事聯席會備查。
 - 二、退件。
- 第六條 申請單位所提補助計畫經初審退件者，得於接獲通知後十日內就原提計畫提出申覆，提請審議委員會複審。

第七條 提出申覆之補助計畫經複審決議退件後，即不得再提出申覆。

第八條 本準則經審議委員會通過，報經董事會備查後施行，修正時亦同。

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 稽核委員會組織簡則

八十九年十二月二十日第一屆第六次董事會通過

- 第一條 本簡則依財團法人九二一震災重建基金會「基金及經費管理運用辦法」第七條與「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案作業要點」第七點規定訂定之。
- 第二條 九二一災後生活與社區重建協力專案稽核委員會（以下簡稱本專案委員會）設委員五人至十一人，由學者、專家、社會公正人士、各相關民間機構與團體代表、九二一災區受災戶團體代表中遴選聘任，報經董監事聯席會備查，任期至本專案結束。
- 第三條 本專案委員會之任務如下：
一、訂定稽核準則。
二、稽核受補助單位之計畫管理與補助經費運用。
- 第四條 本專案委員會由本會執行長擔任召集人。
- 第五條 本專案委員會每四個月召開一次會議，必要時得召開臨時會。
- 第六條 召集人因事不能主持會議時，得由本會副執行長或由指定委員一人代理之。
- 第七條 本專案委員會委員參加稽核會議與實地訪查工作時，得酌支出席費及憑據報支交通費。
- 第八條 本專案委員會召開稽核會議時，得邀請受補助單位列席說明。
- 第九條 本專案委員會之決議事項，應報經董事會處理。
- 第十條 本簡則經董事會核定後施行，修正時亦同。

九二一災後生活與社區重建 123 協力專案 稽核委員會稽核準則

八十九年十二月二十日第一屆第六次董事會備查

- 第一條 本準則依財團法人九二一震災重建基金會「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案作業要點」第七點與「九二一災後生活與社區重建 123 協力專案稽核委員會組織簡則」第三條規定訂定之。
- 第二條 稽核委員會委員應本超然立場，對本身有利害關係之補助計畫應主動迴避。
- 第三條 稽核委員會委員之工作分派方式由委員會會議決定。
- 第四條 補助計畫之稽核要點如下：
一、結案報告是否依規定之格式製作。
二、補助經費核銷程序及收支內容是否與審議核定之補助計畫內容相符。
三、補助經費之支付是否符合各項費用支付標準與相關規定。
四、補助經費之支付是否取得合法之憑證。
- 第五條 補助計畫之稽核依需要分成初核與複核二階段。
補助計畫之初核應作成建議如下：
一、准予備查或核銷，提請複核。
二、通知提出修正或說明，提請複核。
三、建議委請稽核委員實地訪查後，提請複核。
四、建議追回補助經費或作其他必要之處理。
補助計畫之複核應作成結論如下：
一、准予備查或核銷，並提出建議。
二、建議追回補助經費。
三、建議作其他必要之處理。
- 第六條 初核有爭議的受補助單位，得由受補助單位於接獲通知後十日內提出申覆或說明，提請稽核委員會複核。
- 第七條 提出申覆之受補助單位經稽核委員會作成結論後，即不得再提出申覆。
- 第八條 本準則經稽核委員會通過，報經董事會備查後施行，修正時亦同。

九二一震災組合屋臨時社區

行政管理經費補助專案

緣起

九二一震災滿一年後，曾經是外界關注焦點的組合屋臨時社區，總是讓人留下「組合屋最容易吸引外界關心與資源」的印象，然而，在各界對重建區關心逐漸冷卻後，原本藉由外界援助來維持運作的組合屋臨時社區，在運作經費不足下，社區中的零星修繕與維護管理工作出現無以維續的問題，使得組合屋臨時社區管理委員會的主任委員一職成為燙手山芋，加上部分組合屋臨時社區所承租或使用的土地在未來一年內將陸續到期，需要協調或疏導的工作頗多，若缺乏有組織的運作，屆時必將引發更多爭議。

有鑑於此，本會經與地方政府協調後，認為有對九二一震災組合屋臨時社區提供行政管理經費補助的必要。因此，經九十年二月十六日第一屆第七次董監事聯席會通過核撥專款成立「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」，補助九二一震災組合屋臨時社區每戶每月 500 元的行政管理經費，為期一年，並將該筆補助款撥交組合屋臨時社區管理委員會統籌運作，避免化整為零直接發放給個別住戶，以能發揮最大用途。

一、實施要點

(一) 補助對象

九二一震災後，政府或民間興建，並經地方政府列管或社會認知確實存在，用以安置受災戶的組合屋、貨櫃屋等臨時住宅或社區。

(二) 補助標準

依據組合屋、貨櫃屋等臨時住宅或社區現有居住事實的戶數計算，每戶每月補助新台幣伍佰元，為期一年。例如：某一組合屋社區共有 50 戶，現有居住事實的戶數為 45 戶，則該組合屋社區可獲得的行政管理經費補助款為： $500 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 45 \text{ 戶} = 270,000 \text{ 元}$ 。

(三) 補助款撥付作業

1. 直接函請組合屋主管單位轉知轄區內各組合屋臨時社區管理委員會有關本專案的內容，以及相關的撥款手續、領款時間與地點。
2. 組合屋臨時社區管理委員會填具九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案「領據」(附件一)與「住戶名冊」(附件二)。
3. 組合屋臨時社區管理委員會主任委員檢具「住戶名冊」、「領據」、「領款人身分證影本」、「組合屋臨時社區補助款保管帳戶銀行存摺封面影本」，經組合屋主管單位彙整後函覆本會。
4. 安排於九十年三月二日中午十二時假南投市公所、三月九日八時三十分假草屯鎮公所、三月九日十時假中寮鄉公所、三月九日十一時三十分假竹山鎮桂民社區(貨櫃屋)、三月九日十三時三十分假集集鎮公

所、三月九日十四時三十分假水里鄉公所、三月九日十八時三十分假埔里鎮慈濟大愛六村、三月十日十二時假東勢鎮馨園一村發放補助款。

5.未於排定時間內領取補助款者，採取郵寄方式撥款。

(四) 補助款管理與核銷

- 1.專案補助款必須由該臨時社區管理委員會統籌管理，不得化整為零轉發給個別住戶。
- 2.專案補助款總額之百分之二十得運用於管理委員會運作所需行政費用，百分之三十得運用於臨時社區公共設施維護與管理費用支出，其餘款項得運用於社區居民共識的活動方案所需費用。
- 3.前項運用比例，在不違背不得化整為零轉發給個別住戶的原則下，得經社區居民超過三分之二同意後自行調整。
- 4.補助款的使用必須遵守公開透明原則。
- 5.受補助單位必須於民國九十年十二月三十一日前，將補助款使用情形，以該臨時社區管理委員會名義，向本會辦理結案。

二、結案說明

「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」總計補助組合屋臨時社區 86 處 5,071 戶，總經費 30,084,000 元，補助組合屋名稱、戶數及補助金額如表一。

表一 九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案補助明細

地 區	組 合	屋 主 任 委 員	戶 數	補 助 金 額
南投市	精英村組合屋	洪西川	31	186,000
南投市	馨園二村組合屋	曾雲志	97	582,000
南投市	馨園五村組合屋	蕭炳順	100	600,000
南投市	光榮一村組合屋	黃世卿	50	300,000
南投市	慈濟大愛二村組合屋	石全誠	50	300,000
南投市	慈濟大愛一村組合屋	呂金燕	160	960,000
草屯鎮	草屯鎮富功組合屋	陳石麟	96	576,000
草屯鎮	草屯鎮慈濟大愛村	莊清南	143	858,000
草屯鎮	永昌組合屋	洪有德	32	192,000
草屯鎮	御富貨櫃屋	林炯欽	15	90,000
鹿谷鄉	初鄉等八處組合屋	陳錫梧	60	360,000
中寮鄉	永平佛光村	游淦源	99	594,000
中寮鄉	清水佛光展望村	林慶桐	26	156,000
中寮鄉	福盛展望村	蕭添賜	55	330,000
中寮鄉	八仙展望村	廖文松	18	108,000
中寮鄉	廣福展望村	王振義	10	60,000
中寮鄉	中寮村坪林組合屋	曾如盟	13	78,000
中寮鄉	廣興南良村	呂宏志	11	66,000
中寮鄉	世界展望會龍岩展望村	李錫權	21	126,000
中寮鄉	中寮鄉龍安香港村	黃漢卿	37	222,000
中寮鄉	和興香港村	葉萬年	110	660,000
中寮鄉	中寮鄉耐基新村	李淑津	86	516,000

中寮鄉	清城展望村	林錫賓	25	150,000
竹山鎮	桂民社區(貨櫃屋)	曾紀平	37	222,000
竹山鎮	高雄友誼村	林珉篁	120	720,000
集集鎮	大愛一村(含耐基七村)	蔡文田	141	846,000
集集鎮	耐基一村	蔡元周	92	552,000
水里鄉	馨園三村	林順情	82	492,000
埔里鎮	慈濟大愛一村	劉世森	310	1,860,000
埔里鎮	埔里原住民慈濟大愛二村	孔文博	104	624,000
埔里鎮	埔里鎮馨園六村	鄧崇仁	92	552,000
埔里鎮	埔里鎮馨園七村	劉泰源	149	900,000
埔里鎮	埔里鎮馨園八村	梁金水	48	288,000
埔里鎮	埔里鎮馨園十八村	劉耿源	34	204,000
埔里鎮	埔里鎮馨園十九村	葉辛發	21	126,000
埔里鎮	埔里鎮馨園二十村	潘王美菊	40	240,000
埔里鎮	菩提長青村	陳芳姿	46	276,000
埔里鎮	長榮貨櫃屋	楊貴鳳	52	312,000
埔里鎮	埔里鎮桃米坑組合屋	徐淑華	29	174,000
埔里鎮	華夏新村	饒頌君	14	84,000
埔里鎮	救世軍蜈蚣組合屋	石鳳蘭	12	72,000
埔里鎮	九芎林社區救世軍組合屋	詹忠義	20	114,000
埔里鎮	藍城社區救世軍組合屋	吳玖瑛	70	420,000
魚池鄉	魚池鄉馨園九村	林天枝	24	144,000
魚池鄉	魚池鄉馨園十村	吳毛姮娥	24	144,000
魚池鄉	魚池鄉耐基五村	陳朝木	23	138,000
魚池鄉	中明村佳園新村	邵潔	7	42,000
魚池鄉	中明扶輪希望村	楊崑欣	24	144,000
魚池鄉	武登扶輪希望村	林萬德	20	120,000
魚池鄉	邵族文化復育社區	毛隆昌	41	246,000
國姓鄉	福龜村大愛組合屋	林守都	26	156,000
國姓鄉	馨園十二村	陳諸亮	78	468,000
國姓鄉	馨園十四村	田基堯	51	306,000
國姓鄉	北山貨櫃屋	簡招永	35	210,000
國姓鄉	國姓村長榮貨櫃屋	林耿田	17	102,000
國姓鄉	長豐大愛組合屋	王登雲	39	234,000
國姓鄉	石門組合屋	湯義煌	143	858,000
國姓鄉	乾溝村	蕭文兆	14	84,000
信義鄉	地利村	幸秋達	40	240,000
仁愛鄉	新生村馨園十六村	劉清川	72	216,000
仁愛鄉	互助村馨園十五邸	劉匡衡	24	72,000
仁愛鄉	互助村展望新村	謝秀鳳	18	54,000
台中市	復健新村	吳滿球	90	540,000
石岡鄉	遠東新村組合屋	張德明	55	330,000
石岡鄉	石岡鄉大隘土牛庄組合屋	劉村量	8	48,000
東勢鎮	台中縣東勢鎮大愛村	陳麗珠	51	306,000

東勢鎮	馨園一村	楊嘉能	119	714,000
東勢鎮	東勢鎮合作新村	李鵬飛	43	258,000
東勢鎮	台中縣東勢鎮高雄友誼村	李民雄	157	942,000
東勢鎮	東勢鎮互助展望村	張文進	53	318,000
新社鄉	慈濟大愛村	李 恣	21	126,000
新社鄉	興安村	蔡金昌	92	552,000
豐原市	豐原市大愛村	陳宗文	52	312,000
和平鄉	自由村三叉坑	朱木桂	34	204,000
霧峰鄉	吉峰新村	陳茂松	39	234,000
霧峰鄉	花東新村	潘天明	46	276,000
霧峰鄉	霧峰慈濟大愛	曾文濤	25	150,000
霧峰鄉	新希望村	楊麗婉	35	210,000
太平市	愛平新村	張仙英	77	462,000
太平市	自強新村	陳文明	57	342,000
大里市	大里市慈濟大愛新村（霧峰區）	徐權昇	77	462,000
大里市	大里市慈濟大愛新村	余青樹	227	1,362,000
大里市	大里市展望村	李政隆	52	312,000
斗六市	慈濟大愛村	盧淑珍	14	84,000
卓蘭鄉	上新自強新村	羅平順	38	228,000
卓蘭鄉	希望新村	詹見立	31	186,000
合 計：86處			5,071	30,084,000

註：仁愛鄉三處組合屋遲至九十年七月才提出申請，補助款減半核撥。

註：所列主任委員係為請領補助款時之臨時社區管理委員會負責人。

九二一震災組合屋臨時社區
行政管理經費補助專案領據

補助款 受領單位	
受領單位 補助款 保管帳戶	銀行帳號： 帳號名稱： 【請影印銀行存摺封面供本會備查】
補助事由	接受財團法人九二一震災重建基金會「九二一震災組合屋臨時社區行政管理經費補助專案」之補助。
補助金額	新臺幣： 佰 拾 萬 仟元整。 已由受領單位代表支領。 支票號碼： _____ （由本會填寫） 領款人簽章：
領款人 地 址	
身 分 字 號	
電 話	

中 華 民 國 年 月 日

縣（市）

鄉（鎮、市）

九二一震災組合屋臨時社區 行政管理經費補助專案補助名冊

組合屋名稱：

組合屋地址：

組合屋戶數：

負 責 人：

電 話：

（簽章）

組合屋臨時社區現住戶名冊

第 頁 / 共 頁

屋 號	戶 長 姓 名	人 數	災 前 戶 籍 地 址	簽 章
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓
			縣(市) 鄉(鎮、市) 村(里) 路(街) 段 巷 弄 號	鄰 樓

弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案

緣起

為因應九二一震災重建區失依老人、兒童、身心障礙者等弱勢族群或邊遠地區民眾傷病就醫、就學、就業或福利輸送之需要，本會於九十年二月十六日第一屆第七次董監事連席會核定通過運用民間捐款，成立「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」，補助重建區縣（市）政府購買（或租用）載送弱勢族群與提供服務所需交通工具，以及其提供服務所需管理費用三年。

基於重建區各縣（市）需求與運作方式不同，「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」實施初期原擬採各縣（市）自行提報需求與實施計畫的方式辦理，然因各縣（市）政府對於補助案認知與需求數量差異相當大，經反覆溝通無效後，提報本會第一屆第十次董監事聯席會（民國九十年八月三十一日）同意，調整成由各縣（市）政府於核定補助款額度內，自行評估實際需要，調配補助款使用方式，並以合理、有效運用民間捐款為原則，自行擬定實施計畫，據以實施與考核。其中，各縣（市）的補助款額度，則依重建區縣（市）受災地區的大小與受損程度予以核定：南投縣政府八千萬元、台中縣政府四千萬元、苗栗縣政府二千萬元、台中市政府一千五百萬元、雲林縣政府二千萬元，總計一億七千五百萬元整。至於，彰化縣、嘉義縣與嘉義市等三縣（市）則因無意願，而未予補助。

一、實施要點

（一）補助對象

經參考國內現有服務傳輸運作機制，以及考量該等交通設備必須能在經費補助期限後持續運作，「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」以九二一震災重建區縣（市）政府為補助對象。

（二）實施方式

受補助縣（市）政府應於接獲補助款核定通知後，於補助款額度內，自行評估實際需要與調配補助款使用方式，並以合理、有效運用民間捐款為原則，於二個月內提出實施計畫，逾期視同放棄。其實施計畫中應至少明確標示「車輛與附屬設備（採購）規格」、「車輛與附屬設備（採購）數量」、「使用方式」、「管理辦法」、「考核項目」與「三年期分年經費概估與補助款收付方式」等；其中，車輛及附屬設備採購款屬專款專用，受補助縣（市）政府應於完成採購後，將結餘款退還本會。

（三）撥款方式

「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」補助款採分三期撥付方式辦理：

- 1.第一期：於提報實施計畫後，撥付車輛及附屬設備採購款，以及採購後至當年度底的管理費用需求。其中，車輛及附屬設備採購款屬專款專用，受補助縣（市）政府應於完成採購後，將節餘款

退還本會。

- 2.第二期：於第一年度結束前，檢附第二年度管理費用需求，申請撥款。
- 3.第三期：於第二年度結束前，檢附第三年度管理費用需求，申請撥款。

(四) 績效評估

受補助縣(市)政府，應於實施計畫中考量其可據以向社會大眾說明或可隨時供社會大眾檢驗「已確實合理、有效運用民間捐款」的考核項目。受補助縣(市)政府應於年度結束後二個月內，依承諾的考核項目檢附年度實施成果。未提報者，自動停止後續補助款。

二、實施進度

「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」於核定補助款後，因逢地方縣市首長選舉，選後部分縣市首長異動，對於辦理專案的意願出現變化，其中，原已提報實施計畫的台中市政府則明確表明放棄，而南投縣政府則表明重新評估，至於原無意願的彰化縣政府，則來函爭取補助。為使捐款運用活化，將原核定補助台中市的一千五百萬元，轉撥補助彰化縣。

「弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案」至九十一年七月底的執行情形如下(表一、表二)：

(一) 台中縣政府

- 1.已提報「臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨小型復康巴士營運使用管理實施計畫」(附錄一)、「臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨小型巴士營運使用管理實施計畫」(附錄二)、「臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨巴士司機及行政人員出勤管理要點」(附錄三)、「臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨巴士考核項目」(附錄四)、「經費預算明細」(附錄五)。
- 2.完成採購小型復康巴士(具有輪椅升降設備)7輛、小型巴士2輛、廂式客貨兩用車五人座(1800cc)5輛、四輪傳動五人小客車(2500cc)2輛、重型機車(125cc)17輛。
- 3.已撥車輛、附屬設備採購款及第一年業務費24,449,680元。

(二) 苗栗縣政府

- 1.已提報「苗栗縣溫馨巴士營運實施計畫」(附錄六)、「經費預算明細」(附錄七)。
- 2.完成採購巡迴督導車(2000cc)1輛、廂型車(具有輪椅升降設備)(2500cc)7輛。
- 3.已撥車輛、附屬設備採購款及第一年業務費12,211,262元。

(三) 雲林縣政府

- 1.已提報「雲林縣復康巴士營運實施計畫」(附錄八)、「雲林縣復康巴士服務營運管理辦法」(附錄九)、「經費預算明細」(附錄十)。
- 2.完成採購廂型車(具有輪椅升降設備)(2500cc)6輛。
- 3.已撥車輛、附屬設備採購款及第一年業務費9,902,801元。

(四) 彰化縣政府

- 1.已提報「彰化縣溫馨巴士營運實施計畫」(附錄十一)、「經費預算明細」(附錄十二)
- 2.完成採購巡迴督導車(2000cc)5輛、廂型車(八人座,具有輪椅升降設備)(2500cc)6輛、重型機車(125cc)15輛。
- 3.已撥車輛、附屬設備採購款5,147,150元。

(五) 南投縣政府

南投縣政府表明重新評估。

表一 弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案核定補助款、已撥款與辦理情形

縣市別	核定補助款	已撥款	辦理情形
台中縣	40,000,000	24,449,680	已完成採購,九十一年四月十二日啟用。
苗栗縣	20,000,000	12,211,262	已完成採購,九十一年四月八日啟用。
雲林縣	20,000,000	9,902,801	已完成採購。
彰化縣	15,000,000	5,147,150	已完成採購。
南投縣	80,000,000		重新評估中。
合計	175,000,000	51,710,893	

表二 弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案各縣(市)分年經費概算

年度	台中縣	苗栗縣	雲林縣	彰化縣
第一年	24,449,680	12,211,262	9,902,801	11,061,150
第二年	7,725,160	3,872,362	4,971,370	3,476,000
第三年	7,825,160	3,916,362	5,125,829	3,495,850
合計	40,000,000	19,999,986	20,000,000	18,033,000

註：彰化縣經費概算超額部分自行籌措。

附錄一 臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨小型復康巴士營運使用管理實施計畫

- 一、九二一大地震造成本縣八大災區民眾生命財產蒙受重大損失，身心與生活深受衝擊，臺中縣政府（以下簡稱縣府）為照顧生活重建區弱勢人口需求，激發民眾之社區意識，提供生活重建區各類人口之生存照顧，擬提供復康巴士載送弱勢族群就醫、復健及其他福利服務（包括結合資源辦理弱勢人口訪視），共同推動人性關懷，發揮生活重建區復康巴士載送使用功能，特訂定本計畫。
- 二、辦理期間：自車輛啟用起三年。
- 三、縣府身心障礙綜合福利服務中心（潭子）、兒童青少年福利服務中心（大里）、老人福利服務中心（東勢）配置小型復康巴士提供本縣九二一大地震生活重建區弱勢人口預約登記使用，搭乘者依規定繳交費用，在不妨礙原登記使用者到達時間下得安排共乘。
- 四、預約地點：
 - （一）臺中縣身心障礙綜合福利服務中心（地址：臺中縣潭子鄉中山路二段二四一巷七號）
 - （二）兒童青少年福利服務中心（地址：臺中縣大里市新光路三十二號）
 - （三）老人福利服務中心（地址：臺中縣東勢鎮東蘭街一之四附一號）
- 五、服務區域：
 - （一）起迄地點應有一地點位於本縣境內（八大生活重建區或其他地區九二一震災受災戶）
 - （二）中部五縣市（本縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣）
- 六、服務對象：
 - （一）臺中縣九二一大地震生活重建區之弱勢人口群暨陪同親屬或親友。
 - （二）凡本縣立案之福利團體、機構舉辦有關九二一大地震各項研習或專案計畫，需要提供載送服務可事先提出申請。
- 七、使用優先順序及次數限制：每次預約使用二次（往返各一次），以三天前預約為原則（但有緊急或臨時狀況者不在此限）。依預約先後排定使用順序，額滿為止。
- 八、服務時間：每日上午八時至下午五時（例假日除外，若有特殊情形可專案申請）
- 九、登記方式：以電話或傳真或親自向服務處登記，登記時應填寫申請人姓名、身心障礙者需有手冊字號、障別（依手冊登記、障別）、鄉鎮市別、地址、電話、使用目的、起迄時間、地點等資料；其他重傷者或弱勢人口需由主辦單位認定申請，福利團體、機構由團體、機構單位負責人申請。
- 十、酌收清潔費：
 - （一）以實際公里數核計，每五公里二十元，不滿五公里以五公里計算。
 - （二）載送期間所需之停車費、過路（橋）等費用由使用者自行負擔。
- 十一、工作人員：司機暨行政助理人員出勤管理事項由縣府另訂要點辦理。
- 十二、使用者搭乘時需出示身分證或相關證明文件正本，無證件或證件不符者，得拒絕搭載。
- 十三、用車登記時間變更，視同取消預約，生活重建區民眾暨各團體、機構需重新預約登記用車，取消預約應於登記使用時間二小時前通知原申請之服務處。
- 十四、經費來源：由財團法人九二一震災重建基金會經費支應。
- 十五、本計畫奉縣長核定後實施，修正時亦同。

附錄二 臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨小型巴士營運使用管理實施計畫

- 一、九二一大地震造成本縣八大災區民眾生命財產蒙受重大損失，身心與生活深受衝擊，臺中縣政府（以下簡稱縣府）為照顧生活重建區弱勢人口需求，激發民眾之社區意識，提供生活重建區各類人口之生存照顧，擬提供重建服務人員辦理弱勢人口訪視、個案介送等服務，共同推動人性關懷，發揮生活重建區溫馨巴士載送使用功能，特訂定本計畫。
- 二、辦理期間：自車輛啟用起三年。
- 三、縣府兒童青少年福利服務中心（大里）、老人福利服務中心（東勢）配置小型復康巴士，提供本縣九二一大地震生活重建區重建服務人員預約登記使用，在不妨礙原登記使用者到達時間下得安排共乘。
- 四、預約地點：
 - （一）兒童青少年福利服務中心（地址：臺中縣大里市新光路三十二號）。
 - （二）老人福利服務中心（地址：臺中縣東勢鎮東蘭街一之四附一號）。
- 五、服務區域：
 - （一）起迄地點應有一地點位於本縣境內（八大生活重建區或其他地區九二一震災受災戶）。
 - （二）中部五縣市（本縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣）。
- 六、服務對象：
 - （一）重建服務人員辦理弱勢人口訪視、個案介送等服務。
 - （二）凡本縣立案之福利團體、機構舉辦有關九二一大地震各項研習或專案計畫，需要提供載送服務可事先提出申請。
- 七、使用優先順序及次數限制：每次預約使用二次（往返各一次），以三天前預約為原則（但有緊急或臨時狀況者不在此限）。依預約先後排定使用順序，額滿為止。
- 八、服務時間：每日上午八時至下午五時（例假日除外，若有特殊情形可專案申請）。
- 九、登記方式：以電話或傳真或親自向服務處登記，登記時應填寫申請人姓名（職稱）、載送者姓名、鄉鎮市別、地址、電話、使用目的、起迄時間、地點等資料；福利團體、機構由團體、機構單位負責人申請。
- 十、使用者付費：載送期間所需之停車費、過路（橋）等費用由使用者自行負擔。
- 十一、工作人員：司機暨行政助理人員出勤管理事項由縣府另訂要點辦理。
- 十二、使用者搭乘時需出示身分證或相關證明文件正本，無證件或證件不符者，得拒絕搭載。
- 十三、用車登記時間變更，視同取消預約，生活重建區民眾暨各團體、機構需重新預約登記用車，取消預約應於登記使用時間二小時前通知原申請之服務處。
- 十四、經費來源：由財團法人九二一震災重建基金會經費支應。
- 十五、本計畫奉縣長核定後實施，修正時亦同。

附錄三 臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨巴士司機及行政人員出勤管理要點

- 一、九二一大地震生活重建區（以下簡稱重建區）復康巴士司機（以下簡稱公車司機）及行政人員，平時每日上、下班應親自至指定服勤處所簽到、簽退，不可遲到早退，除奉派出車外，應於服勤處所備勤，違者，按情節輕重，依契約規定予以懲處。
- 二、公車司機及行政人員，除喪、疾病、分娩者外，如因故請假，應事先告知各服務中心主管，依規定辦理請假手續；臨時外出者，亦需告知各服務中心主管，並填寫外出登記簿，違者，按情節輕重，依契約規定予以懲處。
- 三、公車司機平時應依規定時間服勤，奉派出車時，應立即出發，不得藉故遲延，或私自回籍或轉往其他地方逗留，違者，視同曠職。
- 四、公車司機奉派出車服務身心障礙者及重建區弱勢人口時，態度應親切和善，面帶微笑招呼上、下車，如態度不善，經告發三次以上仍未改善者，按情節輕重，予以懲處。
- 五、公車司機提供身心障礙者及重建區弱勢人口接送服務時，於車輛發動前，對身心障礙者應注意固定其輪椅，熟練操作升降機及注意行車安全。
- 六、公車司機及行政人員出勤前及服勤期間切勿飲酒，休息時間不可賭博，如經查獲立即予以解僱。
- 七、公車司機每日上、下班衣著應整齊清潔，並配戴服務識別證，不得穿拖鞋，出車時不得嚼檳榔、抽煙，違者，按情節輕重，依契約規定予以懲處。
- 八、行政人員接獲身心障礙者及重建區弱勢人口預約電話時，語調應親切有禮，應掌握預約出車時間，適切安排車輛調度，如接獲取消預約電話，應立即通知司機，回程等候。
- 九、行政人員就職務上所保管之財物，應盡善良管理人之責，不得挪為私用或借予他人，違者，立即解僱並移送司法機關。
- 十、公車司機及行政人員離職時，應將經管公物及服務識別證繳回，並將承辦事務辦妥移交，如有借支，應先清償。
- 十一、本要點奉縣長核定後實施。

附錄四 臺中縣九二一震災重建區弱勢族群暨邊遠地區九二一溫馨巴士考 核項目

考 核 項 目	檢 查 內 容
一、車輛維護	(一) 車輛內外環境整潔之情形。 (二) 車輛停放位置之情形。
二、服務人員管理	(一) 工作人員出勤記錄之情形。 (二) 司機奉派出車時之發車情形。 (三) 工作人員是否嫻熟各項業務工作。
三、服務證(配戴)	(一) 工作人員是否均配戴識別證。 (三) 工作人員服裝儀容是否合宜。
四、工作人員服務態度及服務效率	(一) 工作人員服務態度是否和藹、有禮。 (二) 工作人員答復詢問是否熱忱、盡責。 (三) 工作人員受詢問預約電話是否快速有效率處理。 (四) 工作人員服勤狀況是否良好，未因看報、飲食、聊天而怠慢民眾。
五、民眾對服務滿意度調查	(一) 是否訂有民眾對服務滿意度調查計畫，並依計畫執行民意調查。 (二) 民眾滿意度調查結果是否定期公布於服務場所使民眾及服務同仁知悉。 (三) 民眾反映不佳之服務項目是否有具體改善措施。
六、宣傳資料	(一) 善用媒體及各種公聽會、說明會，宣傳本項措施及執行成果。 (二) 宣傳資料放置位置是否適中、明顯。 (三) 宣傳資料是否分類依序置放。
七、電話禮貌測試	接話速度： 1. 電話鈴響在 1 聲應答。 2. 電話鈴響在 2-3 聲應答。 3. 電話鈴響在 4-5 聲應答。 4. 電話鈴響在 6 聲以上應答。 5. 連打 2 次無人接聽。 6. 電話故障。

附錄五 經費預算明細 (台中縣)

第一年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
小型復康巴士		台		7			1,250,000		8,750,000		九二一生活重建區復康巴士(加裝輪椅升降機及輪椅固定座)提供生活重建區各類人口生存照顧,載送弱勢族群就醫、復健及其他福利服務。	
小型巴士		台		2			700,000		1,400,000		九二一生活重建區小型巴士提供生活重建區各類人口之生存照顧,擬提供重建服務人員辦理弱勢人口訪視、個案介送等服務(縣府所設大里及東勢生活重建區)	
廂式客貨兩用車五人座 1800cc		台		5			490,000		2,450,000		豐原、石岡、新社、太平、霧峰、生活重建服務中心各一部。	
四輪傳動五人小客車 2500cc		台		2			833,700		1,667,400		和平大甲溪沿線、和平大安溪沿線各一部。	
重型機車 125cc		台		17			34,000		578,000		東勢、大里、豐原、石岡、新社、和平大甲溪沿岸、和平大安溪沿岸、太平、霧峰生活重建服務中心。	
汽機車保險		台/年							204,600		強制責任險(汽車)(保額 200 萬含司機 800 元)(7×3619)、強制責任險(機車)(17×1437)領牌費(汽車)(7×6000)領牌費(機車)(17×1550)竊盜險(汽車)(5×3949)(2×7361.5)竊盜險(機車)(17×3060)。	
硬體設備費									1,645,500		電腦四台(65,000×4)冷氣三台(58,000×3)飲水機三台(25,000×3)傳真機三台(15,000×3)電話三台(6,500×3)行動電話九台(8,000×9)電腦軟體設計費一套(1,000,000)。	
辦公設備		年		1			800,000		800,000		921 生活重建區復康巴士調度中心辦公桌椅、水電、裝潢、車蓬等相關費用。	
辦公設備養護費		年		1			200,000		200,000		921 生活重建區公物維護、清潔用具及零件更換,災區重建復康巴士保養清潔維修等相關費用。	
雜費		年		1					173,020		921 生活重建區復康巴士工作等相關業務。	
人事費		人		14					6,081,160		921 生活重建區復康巴士司機九人(約僱)、行政人員三人(約僱)二人(單工)薪資及相關人事費用。	
薪資準備金		年		1					500,000		每年薪資職等升級、調薪等相關經費調整。	
合								計	24,449,680			
第二年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
辦公設備		年		1			800,000		800,000		921 生活重建區復康巴士調度中心辦公桌椅、水電、裝潢、車蓬等相關費用。	
辦公設備養護費		年		1			200,000		200,000		921 生活重建區公物維護、清潔用具及零件更換,災區重建復康巴士保養清潔維修等相關費用。	
人事費		人		14					6,225,160		921 生活重建區復康巴士司機九人(約僱)、行政人員三人(約僱)二人(單工)薪資及相關人事費用。	
薪資準備金		年		1					500,000		每年薪資職等升級、調薪等相關經費調整。	
合								計	7,725,160			
第三年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	說	明
辦公設備		年		1			800,000		800,000		921 生活重建區復康巴士調度中心辦公桌椅、水電、裝潢、車蓬等相關費用。	
辦公設備養護費		年		1			200,000		200,000		921 生活重建區公物維護、清潔用具及零件更換,災區重建復康巴士保養清潔維修等相關費用。	
人事費		人		14					6,225,160		921 生活重建區復康巴士司機九人(約僱)、行政人員三人(約僱)二人(單工)薪資及相關人事費用。	
薪資準備金		年		1					60,000		每年薪資職等升級、調薪等相關經費調整。	
合								計	7,825,160			

附錄六 苗栗縣溫馨巴士營運實施計畫

一、計畫緣起：為了使九二一震災後，各級政府的重建計畫有所依循，行政院經濟建設委員會訂定了「災後重建計畫工作綱領」，併於八十八年十一月九日經行政院九二一震災後重建推動委員會第八次委員會通過，成為各級整府推動災後重建供作之綱領。「災後重建計畫工作綱領」中揭櫫了「塑造關懷互助的新社會」、「建立社區營造的新意識」、「創造永續發展的新環境」、「營造防災抗震的新城鄉」、「發展多元化的地方產業」與「建設農村風貌的生活圈」等六項重建目標，其中「塑造關懷互助的新社會」列於第一位。在整體重建計畫之「生活重建計畫」部分的規劃要領中，亦以「掌握協助對象，幫助確實需要幫助的人」為首要。

為落實「塑造關懷互助的新社會」與「掌握協助對象，幫助確實需要幫助的人」，財團法人九二一震災重建基金會運用民間捐款，成立「921 溫馨巴士補助專案」補助災區政府為失依老人、兒童、身心障礙者等弱勢族群與邊遠地區民眾提供交通服務，協助其傷病就醫、就學、就業或福利輸送之需要。

苗栗縣本為一多山地區，開發不易，山地區域與通苑海濱之交通本就不甚發達，加上九二一震災後受創嚴重，使該區之交通雪上加霜，更遑論此邊遠地區之弱勢族群亟需交通的協助，故為滿足本縣弱勢族群與邊遠地區民眾之交通需求，特定訂本計畫。

二、計畫依據：財團法人九二一震災重建基金會弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案。

三、計畫目標：為滿足本縣弱勢族群與邊遠地區民眾之交通需求，本計畫分為三個階段目標。

(一) 第一階段目標：首先依據邊遠地區弱勢族群之「實際需求」建立「溫馨接送服務中心」三處，針對各區域之弱勢族群建立「接送服務網」，優先解決邊遠地區弱勢族群之交通需求。

(二) 第二階段目標：以「溫馨接送服務中心」為據點，推展至鄰近地區弱勢族群之接送服務。

(三) 第三階段目標：更進一步推展使本計畫服務範圍包含邊遠地區一般民眾，以求民眾就醫、洽公、就業與福利輸送上之便利，達到真正落實「塑造關懷互助的新社會」與「掌握協助對象，幫助確實需要幫助的人」之重建目標。

四、主辦單位：苗栗縣政府。

五、實施對象：苗栗縣十八鄉鎮市之弱勢族群，包含兒童、婦女、老人與身心障礙者以及居住於縣內邊遠地區之民眾。

六、實施方式：將苗栗縣劃分為三個服務區，於各區內設置「溫馨接送服務中心」，進行溫馨接送之交通服務與福利輸送，各服務中心將依各區域之需求排定服務路線及班次時間，或接受民眾預約提供服務。服務內容包括：

(一) 接送傷病民眾至醫療院所或指定門診處就醫。

(二) 接送民眾至縣內各公務機關(構)洽公或各項福利服務申請。

(三) 協助解決邊遠地區民眾就學、就業之交通問題。

(四) 為獨居老人和身心障礙同胞提供居家服務。

(五) 運送各類救濟補助物品至弱勢族群手中。

七、人員及車輛配置管理：

(一) 聘用兩名專案管理人員辦理本專案工作之推動與管理。

(二) 運用本縣社會役男十二名，負責執行溫馨接送及福利服務輸送，三個溫馨接送服務中心，每中心配置四名人員。

(三) 每中心配置七人座福祉車兩輛(坐椅直降式、輪椅升降式各一輛)共計六輛，依民眾需要調派服務；另置巡迴督導車一輛於本縣內各服務區巡迴督導並隨時提供服務支援。

(四) 在服務人員訓練方面，除計畫實施前之職前訓練外，另定期舉行服務人員在職訓練，以加強行車安全及提升服務品質。

八、績效評估：為求確保服務品質與以民眾為導向，定期及不定期方式對服務員進行考核，考核項目分為「服務水準」、「行車安全」、「車輛維護力」等三大項，每季就缺失檢討改進。並於每年年度結束前，根據考核結果與實際服務的人次與服務效果，提出評估報告。

(一) 服務水準：

1. 車輛之使用率：每月瞭解車輛之最大乘載數與民眾實際承載量之比例。《計算方式》實際搭乘人數 ÷ (車輛最大承載人數 × 出車次數)
2. 車輛整潔：為提高服務水準，出車前後對於車輛之整潔進行考核。
3. 服務員之服務態度：每月統計各服務員之客怨次數，並不定時對服務員之儀容進行考核。

(二) 行車安全：

1. 肇事率：每月針對服務員行車肇事率進行瞭解，對於肇事率偏高之人員進行安全講習，如仍未改善調整其工作內容。《計算方式》：肇事次數 ÷ 行車里程數
2. 行車違規率：每月針對服務員行車肇事率進行瞭解，對於肇事率偏高之人員進行安全講習，如仍未改善調整其工作內容。《計算方式》行車違規率 = 開單次數 ÷ 行車里程數

(三) 車輛維護力：

車輛拋錨率：每月針對車輛之拋錨次數進行統計，並就拋錨率高之車輛進行瞭解，如人為導致將予以糾正改善。《計算方式》車輛拋錨率 = 拋錨次數 ÷ 行車里程數

九、經費需求與後續財源規劃：

(一) 申請財團法人九二一震災重建基金會專案補助貳仟萬元整。

(二) 後續財源規劃：專案補助期滿由執行單位逐年編列預算支應。

十、預期效果：由於九二一震災後，苗栗縣部分交通公共建設受損，造成民眾的交通不便。希望在災後重建未完成前，藉由本計畫的實施，有效解決重建區弱勢族群的交通需求，並進一步協助邊遠地區一般民眾之交通服務，以期達成「塑造關懷互助的新社會」的目標。

附錄七 經費預算明細（苗栗縣）

第一年															
項	目	項	目	內	容	單	位	數	量	單	價	支	出	說	明
車輛購置費用		巡迴督導車	輛	1	696,000	696,000								2000cc 之轎式車輛。	
		福祉交通車	輛	3	729,000	2,187,000								加裝身心障礙車用輪椅升降機。	
		福祉交通車	輛	3	729,000	2,187,000								加裝旋轉椅。	
身心障礙之車用設備		輪椅升降設備費用	台	3	200,000	600,000								車後改裝用輪椅升降機。	
		輪椅固定帶	組	6	15,000	90,000								改裝輪椅升降機車輛每車配置兩組固定帶。	
		旋轉式座椅	組	3	120,000	360,000								車側座改裝成旋轉式座椅。	
車輛經常支出費用		維護保養費	輛	7	20,000	140,000								車輛例行性保養、裝備維護等。	
		車輛保險費	輛	7	23,000	161,000								強制險、第三責任險、乘客險。	
		車輛油料費	輛	6	144,000	864,000								福祉交通車用油：一天 30 公升，95 無鉛汽油單價 20 元。	
			輛	1	96,000	96,000								巡迴督導車用油：一天 20 公升，95 無鉛汽油單價 20 元。	
		稅捐及規費	輛	1	17,440	17,440									巡迴督導車（以 2000cc 計）。
	輛		6	22,410	134,460									福祉交通車（以 2500cc 計）。	
人事費用		專案管理人員薪資	人	2	506,331	1,012,662								每人每月以 37506 元計（含薪資、勞健保費、離職儲金、薪資職等升級），一年含年終獎金計 13.5 個月。	
		差旅費	人	2	57,600	115,200								一人一年 57,600 元，赴十八鄉鎮市督導、參加會議等。	
		在職訓練經費	年	1	167,600	167,600								辦理專業講習、充實工作技能、提升服務品質，並輔導社會役男取得職業駕照。	
		人員意外保險	年	1	20,000	20,000								福祉車服務人員一百萬元意外保險，每年 20,000 元。	
車輛調度中心費用		中心租金	處	2	180,000	360,000								一處一月 15,000 元。	
		中心裝修費	處	3	170,000	510,000								一處 170,000 元，中心內部裝潢、改裝以符合實際工作需要。	
		中心水電瓦斯費	處	3	120,000	360,000								一處一月 10,000 元。	
		中心通訊費	處	3	30,000	90,000								一處一月 2,000 元。業務用電話費與郵務費。	
		中心設備費	處	3	604,300	1,812,900								購買各服務中心所需辦公桌椅、機具、電腦設備、電話、傳真機與駐中心居住人員所需家具、寢具、生活設備等。	
		宣導活動費	年	1	110,000	110,000								用於宣導本服務時所需費用與用品。	
		業務費	處	3	40,000	120,000								用於紙張、文具及其他消耗性與非消耗性物品。	
合											計	12,211,262			
第二年															
項	目	項	目	內	容	單	位	數	量	單	價	支	出	說	明
車輛經常支出費用		維護保養費	輛	7	20,000	140,000								車輛例行性保養、裝備維護等。	
		車輛保險費	輛	7	23,000	161,000								強制險、第三責任險、乘客險。	
		車輛油料費	輛	6	144,000	864,000								福祉交通車用油：一天 30 公升，95 無鉛汽油單價 20 元。	
			輛	1	96,000	96,000								巡迴督導車用油：一天 20 公升，95 無鉛汽油單價 20 元。	
		稅捐及規費	輛	1	17,440	17,440									巡迴督導車（以 2000cc 計）。
	輛		6	22,410	134,460									福祉交通車（以 2500cc 計）。	

人事費用	專案管理人員薪資	人	2	533,331	1,066,662	每人每月以 39,506 元計(由前一年度調整增加 2000 元,含薪資、勞健保費、離職儲金、薪資職等升級),一年含年終獎金計 13.5 個月。
	差旅費	人	2	57,600	115,200	一人一年 57,600 元,赴十八鄉鎮市督導、參加會議等。
	在職訓練經費	年	1	167,600	167,600	辦理專業講習、充實工作技能、提升服務品質,並輔導社會役役男取得職業駕照。
	人員意外保險	年	1	20,000	20,000	福祉車服務人員一百萬元意外保險,每年 20,000 元。
車輛調度中心費用	中心租金	處	2	180,000	360,000	一處一月 15,000 元。
	中心水電瓦斯費	處	3	120,000	360,000	一處一月 10,000 元。
	中心通訊費	處	3	30,000	90,000	一處一月 2,500 元。業務用電話費與郵務費。
	中心維護費	處	3	30,000	90,000	用以維修、保養中心設備。
	宣導活動費	年	1	70,000	70,000	用於宣導本服務時所需費用與用品。
	業務費	處	3	40,000	120,000	用於紙張、文具及其他消耗性與非消耗性物品。
合 計					3,872,362	
第三年						
項 目	項 目 內 容	單 位	數 量	單 價	支 出	說 明
車輛經常支出費用	維護保養費	輛	7	20,000	140,000	車輛例行性保養、裝備維護等。
	車輛保險費	輛	7	23,000	161,000	強制險、第三責任險、乘客險。
	車輛油料費	輛	6	144,000	864,000	福祉交通車用油:一天 30 公升,95 無鉛汽油單價 20 元。
		輛	1	96,000	96,000	巡迴督導車用油:一天 20 公升,95 無鉛汽油單價 20 元。
	稅捐及規費	輛	1	17,440	17,440	巡迴督導車(以 2000cc 計)。
		輛	6	22,410	134,460	福祉交通車(以 2500cc 計)。
人事費用	專案管理人員薪資	人	2	560,331	1,120,662	每人每月以 41,506 元計(由前一年度調整增加 2,000 元,含薪資、勞健保費、離職儲金、薪資職等升級),一年含年終獎金計 13.5 個月。
	差旅費	人	2	57,600	115,200	一人一年 57,600 元,赴十八鄉鎮市督導、參加會議等。
	在職訓練經費	年	1	167,600	167,600	辦理專業講習、充實工作技能、提升服務品質,並輔導社會役役男取得職業駕照。
	人員意外保險	年	1	20,000	20,000	福祉車服務人員一百萬元意外保險,每年 20000 元。
車輛調度中心費用	中心租金	處	2	180,000	360,000	一處一月 15,000 元。
	中心水電瓦斯費	處	3	120,000	360,000	一處一月 10,000 元。
	中心通訊費	處	3	30,000	90,000	一處一月 2,500 元。業務用電話費與郵務費。
	中心維護費	處	3	30,000	90,000	用以維修、保養中心設備。
	宣導活動費	年	1	60,000	60,000	用於宣導本服務時所需費用與用品。
	業務費	處	3	40,000	120,000	用於紙張、文具及其他消耗性與非消耗性物品。
合 計					3,916,362	

附錄八 雲林縣復康巴士營運實施計畫

- 一、計畫緣起：雲林縣歷經九二一浩劫，在斗六、古坑等地區造成重大災情，許多家庭一夕破滅，家毀人亡，也因而增加許多失依老人、兒童甚至許多因災害而產生的身心障礙者，而入列九二一震災重建區。地震雖遠離，心靈的陰霾，以及家園重建的重擔及壓力卻仍然壓得災民喘不過氣，雲林縣原為資源貧乏之農業縣加上交通、醫療、教育、休閒等資源就較為缺乏，經此浩劫更是雪上加霜。雲林縣原本公共運輸交通就不甚發達，身心障礙者四萬餘人，老人八萬餘人，分布在災區者又佔相當高的比例，目前這些身心障礙朋友即行動不便的長於就醫、就學、生活協助等事項。急需很多的人力和財力投入協助的行列，本縣年輕人口就業困難、外流嚴重，造成本縣身心障礙者及老人的協助工作更加困難。縣內的身心障礙者及老人，目前在就學、就醫、陪同代購物品、就業等方面，因無適當之交通工具，情況更是不堪，亟待改善。
雲林縣政府 以下簡稱本府 為協助災後重建，激發災區民眾之社區意識，方便災區對外連結之需求，落實社會福利，提供災區失依老人、兒童、身心障礙者及遭遇變故家庭、低收入戶、特殊境遇婦女等弱勢族群之照顧，協助推動提供復康巴士載送災區民眾傷病就醫、協助就學、就業等服務，祈使早日走出陰霾，迎向陽光共同推動人性關懷，發揮災區生活重建復康巴士載送使用功能特擬定本計畫。
- 二、計畫依據：財團法人九二一震災重建基金會弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案。
- 三、辦理單位：
 - (一) 指導單位：財團法人九二一震災重建基金會。
 - (二) 主辦單位：雲林縣政府。
 - (三) 協辦單位：本縣立案社會福利團體。
- 三、辦理期間：自九十一年一月一日起至九十三年十二月三十一日止。
- 四、管理方式：本縣所獲補助之小型復康巴士計六部均納入本府財產管理，其中四部小型復康巴士委託本縣立案社會福利團體辦理乘載交通服務。
- 五、服務範圍：以台中以南、台南以北（本縣、台中縣市、彰化縣市、南投縣市、嘉義縣市）為原則，起迄地點應有一地點位於本縣境內。
- 六、預約地點：
 - (一) 雲林縣政府社會局
 - (二) 指定之受委託單位
- 七、服務時間：週一至週五上午八時三十分起至下午五時三十分止（國定假日除外）
- 八、服務對象：
 - (一) 本縣九二一大地震災區民眾及陪同親屬或親友暨各弱勢族群、社團、機構預約登記使用。
 - (二) 凡本縣災區立案之社會團體、機構舉辦有關九二一大地震災區傷病就醫、心靈重建之各項活動，需要提供載送服務皆可提出申請。
- 九、服務順位：
 - (一) 服務對象類別等級：
 1. A 級：乘座輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者符合資格之需求者。
 2. B 級。其他類別符合資格之需求者。
 - (二) 乘車用途等級：
 1. 一級：就醫、就學、就業。
 2. 二級：其他需求。
- 十、乘車服務優先順序：
 - (一) 第一優先 (A1)：乘座輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者有就醫、就學、就業符合

資格之需求者。

(二) 第二優先 (B1): 其他領有身心障礙手冊者有就醫、就學、就業符合資格之需求者。

(三) 第三優先 (A2): 乘坐輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者有其他服務需要符合資格之需求者。

(四) 第四優先 (B2): 其他領有身心障礙手冊者有其他服務需要符合資格之需求者。

(五) 使用優先順序及次數限制: 每次預約使用二次 (往返各一次), 以三天前預約為原則 (但有緊急或臨時狀況者不在此限)。依預約先後排定使用順序, 額滿為止。

1. 以對象等級而言, A 級先於 B 級。

2. 以用途等級而言, 1 級先於 2 級。

3. 以預約時間而言, 同等級越早預約者優先。

十一、收費標準:

(一) 免費服務。

(二) 載送期間所需之停車費、過路 (橋) 等費用由使用者自行負擔。

(三) 工作人員超時工作費由使用者支付, 如需過夜, 由使用者負責工作人員食宿。

十二、預約訂車登記方式: 以電話或傳真或親自向服務處登記, 登記時應填寫申請人姓名、鄉鎮市別、地址、電話、使用目的、起迄時間、地點等資料; 另各團體、機構由機構團體負責人申請。

(一) 預約訂車服務時間: 週一至週五上午八點三十分起至下午五點三十分止 (國定假日除外)。

(二) 預約電話:

服務專線: XXX-XXXX、服務傳真熱線: XXX-XXXX

申訴專線: XXX-XXXX、申訴傳真熱線: XXX-XXXX

(三) 預約訂車方式: 乘客須於預訂乘車日三天前 (含三天), 向服務處以電話或傳真預約, 預約時應告訴服務處人員以下資料:

1. 您的姓名、身心障礙手冊號碼或身分證號碼、聯絡電話或傳真電話。

2. 預訂乘車日期、出發時間。

3. 預訂乘車的用途。

4. 預訂出發的地點、抵達的地點、預訂抵達時間。

5. 是否有陪同人員及人數。

6. 預約服務確認。

(四) 乘車前一日 16:30 分前, 以電話、傳真 (無法使用電話溝通者), 未依規定辦理乘車確認者, 視同放棄。

(五) 預約後如需更改或取消原乘車時間、地點, 須於乘車前一天向服務處提出服務申請更改, 未依規定更改或取消者視同放棄服務。

(六) 使用者搭乘時需出示身分證或相關證明文件正本。無證件或證件不符者, 得拒絕搭載。用車登記時間變更, 視同取消預約, 災區民眾暨各弱勢群族、團體、機構需重新預約登記用車, 取消預約應於登記使用時間一天前通知原申請之服務處。

十三、乘車等候:

(一) 請乘客於車輛抵達前 10 分鐘至乘車地點等候。

(二) 如車輛抵達預訂乘車地點, 於預約時間 15 分鐘後, 乘客仍未抵達約定地點視同放棄當日服務。

十四、共乘服務: 為合理有效分配公共資源及資源共享, 乘客乘車如無其他原因, 在不妨礙登記使用者到達時間下得安排共乘。皆以共乘服務。

十五、其他服務: 為維護您的乘車權益, 邀請您共同擔任服務品質督導員, 您可以利用電話向本府提出

相關的建議、表揚或申訴的意見，或是以傳真的方式辦理。

十六、工作人員：司機暨行政助理人員出勤管理事項由本府另訂要點辦理。

十七、保險：凡乘座期間因事故，依據汽車強制責任保險每一個人之受傷醫療費用為新台幣二十萬元，死亡保險金額新台幣一百二十萬元，每一意外事故之保險金額不設上限，受害人若因之而殘廢，則依殘廢等級給付保險金。

十八、921 溫馨巴士規格：

(一) 921 溫馨復康巴士以具有輪椅升降設備之小型冷氣車為主，建議以 2400c.c 至 3000c.c 為改裝車輛。

(二) 升降設備需符合美國 A.D.A 輪椅升降機標準

十九、九二一大地震災區重建復康巴士載送服務方式本府另訂要點辦理。

二十、經費來源與後續財源規劃：

(一) 申請財團法人九二一震災重建基金會專案補助貳仟萬元整。

(二) 專案補助期滿由本府社會局辦理本縣社會福利業務，其所需經費由社會救助金專戶支應。

二十一、本計畫如有未盡事宜得隨時檢討修訂之。

附錄九 雲林縣復康巴士服務營運管理辦法

第一章 總則

- 一、財產所有人：本復康巴士，為雲林縣政府（以下簡稱本府）所有，並納編財產。
- 二、為使復康巴士之各項服務營運，管理，使用，財務有所遵循，特定本規章。
- 三、凡與本復康巴士相關之各項業務營運，管理，使用，財務，悉依本辦法之規定辦理。。
- 四、本規章未制訂事項或不明之處，如有增，修訂由本府解釋公告實施之。

第二章 管理

- 一、監察：凡本復康巴士之各項營運，管理，使用，財務，由本府社會局為當然監察人。
- 二、調度：本復康巴士之調度使用排定，由本府社會局主責。
- 三、會計：
 - （一）本復康巴士之營運務收支會計，由本府統籌規劃負責。
 - （二）本復康巴士之營運務收支，得另立專案財務因應。
 - （三）定期公佈營運損益表，並會報檢討成效。
- 四、駕駛：
 - （一）擁有正式合格駕駛，熟練車輛操作，健康狀況考慮，以勝任本服務案者，優先聘任。
 - （二）駕駛為專職員工，由本府審核通過後任用（或免職）。
 - （三）新進人員試用三個月，視工作表現由本府考核，決定聘任與否。
 - （四）職權，休假，福利，解僱，離職事宜，比照本府約聘僱員工管理規章辦理。
 - （五）駕駛員必須報到日檢具下列證件，交由秘書處審查存檔。
 - （六）應備證件：駕照。身份證。殘障手冊影本乙份，履歷表，自傳乙份，相片三張。
- 五、保管：
 - （一）本復康巴士責任保管人由駕駛員兼任。
 - （二）車輛保養維修排定，應依照原車廠之手冊執行。
 - （三）保管人應負車輛內外之清潔，車體維護及善盡車輛看管之職。
 - （四）車輛各零件損耗應以原廠零件替換。
- 六、車輛若有交通違規，事故，各項罰鍰，及刑事責任車輛損失，由原因發生當時車輛駕駛人負責。
- 七、車輛如由專任駕駛，不得外借。
- 八、行車若遇有交通違規，事故，肇事，罰鍰，刑事責任車輛損失或失竊等，本府得依法追究責任歸屬及相關求償事宜。
- 九、本服務專案如有長期性或嚴重虧損時，本府得視財務狀況限期停止對外營運服務。

第三章 營運服務方式

- 一、本復康巴士配有全自動升降系統，可將肢體障礙者及其所乘坐之輪椅，以不分離方式直接載送。
- 二、提供需就醫，就業，就學，休閒育樂或外出購物等，九二一災區弱勢民眾暨身心障礙縣民之交通服務，並不以營利為目的。
- 三、服務對象：
 - （一）以雲林縣九二一災區民眾及領身心障礙手冊者，為主要對象。
 - （二）搭乘者需在本府辦理乘車證，以作為本府服務對象之憑證，並得於乘車時出示乘車證。
 - （三）辦領乘車證辦法：請持相關證明文件乙份，相片兩張，手續費 50 元，至本府社會局辦理。
- 四、服務時間：以上班時間為主（上午 6 時 30 分至下午 10 時 30 分）。
- 五、收費標準：
 - （一）本府於雲林縣政府配置小型復康巴士提供本縣九二一大地震災區民眾暨各社團機構預約登記使用，雲林縣九二一大地震災區之民眾暨陪同親屬或親友。

(二) 凡本縣災區立案之社會團體、機構舉辦有關九二一大地震災區傷病就醫、心靈重建之各項活動，需要提供載送服務皆可提出申請。

(三) 小型復康巴士收費標準以台北市計程車費率三分之一收費，小數點以下無條件進位，油費自負，工作人員超時工作費由承租人支付，如需過夜，由承租人負責工作人員食宿。

六、服務順位：

(一) 服務對象類別等級：

1. A 級：乘坐輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者符合資格之需求者。
2. B 級。其他類別符合資格之需求者。

(二) 乘車用途等級：

1. 一級：就醫、就學、就業。
2. 二級：其他需求。

七、乘車服務優先順序：

(一) 第一優先 (A1)：乘坐輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者有就醫、就學、就業符合資格之需求者。

(二) 第二優先 (B1)：其他領有身心障礙手冊者有就醫、就學、就業符合資格之需求者。

(三) 第三優先 (A2)：乘坐輪椅者、重度以上肢障者及重度以上視障者有其他服務需要符合資格之需求者。

(四) 第四優先 (B2)：其他領有身心障礙手冊者有其他服務需要符合資格之需求者。

(五) 使用優先順序及次數限制：每次預約使用二次 (往返各一次)，以三天前預約為原則 (但有緊急或臨時狀況者不在此限)。依預約先後排定使用順序，額滿為止。

1. 以對象等級而言，A 級先於 B 級。
2. 以用途等級而言，1 級先於 2 級。
3. 以預約時間而言，同等級越早預約者優先。

八、預約訂車登記方式：以電話或傳真或親自向服務處登記，登記時應填寫申請人姓名、鄉鎮市別、地址、電話、使用目的、起迄時間、地點等資料；另各團體、機構由機構團體負責人申請。

(一) 預約訂車服務時間：週一至週五上午八點三十分起至下午五點三十分止 (國定假日除外)

(二) 預約電話：

服務專線：XXX-XXXX、服務傳真熱線：XXX-XXXX

申訴專線：XXX-XXXX、申訴傳真熱線：XXX-XXXX

(三) 預約訂車方式：乘客須於預訂乘車日三天前 (含三天)，向服務處以電話或傳真預約，預約時應告訴服務處人員以下資料：

1. 您的姓名、身心障礙手冊號碼或身分證號碼、聯絡電話或傳真電話。
2. 預訂乘車日期、出發時間。
3. 預訂乘車的用途。
4. 預訂出發的地點、抵達的地點、預訂抵達時間。
5. 是否有陪同人員及人數。
6. 預約服務確認。

(四) 乘車前一日 16:30 分前，以電話、傳真 (無法使用電話溝通者)，未依規定辦理乘車確認者，視同放棄。

(五) 預約後如需更改或取消原乘車時間、地點，須於乘車前一天向服務處提出服務申請更改，未依規定更改或取消者視同放棄服務。

(七) 用車登記時間變更，視同取消預約，災區民眾暨各團體、機構需重新預約登記用車，取消預約應於登記使用時間一天前通知原申請之服務處。

(八) 短程預約：三日前接受車輛服務時間預約，但緊急送醫者優先。

(九) 當日叫車：應於兩小時前電話預約，並確定時間，地點，乘車證號，但緊急送醫者優先。

(十) 以上事項，如遇需緊急赴醫或本會舉辦重大活動用車或其他緊急事件時，本府與預約者協調用車時間調整。

九、乘車等候：乘客於車輛抵達前 10 分鐘至乘車地點等候。如車輛抵達預訂乘車地點，於預約時間 15 分鐘後，乘客仍未抵達約定地點視同放棄當日服務。

(一) 使用者搭乘時需出示身分證或相關證明文件正本。無證件或證件不符者，得拒絕搭載。

(二) 無故自行取消預約乘車，達三次以上者，本會將取消該乘車資格。

第四章 附則

其他未盡事宜，本府得隨時檢討修訂之。

附錄十 經費預算明細（雲林縣）

第一年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	備	註
購車費用		台		6		729,000		4,374,000			以 2400cc 至 3000cc 估算。	
領牌費用		台		6		16,190		97,140			以五月份領牌（含行照、車牌、燃料稅、牌照稅）。	
輪椅升降設備費用		台		6		200,000		1,200,000			以 RICON CLEARWAY S-1231 估算。	
輪椅固定帶		組		12		15,000		180,000			以每部復康巴士兩組估算。	
人事費		人	×	月		55		31,976		1,758,680	921 溫馨復康巴士司機約僱人員薪資 6 人 × 8 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員薪資 1 人 × 7 個月。	
年終獎金		人	×	1.5 月		7		47,964		335,748	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 1.5 月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 1.5 月。	
差旅費		人	×	年		7				355,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人等整年度活動差旅費。	
人身意外保險		人	×	年		6		2,000		12,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 1 年（含醫療險）。	
離職儲金		人	×	月		7		1,119		7,833	921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 7 個月。	
勞、健保費		人	×	月		55		3,080		169,400	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 8 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 7 個月。	
資訊設備費								500,000		500,000	921 溫馨復康巴士專案服務處資訊辦公設備含電腦（含軟、硬體及週邊設備）、傳真機、影印機、電話、辦公桌椅、檔案櫃及資料櫃、網路費、裝置費..等費用。	
汽車維護費		台	×	年		6		10,000		60,000	概估。	
汽車保險費		台	×	年		6		50,000		300,000	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
燃料費		台	×	年		6		60,000		360,000	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
雜支										257,000	含照相、郵資、文具用品、清潔用品、車體裝飾、汽車驗車費、宣廣活動費、921 復康巴士啟用典禮費..等其他雜項支出。	
合								計		9,902,801		
第二年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	備	註
人事費		人	×	月		84		32,956		2,768,304	921 溫馨復康巴士司機約僱人員薪資 6 人 × 12 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員薪資 1 人 × 12 個月。	
年終獎金		人	×	1.5 月		7		49,434		346,038	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 1.5 月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 1.5 月。	
差旅費		人	×	年		7				450,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人等整年度活動差旅費。	
人身意外保險		人	×	年		6		2,000		12,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 1 年（含醫療保險）。	
離職儲金		人	×	月		12		1,154		13,848	921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 12 個月。	
休假旅遊補助		人	×	年		1		8,000		8,000	921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 1 年（8,000 元）。	
勞、健保費		人	×	月		84		3,080		258,720	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 12 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 12 個月。	
汽車維護費		台	×	年		6		22,000		132,000	概估。	
汽車保險費		台	×	年		6		50,000		300,000	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
燃料費		台	×	年		6		70,000		420,000	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
燃料稅		台	×	年		6		7,200		43,200	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
牌照稅		台	×	年		6		15,210		91,260	921 溫馨復康巴士 6 台 × 1 年。	
雜支										128,000	含照相、文具用品、郵政、清潔用品、車體裝飾、汽車驗車費、宣廣活動費..等其他雜項支出。	
合								計		4,971,370		
第三年												
項	目	單	位	數	量	單	價	預	算	數	備	註
人事費		人	×	月		84		33,964		2,852,976	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 12 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 12 個月。	
年終獎金		人	×	1.5 月		7		50,946		356,622	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人 × 1.5 月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人 × 1.5 月。	

差旅費	人×年	7		450,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人等整年度活動差旅費。
人身意外保險	人×年	6	2,000	12,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人×1 年 (含醫療保險)。
離職儲金	人×月	12	1,189	14,268	921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人×12 個月。
休假旅遊補助	人×年	7	56,000	56,000	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人×1 年 (8,000 元) 及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人×1 年 (8,000 元)。
勞、健保費	人×月	84	3,220	270,480	921 溫馨復康巴士司機約僱人員 6 人×12 個月及 921 溫馨復康巴士行政約僱人員 1 人×12 個月。
汽車維護費	台×年	6	22,000	132,000	概估。
汽車保險費	台×年	6	50,000	300,000	921 溫馨復康巴士 6 台×1 年。
燃料費	台×年	6	70,000	420,000	921 溫馨復康巴士 6 台×1 年。
燃料稅	台×年	6	7,200	43,200	921 溫馨復康巴士 6 台×1 年。
牌照稅	台×年	6	15,210	91,260	921 溫馨復康巴士 6 台×1 年。
雜支				127,023	含照相、文具用品、郵資、清潔用品、車體裝飾、汽車驗車費、宣廣活動費 ..等其他雜項支出。
合			計	5,125,829	

附錄十一 彰化縣溫馨巴士營運實施計畫

一、計畫緣起：九二一震災造成了台灣百年來僅見的災難，其所帶給人民的財產損失難以估計，更使許多家庭生活陷入困境，極需社會伸出援手。在此同時，震災造成的有形災害受到國人的極度關切，但在這吸引眾人目光焦點的苦難背後，卻伴隨著不為人所知的社會問題與事件，許多家庭在生計上受到的壓力，亦投射在家庭生活的精神創傷與失調。

本縣亦屬災區，而災民亦在環境與精神層面遭受嚴重打擊與威脅，特別是原本就屬弱勢族群的大眾；同時，這對站在第一線為民眾服務的專業社會工作人員亦是不小的負擔，因為，生活的困境反映的是個人的需求，其中一個早已存在但卻一直缺乏足夠資源來因應的就是「行」的問題。對弱勢族群（如身心障礙、老人等）來說，生活的便利性已遜於一般民眾，更而況又加上天災的肆虐；同樣的，對於災區民眾的問題與需求的舒緩，最重要的是社會工作人員的專業介入以媒介服務給社區。

因此，為了提供弱勢族群便利的交通，以提昇生活的品質，且讓本府社會工作專業人員因為交通工具的助力，增加服務的質與量，解決存在已久或因災難而增加的問題家庭、個案，進而提昇整體災後心靈重建的效率與速率，因此極需增加現有巡迴督導車、溫馨巴士及機車團隊的數量。

二、計畫依據：依據財團法人九二一震災重建基金會弱勢族群暨邊遠地區 921 溫馨巴士補助專案。

三、計畫目的：藉由本計畫案之申請，以提供本縣弱勢族群，包含老人、身心障礙者、婦女、兒童與需要交通協助之社區民眾，並協助本府社會工作專業人員對受災家戶、個案與本縣縣民等訪視及服務工作之順利推展，以達社會福利服務供給之有效性與即時性。

四、辦理期間：自車輛啟用起三年。

五、服務對象及內容：

- (一) 縣境九二一受災戶家庭訪視及相關服務。
- (二) 遭逢變故或危機家庭之訪視。
- (三) 獨居老人之訪視與安置。
- (四) 受虐或受疏忽之兒童及少年之訪視。
- (五) 特殊境遇婦女之訪視與安置。
- (六) 身心障礙者之訪視。
- (七) 原住民或其他弱勢族群之照顧。
- (八) 弱勢族群就業、就學、就醫之交通服務。
- (九) 提供本縣各社會福利機關（構）及團體之交通協助。
- (十) 其他。

六、服務方式：

(一) 巡迴督導車與溫馨巴士：

1. 社會工作人員訪視之案家有需要載送者，由社會工作員向車輛管理負責人提出申請。
2. 轄內各社會福利機關（構）、團體或其他單位有載送所屬民眾需求者，需於一週前先行以公文方式向本府提出申請，經本府審核其需求狀況後，再以公文回復。
3. 一般民眾有特殊個別需求時，需三天前以電話通知並親自向本府或委託接受服務單位提出申請表，且填具申請文件，完成申請程序。
4. 其他有緊急需求之機關（構）、團體或個人，可隨時向本府提出申請，由本府指派司機提供服務，並於服務完後由申請者補填具申請文件。
5. 其他各種交通服務之提供。

(二) 機車：由本府考量各鄉鎮市個案量，以及各人口群服務單位之需求，分配給各專業人員保管機車乙部，但為考量緊急狀況之需求，每天將控管機車使用狀況。

七、服務時間：週一至週五上午八時至下午五時三十分為原則，必要與緊急案件發生時須二十四小時服務。

八、收費方式：

（一）一般需求申請以免費服務為原則。

（二）載送期間所需之停車費、過路（橋）等費用由使用者自行負擔。

九、經費來源：所需經費計一千八百零三萬三千元整，申請財團法人九二一震災重建基金會專案補助一千五百萬元，不足經費三百零三萬三千元由縣政府自籌經費。

十、預期效益

（一）協助重建災區機關（構）、團體及民眾有「行」的需求時，能夠得到適當的協助，以提昇民眾使用社會或公共服務之可近性，並且能與社會環境有更多的接觸，避免形成社會孤立的狀況，間接增長其生活與心靈之品質。

（二）透過給予本府社會工作及各專業人員之交通協助，增加其服務案主與民眾之時效，進而協助災區民眾生活與心靈之重建，讓他們能夠遠離社會問題的束縛，並能回到社會過著與一般人相同之生活，避免其對社會的依賴，達成獨立自主的高品質人生歷程。

附錄十二 經費預算明細 (彰化縣)

第一年											
項	目	單	位	數量	單	價	預	算	數	說	明
巡迴督導車	五人座	台		3		671,134		2,013,400		中央信託局共同供應契約公務車輛第一組第十二項福特 Escape XLS 4WD2.0, 加裝踏板二部(九和); 第二組第二項中華 Freeca GLX 五人座自排, 選配六片裝 CD、複合材質皮椅與鋁合金輪圈(協新)。	
溫馨巴士	八人座	台		6		644,000		3,864,000		中央信託局共同供應契約公務車輛第二組第五項 - 慶眾福斯 T4 Kombi 2.5AT LWB 六部, 一部中排座椅選配附扶手座椅(士新)。	
輪椅升降設備	費用	台		2		200,000		400,000		車後改裝輪椅升降機。	
防滑地板		組		5		5,000		25,000		後車廂裝置。	
輪椅固定帶		組		9		15,000		135,000		改裝輪椅升降機, 每車至少配置四組固定帶。	
駕駛座椅	改裝	部		3		20,000		60,000		駕駛座椅可旋轉供駕駛多方向進入。	
旋轉式	座椅	組		2		128,000		256,000		車側改裝及其旁座椅改裝。	
計程車	錶	組		6		4,000		24,000		計算車資用。	
行車	紀錄器	組		6		36,000		216,000		記錄行車狀況, 維護安全用。	
重型機車	(塑膠殼) 125cc	台		15		37,450		561,750		中央信託局共同供應契約公務機車第一組第二項 - 三陽 世紀迪爵 125。	
汽機車	保險	式		1		395,000		395,000		含汽車全險、機車強制責任險、竊盜險等各項保險之費用。	
汽機車	稅捐及規費	式		1		230,000		230,000		含牌照稅、燃料稅、領牌、驗車等各種稅捐費用。	
汽車	維護費	式		1		261,000		261,000		汽車: 29,000 台/年 × 9 = 261,000。	
汽車	油料	式		1		360,000		360,000		汽車: 95 無鉛汽油 2000 公升 × 9 × 20 = 360,000。	
人事	費	人/年		9		2,065,500		2,065,500		每月 17,000 元 × 13.5 個月 (含年終獎金)	
差旅	費	人/年		9		15,500		139,500			
加班	費	人/年		9		3,000		27,000			
意外	保險費	人/年		9		2,000		18,000			
雜	支	年		1		10,000		10,000			
合 計								11,061,150			
第二年											
項	目	單	位	數量	單	價	預	算	數	說	明
汽機車	保險	式		1		365,000		365,000		含汽車全險、機車強制責任險、竊盜險等各項保險之費用。	
汽機車	稅捐及規費	式		1		230,000		230,000		含牌照稅、燃料稅、領牌、驗車等各種稅捐費用。	
汽車	維護費	式		1		261,000		261,000		汽車: 29,000 台/年 × 9 = 261,000。	
汽車	油料	台/年		9		360,000		360,000		汽車: 95 無鉛汽油 2000 公升 × 9 × 20 = 360,000。	
人事	費	人/年		9		2,065,500		2,065,500		每月 17,000 元 × 13.5 個月 (含年終獎金)	
差旅	費	人/年		9		15,500		139,500			
加班	費	人/年		9		3,000		27,000			
意外	保險費	人/年		9		2,000		18,000			
雜	支	年		1		10,000		10,000			
合 計								3,476,000			
第三年											
項	目	單	位	數量	單	價	預	算	數	說	明
汽機車	保險	式		1		375,850		375,850		含汽車全險、機車強制責任險、竊盜險等各項保險之費用。	
汽機車	稅捐及規費	式		1		230,000		230,000		含牌照稅、燃料稅、領牌、驗車等各種稅捐費用。	
汽車	維護費	式		1		270,000		270,000		汽車: 30,000 台/年 × 9 = 270,000。	
汽車	油料	台/年		9		360,000		360,000		汽車: 95 無鉛汽油 2000 公升 × 9 × 20 = 360,000。	
人事	費	人/年		9		2,065,500		2,065,500		每月 17,000 元 × 13.5 個月 (含年終獎金)	
差旅	費	人/年		9		15,500		139,500			
加班	費	人/年		9		3,000		27,000			
意外	保險費	人/年		9		2,000		18,000			

雜支	年	1	10,000	10,000	
合			計	3,495,850	

補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案

緣起

為補充九二一大地震受災國中、小學校校園重建後的圖書，本會經第一屆第九次董監事聯席會決議提撥專款三千萬元，設置「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」，捐贈經行政院新聞局推介的中、小學生優良課外讀物（第十四、十五、十六、十七、十八次）給因九二一與一二二震災致校舍（全部或部分）倒塌經拆除重建的國中、小學校。並依受損學校受損程度，於本專案核定補助款三千萬元下，初估個別學校補助款，再由受補助學校於核定補助額度上限內，自行選擇受贈的圖書。

一、實施要點

（一）補助對象

因九二一與一二二震災致校舍（全部或部分）倒塌經拆除重建的國中、小學校（以教育部提供之資料為準）。

（二）補助標準

1. 依受損學校受損程度（包括政府預算與民間認養之重建工程經費為依據），於核定補助款三千萬元額度下，初估個別學校補助額度：
個別學校初估補助額度 = $30,000,000 \times (\text{個別學校重建經費}) \div (\text{總重建經費})$
2. 依下列原則，調整核定補助額度：
個別學校初估補助額度 < 50,000 元者，核定補助額度為 50,000 元。
個別學校初估補助額度 > 400,000 元者，核定補助額度為 400,000 元。

二、實施過程

1. 於九十年七月底前，確認行政院新聞局所推介的中、小學生優良課外讀物（第十四、十五、十六、十七、十八次）之出版廠商與售價。
2. 於七月底前，依補助標準核定受補助學校之補助款額度（表一），並通知受補助學校。
3. 將優良讀物清單上網（www.921fund.org.tw），由受補助學校自行下載，並於核定之補助款額度內，自行認選圖書。
4. 受補助學校於下載之 excel 檔案中之「冊數」欄位中輸入冊數，經自動計算總價後，即可得知選擇之圖書總價款。
5. 受補助學校於八月底前，將填妥之檔案 E-mail 回本會。
6. 於九月中旬起，彙整個別學校認選之圖書總量與個別圖書之認選數量，並委由出版廠商直接分派。
7. 出版廠商憑受補助學校之收執憑證直接向本會請款。

三、結案說明

「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」總計蒐集經行政院新聞局推介的中、小學生優良課外讀物（第十四、十五、十六、十七、十八次）1,976種，其中，國小讀物1,142種、國中讀物834種。

「補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案」總計補助278所學校，贈送圖書125,739冊；其中，國小有218所，國中有60所，國小圖書89,997冊，國中圖書35,742冊。個別學校受贈之圖書數如表一，個別圖書認選之數量如表二、表三。

表一 補助九二一震災受災國中小學校優良圖書專案受補助學校資料、補助款額度與實際補助圖書數

學校名稱	地址	學生數	校園重建經費 (千元)	補助款額度	實際補助 圖書數
中正國小	231 台北縣新店市三民路三六號	3,318	113,853	224,307	1,016
會稽國小	330 桃園縣桃園市春日路一八號	1,461	31,680	62,414	319
獅潭國中	354 苗栗縣獅潭鄉新店村廿一號	85	33,026	65,066	218
僑育國小	360 苗栗縣苗栗市僑育街一三一號	1,098	20,440	400,000	2,090
啟文國小	360 苗栗縣苗栗市福星里啟文巷卅五號	900	36,225	71,368	277
銅鑼國小	366 苗栗縣銅鑼鄉福興村文化街一號	1,054	40,374	79,543	194
僑成國小	367 苗栗縣三義鄉勝興村廿份二二號	460	105,608	208,063	712
海口國小	350 苗栗縣竹南鎮海口里七鄰九三號	451	74,822	147,410	578
田美國小	353 苗栗縣南庄鄉田美村九鄰一九一號	108	400	50,000	204
大湖國小	364 苗栗縣大湖鄉中正路育英巷廿五號	743	12,278	50,000	189
大南國小	364 苗栗縣大湖鄉大南村大南勢十五號	74	36,750	72,403	237
永興國小	354 苗栗縣獅潭鄉百壽村大坪一號	46	27,020	53,233	316
內灣國小	369 苗栗縣卓蘭鎮內灣里一二號	202	27,790	54,750	338
雙連國小	369 苗栗縣卓蘭鎮坪林里雙連十四號	64	2,635	50,000	205
景山國小	369 苗栗縣卓蘭鎮景山里八八號	50	44,652	87,971	450
士林國小	365 苗栗縣泰安鄉(83學年裁併)	0	4,500	50,000	211
梅園國小	365 苗栗縣泰安鄉梅園村二鄰卅八號	43	17,900	50,000	188
新社中學	426 台中縣新社鄉中和街四一九號	788	97,650	192,385	713
豐東國中	420 台中縣豐原市豐東路七五號	2,040	114,120	224,833	895
大道國中	432 台中縣大肚鄉仁德路三十號	1,739	56,490	111,293	457
霧峰國中	413 台中縣霧峰鄉四德路二二巷十三號	1,115	79,450	156,528	620
光復國中	413 台中縣霧峰鄉復興路一段四二號	770	146,641	288,904	1,116
大里國中	412 台中縣大里市國中路四三號	1,027	233,528	400,000	1,656
太平國中	411 台中縣太平市中山路一段二一三號	1,682	366,444	400,000	1,478
中平國中	411 台中縣太平市中平村太平路四十號	2,001	24,398	50,000	225
東勢國中	423 台中縣東勢鎮東崎街三八五號	1,808	401,169	400,000	1,715
和平國中	424 台中縣和平鄉崑崙巷六二號	106	55,757	109,849	458
東勢國小	423 台中縣東勢鎮廣興里第五橫街一號	1,912	441,440	400,000	1,448
中山國小	423 台中縣東勢鎮東新里東蘭街一之一號	655	165,465	325,990	1,286
中科國小	423 台中縣東勢鎮東崎街九一號	106	43,190	85,091	395
石岡國小	422 台中縣石岡鄉石崗村石岡街一二三號	405	127,007	250,222	1,019

土牛國小	422 台中縣石岡鄉土牛村豐勢路三 八號	573	64,841	127,746	386
新社國小	426 台中縣新社鄉新社村興社街三九四號	652	114,625	225,828	1,005
東興國小	426 台中縣新社鄉東興村二五三號	208	47,130	92,853	334
大南國小	426 台中縣新社鄉大南村興中街四七號	646	12,869	50,000	172
協成國小	426 台中縣新社鄉興義街一七二之一號	179	47,923	94,415	569
大林國小	426 台中縣新社鄉福興村美林三八號	67	78,000	153,671	552
崑山國小	426 台中縣新社鄉崑山村崑南街八七號	81	26,554	52,315	229
塗城國小	412 台中縣大里市仁化村善化路六號	2,307	626,373	400,000	1,326
瑞城國小	412 台中縣大里市瑞城村美村街一五六號	1,563	22,739	400,000	1,502
健民國小	412 台中縣大里市健民村校前路二六號	544	77,560	152,804	614
草湖國小	412 台中縣大里市西湖村西湖路六號	691	91,579	180,424	763
霧峰國小	413 台中縣霧峰鄉中正路七三六號	1,623	114,772	226,117	1,051
僑榮國小	413 台中縣霧峰鄉甲寅村民生路一五六號	986	134,198	264,389	943
五福國小	413 台中縣霧峰鄉五福村新埔路二二九號	240	73,253	144,319	1,490
峰谷國小	413 台中縣霧峰鄉豐谷村峰谷路四九六號	109	7,175	50,000	193
桐林國小	413 台中縣霧峰鄉民生路六七五號	91	39,293	77,413	285
太平國小	411 台中縣太平市中平村中平路一二六號	2,021	110,002	216,720	883
宜欣國小	411 台中縣太平市宜欣村新平路八五之二五號	1,885	9,250	50,000	51
坪林國小	411 台中縣太平市坪林村坪林路四五號	852	27,143	53,476	362
坪林國小 坪部分校	411 台中縣太平市坪林村坪林路四五號	77	3,500	50,000	225
光隆國小	411 台中縣太平市光隆村光興路三五號	1,622	199,940	393,911	1,338
黃竹國小	411 台中縣太平市黃竹村竹村路五八號	26	23,804	50,000	202
東汴國小	411 台中縣太平市長龍路山田巷四十號	50	5,827	50,000	278
福民國小	424 台中縣和平鄉南勢村白毛台	53	78,000	153,671	521
中坑國小	424 台中縣和平鄉中坑村中坑巷四一號	82	78,000	153,671	569
博愛國小 谷關分校	424 台中縣和平鄉博愛村松鶴三巷十號	134	44,523	87,717	291
自由國小	424 台中縣和平鄉自由村東崎路二段四九號	77	3,000	50,000	238
民生國小	500 彰化縣彰化市民生路三三八號	4,264	23,348	50,000	113
青山國小	510 彰化縣員林鎮出水里泉洲巷三號	832	22,995	50,000	188
南投國中	540 南投縣南投市漳和里祖祠巷三六一號	2,336	105,171	207,202	765
南崗國中	540 南投縣南投市大庄路一二號	1,150	10,410	50,000	182
中興國中	540 南投縣南投市內新里新興路三 九號	1,566	224,110	400,000	1,496
埔里國中	545 南投縣埔里鎮西安路一段一九三號	1,598	186,440	367,314	1,008
大成國中	545 南投縣埔里鎮中山路三段五四二號	1,357	115,960	228,458	867
宏仁國中	545 南投縣埔里鎮東門里宏仁路五十號	726	131,493	259,060	978
草屯國中	542 南投縣草屯鎮炎峰里虎山路八 八號	1,845	30,375	59,843	234
旭光國中	542 南投縣草屯鎮中正路五六八之廿三號	1,225	157,118	309,545	1,178
竹山國中	557 南投縣竹山鎮中山里竹山路二一七號	968	23,960	50,000	227
延和國中	557 南投縣竹山鎮延和里鹿山路五六號	1,209	76,834	151,374	655
社寮國中	557 南投縣竹山鎮山崇里集山路一七二九號	197	63,421	124,949	566
瑞竹國中	557 南投縣竹山鎮瑞竹里瑞東巷廿號	67	39,963	78,733	273

集集國中	552 南投縣集集鎮集集里初中巷十三號	282	114,403	225,390	812
名間國中	551 南投縣名間鄉中山村彰南路二三七號	860	21,862	50,000	150
鹿谷國中	558 南投縣鹿谷鄉彰雅村仁義路九四之一號	397	67,240	132,473	573
瑞峰國中	558 南投縣鹿谷鄉仁愛路一五四之一號	92	65,000	128,059	639
中寮國中	541 南投縣中寮鄉復興村初中巷五十號	245	111,780	220,223	696
爽文國中	541 南投縣中寮鄉爽文村四鄰竹坪巷四十號	99	96,810	190,730	766
魚池國中	555 南投縣魚池鄉魚池村瓊文巷四一號	250	12,490	50,000	155
明潭國中	555 南投縣魚池鄉水社村中山路一九 號	58	4,455	50,000	146
國姓國中	544 南投縣國姓鄉石門村二三七號	332	81,200	159,976	522
北梅國中	544 南投縣國姓鄉北港村國姓路六二號	130	51,130	100,733	441
北山國中	544 南投縣國姓鄉中正路四段一五七號	260	34,883	68,725	304
水里國中	553 南投縣水里鄉民生路二號	774	126,019	248,276	893
民和國中	553 南投縣水里鄉民和村忠信巷一一六號	136	103,422	203,756	760
信義國中	556 南投縣信義鄉明德村玉山路廿號	166	65,810	129,655	431
同富國中	556 南投縣信義鄉同富村同富巷七號	327	32,835	64,690	341
仁愛國中	546 南投縣仁愛鄉大同村信義巷廿八號	256	101,494	199,958	615
南投國小	540 南投縣南投市彰南路一段一 五九號	1,654	149,430	294,399	1,416
平和國小	540 南投縣南投市平和里育樂路六二號	1,778	34,669	68,303	302
新豐國小	540 南投縣南投市彰南路三段二二一號	702	49,246	97,022	582
營盤國小	540 南投縣南投市營南里營盤路廿四號	203	72,013	141,876	627
光榮國小	540 南投縣南投市中興新村光榮北路十九號	537	15,750	50,000	221
文山國小	540 南投縣南投市福山里八卦路四一之二號	183	840	50,000	208
僑建國小	540 南投縣南投市彰南路三段八四七號	435	33,936	66,859	229
漳和國小	540 南投縣南投市漳和里祖祠路三一五號	615	67,585	133,152	466
光復國小	540 南投縣南投市光明里光明一路六七號	86	34,852	68,663	444
千秋國小	540 南投縣南投市千秋里千秋路一號	67	29,950	59,006	280
埔里國小	545 南投縣埔里鎮西門里西康路一二七號	2,160	198,990	392,039	1,435
南光國小	545 南投縣埔里鎮杷城里中正路二五一號	1,499	253,985	400,000	1,402
育英國小	545 南投縣埔里鎮清新里育英街廿號	742	114,624	225,826	981
史港國小	545 南投縣埔里鎮史港里獅子路九號	162	22,500	50,000	265
溪南國小	545 南投縣埔里鎮溪南里珠生路六八號	204	21,938	50,000	173
水尾國小	545 南投縣埔里鎮一新里永豐路九二號	78	86,163	169,754	720
桃源國小	545 南投縣埔里鎮桃米里桃米巷六八號	65	10,592	50,000	257
麒麟國小	545 南投縣埔里鎮麒麟里武界路七號	86	18,239	50,000	211
中峰國小	545 南投縣埔里鎮中山路一段二二八號	345	70,336	138,572	664
大成國小	545 南投縣埔里鎮中山路三段五六五號	536	68,400	134,758	540
鐘靈國小	545 南投縣埔里鎮種瓜路一二三之二號	18	4,710	50,000	275
草屯國小	542 南投縣草屯鎮玉峰里玉屏路二一 號	709	64,135	126,355	636
土城國小	542 南投縣草屯鎮土城里中正路一八九號	189	97,039	191,181	783
炎峰國小	542 南投縣草屯鎮太平路二段二一 號	1,621	95,650	188,444	1,230
中原國小	542 南投縣草屯鎮中原里坪腳巷廿號	736	77,110	151,918	526
平林國小	542 南投縣草屯鎮平林里平學路一二 號	75	60,158	118,520	379
僑光國小	542 南投縣草屯鎮新豐里中正路一二 七號	753	45,750	90,134	235

富功國小	542 南投縣草屯鎮富寮里中正路五六七號	560	60,250	118,701	365
竹山國小	557 南投縣竹山鎮延和里安定巷卅四號	1,187	184,960	364,398	1,241
延平國小	557 南投縣竹山鎮集山路二段一一六一號	742	78,999	155,639	702
社寮國小	557 南投縣竹山鎮集山路一段一七二三號	274	58,538	115,328	503
大鞍國小	557 南投縣竹山鎮大鞍里竹寮巷廿一號	12	615	50,000	199
瑞竹國小	557 南投縣竹山鎮瑞竹里鯉南里二五一號	78	1,620	50,000	216
秀林國小	557 南投縣竹山鎮頂林路四五二之一號	70	15,050	50,000	150
雲林國小	557 南投縣竹山鎮雲林里育德巷四十號	829	2,955	50,000	210
鯉魚國小	557 南投縣竹山鎮鯉魚里鯉行路九二號	53	13,955	50,000	174
桶頭國小	557 南投縣竹山鎮鯉南路三一之一號	60	14,730	50,000	221
中州國小	557 南投縣竹山鎮集山路一段九五五號	133	40,948	80,673	382
集集國小	552 南投縣集集鎮集中巷十七號	143	26,860	52,918	231
隘寮國小	552 南投縣集集鎮田寮里田寮巷四號	157	23,366	50,000	91
永昌國小	552 南投縣集集鎮永昌里東昌巷四號	367	57,540	113,362	449
和平國小	552 南投縣集集鎮和平里集集街一七八號	126	1,800	50,000	171
富山國小	552 南投縣集集鎮富山里大坪巷廿四號	39	1,660	50,000	307
田豐國小	551 南投縣名間鄉田仔村田仔巷四十號	93	100	50,000	161
鹿谷國小	558 南投縣鹿谷鄉鹿谷村中正路一一六號	350	44,600	87,868	384
秀峰國小	558 南投縣鹿谷鄉秀峰村仁愛路一五一號	87	22,000	50,000	196
文昌國小	558 南投縣鹿谷鄉竹林村光復路九六號	193	28,000	55,164	130
內湖國小	558 南投縣鹿谷鄉內湖村興產路七一號	119	44,865	88,391	300
初鄉國小	558 南投縣鹿谷鄉初鄉村仁愛路二五九號	88	5,260	50,000	191
瑞田國小	558 南投縣鹿谷鄉瑞田村仁愛路八十號	61	27,157	53,503	204
和雅國小	558 南投縣鹿谷鄉和雅村愛鄉路五五號	42	13,519	50,000	155
廣興國小	558 南投縣鹿谷鄉廣興村興產路九七號	193	35,445	69,832	297
中寮國小	541 南投縣中寮鄉永平村永平路三一六號	286	151,010	297,512	988
爽文國小	541 南投縣中寮鄉爽文村龍南路一五九號	128	48,360	95,276	315
永樂國小	541 南投縣中寮鄉福盛村永樂路八八號	41	32,140	63,320	246
永康國小	541 南投縣中寮鄉永福村仙峰巷四四號	68	13,530	50,000	236
清水國小	541 南投縣中寮鄉清水村瀧林巷三號	80	20,000	50,000	174
至誠國小	541 南投縣中寮鄉永平路四八九之一號	53	37,030	72,954	267
廣福國小	541 南投縣中寮鄉廣福村內城巷三之二號	72	41,850	82,451	272
和興國小	541 南投縣中寮鄉永樂路一五四之一號	29	28,983	57,101	224
廣英國小	541 南投縣中寮鄉廣興村永平路五三號之一	61	38,750	76,343	242
魚池國小	555 南投縣魚池鄉魚池街三六二號	555	83,485	164,478	644
頭社國小	555 南投縣魚池鄉頭社村平和巷一五號	53	13,874	50,000	242
東光國小	555 南投縣魚池鄉東光村慶隆巷卅六號	99	48,185	94,931	121
新城國小	555 南投縣魚池鄉新城村通文巷七之一號	140	5,143	50,000	191
德化國小	555 南投縣魚池鄉日月村中正路三巷一號	45	1,000	50,000	250
共和國小	555 南投縣魚池鄉共和村五馬巷五七之一號	43	5,615	50,000	115
國姓國小	544 南投縣國姓鄉石門村國姓路三一號	480	87,288	171,970	564
北山國小	544 南投縣國姓鄉中正路一一九之一號	245	51,190	100,852	337
北港國小	544 南投縣國姓鄉北港村國姓路六三號	171	43,880	86,450	259

福龜國小	544 南投縣國姓鄉福龜村長壽巷八三號	137	46,040	90,705	378
南港國小	544 南投縣國姓鄉南港路一一二之八號	75	30,273	59,642	230
育樂國小	544 南投縣國姓鄉柑林村中正路二二三號	94	34,300	67,576	268
港源國小	544 南投縣國姓鄉南港村港頭巷六十號	38	5,400	50,000	83
長福國小	544 南投縣國姓鄉長福村大長路七一號	74	56,663	111,634	468
乾峰國小	544 南投縣國姓鄉乾溝村中西巷三號	111	97,438	191,967	726
水里國小	553 南投縣水里鄉南光村民族街六一號	804	128,743	253,642	983
郡坑國小	553 南投縣水里鄉上安村安村巷一二五號	147	77,735	153,149	613
民和國小	553 南投縣水里鄉民和村忠信巷十四號	82	48,387	95,329	411
玉峰國小	553 南投縣水里鄉玉峰村仁愛路三號	72	22,430	50,000	247
永興國小	553 南投縣水里鄉永興村三鄰一四八號	64	58,553	115,358	533
車埕國小	553 南投縣水里鄉車埕村民權巷一二七號	61	8,000	50,000	210
新山國小	553 南投縣水里鄉新山村香蕉巷三號	22	60,000	118,209	460
成城國小	553 南投縣水里鄉新城村民權路一巷三一號	294	119,643	235,714	900
信義國小	556 南投縣信義鄉明德村玉山路二四號	116	10,570	50,000	276
羅娜國小	556 南投縣信義鄉羅娜村信義巷七三號	182	3,510	50,000	158
同富國小	556 南投縣信義鄉同富村四號	279	2,985	50,000	203
愛國國小	556 南投縣信義鄉愛國村愛國巷一八號	169	4,980	50,000	192
人和國小	556 南投縣信義鄉人和村民生巷三號	115	37,200	73,289	334
地利國小	556 南投縣信義鄉地利村開信巷十七號	132	29,850	58,809	207
神木國小	556 南投縣信義鄉神木村神木巷六一號	22	6,750	50,000	147
潭南國小	556 南投縣信義鄉潭南村和平巷四九號	87	46,215	91,050	335
忠信國小	556 南投縣信義鄉明德村中平巷三九號	26	4,995	50,000	221
隆華國小	556 南投縣信義鄉神木村民和巷廿一號	44	21,660	50,000	205
新鄉國小	556 南投縣信義鄉新鄉村八十號	100	22,960	50,000	142
久美國小	556 南投縣信義鄉望美村五四號	108	6,250	50,000	190
雙龍國小	556 南投縣信義鄉雙龍村四號	83	1,200	50,000	308
豐丘國小	556 南投縣信義鄉豐丘村七七號	57	244	50,000	228
親愛國小	546 南投縣仁愛鄉親愛村高平路三號	125	82,766	163,061	554
法治國小	546 南投縣仁愛鄉法治村界山巷六號	87	15,405	50,000	183
互助國小	546 南投縣仁愛鄉互助村中華路一號	98	17,596	50,000	177
力行國小	546 南投縣仁愛鄉力行村新望洋港六七號	59	15,933	50,000	185
南豐國小	546 南投縣仁愛鄉南豐村楓林路三號	105	4,961	50,000	86
中正國小	546 南投縣仁愛鄉中正村平等巷一一四號	13	8,370	50,000	263
發祥國小	546 南投縣仁愛鄉發祥村瑞和路四一號	37	31,745	62,542	243
萬豐國小	546 南投縣仁愛鄉萬豐村清華巷四號	77	50,755	99,995	492
平靜國小	546 南投縣仁愛鄉精英村法觀路一七號	48	12,356	50,000	261
春陽國小	546 南投縣仁愛鄉春陽村泉源巷四八號	98	5,175	50,000	172
紅葉國小	546 南投縣仁愛鄉發祥村仁盛路三九號	39	30,783	60,647	110
清境國小	546 南投縣仁愛鄉定遠新村二四號	49	6,750	50,000	179
水林國中	652 雲林縣水林鄉水北村水林路二號	503	36,138	71,197	330
古坑國中	646 雲林縣古坑鄉朝陽村朝陽路二號	450	80,000	157,612	529
斗六國中	640 雲林縣斗六市育英北街六九號	1,636	44,415	158,200	536

石榴國中	640 雲林縣斗六市榴中里光復路六六號	582	30,146	59,392	196
淵明代用國中	643 雲林縣林內鄉公園路三號	1,492	100,082	197,176	651
梅林國小	640 雲林縣斗六市梅林里梅林路五二號	263	22,440	50,000	229
古坑國小	646 雲林縣古坑鄉朝陽路三號	600	23,316	50,000	220
永光國小	646 雲林縣古坑鄉永光村文昌路八四號	434	26,814	52,827	176
華山國小	646 雲林縣古坑鄉華山村四一號	62	2,300	50,000	178
草嶺國小	646 雲林縣古坑鄉草嶺村八三號	43	11,374	50,000	199
九芎國小	643 雲林縣林內鄉九芎村文化路十號	296	38,460	75,772	498
台西國小	636 雲林縣台西鄉台西村民權路九號	596	30,114	59,329	227
臺興國小	653 雲林縣口湖鄉台子村台興路一二五號	122	47,396	93,377	440
民雄國中	621 嘉義縣民雄鄉西安村西安路一四七號	2,142	44,087	86,858	469
大吉國中	621 嘉義縣民雄鄉大崎村內埔仔二之一號	261	57,447	113,179	439
竹崎國中	604 嘉義縣竹崎鄉竹崎村文化路二三號	698	54,250	106,880	517
昇平國中	604 嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路一三八號	465	24,075	50,000	180
民和國中	602 嘉義縣番路鄉下坑村菜公店三十號	402	80,000	157,612	678
梅山國中	603 嘉義縣梅山鄉梅東村中學路一號	554	125,600	247,450	971
大埔國中	607 嘉義縣大埔鄉茄苳村竹圍仔五號	87	23,838	50,000	204
朴子國小	613 嘉義縣朴子市山通路十一號	999	45,416	89,476	214
景山國小 振寮分校	625 嘉義縣布袋鎮東港里一三六號	189	10,168	50,000	229
新塭國小	625 嘉義縣布袋鎮新民里三七四號	294	12,600	50,000	259
民雄國小	621 嘉義縣民雄鄉中樂村民族路四三號	1,600	102,463	201,867	709
興中國小	621 嘉義縣民雄鄉興中村三十號	1,529	58,710	115,667	328
秀林國小	621 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢仔十七號	942	95,622	188,389	675
美林國小	623 嘉義縣溪口鄉美北村七八之三號	202	11,340	50,000	138
文昌國小	616 嘉義縣新港鄉宮前村古民街十二號	583	36,518	71,946	270
月眉國小	616 嘉義縣新港鄉月眉村一二三號	573	21,601	50,000	246
港墘國小	614 嘉義縣東石鄉港墘村六四號	126	5,765	50,000	259
後塘國小	611 嘉義縣鹿草鄉三角村毛蟹行十一號	247	15,642	50,000	289
太保國小	612 嘉義縣太保市太保村卅一號	832	40,099	79,001	404
安東國小	612 嘉義縣太保市崙頂村一號	251	16,671	50,000	249
南新國小	612 嘉義縣太保市中山路一段一四號	1,389	20,678	50,000	158
新埤國小	612 嘉義縣太保市新埤村二一四號	394	35,919	70,766	284
成功國小	608 嘉義縣水上鄉三界村一五三號	139	14,684	50,000	291
中埔國小	606 嘉義縣中埔鄉中埔村中正路一號	531	19,957	50,000	186
大有國小	606 嘉義縣中埔鄉裕民村石頭厝一七之一號	69	17,104	50,000	109
和睦國小	606 嘉義縣中埔鄉和美村後庄十六號	825	90,827	178,942	801
三層國小	606 嘉義縣中埔鄉三層村崎頭仔一號	68	1,050	50,000	177
中崙國小	606 嘉義縣中埔鄉中崙村廿八號	28	18,070	50,000	335
社口國小	606 嘉義縣中埔鄉隆興村二鄰八號	415	45,349	89,344	927
中正國小	606 嘉義縣中埔鄉社口村五鄰內埔四十號	38	3,550	50,000	305
民和國小	602 嘉義縣番路鄉下坑村菜公店九一號	373	25,918	51,062	229
大湖國小	602 嘉義縣番路鄉大湖村下坪仔八號	44	10,260	50,000	230

永興國小	602 嘉義縣番路鄉草山村永興廿二號	31	8,130	50,000	235
文光國小	604 嘉義縣竹崎鄉緞繡村外埔五號	72	14,716	50,000	166
龍山國小	604 嘉義縣竹崎鄉龍山村水道七十號	131	11,500	50,000	148
圓崇國小	604 嘉義縣竹崎鄉灣橋村三八七巷二八號	504	118,070	232,615	853
內埔國小	604 嘉義縣竹崎鄉內埔村元興路二號	496	25,822	50,873	228
梅山國小	603 嘉義縣梅山鄉梅東村中山路廿八號之一	960	22,206	50,000	243
太平國小	603 嘉義縣梅山鄉太平村四號	80	10,530	50,000	264
太興國小	603 嘉義縣梅山鄉太興村四號	68	8,853	50,000	153
來吉國小	605 嘉義縣阿里山鄉來吉村四鄰九一號	30	6,919	50,000	214
豐山國小	605 嘉義縣阿里山鄉豐山村四七號	29	63,755	125,607	814
新化國中	712 台南縣新化鎮中興路七二二號	1,592	56,202	110,726	480
南新國中	730 台南縣新營市民治路六五號	924	68,347	134,653	446
將軍國小	725 台南縣將軍鄉將貴村五十八號	184	36,514	71,938	361
雙十國中	404 台中市北區力行路二五八號	1,709	31,093	61,258	218
崇倫國中	402 台中市南區忠明南路六五三號	1,257	21,470	50,000	222
東峰國中	401 台中市東區七中路十五號	1,263	4,639	50,000	144
五權國中	404 台中市北區英才路一號	2,240	4,800	50,000	190
東山國中	406 台中市北屯區東山路一段四三九號	579	170,646	336,197	1,309
台中國小	401 台中市東區台中路一五三號	2,053	7,532	50,000	262
成功國小	401 台中市東區育英路六十號	1,543	3,150	50,000	283
進德國小	401 台中市東區進德路三一號	627	30,227	59,552	219
力行國小	401 台中市東區進化路二二三號	2,359	4,219	50,000	212
樂業國小	401 台中市東區樂業路六十號	264	62,818	123,761	660
忠孝國小	403 台中市西區三民路一段一七一號	2,905	7,500	50,000	191
大同國小	403 台中市西區自由路一段一三八號	1,887	67,746	133,469	486
軍功國小	406 台中市北屯區東山路一段四三九號	416	129,178	254,499	944
新興國小	406 台中市北屯區新興路二十號	958	4,116	50,000	252
北興國中	600 嘉義市東區檜村里忠孝路三九四號	2,692	43,176	85,063	334
嘉義國中	600 嘉義市東區王田里圓福街八六號	979	100,426	197,854	852
博愛國小	600 嘉義市西區文化路四八三號	1,671	68,488	134,931	531
垂楊國小	600 嘉義市西區垂楊路六五號	1,363	63,504	125,112	338
嘉北國小	600 嘉義市東區嘉北街六五號	2,581	75,017	147,794	440
北園國小	600 嘉義市西區北湖里北社尾四三號	385	50,000	98,507	481
日新國小	702 台南市南區金華路一段四七三號	1,898	15,250	50,000	266
新南國小	703 台南市西區府前路二段二五八巷五七號	786	23,072	50,000	198
合計		159,011	15,195,174	31,418,449	125,739

表二 補助九二一震災受災國小學校優良圖書專案個別圖書認選明細

國 小 優 良 讀 物 書 名	出 版 社	計	國 小 優 良 讀 物 書 名	出 版 社	計
活用成語辭典	一信出版社	90	大地之翼	格林文化	45
鳳凰山傳奇	九歌出版社	92	沿著時間的邊緣走	格林文化	51
姑娘家的夏令營	九歌出版社	90	賣翅膀的小男孩	格林文化	69
少年行星	九歌出版社	99	小熊的季節	格林文化	51
ㄉ又 《一 之家	九歌出版社	96	到處都是豬頭	格林文化	53
阿公放蛇	九歌出版社	97	每次相遇都是驚喜	格林文化	49
藍溪紀事	九歌出版社	89	天諭之地	格林文化	38
姐妹	九歌出版社	91	肥豬的鼾叫	格林文化	36
第一百面金牌	九歌出版社	101	我不知道我是誰	格林文化	62
好度有度	九歌出版社	81	瞬間收藏家	格林文化	54
菲利的幸運魔咒	九歌出版社	87	威尼斯的獅子	格林文化	51
戈爾登星球奇遇記	九歌出版社	82	一片披薩一塊錢	格林文化	127
秀姑巒山上的金交椅	九歌出版社	77	小恩的秘密花園	格林文化	169
小子阿辛	九歌出版社	67	阿蓮娜、老鼠和巨貓	格林文化	44
藍藍的天上白雲飄	九歌出版社	77	黃金夢想號	格林文化	41
第三種選擇	九歌出版社	67	烏鴉愛唱歌	格林文化	59
L O V E	九歌出版社	134	巴警官與狗利亞	格林文化	68
紅帽子西西	九歌出版社	68	小小孩	格林文化	39
一道打球去	九歌出版社	61	吹牛男爵歷險記	格林文化	43
小掌故大啟示	九歌出版社	92	國王萬萬歲	格林文化	45
兩本日記	九歌出版社	81	羅伯史考特	格林文化	36
阿高斯失蹤之謎	九歌出版社	65	玄奘	格林文化	44
冬天裡的童話	九歌出版社	76	庫克船長	格林文化	51
永遠小孩	九歌出版社	66	馬克波羅	格林文化	48
歡遊五十國	九歌出版社	129	小泰山日記	國語日報社	38
小偵探菲利	九歌出版社	83	賞月童謠	國語日報社	62
飛翔的孔龍蛋	九歌出版社	90	含苞的詩蕾(上)(下)	國語日報社	43
飛奔吧!黃耳朵	九歌出版社	70	活用造句辭典	國語日報社	56
回家	九歌出版社	74	成語辭典	國語日報社	54
老蕃王與小頭目	九歌出版社	81	小探長探案全集	國語日報社	539

天才不老媽	九歌出版社	87	新詩的呼喚	國語日報社	44
奔向閃亮的日子	九歌出版社	81	讓路給小鴨子	國語日報社	96
十三歲的深秋	九歌出版社	76	夏日海灣	國語日報社	77
代做功課股份有限公司	九歌出版社	181	小熊貓開餐廳	國語日報社	36
閻王不要的小孩	九歌出版社	94	林良的散文	國語日報社	57
天梯	九歌出版社	72	來玩寫作的遊戲	國語日報社	75
有骨氣的台灣囡仔	九歌出版社	146	放狼的孩子	國語日報社	37
台灣巨木、老樹精選	人人月曆	122	無花城的春天	國語日報社	34
阿里山森林鐵道深度之旅	人人月曆	126	想躺下來的不倒翁	國語日報社	41
台灣鐵道懷舊之旅	人人月曆	118	誰是機器人	國語日報社	35
挑戰 I Q 機智推理	人類文化	91	動物語言翻譯機	國語日報社	38
兒童好榜樣故事	人類文化	156	屢帆	國語日報社	24
哇！恐龍	人類文化	99	天羅與地網	國語日報社	28
道德教育圖畫書	人類文化	252	驚驚阿莫	國語日報社	50
歡迎新朋友	人類文化	55	我變成一隻噴火龍了	國語日報社	126
看圖念童謠	人類文化	149	鐵馬	國語日報社	45
看圖繞口令	人類文化	128	祕密花園	國語日報社	62
念兒歌認蔬果	人類文化	81	祝你生日快樂	國語日報社	63
念兒歌猜謎語	人類文化	98	國語日報量詞典	國語日報社	35
解開好奇心	人類文化	294	三字經裡的故事	國語日報社	65
兒童教育圖畫書 1	人類文化	756	千家詩裡的故事	國語日報社	106
兒童教育圖畫書 2	人類文化	630	用心過每一天	國語日報社	88
作文方法秘笈	人類文化	43	玩兒遊戲說故事	國語日報社	33
作文考試秘笈	人類文化	28	她是我姊姊	國語日報社	69
親子生活圖畫書	人類文化	208	校長的溫馨故事	國語日報社	41
花婆婆	三之三文化	286	作文旅行	國語日報社	51
小灰狼	三之三文化	111	來玩寫作的遊戲(二)	國語日報社	56
兩小孩	三之三文化	149	跟童話交朋友(上下)	國語日報社	42
威威找記憶	三之三文化	122	念兒歌學國字(上下)	國語日報社	39
精采過一生	三之三文化	180	常用量詞詞典	國語日報社	34
雪花人	三之三文化	107	藍弟和口琴	國語日報社	71
會愛的小獅子	三之三文化	96	緬因的早晨	國語日報社	36

一隻想當爸爸的熊	三之三文化	85	莎莎摘漿果	國語日報社	37
三隻小豬的真實故事	三之三文化	124	椅子樹	國語日報社	39
艾瑪畫畫	三之三文化	134	米粒市長	國語日報社	46
又醜又高的莎拉	三之三文化	164	彩虹村	國語日報社	48
珍貴的淡水魚等書全套	行政院農委會	744	為什麼毛毛愛睡覺	國語日報社	53
紙雕設計 - 人物篇	三采．上童文化	108	形狀的故事	國語日報社	50
紙雕設計 - 動物篇	三采．上童文化	114	狀況三	國語日報社	36
紙雕設計 - 節慶篇	三采．上童文化	128	一隻豬在網路上	國語日報社	112
紙藝創作世界	三采．上童文化	128	尋找快樂的鬼	國語日報社	45
紙雕包裝技法	三采．上童文化	112	羅蜜海鷗與小豬麗葉	國語日報社	49
小小紙藝家系列	三采．上童文化	465	身體妙妙妙	國語日報社	40
飛機木全紀錄	三采．上童文化	69	金色的羽毛披風	國語日報社	38
花與葉的對話	三采．上童文化	88	鳥奴	國語日報社	29
紙黏土小鎮	三采．上童文化	91	媽媽心 媽媽樹	國語日報社	68
木頭奇遇記	三采．上童文化	75	烏魯木齊先生的假期	國語日報社	47
小小美勞家 - 拼貼好心情	三采．上童文化	122	冰山	國語日報社	33
小小美勞家 - 五月慈母心	三采．上童文化	164	龍燈	國語日報社	32
小小美勞家 - 畢業 PARTY	三采．上童文化	117	鍾馗捉鬼	國語日報社	42
小小美勞家 - 我愛夏天	三采．上童文化	104	目連救母	國語日報社	44
小小美勞家 - 消暑的妙點子	三采．上童文化	105	小鎮的搶孤手	國語日報社	36
小小美勞家 - 開心上學去	三采．上童文化	111	火頭僧阿二	國語日報社	41
我們的樹	上堤文化	57	將軍站門	國語日報社	41
我們的媽媽在哪裡？	上堤文化	90	年獸阿儼	國語日報社	44
逛博物館	上旗文化	62	鳥人七號	國語日報社	37
十個人快樂的搬家	上誼．信誼文化	106	我愛藍樹林	國語日報社	37
月兒亮 花滿天創作兒歌集	上誼．信誼文化	118	莫克與恰克	國語日報社	44
拍花蘿	上誼．信誼文化	58	花巫婆的寵物店	國語日報社	56
視聽之旅第七輯	上誼．信誼文化	205	魔幻之鏡	國語日報社	34
童話童畫創作寶盒--套書	上誼．信誼文化	75	牧羊豹	國語日報社	35
你睡不著嗎？	上誼．信誼文化	96	第三隻眼	國語日報社	49
恐龍天國歷險記	上誼．信誼文化	113	長了韻腳的馬	國語日報社	86
猜猜我有多愛你	上誼．信誼文化	191	大人物小秘密	宇宙光出版社	27

黑與白	上誼．信誼文化	47	大人物小典故	宇宙光出版社	37
壺中的故事	上誼．信誼文化	115	基督徒術語入門	宇宙光出版社	8
手指遊戲動動兒歌	上誼．信誼文化	246	電你一下	宇宙光出版社	8
加倍袋	上誼．信誼文化	73	大家一起香	宇宙光出版社	6
同行	上誼．信誼文化	61	愈談愈來勁	宇宙光出版社	14
收集東，收集西	上誼．信誼文化	74	愈看愈得意	宇宙光出版社	6
搬到另一個國家	上誼．信誼文化	77	大旅行 - 七位旅行名家七段冒險歷程	馬可孛羅文化	51
禮物	上誼．信誼文化	72	火車大旅行 - 六位名家六段火車風情	馬可孛羅文化	42
認識自己的身體	上誼．信誼文化	121	不可思議的旅程 - 六種動物的自然旅行	馬可孛羅文化	52
小小大姐姐	上誼．信誼文化	123	走過興都庫什山	馬可孛羅文化	42
小阿力的大學校	上誼．信誼文化	121	那裡的印度河正年輕 - 小西藏巴提斯坦漫遊記	馬可孛羅文化	30
活了一百萬次的貓	上誼．信誼文化	103	交會的所在 - 追尋亞美尼亞人的蹤跡	馬可孛羅文化	40
老伯伯的雨傘	上誼．信誼文化	87	千里入禁地(上)(下)	馬可孛羅文化	84
我和我家附近的野狗們	上誼．信誼文化	130	尋找說故事的人 - 追隨史蒂文生的南太平洋之旅	馬可孛羅文化	26
逃家小兔	上誼．信誼文化	97	東方王朝 - 印尼三島之旅	馬可孛羅文化	31
慌張先生	上誼．信誼文化	127	香料群島之旅 - 追尋「天擇論」幕後英雄華萊士	馬可孛羅文化	24
胖國王	上誼．信誼文化	140	西藏追蹤(上)(下)	馬可孛羅文化	110
長鼻子豬	上誼．信誼文化	93	安娜與國王	馬可孛羅文化	48
樹真好	上誼．信誼文化	119	一個騎兵在中國	馬可孛羅文化	33
我自己玩	上誼．信誼文化	89	初級英文文法與練習	商流文化．寂天文化	43
想念	上誼．信誼文化	87	新父女關係(貼心物語)	商流文化．寂天文化	22
叫夢起床	上誼．信誼文化	85	Hi 無尾熊	商業週刊	20
棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼	上誼．信誼文化	73	蝴蝶的觀察與飼育	國立臺灣博物館	84
爺爺一定有辦法	上誼．信誼文化	127	常見的藥草(一)(二)	國立臺灣博物館	136
家住糖廠	上誼．信誼文化	79	兒童視窗 2000 - 多寶格	國立故宮博物院	45
我永遠愛你	上誼．信誼文化	168	娃娃入寶山 - 古董博覽會	國立故宮博物院	49
愛織毛衣的尼克先生	上誼．信誼文化	121	兒童文學賞析	國際少年村．國際村文庫	140
愛取名字的老婆婆	上誼．信誼文化	121	爸爸！讓我們去看世界	國際少年村．國際村文庫	46

阿虎開竅了	上誼．信誼文化	82	寫給女孩，我的感覺，我自己	國際少年村．國際村文庫	35
穿長靴的貓	大千文化	35	小學生活用數學	國際少年村．國際村文庫	37
小紅帽	大千文化	28	居禮夫人	國際少年村．國際村文庫	29
綠野仙蹤	大千文化	35	公主與妖魔	國際少年村．國際村文庫	23
穿越時空看家園	大地地理	107	我的筆上長了翅膀	國際少年村．國際村文庫	37
上天下地看家園	大地地理	111	你寫你的，我寫我的 ...	國際少年村．國際村文庫	19
日治時期臺灣建築	大地地理	110	格林全集	國際少年村．國際村文庫	17
台灣土地故事	大地地理	120	鹿苑長春	國際少年村．國際村文庫	17
台灣昆蟲記	大樹文化	131	金銀島	國際少年村．國際村文庫	19
台灣新野菜主義	大樹文化	115	柳樹間的風聲	國際少年村．國際村文庫	20
台灣賞鳥地圖	大樹文化	128	寫爸寫媽寫周圍的人	國際少年村．國際村文庫	23
台灣紅樹林自然導遊	大樹文化	118	護身符的故事	國際少年村．國際村文庫	32
台灣野花 365 天（春夏篇）	大樹文化	151	大草原小鎮	國際少年村．國際村文庫	21
台灣野花 365 天（秋冬篇）	大樹文化	150	小公主	國際少年村．國際村文庫	20
台灣哺乳動物	大樹文化	114	化身博士	國際少年村．國際村文庫	30
我的家人與其他動物	大樹文化	45	光輝燦爛的歲月	國際少年村．國際村文庫	17
鳥、野獸與親戚	大樹文化	47	地心旅遊記	國際少年村．國際村文庫	32
眾神的花園	大樹文化	52	杜立德醫生航海記	國際少年村．國際村文庫	35
貓咪博物學	大樹文化	46	快樂王子	國際少年村．國際村文庫	32
不可思議的昆蟲世界	大樹文化	115	玫瑰的故事	國際少年村．國際村文庫	20
鯨豚博物學	大樹文化	92	怪盜，亞森羅蘋	國際少年村．國際村文庫	32
魚類愛情物語	大樹文化	60	農場少年	國際少年村．國際村文庫	21
野獸雜牌軍	大樹文化	42	漫長冬季	國際少年村．國際村文庫	22
巴福特小獵犬號	大樹文化	35	隱形人	國際少年村．國際村文庫	36
絮語的大地	大樹文化	36	讀古詩學歷史（上）（下）	國際少年村．國際村文庫	96
雙雙入叢林	大樹文化	42	讀成語學歷史（上）（下）	國際少年村．國際村文庫	116
好熱、好熱犬日記	大樹文化	26	寫給青少年的 - 台灣早期童玩野趣	常民文化	79
小小天地雜誌	小小天地	21	寫給青少年的 - 台灣祭典風俗	常民文化	79
波波寶貝	小兵出版社	54	寫給青少年的 - 排灣族的一年	常民文化	60
山野稚子情	小兵出版社	52	台灣野鳥圖誌	常民文化	80
男生女生ㄉㄟ	小兵出版社	112	八寶島之旅	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	26
石縫裡的信	小兵出版社	63	飛上天	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	22

小四的煩惱	小兵出版社	87	聰明的小豆豆	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	32
不怕鬼的書生	小兵出版社	66	小時候．大時候	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	29
我的爸爸是流氓	小兵出版社	91	無尾熊的故鄉	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	45
十一歲意見多	小兵出版社	96	有毒植物	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	63
蚯蚓泡泡戰	小兵出版社	46	家燕	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	20
兩道彩虹	小兵出版社	86	台灣美術家張啟華	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	28
女主角的秘密廚房	小兵出版社	55	遇見藝術家	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	32
臭皮匠哈啦啦	小兵出版社	53	舞獅	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	31
紫微阿斗數	小兵出版社	54	中國國劇臉譜大全	淑馨出版社	57
瘋佬的樂園	小知堂文化	35	有趣的爬蟲類動物	淑馨出版社	72
低音大提琴	小知堂文化	51	有趣的昆蟲世界	淑馨出版社	73
夏先生的故事	小知堂文化	40	台灣高山野花圖鑑	淑馨出版社	68
鴿子	小知堂文化	37	青少年性教育	笛藤出版	65
白玉狐狸	小魯．天衛文化	65	紅辣椒 - 趣味童詩	頂淵文化	49
我的名字叫希望	小魯．天衛文化	106	荒謬的兒戲	頂淵文化	22
風鳥飛起來了	小魯．天衛文化	57	大師名作繪本	臺灣麥克．維京出版	1620
彩繪玻璃海洋	小魯．天衛文化	64	繪本莎士比亞	臺灣麥克．維京出版	504
地圖女孩 vs 鯨魚男孩	小魯．天衛文化	97	圖解兒童急救應變手冊	臺灣麥克．維京出版	147
紅瓦房	小魯．天衛文化	66	繪本世界十大童話	臺灣麥克．維京出版	918
寫給兒童的好童詩	小魯．天衛文化	94	細觀大自然	臺灣麥克．維京出版	660
讀詩歌，學作文	小魯．天衛文化	99	打開科學大門 101	臺灣麥克．維京出版	72
太平天國	小魯．天衛文化	64	快樂寶寶概念書	臺灣麥克．維京出版	450
閣樓裡的祕密	小魯．天衛文化	64	風兒不要來	臺灣麥克．維京出版	41
洞	小魯．天衛文化	54	母女一起拼生命地圖	麥田出版	27
創作閩南語兒童詩歌	小魯．天衛文化	450	冰湖幻影 - 少年阿班與松鴉的微笑	麥田出版	23
小胖鱷魚的驚人之旅	小魯．天衛文化	77	和諧人生	麥田出版	34
看故事，學詩詞	小魯．天衛文化	106	月光下織錦	麥田出版	31
俏皮話，學典故	小魯．天衛文化	123	陌生的引力	麥田出版	31
一分鐘寓言	小魯．天衛文化	146	鄉情	麥田出版	25
看故事，學書法	小魯．天衛文化	78	豐富人生	麥田出版	27
一把蓮	小魯．天衛文化	44	小方舟	麥田出版	40
看故事，學俗語	小魯．天衛文化	106	現代爸爸	麥田出版	29

寫給兒童的好散文	小魯．天衛文化	70	台灣念真情之一 - 尋找台灣角落	麥田出版	71
紅紅罌粟花	小魯．天衛文化	84	台灣念真情之二 - 這些地方這些人	麥田出版	70
洪荒少年	小魯．天衛文化	57	讓我躺在你身邊	麥田出版	22
童年的我，少年的我	小魯．天衛文化	63	你不要錯過我	麥田出版	27
小班頭的心情故事	小魯．天衛文化	62	捷運綠寶石	博揚文化	27
紅柿子小孩	小魯．天衛文化	75	心情溫泉	博揚文化	21
海魔	小魯．天衛文化	44	不想被噓的童話故事	富春文化	18
陶威爾教授的頭顱	小魯．天衛文化	47	石頭開講	富春文化	17
女孩子城來了大盜賊	小魯．天衛文化	62	謎天謎地謎故事	富春文化	39
上學的獅子	小魯．天衛文化	72	安順宮風波	富春文化	16
小白鴿	小魯．天衛文化	84	夢想販賣機	富春文化	27
黑鳥湖畔的女巫	小魯．天衛文化	55	臭腳丫的日記	富春文化	28
小朋友 大文明	小魯．天衛文化	300	超級狗小逗逗	富春文化	21
故事版資治通鑑	小魯．天衛文化	1260	俗話說	富春文化	25
十字軍騎士	小魯．天衛文化	45	偵探班出擊	富春文化	24
大漠藍虎	小魯．天衛文化	36	兩隻小豬	富春文化	18
月落悲歌	小魯．天衛文化	40	最佳女主角	富春文化	22
羊毛包的秘密	小魯．天衛文化	46	童年往事	富春文化	22
中國歷史地圖集	小魯．天衛文化	64	少年的我	富春文化	18
科學家兔子丁丁	文經出版社	34	媽媽在美麗的花園	富春文化	19
老祖宗的偉大發明 1 2	文經出版社	166	畫 vs 話	富春文化	30
電學之父 - 法拉第的故事	文經出版社	59	地球小英雄	富春文化	14
藍色的毛毯	文經出版社	32	爸爸的三只錦囊	富春文化	25
怪怪書，怪怪讀 3	文經出版社	54	夢幻特技團	富春文化	18
白鶴之歌	文經出版社	24	張小二	富春文化	15
聰明孩子的童話	文經出版社	50	瀆鼻日記	富春文化	16
卡通大師 - 迪士尼的少年時光	文經出版社	84	烽火歲月	富春文化	15
打不倒的孩子 - 設計大師朱魯青	文經出版社	73	水底學校	富春文化	28
速食大王 - 麥當勞叔叔的故事	文經出版社	105	彩石遺事	富春文化	14
花木蘭	文經出版社	33	不睡覺的國王	富春文化	31
新爐主	文經出版社	26	玉山的白帽子	富春文化	16
小小作文高手	文經出版社	69	我是一隻電話蟲	富春文化	24

小小說話高手	文經出版社	66	牛埔頭牛	富春文化	19
燈塔 16	文經出版社	20	流浪狗之歌	富春文化	20
燈塔 17	文經出版社	25	鄉下少爺進城	富春文化	18
黃金鼠大逃亡	文經出版社	31	書蟲讀者會	富春文化	38
愛神邱比特的新娘	文經出版社	32	紙牌的秘密	智庫文化	30
怪怪書怪怪讀	文經出版社	44	邁可喬丹傳 - I Am Back	智庫文化	42
太陽天使 - 黃乃輝	文經出版社	50	安妮的日記	智庫文化	23
光明小天使 - 王芃的故事	文經出版社	51	我的老人與海	智庫文化	20
王芃的創作世界	文經出版社	30	可樂妞 - 法國行	智庫文化	20
電腦小天王 - 比爾蓋茲的少年時光	文經出版社	74	曠野的聲音	智庫文化	24
小姊姊和大妹妹	文經出版社	27	音樂百匯 1	智庫文化	87
搶劫童話的強盜	文經出版社	37	音樂百匯 2	智庫文化	85
親愛的小耳朵	文經出版社	29	雁爸爸	智庫文化	17
蘋果小人兒	文經出版社	24	公牛王朝傳奇	智庫文化	18
為什麼話要這樣說(1)	文經出版社	56	大山之歌	智庫文化	13
燈塔 11	文經出版社	12	字音字形訓練日記(上)(下)	華淋出版社	122
燈塔 12	文經出版社	12	無脊椎真奇妙	鄉宇文化	32
燈塔 13	文經出版社	12	八音的世界	雄獅圖書	39
800 字小語	文經出版社	30	五體不滿足	圓神出版社	107
三六五動物故事	水牛圖書出版	336	小蕃薯變大肚婆	圓神出版社	27
Lu Lu 的快樂秘方	水晶．高寶．高霖	34	77 個簡易好玩的科學魔術	圓神出版社	115
67.5 公分的天空	水晶．高寶．高霖	36	漫畫台灣史	新自然主義	530
通樂 - 想通了就快樂	水晶．高寶．高霖	43	神奇的語言學習法	新自然主義	69
八爪熊打工記	水晶．高寶．高霖	26	鐵窗的眼睛	新自然主義	17
心貼心	水晶．高寶．高霖	20	青春護照 - 青少年的第一本法律書	新自然主義	27
臺灣水噹噹(一) 地理、位置	世一文化	113	天才寶貝	新苗文化	19
臺灣水噹噹(二) 特產、小吃	世一文化	118	天才學生妙夫子	新苗文化	33
臺灣水噹噹(三) 風景、名勝	世一文化	116	它 一個男孩的名字	新苗文化	13
兒童學成語	世一文化	135	在心河中垂釣	新苗文化	12
兒童讀史記	世一文化	138	太古歷險記	楷達文化	24
唐詩三百首	世一文化	129	萬人圖解英漢辭典	萬人出版	18
三字經	世一文化	90	一片葉子落下來	經典傳訊	43

最新實用造句辭典	世一文化	47	裘琳的日記	經典傳訊	33
創新易查中文字典	世一文化	75	聖誕老人與虎姑婆	漢藝色研·躍昇文化	25
三國演義(一)(十)	世一文化	700	作家列傳	爾雅出版社	30
夫子的成語錦囊(一)(三)	世一文化	105	瑪德琳	遠流出版社	38
狂瀾少年(一)	世一文化	12	好髒的哈利	遠流出版社	63
致命的證人(二)	世一文化	11	我最討厭你了	遠流出版社	57
水晶玫瑰	世一文化	14	印象主義	遠流出版社	50
危險之旅	世一文化	20	仿羅馬式藝術	遠流出版社	43
一字之差	世一文化	37	義大利文藝復興的宮廷藝術	遠流出版社	41
殘缺天使	世一文化	34	秦始皇	遠流出版社	57
圖解兒童急救手冊	世茂出版社	108	中國傑物傳	遠流出版社	41
三字經讀本	世峰出版社	511	潔西卡和大野狼 - 給會做惡夢的孩子	遠流出版社	62
台灣姓氏源由	世峰出版社	97	我的媽媽真麻煩	遠流出版社	71
精打細算 - 有趣的速算術	世潮出版	53	威廉的洋娃娃	遠流出版社	66
事半功倍讀書法	世潮出版	51	我的妹妹聽不見	遠流出版社	83
如何靈活腦力	世潮出版	40	跟著爺爺看	遠流出版社	48
孔龍復活了	世潮出版	234	大姊姊和小妹妹	遠流出版社	82
男孩：我的童年往事	幼獅文化	31	小房子	遠流出版社	41
台灣昆蟲大探險	幼獅文化	54	森林大會	遠流出版社	39
單飛：人在天涯	幼獅文化	22	明鑼移山	遠流出版社	50
兔子阿 Mei 大事記	幼獅文化	25	鐘樓怪人(上)(下)	遠流出版社	72
降龍羅漢濟公畫傳	正一善書出版社	32	哈利的花毛衣	遠流出版社	52
太陽結婚	正中書局	31	哈利海邊歷險記	遠流出版社	50
豆豆的前世今生	正中書局	40	在森林裡	遠流出版社	41
十一個小紅帽	民生報社	86	和我玩好嗎？	遠流出版社	54
大海螺它說	民生報社	30	三隻山羊嘎啦嘎啦	遠流出版社	47
不好意思	民生報社	40	黑兔和白兔	遠流出版社	42
西元 2903 年的一次旅行	民生報社	48	大巨人約翰	遠流出版社	52
藍鯨的眼睛	民生報社	39	我還有一隻腳	遠流出版社	69
再見小童	民生報社	29	我的衣裳	遠流出版社	32
鼠的祈禱	民生報社	28	門鈴又響了	遠流出版社	43

蝗蟲一族	民生報社	47	穿過隧道	遠流出版社	78
摩登烏龍怪鎮	民生報社	56	像我平常那樣	遠流出版社	36
五線譜先生	民生報社	84	山中筆記	遠流出版社	37
複製瞌睡羊	民生報社	62	永遠吃不飽的貓	遠流出版社	56
影子人	民生報社	54	哈利海邊歷險記	遠流出版社	31
不理媽媽的雞蛋	民生報社	52	自己的顏色	遠流出版社	88
母老虎吃粽子	民生報社	54	在一個晴朗的日子裡	遠流出版社	43
恐龍阿瓜和他的大尾巴	民生報社	62	100 萬隻貓	遠流出版社	54
我是白癡	民生報社	114	小豬離家記	遠流出版社	40
童年懺悔錄	民生報社	58	老鼠湯	遠流出版社	44
屋簷上的秘密	民生報社	61	昆蟲圖鑑	遠流出版社	86
妮子家的事	民生報社	45	那裡有條界線	遠流出版社	44
結婚遊戲	民生報社	50	請不要忘記那些孩子	遠流出版社	57
烏煙公公	民生報社	54	蚱蜢旅遊記	遠流出版社	40
好吃的小東西	民生報社	45	大觀 - 一位癌症小孩的心聲	遠流出版社	98
一盤花式蛋糕	民生報社	44	我還有一隻腳	遠流出版社	45
姨婆的蛋	民生報社	47	大象舅舅	遠流出版社	40
小巫婆	民生報社	41	老鼠爸爸說故事	遠流出版社	41
人行道的盡頭	玉山社	67	兔子先生，幫幫忙好嗎？	遠流出版社	50
閣樓上的光	玉山社	75	貓頭鷹在家	遠流出版社	42
大地有情 - 台灣植物的四季	玉山社	104	露西兒	遠流出版社	30
童話植物 - 台灣植物的四季	玉山社	97	獾的禮物	遠流出版社	129
誰要一隻便宜的犀牛	玉山社	57	我的祕密朋友阿德	遠流出版社	43
望遠鏡裡的精靈	玉山社	53	風喜歡和我玩	遠流出版社	90
兩個女人	玉山社	32	山中筆記	遠流出版社	30
小國王十二月	玉山社	27	太陽帝國的 84 小時	遠流出版社	41
孟納生的夢	玉山社	25	莎莉，離水遠一點	遠流出版社	45
大海的朋友	玉山社	35	黎明	遠流出版社	44
福爾摩沙稻草人	玉山社	42	神奇的地方	遠流出版社	39
我的 62 個稻草人朋友	玉山社	51	自然四記	遠流出版社	38
草原的朋友	玉山社	33	風到哪裡去了	遠流出版社	43
森林的誕生	玉山社	54	雲上的小孩	遠流出版社	51

台灣的森林	玉山社	70	喂！下車	遠流出版社	42
看見老台灣	玉山社	62	不要地雷，只要花(一)(二)	遠流出版社	72
菜鳥校長報到	玉山社	38	我們教室有鬼	遠流出版社	40
巴黎釣手尤納斯	玉山社	22	遇見安徒生	遠流出版社	33
夏之庭	玉山社	28	安徒生故事全集	遠流出版社	232
貓狗都是最好的朋友	玉山社	36	自己蓋萬華龍山寺大殿	遠流出版社	35
收藏天空的記憶	玉山社	40	自己蓋總統府	遠流出版社	40
媽媽、爸爸、我和她	玉山社	26	三個我去旅行	遠流出版社	51
笑與淚的故事	玉山社	35	貓臉花與貓	遠流出版社	34
真女孩物語	多識界圖書文化	23	平克和薛伊	遠流出版社	35
生命書	多識界圖書文化	38	雅博曼陀的夢	遠流出版社	36
快樂書	多識界圖書文化	42	傅家寶被	遠流出版社	37
密勒日巴傳	多識界圖書文化	18	心靈綠洲	遠流出版社	29
日出日落	安可出版社	24	黑面琵鷺來作客	臺南縣文化局附設出版部	82
台灣戲謔歌詩	安可出版社	44	我家在鹽水	臺南縣文化局附設出版部	55
台灣三字經	安可出版社	35	關仔嶺好迫迫	臺南縣文化局附設出版部	58
台灣詩詞選讀本	安可出版社	54	麻豆阿公種文旦	臺南縣文化局附設出版部	54
原獸事典	尖端出版社	13	蜈蚣出巡	臺南縣文化局附設出版部	56
鴨子管家	尖端出版社	112	逛奇美博物館	臺南縣文化局附設出版部	81
在地球上找個家	百盛文化	23	我那特異的奶奶	東方出版社	35
頑童阿欽	百盛文化	23	小移民的天空	東方出版社	26
老師與我同年紀	百盛文化	29	湯姆的午夜花園	東方出版社	26
孤兒的日記	百盛文化	25	珊瑚島	東方出版社	33
小白兔尋師記	百盛文化	19	迪奇的時空之旅	東方出版社	31
我的頑皮動物	百盛文化	19	亞頓城的魔法	東方出版社	27
莊腳博士	百盛文化	34	鐵路邊的小孩	東方出版社	37
仙女的彩衣	百盛文化	24	那個哇嗚嘎	東方出版社	24
兩個我	百盛文化	25	長腿叔叔	東方出版社	24
童年無忌	百盛文化	32	小天使海蒂	東方出版社	21
草地男孩	百盛文化	24	綠野仙蹤	東方出版社	26
月光下的小鎮	百盛文化	21	俠盜羅賓漢	東方出版社	31
楊恩典的故事	百盛文化	56	銀河鐵道之夜	東方出版社	17

綠毛與醜姊兒	百盛文化	20	小王子	東方出版社	43
四眼與我	百盛文化	18	白牙	東方出版社	21
我家住在動物園	百盛文化	22	森林裡的小木屋	東方出版社	24
生命的鬥士	自然風文化	38	伊索寓言	東方出版社	36
新編佛教童話集	佛光文化	112	小飛俠	東方出版社	28
畫說十大弟子(上)(下)	佛光文化	26	尼爾斯騎鵝旅行	東方出版社	16
人間佛教行者 - 星雲大師	佛光文化	15	吹牛男爵	東方出版社	25
傳燈大法師 - 智者大師	佛光文化	14	水孩子	東方出版社	22
璀璨的蓮華 - 智者大師	佛光文化	15	木偶奇遇記	東方出版社	27
機智的禪者 - 一休大師	佛光文化	37	航向光明	東方出版社	13
重振曹溪 - 慧山大師	佛光文化	12	希蒂一百歲	東方出版社	16
華嚴遊心 - 法藏大師	佛光文化	13	波柏企鵝表演團	東方出版社	16
首傳中土禪觀 - 安世高大師	佛光文化	13	隱身新娘	東方出版社	20
花開果成 - 慧遠大師	佛光文化	13	荒島歷險記	東方出版社	31
偉大的譯經家 - 鳩摩羅什	佛光文化	19	歌劇魅影	東方出版社	39
屋頂花園	何嘉仁實業	29	酷哥潘諾	東方出版社	24
怪桃歷險記	志文出版社	32	怒海餘生	東方出版社	38
女巫	志文出版社	27	尋寶奇謀	東方出版社	27
小喬治的神奇魔藥	志文出版社	30	淘氣鬼行善記	東方出版社	36
狐狸爸爸萬歲	志文出版社	34	許願精靈	東方出版社	33
人造娃娃歷險記	志文出版社	34	魔法墜子	東方出版社	28
西拉斯和黑馬	志文出版社	32	運動全百科	東方出版社	44
恰佩克童話故事集	志文出版社	34	精湛兒童之友圖畫書	臺灣英文雜誌社	690
小老鼠皮皮歷險記	志文出版社	38	西湖的故事(上)(下)	臺灣書店	22
星星和星座的傳說	志文出版社	350	詩仙李白畫傳	臺灣書店	14
壞心的夫妻消失了	志文出版社	35	一九九五水鴨旅程	臺灣書店	16
咱們是世界最佳搭檔	志文出版社	41	樂樂森林的故事	臺灣書店	23
侏儒穆克的故事	志文出版社	35	大遷移	臺灣書店	17
比比揚奇遇記	志文出版社	26	邊城	臺灣商務印書館	21
史懷哲的故事	志文出版社	53	金銀島	臺灣商務印書館	26
玻璃大升降機歷險記	志文出版社	26	海蒂	臺灣商務印書館	16
古靈精怪粉菩提	志文出版社	27	湯姆歷險記	臺灣商務印書館	42

奔離火藥城	志文出版社	28	野性的呼喚	臺灣商務印書館	22
約翰外公	志文出版社	29	寶寶EQ手冊(3~6歲幼兒)	稻田出版有限公司	38
苦兒流浪記	志文出版社	46	寶寶EQ手冊(1~3年級)	稻田出版有限公司	50
我愛小動物	兒福館	66	寶寶EQ手冊(4~6年級)	稻田出版有限公司	51
誰來載我	兒福館	49	臺灣特殊魚類1	稻田出版有限公司	84
問問秋天的消息	兒福館	64	臺灣特殊魚類2	稻田出版有限公司	83
快樂上學去	兒福館	77	臺灣的颱風	稻田出版有限公司	147
大車小車變變變	兒福館	66	地牛翻身 - 臺灣的地震	稻田出版有限公司	160
請小動物來做客	兒福館	73	從印加古文明到熱帶雨林	稻田出版有限公司	66
聞聞秋天的味道	兒福館	92	天上聖母 - 媽祖	稻田出版有限公司	89
學校真好玩	兒福館	74	元宵節	稻田出版有限公司	93
永遠愛你	和英出版社	110	清明節	稻田出版有限公司	93
星月	和英出版社	60	中元節	稻田出版有限公司	93
綠笛	和英出版社	75	臺灣布袋戲	稻田出版有限公司	103
家	和英出版社	52	生日快樂	稻田出版有限公司	47
不是我的錯	和英出版社	52	花蕊紅紅葉青青	稻田出版有限公司	42
小菲菲和新弟弟	和英出版社	52	童詩小集	翰林出版	66
聽！葛鵬兒的鳥叫聲	和英出版社	44	讀詩寫詩	蕙風堂筆墨	61
毛毛營養室	東立出版社	48	親親自然	親親文化	360
台北阿輝生活週記	東立出版社	21	小故事大哲理	聯經出版	54
將太的壽司	東立出版社	1080	劉羅鍋傳奇	聯經出版	59
花栗鼠觀察日記	東立出版社	35	濟公傳奇	聯經出版	34
福爾摩斯	東立出版社	500	步道系列 - 來去三角湧	聯經出版	38
清秀佳人	東立出版社	210	步道系列 - 北海幽徑	聯經出版	39
東東	東立出版社	18	步道系列 - 與山海有約	聯經出版	40
小綠	東立出版社	18	步道系列 - 戀戀雙溪行	聯經出版	36
賭國風雲錄	東立出版社	15	步道系列 - 穿越北宜·細遊坪林	聯經出版	38
純愛戰役	東立出版社	16	步道系列 - 溪山行腳	聯經出版	39
第七屆新人獎作品集	東立出版社	17	發現自然世界百科全書	聯經出版	58
我是大廚師	東立出版社	23	林昭亮	聯經出版	31
貝比日記	東立出版社	115	漫畫身體的奧祕	聯經出版	57
千葉彌徹短篇集	東立出版社	45	兒童保健櫥窗	聯經出版	40

中華小廚師	東立出版社	731	天鵝的喇叭	聯經出版	23
郵購新娘	東立出版社	16	生命奧秘 1 0 0	聯經出版	51
紫釵記	東立出版社	20	台灣歷史故事	聯經出版	58
魔法俱樂部	東立出版社	29	小不點蕭司特	聯經出版	26
鷹俠 1	東立出版社	18	柳林中的風聲	聯經出版	26
水滸傳	東立出版社	288	小矮人歷險記	聯經出版	27
台大一直線	東立出版社	44	中國大地趣談	聯經出版	45
怪醫黑傑克	東立出版社	53	科學實驗主題系列 1 電與磁	豐德科學	60
真命天子	東立出版社	100	科學實驗主題系列 2 光	豐德科學	58
校園物語	東立出版社	52	伍史利的大日記(上)(下)	三民書局	38
混世大王	青文出版社	15	樹媽媽	三民書局	33
哆啦 A 夢之有趣的體育攻略 - 單槓與跳箱	青文出版社	70	雙胞胎月亮	三民書局	49
哆啦 A 夢之有趣的理科攻略 - 了解生物	青文出版社	71	魚和蝦的對話	三民書局	34
彈指神功	青文出版社	18	螢火蟲	三民書局	44
獸王傳說	青文出版社	96	稻草人	三民書局	35
天才中的天才達文西	青林出版社	55	童話風	三民書局	33
青林兒童藝術寶盒--套書	青林出版社	340	我的夢夢見我在夢中作夢	三民書局	43
第一次藝術大發現	青林出版社	340	妖怪的本事	三民書局	29
看名畫動手畫	青林出版社	152	農場裡的小故事	三民書局	140
大畫家的小秘密	青林出版社	390	我愛阿瑟系列	三民書局	63
小兔彼得和他的朋友	青林出版社	288	人類文明小百科	三民書局	495
世界文學名著新經典	青林出版社	640	身體與健康	三民書局	42
我想知道為什麼	青林出版社	780	我喜歡系列	三民書局	132
經典成語	泉源．長圓出版社	64	創意小畫家系列	三民書局	222
教室佈置	泉源．長圓出版社	162	小畫家的天空系列	三民書局	84
壁報設計	泉源．長圓出版社	149	藝術家系列 1	三民書局	500
趣味美勞製作	泉源．長圓出版社	99	網一把星	三民書局	29
摺紙教室	泉源．長圓出版社	78	穿過老樹林	三民書局	28
台灣民間故事--套書	泉源．長圓出版社	300	小孩與鸚鵡	三民書局	27
世界童話精選--套書	泉源．長圓出版社	580	丁伶郎	三民書局	21

卡片設計	泉源．長圖出版社	105	奇妙的紫貝殼	三民書局	33
廢物巧利用	泉源．長圖出版社	128	石頭不見了	三民書局	30
寫出生命的彩虹	禹臨圖書	31	小豬戴假髮	三民書局	26
生命大地震	禹臨圖書	24	文學家系列	三民書局	230
中國鄉野故事	紅樹林出版社	645	家是我放心的地方	三民書局	30
拉魯斯青少年百科全書	紅樹林出版社	200	海底大寶藏	迪茂	35
早安淡水魚	紅蕃茄文化	43	彩繪金牌名作選	智茂	1288
昆蟲家族	紅蕃茄文化	57	紐伯瑞兒童成長文學	智茂	2304
候鳥慢飛	紅蕃茄文化	52	吳姐姐講歷史故事	皇冠文化	1900
我要發現美	紅蕃茄文化	37	119！急先鋒	皇冠文化	16
平原鳥滿天	紅蕃茄文化	33	執金吾的故事	皇冠文化	16
水鳥任意飛	紅蕃茄文化	34	一千隻紙鶴	月房子出版	29
留鳥常在	紅蕃茄文化	32	第五個寶貝	月房子出版	18
客家兒歌	紅蕃茄文化	86	遠東基本英漢辭典	遠東圖書	21
未完成的名畫	紅蕃茄文化	85	遠東圖解英漢辭典	遠東圖書	68
被嘲笑的名畫	紅蕃茄文化	90	小牛頓雜誌	牛頓出版	780
深山尋鳥蹤	紅蕃茄文化	45	空間之旅	牛頓出版	49
野鳥山中啼	紅蕃茄文化	41	時間之旅	牛頓出版	47
水邊的精靈 - 蜻蛉	紅蕃茄文化	52	微觀世界--套書	牛頓出版	252
螢火蟲之歌	紅蕃茄文化	79	生活探險大圖鑑	牛頓出版	66
住宅會說話	紅蕃茄文化	34	小小牛頓月刊	牛頓出版	456
水墨的悄悄畫	紅蕃茄文化	68	比一比．猜一猜 - 比手劃腳的遊戲	八熊星出版	59
獨角仙	紅蕃茄文化	60	動動你的手 - 手指頭的遊戲	八熊星出版	64
蝴蝶	紅蕃茄文化	59	當我們同在一起 - 團體遊戲	八熊星出版	68
食物的起源	紅蕃茄文化	48	跳躍的 1.2.3 - 數數兒的遊戲	八熊星出版	55
休閒娛樂的起源	紅蕃茄文化	38	生命的故事 - 蝴蝶 & 青蛙	八熊星出版	84
交通工具的起源	紅蕃茄文化	45	培弟找玩伴	八熊星出版	12
再見優格騎士：阿卡的自然探險故事	胡桃木文化	29	驕傲的阿喬	八熊星出版	13
鴨子啄得我滿頭包：阿卡的異國探險故事	胡桃木文化	23	我會打電話	八熊星出版	44
家有酷貓	胡桃木文化	22	交朋友真有趣	八熊星出版	62
我的猩猩寶貝：科學家與第一隻會用	胡桃木文化	22	花園裡的動物	八熊星出版	22

手語的猩猩					
多多鳥之歌(上)(下)	胡桃木文化	38	當下最美好	張老師文化	44
大視界 - 進化之旅系列	新學友·哥白尼 21 科學雜誌社	258	我的女兒予力 - 一個唐氏症家庭的生活紀實	張老師文化	74
性教育圖畫系列	新學友·哥白尼 21 科學雜誌社	798	嘍嘍熊的無為自在	張老師文化	34
看見	師大書苑	14	小小豬的謙弱哲學	張老師文化	63
數學小精靈	時報文化	95	I Q 遊樂園	月旦出版	27
和牠相伴一生	時報文化	29	青春族的法律智慧	月旦出版	43
激勵高手(2)	時報文化	35	青春護照 - 青少年的第一本法律書	月旦出版	43
魔域傳奇	時報文化	22	兒童學習百科	光復書局	380
敖幼祥的漫畫中國成語珍藏版	時報文化	640	科學腦小百科	光復書局	290
親親狗寶貝	時報文化	26	愛情島	光復書局	20
台灣懷舊之旅	時報文化	73	牧羊犬阿甲	光復書局	23
等待藍腹鵬 - 台灣野鳥圖譜	時報文化	59	作文小診所	光復書局	28
百年台灣音樂圖像巡禮	時報文化	49	世界博物館導覽 1 - 羅浮宮博物館	光復書局	100
我是成龍	時報文化	20	世界博物館導覽 2 - 烏菲茲美術館	光復書局	96
小土豆尋寶記	時報文化	37	世界博物館導覽 3 - 阿姆斯特丹國家博物館	光復書局	94
無名小英雄	時報文化	24	世界博物館導覽 4 - 維也納藝術史美術館	光復書局	96
天才阿諾	時報文化	48	世界博物館導覽 5 - 普拉多美術館	光復書局	94
康康的日記	時報文化	31	世界博物館導覽 6 - 梵諦岡博物館	光復書局	96
敖幼祥的漫畫圖書館	時報文化	230	世界博物館導覽 7 - 大英博物館	光復書局	101
圖像英文記憶法	時報文化	82	世界博物館導覽 8 - 倫敦國家畫廊	光復書局	95
宇宙大蒸發	時報文化	26	世界博物館導覽 9 - 慕尼黑古代美術館	光復書局	91
海底旅行記	時報文化	37	世界博物館導覽 10 - 埃及博物館	光復書局	94
衛斯理與白素	時報文化	35	鹿橋世界圖書傑作精選	鹿橋文化	320
城南舊事	格林文化	59	世界之最	育昇文化	61
月亮忘記了	格林文化	58	如何養寵物	育昇文化	53
不朽的精神導師	格林文化	45	科學玩具	育昇文化	100
老鼠洞的大姊貓	格林文化	53	科學遊戲	育昇文化	107

我愛小不點	格林文化	62	動手做玩具	育昇文化	95
月亮先生	格林文化	61	小魔術大驚奇	育昇文化	74
魔法音符	格林文化	69	巧手變魔術	育昇文化	70
想生金蛋的母雞	格林文化	109	實用分類學生成語典	育昇文化	40
我是你的好朋友	格林文化	64	學生作文法典	育昇文化	470
想看海的小老虎	格林文化	73	金銀島	育昇文化	39
別怕，我在你身邊	格林文化	71	湯姆叔叔的小屋	育昇文化	36
潔西過大海	格林文化	64	獅子與我	育昇文化	40
爺爺有沒有穿西裝？	格林文化	143	湯姆歷險記	育昇文化	42
大頭大頭下雨不愁	格林文化	69	蒼蠅王	育昇文化	45
三支金鑰匙	格林文化	65	簡愛	育昇文化	46
白白熊有黑鼻子	格林文化	59	艾瑪姑娘	育昇文化	46
保羅的超級計劃	格林文化	54	鐘樓怪人	育昇文化	48
爸爸，你看我在做什麼！	格林文化	67	天方夜譚	育昇文化	51
卡夫卡變蟲記	格林文化	111	動物農莊	育昇文化	56
心靈的提琴手	格林文化	100	基督山恩仇記	育昇文化	57
小貓鬥公雞	格林文化	57	雙城記	育昇文化	47
看誰在搞鬼	格林文化	60	秘密花園	育昇文化	55
蘋果的引力	格林文化	62	愛的教育	育昇文化	65
王冠的秘密	格林文化	52	傲慢與偏見	育昇文化	56
宇宙的鑰匙	格林文化	55	羅密歐與茱麗葉	育昇文化	52
啊！煩惱	格林文化	56	戰爭與和平	育昇文化	52
禮物	格林文化	46	安娜·卡列妮娜	育昇文化	48
說不完的故事	格林文化	50	木馬屠城記	育昇文化	57
默默	格林文化	39	白鯨記	育昇文化	53
火車頭大旅行	格林文化	45	罪與罰	育昇文化	43
13 個海盜	格林文化	43	論語	風車圖書	76
真理的追求者	格林文化	33	成語故事	風車圖書	49
智慧的長河	格林文化	45	小學生數學百科	風車圖書	45
博愛的十字架	格林文化	35	行業之神列傳	風車圖書	41
永遠的小王子	格林文化	58	朱子治家格言	風車圖書	50
南極，遙遠的知音	格林文化	44	八仙過海	風車圖書	38

魔術學校	格林文化	51	濟公傳奇	風車圖書	28
王子的非常任務	格林文化	53	寫作遊戲真好玩	螢火蟲出版	160
燕子回來啦	格林文化	43	說說笑笑談寫作	螢火蟲出版	88
馬提與祖父	格林文化	80	趣味語文廣場	螢火蟲出版	98
美好的一天	格林文化	42	動動腦學語文	螢火蟲出版	88
安達魯西亞之歌	格林文化	39	用新觀念學作文(一)	螢火蟲出版	109
永遠的秘密花園	格林文化	53	用新觀念學作文(二)	螢火蟲出版	109
合 計		89,997			

表三 補助九二一震災受災國中學校優良圖書專案個別圖書認選明細

國 中 優 良 讀 物 書 名	出 版 社	合 計	國 中 優 良 讀 物 書 名	出 版 社	合 計
鳳凰山傳奇	九歌出版社	32	怪醫黑傑克	東立出版社	34
姑娘家的夏令營	九歌出版社	28	真命天子	東立出版社	90
少年行星	九歌出版社	33	校園物語	東立出版社	38
ㄉㄨ ㄍㄨㄛ 之 家	九歌出版社	22	慈悲護男生 - 蓮池大師	法鼓文化	26
阿公放蛇	九歌出版社	26	傑出的留學生 - 玄奘大師	法鼓文化	35
藍溪紀事	九歌出版社	26	謙虛的大和尚 - 印光大師	法鼓文化	30
姐妹	九歌出版社	25	獨坐大雄峰 - 百丈懷海	法鼓文化	28
第一百面金牌	九歌出版社	39	彈指神功	青文出版社	18
歐亞畫話之旅	九歌出版社	31	大畫家的小秘密	青林出版社	280
欲寄相思	九歌出版社	30	台灣俗諺語典(卷一)	前衛出版社	54
每個人一串鑰匙	九歌出版社	37	台灣俗諺語典(卷二)	前衛出版社	53
海風吹進鐵窗	九歌出版社	30	台灣俗諺語典(卷三)	前衛出版社	54
在生命的渡口與你相遇	九歌出版社	48	林建隆俳句集	前衛出版社	26
林語堂與蕭伯納	九歌出版社	39	土地倫理與 9 2 1 大地震	前衛出版社	44
沒大沒小	九歌出版社	33	台灣歌謠追想曲	前衛出版社	39
大美大愛的路上	九歌出版社	38	台灣山林與文化反思	前衛出版社	41
永是有情人	九歌出版社	28	躍昇的城市 - 台灣	前衛出版社	34
人間有味是清歡	九歌出版社	33	廖永來詩選	前衛出版社	18
不安的居住	九歌出版社	24	祖國，您好！	前衛出版社	23
被一隻狗撿到	九歌出版社	38	1997 台灣文學選	前衛出版社	6

霧漸漸散的時候	九歌出版社	32	經典成語	泉源．長圖出版社	41
五行無阻	九歌出版社	24	蘭陽平原盛開的花朵	派色文化	25
日不落家	九歌出版社	25	畫翼天使	派色文化	19
藍房子	九歌出版社	29	寫出生命的彩虹	禹臨圖書	28
三個貝多芬	九歌出版社	34	生命大地震	禹臨圖書	28
青春祭	九歌出版社	27	拉魯斯青少年百科全書	紅樹林出版社	168
港，是情人的追憶	九歌出版社	27	我要發現美	紅蕃茄文化	34
萬水千山師友情	九歌出版社	36	未完成的名畫	紅蕃茄文化	38
為何他們存活	九歌出版社	35	被嘲笑的名畫	紅蕃茄文化	35
為什麼我沒有自殺	九歌出版社	48	住宅會說話	紅蕃茄文化	33
詩人的幽默策略	九歌出版社	37	水墨的悄悄畫	紅蕃茄文化	34
溫柔的對待	九歌出版社	34	再見優格騎士：阿卡的自然探險故事	胡桃木文化	25
蟲蟲的愛 - 六足王國性愛大觀	人人月曆	47	鴨子啄得我滿頭包：阿卡的異國探險故事	胡桃木文化	26
大地的詩情	人人月曆	37	家有酷貓	胡桃木文化	25
自然的呼聲	人人月曆	39	我的猩猩寶貝：科學家與第一隻會用手語的猩猩	胡桃木文化	20
台灣鐵路蒸汽火車	人人月曆	54	多多鳥之歌(上)(下)	胡桃木文化	42
台灣鐵路火車百科	人人月曆	57	看見	師大書苑	16
作文方法秘笈	人類文化	50	和牠相伴一生	時報文化	25
作文考試秘笈	人類文化	41	激勵高手(2)	時報文化	37
又醜又高的莎拉	三之三文化	26	比南方更南	時報文化	18
實用紙雕創作	三采．上童文化	54	吉林狂想曲	時報文化	16
紙雕創作藝術	三采．上童文化	54	親親狗寶貝	時報文化	21
生活美勞 D I Y 系列	三采．上童文化	440	台灣懷舊之旅	時報文化	17
生活環保系列	三采．上童文化	420	等待藍腹鷗 - 台灣野鳥圖譜	時報文化	54
上天下地看家園	大地地理	51	百年台灣音樂圖像巡禮	時報文化	37
太空看台灣	大地地理	53	分成兩半的子爵	時報文化	14
邊陲東部	大地地理	44	認識建築	時報文化	34
大山人生	大地地理	43	資訊新未來	時報文化	33
守護家園	大地地理	48	走過阡陌路	時報文化	31
消失中的台灣珊瑚礁	大地地理	66	未來城	時報文化	29

大地地理雜誌	大地地理	372	牧羊少年的奇幻之旅	時報文化	35
日治時期臺灣建築	大地地理	51	心靈戀歌	時報文化	24
台灣土地故事	大地地理	63	家栽之人	時報文化	336
種子的信仰	大樹文化	40	圖像英文記憶法	時報文化	43
黑猩猩的悲歌	大樹文化	36	火山 - 大地之怒	時報文化	45
沒有名字的鸚鵡	大樹文化	30	大象 - 世界的支柱	時報文化	35
生機花園	大樹文化	42	印地安人 - 紅皮膚的大地	時報文化	40
山野稚子情	小兵出版社	25	伽利略 - 揭開月亮的面紗	時報文化	48
石縫裡的信	小兵出版社	25	林布蘭 - 陰影中的亮光	時報文化	43
小四的煩惱	小兵出版社	25	非洲探險 - 黑色大陸的祕密	時報文化	47
不怕鬼的書生	小兵出版社	25	阿茲特克 - 太陽與血的民族	時報文化	44
我的爸爸是流氓	小兵出版社	37	亞歷山大大帝 - 在版圖的最前線	時報文化	46
十一歲意見多	小兵出版社	32	遊 - 中國大陸少數民族風情錄 (節藝 導遊篇)	時報文化	43
兩道彩虹	小兵出版社	23	遊 - 中國大陸少數民族風情錄 (服飾 美藝篇)	時報文化	43
女主角的祕密	小兵出版社	32	羅特列克 - 浮世剪影	時報文化	31
臭皮匠哈啦啦	小兵出版社	22	羅馬考古 - 永恆之城重現	時報文化	40
紫微阿斗數	小兵出版社	22	你是幽默高手嗎?	時報文化	45
七個小矮人	小知堂文化	20	英雄國	時報文化	24
在我墳上起舞	小知堂文化	24	唐代傳奇 - 聶隱娘	時報文化	26
低音大提琴	小知堂文化	26	小綠山系列	時報文化	75
夏先生的故事	小知堂文化	27	牛頓	時報文化	40
鴿子	小知堂文化	22	甘地	時報文化	38
白玉狐狸	小魯文化·天衛文化	22	吸血鬼	時報文化	25
我的名字叫希望	小魯文化·天衛文化	48	佛洛伊德	時報文化	37
風鳥飛起來了	小魯文化·天衛文化	24	莫內	時報文化	43
彩繪玻璃海洋	小魯文化·天衛文化	33	維京人	時報文化	33
地圖女孩 vs 鯨魚男孩	小魯文化·天衛文化	32	龐貝	時報文化	40
紅瓦房	小魯文化·天衛文化	38	一 五個主人	時報文化	19
寫給兒童的好童詩	小魯文化·天衛文化	30	三分之二的神	時報文化	19
讀詩歌, 學作文	小魯文化·天衛文化	31	尼伯龍根的寶藏	時報文化	22

滑輪女孩露欣達	小魯文化．天衛文化	23	失樂園	時報文化	24
太平天國	小魯文化．天衛文化	37	再見 特洛伊	時報文化	29
閣樓裡的祕密	小魯文化．天衛文化	40	西遷之歌	時報文化	18
洞	小魯文化．天衛文化	33	列那狐	時報文化	18
祖母綠寶石	小魯文化．天衛文化	37	伊戈爾遠征記	時報文化	22
螳螂	小魯文化．天衛文化	28	敖幼祥的漫畫中國成語	時報文化	273
一個愛的故事	小魯文化．天衛文化	35	漫畫圖書館 - 紅族類	時報文化	46
一名女水手的告白	小魯文化．天衛文化	31	歡喜碰碰狸	時報文化	96
小殺手	小魯文化．天衛文化	22	城南舊事	格林文化	29
看故事，學俗語	小魯文化．天衛文化	46	月亮忘記了	格林文化	32
寫給兒童的好散文	小魯文化．天衛文化	28	親親寶貝	格林文化	20
紅紅罌粟花	小魯文化．天衛文化	29	大自然的女兒	格林文化	25
洪荒少年	小魯文化．天衛文化	32	說不完的故事	格林文化	32
海魔	小魯文化．天衛文化	25	默默	格林文化	24
陶威爾教授的頭顱	小魯文化．天衛文化	23	火車頭大旅行	格林文化	31
小白鴿	小魯文化．天衛文化	25	13 個海盜	格林文化	24
故事版資治通鑑	小魯文化．天衛文化	660	安達魯西亞之歌	格林文化	24
我的蘿娜	小魯文化．天衛文化	20	永遠的祕密花園	格林文化	32
中國歷史地圖集	小魯文化．天衛文化	40	大地之翼	格林文化	22
這個不科學的年代	天下遠見	41	沿著時間的邊緣走	格林文化	25
肝炎聖戰	天下遠見	42	每次相遇都是驚喜	格林文化	28
十月的天空	天下遠見	37	波光奏鳴曲	格林文化	17
我的生日不見了	天下遠見	46	顫慄的角落	格林文化	17
攀峰	天下遠見	37	天諭之地	格林文化	17
瑞秋．卡森傳	天下遠見	28	讚頌花開	草根出版	20
情書 - 愛因斯坦與米列娃	天下遠見	45	紐約藝術現場掃瞄	草根出版	30
我在法國有個花園	天下遠見	39	牛事一牛車	草根出版	31
一頭栽進婆羅洲	天下遠見	32	望春風	草根出版	33
依然是我	天下遠見	43	台灣男子簡阿淘	草根出版	25
天下詩選 1、2	天下遠見	74	血色蝙蝠降臨的城市	草根出版	17
大洋洲的逍遙列島(上)(下)	天下遠見	70	情天無恨 - 白蛇新傳	草根出版	21
海之濱	天下遠見	30	笠山農場	草根出版	30

ABOUT 愛情學問	天下遠見	35	愈看愈得意	宇宙光出版社	20
飄舞 - 林懷民與雲門傳奇	天下遠見	50	大旅行 - 七位旅行名家七段冒險歷程	馬可孛羅文化	48
挑戰極限 - 飛毛腿麥可強生的成功故事	天下遠見	45	不可思議的旅程 - 六種動物的自然旅行	馬可孛羅文化	50
刻劃人間 - 藝術大師朱銘傳	天下遠見	43	走過興都庫什山	馬可孛羅文化	27
化學元素王國之旅	天下遠見	57	那裡的印度河正年輕 - 小西藏巴提斯坦漫遊記	馬可孛羅文化	30
台灣蛇毒傳奇	天下遠見	56	交會的所在 - 追尋亞美尼亞人的蹤跡	馬可孛羅文化	38
物理之美 - 費曼與你談物理	天下遠見	50	千里入禁地 (上)(下)	馬可孛羅文化	70
捍衛網路	天下遠見	35	尋找說故事的人 - 追隨史蒂文生的南太平洋之旅	馬可孛羅文化	32
達爾文與小獵犬號	天下遠見	47	東方王朝 - 印尼三島之旅	馬可孛羅文化	34
期待一個城市	天下遠見	33	香料群島之旅 - 追尋「天擇論」幕後英雄華萊士	馬可孛羅文化	32
探險天地間	天下遠見	43	西藏追蹤 (上)(下)	馬可孛羅文化	80
推開文學家的門	天培文化	40	一個騎兵在中國	馬可孛羅文化	27
老祖宗的偉大發明 1 2	文經出版社	94	初級英文文法與練習	商流文化．寂天文化	26
電學之父 - 法拉第的故事	文經出版社	84	新父女關係 (貼心物語)	商流文化．寂天文化	32
十字架上的校長 - 張敏之夫人回憶錄	文經出版社	25	心靈拼圖	商流文化．寂天文化	39
藍色的毛毯	文經出版社	25	預約成功	商流文化．寂天文化	32
怪怪書，怪怪讀 3	文經出版社	33	森林的故事	商業週刊	29
白鶴之歌	文經出版社	25	風	商業週刊	23
心情不下雨	文經出版社	33	花東礦物岩石圖鑑	國立臺灣博物館	47
燈塔 12	文經出版社	28	金瓜石九份地質觀察路線	國立臺灣博物館	40
燈塔 13	文經出版社	26	臺灣蝶類圖說 (一) (四)	國立臺灣博物館	96
800 字小語	文經出版社	34	台灣博物季刊	國立臺灣博物館	30
愛，正是陽光	文經出版社	34	常見的藥草 (一)(二)	國立臺灣博物館	86
燈塔 11	文經出版社	23	兒童文學賞析	國際少年村．國際村文庫	120
快樂走出一片天	文經出版社	33	爸爸！讓我們去看世界	國際少年村．國際村文庫	26
77 個簡易好玩的科學魔術	方智出版社	105	小荳荳的希望之旅	國際少年村．國際村文庫	34
365 個簡單有趣的科學遊戲	方智出版社	75	小博士教室 (27)(28)	國際少年村．國際村文庫	48
爸爸的榮耀	水晶．高寶．高霖	29	寫給女孩，我的感覺，我自己	國際少年村．國際村文庫	24

媽媽的城堡	水晶．高寶．高霖	28	元明清詩苑攬勝(上)(下)	國際少年村．國際村文庫	42
吳大維 show 出美國語	水晶．高寶．高霖	26	老鹿王哈克	國際少年村．國際村文庫	20
狐狸的心情	水晶．高寶．高霖	19	金銀島	國際少年村．國際村文庫	25
Lu Lu 的快樂秘方	水晶．高寶．高霖	33	柳樹間的風聲	國際少年村．國際村文庫	21
67.5 公分的天空	水晶．高寶．高霖	21	寫爸寫媽寫周圍的人	國際少年村．國際村文庫	22
寵愛自己	水晶．高寶．高霖	26	護身符的故事	國際少年村．國際村文庫	25
通樂 - 想通了就快樂	水晶．高寶．高霖	33	大草原小鎮	國際少年村．國際村文庫	21
八爪熊打工記	水晶．高寶．高霖	18	小公主	國際少年村．國際村文庫	19
春天在手邊	水晶．高寶．高霖	28	化身博士	國際少年村．國際村文庫	23
心貼心	水晶．高寶．高霖	20	光輝燦爛的歲月	國際少年村．國際村文庫	23
面對人生的美麗與哀愁	水雲齋文化	43	地心旅遊記	國際少年村．國際村文庫	27
你不可不知的人性	水雲齋文化	37	杜立德醫生航海記	國際少年村．國際村文庫	33
做個快樂讀書人	水雲齋文化	48	快樂王子	國際少年村．國際村文庫	25
攀上心中的顛峰	水雲齋文化	38	玫瑰的故事	國際少年村．國際村文庫	22
對錯都是為了愛	水雲齋文化	27	怪盜，亞森羅蘋	國際少年村．國際村文庫	32
創造雙贏的溝通	水雲齋文化	43	農場少年	國際少年村．國際村文庫	29
在靈魂居住的地方	水雲齋文化	33	漫長冬季	國際少年村．國際村文庫	21
Why not? 給自己一點自由	水雲齋文化	40	隱形人	國際少年村．國際村文庫	25
抓住心靈的震顫	水雲齋文化	29	讀古詩學歷史(上)(下)	國際少年村．國際村文庫	70
在生命中追尋的愛	水雲齋文化	40	讀成語學歷史(上)(下)	國際少年村．國際村文庫	72
把握我們有限的今生	水雲齋文化	37	十四歲的森林	國際少年村．國際村文庫	26
A C M E 實用英漢字典	世一文化	28	少林寺全傳	國際少年村．國際村文庫	300
不可思議的宇宙	世茂出版社	53	寫給青少年的 - 台灣早期童玩野趣	常民文化	48
創意哇沙米	世茂出版社	46	寫給青少年的 - 台灣祭典風俗	常民文化	46
腦力倍增	世茂出版社	43	寫給青少年的 - 排灣族的一年	常民文化	38
營養保健水果自然療法	世茂出版社	46	台灣野鳥圖誌	常民文化	51
三字經讀本	世峰出版社	33	遇見藝術家	教育部兒童讀物出版資金管理委員會	31
百家姓	世峰出版社	34	中國國劇臉譜大全	淑馨出版社	37
朱子治家格言	世峰出版社	37	中國影戲與民俗	淑馨出版社	37
增廣昔時賢文	世峰出版社	28	中國稀有瀕危植物上中下	淑馨出版社	111
千字文讀本	世峰出版社	30	認識台灣的昆蟲 1 6	淑馨出版社	52
孝經讀本	世峰出版社	28	台灣高山野花圖鑑	淑馨出版社	57

人生必讀	世峰出版社	26	易經人生哲理	頂淵文化	30
台灣姓氏源由	世峰出版社	53	溫柔相待	頂淵文化	28
精打細算 - 有趣的速算術	世潮出版	47	大師名作繪本	臺灣麥克·維京出版	1260
事半功倍讀書法	世潮出版	85	繪本莎士比亞	臺灣麥克·維京出版	348
如何靈活腦力	世潮出版	40	圖解兒童急救應變手冊	臺灣麥克·維京出版	29
老師對不起	幼獅文化	41	風兒不要來	臺灣麥克·維京出版	17
逐夢歲月	幼獅文化	35	母女一起拼生命地圖	麥田出版	28
成長白皮書	幼獅文化	39	冰湖幻影 - 少年阿班與松鴉的微笑	麥田出版	30
趣味科學	幼獅文化	58	和諧人生	麥田出版	30
少年的煩惱	幼獅文化	38	月光下織錦	麥田出版	27
Happy 動物園	幼獅文化	70	陌生的引力	麥田出版	30
Happy 水族館	幼獅文化	73	鄉情	麥田出版	23
小紅帽的黑色檔案	幼獅文化	24	豐富人生	麥田出版	28
老師下課了	幼獅文化	37	小方舟	麥田出版	27
同學上課囉	幼獅文化	38	現代爸爸	麥田出版	33
我把作文變簡單了	幼獅文化	53	台灣念真情之一 - 尋找台灣角落	麥田出版	47
捍衛青春	幼獅文化	29	台灣念真情之二 - 這些地方這些人	麥田出版	46
想我少年時	幼獅文化	45	讓我躺在你身邊	麥田出版	19
上學威龍	幼獅文化	29	你不要錯過我	麥田出版	20
男女方程式	幼獅文化	40	鄭清文短篇小說集	麥田出版	22
動物我愛你	幼獅文化	24	心情溫泉	博揚文化	20
瑪雅的第一朵玫瑰	幼獅文化	27	竹屋	富春文化	22
藍色 16 歲	幼獅文化	28	林肯大郡	富春文化	16
貓來貓去	幼獅文化	28	大自然的探索	富春文化	32
向滿分進軍	幼獅文化	33	啜飲一杯甜蜜清泉	富春文化	20
小龍心情寫真	幼獅文化	28	紙牌的秘密	智庫文化	25
危機終結者	幼獅文化	36	邁可喬丹傳 - I Am Back	智庫文化	35
放學後衝蝦米	幼獅文化	36	安妮的日記	智庫文化	26
最愛 STORY	幼獅文化	28	我的老人與海	智庫文化	24
驚異奇航	幼獅文化	35	可樂妞 - 法國行	智庫文化	20
消失的戰艦	幼獅文化	35	曠野的聲音	智庫文化	26
網路情人	幼獅文化	27	音樂百匯 1	智庫文化	28

網路有鬼	幼獅文化	24	音樂百匯 2	智庫文化	27
網路陰謀	幼獅文化	30	蘇菲的世界(上)(下)	智庫文化	58
台灣少年紀事	幼獅文化	43	雁爸爸	智庫文化	19
頭好壯壯 BODY 棒	幼獅文化	34	公牛王朝傳奇	智庫文化	20
讀書不難考試不怕	幼獅文化	46	大山之歌	智庫文化	16
法蘭西巧克力的早晨	幼獅文化	20	字音字形訓練日記(上)(下)	華淋出版社	74
逛逛書	幼獅文化	31	我獨自走過中國	超越出版社	34
誰殺了大恐龍	幼獅文化	46	山水·獨行·席德進	雄獅圖書	33
心情三重奏	幼獅文化	26	前輩藝術家叢書	雄獅圖書	250
俄羅斯鼠尾草	幼獅文化	25	礦工·太陽·洪瑞麟	雄獅圖書	27
男孩：我的童年往事	幼獅文化	29	台灣的兒女	圓神出版社	400
詩從趣味始	幼獅文化	34	證嚴法師衲履足跡 1999 年秋之卷	慈濟文化	32
蠻皮兒	幼獅文化	24	證嚴法師衲履足跡 2000 年春之卷	慈濟文化	33
小白要出嫁	幼獅文化	27	志為人醫	慈濟·靜思文化	27
一生好看	幼獅文化	26	漫畫台灣史	新自然主義	290
音樂奇緣	幼獅文化	34	神奇的語言學習法	新自然主義	30
維那·馮布朗	幼獅文化	22	鐵窗的眼睛	新自然主義	20
少年維特不煩惱	幼獅文化	46	青春護照 - 青少年的第一本法律書	新自然主義	43
台灣昆蟲大探險	幼獅文化	45	天才寶貝	新苗文化	25
什麼樣的愛	幼獅文化	34	天才學生妙夫子	新苗文化	39
李奇家族	幼獅文化	26	沉默的潔蒂	新苗文化	19
千針萬線紅書包	幼獅文化	23	它 一個男孩的名字	新苗文化	20
沒有圍牆的花園	幼獅文化	41	迷路男孩	新苗文化	25
老師沒教的事	幼獅文化	56	在心河中垂釣	新苗文化	33
好想交個朋友	幼獅文化	37	缺角的孩子	新苗文化	25
我家的怪獸不見了	幼獅文化	34	深情似海	楷達文化	21
我的左手筆記	幼獅文化	36	挑戰喬登	楷達文化	30
少年小說創作坊	幼獅文化	37	開創自己的命運	楷達文化	37
洋溢美感的人生	幼獅文化	30	太古歷險記	楷達文化	20
愛·沒有斷層	幼獅文化	30	萬人圖解英漢辭典	萬人出版	27
東京鮮旅奇緣	幼獅文化	33	風景	漢藝色研·躍昇文化	23
我家也有桃莉羊	幼獅文化	39	後山日光照	漢藝色研·躍昇文化	22

新戀愛世代	幼獅文化	32	活得單純，活得豐富	漢藝色研．躍昇文化	40
21 世紀的夜鶯	幼獅文化	31	活得單純，活得精彩	漢藝色研．躍昇文化	39
相聲世界走透透	幼獅文化	35	印象深刻	爾雅出版社	16
地球的煩惱	幼獅文化	44	把黑夜帶回家	爾雅出版社	27
單飛．人在天涯	幼獅文化	38	青少年的四個大夢（四）	爾雅出版社	40
兔子阿 Mei 大事記	幼獅文化	23	新詩的智慧	爾雅出版社	33
流星雨的天空	幼獅文化	23	可愛小詩選	爾雅出版社	31
天才小玩子	幼獅文化	37	台灣現代詩概觀	爾雅出版社	34
青春封神榜	幼獅文化	29	微笑；在人間	爾雅出版社	33
台灣，嘸咕嘸咕	幼獅文化	29	愛在藍天	爾雅出版社	26
樹靈．塔	幼獅文化	32	現代詩遊戲	爾雅出版社	35
東京日和	幼獅文化	26	作家列傳	爾雅出版社	26
哈啦英語珮璉 SHOW	幼獅文化	29	印象主義	遠流出版社	35
葫蘆貓	幼獅文化	25	仿羅馬式藝術	遠流出版社	34
非常青少年	正中書局	35	義大利文藝復興的宮廷藝術	遠流出版社	40
小草的三年 - Y 世代的真情告白	正中書局	28	秦始皇	遠流出版社	46
蔚藍的太平洋日記	民生報社	31	中國傑物傳	遠流出版社	37
沒勁	民生報社	22	宇宙鋒 - 亡秦之劍	遠流出版社	33
金魚之舞	民生報社	27	打開新港人的相簿	遠流出版社	26
成丁禮	民生報社	21	兩好三壞的人生路	遠流出版社	34
三角地	民生報社	22	我還有一隻腳	遠流出版社	32
崗背的孩子	民生報社	26	穿過隧道	遠流出版社	19
孤獨的時候	民生報社	38	山中筆記	遠流出版社	32
男孩寄來一封信	民生報社	30	昆蟲圖鑑	遠流出版社	64
有一個女孩叫星竹	民生報社	26	岩石入門	遠流出版社	69
思鄉的外星人	民生報社	24	台灣牛 - 影像．歷史．生活	遠流出版社	38
寂寞夜行車	民生報社	24	大猩猩對話錄	遠流出版社	25
馬丘比丘組曲 - 南美印加古文明探奇	民生報社	35	山中筆記	遠流出版社	25
草房子（上）（下）	民生報社	42	胭脂雪（一）光緒與珍妃	遠流出版社	31
野蠻的風	民生報社	27	胭脂雪（二）末世風雲錄	遠流出版社	31
一朵雲	民生報社	21	太陽帝國的 84 小時	遠流出版社	35
一個女孩	民生報社	28	兩朝天子（1）~（4）	遠流出版社	128

蟬為誰鳴	民生報社	33	神奇的地方	遠流出版社	22
一本火柴盒	民生報社	26	昆蟲入門	遠流出版社	36
如何謀殺一首詩	民生報社	30	自然四記	遠流出版社	29
根鳥	民生報社	25	雲上的小孩	遠流出版社	19
家住愛丁堡	民生報社	26	晚清七十年	遠流出版社	135
殘狼灰滿	民生報社	18	柏陽曰：讀通鑑，論歷史	遠流出版社	216
獨狼	民生報社	30	36 計說三國	遠流出版社	86
台灣舊路踏查記	玉山社	53	金庸小說的男子	遠流出版社	33
懷念老台灣	玉山社	56	漫畫本神鵰俠侶 1 5	遠流出版社	190
台灣古老火車站	玉山社	60	安妮的故事	遠流出版社	20
台灣百年前的足跡	玉山社	60	生命是一場豐富之旅	遠流出版社	39
台灣囡仔歌的故事	玉山社	53	我們教室有鬼	遠流出版社	25
台灣美術閱覽	玉山社	58	我與眾不同，創造不同	遠流出版社	34
台灣建築閱覽	玉山社	57	古蹟入門	遠流出版社	36
豆鼠私生活	玉山社	23	遇見安徒生	遠流出版社	28
後山原住民之歌	玉山社	49	安徒生故事全集	遠流出版社	136
台灣音樂閱覽	玉山社	48	阿母的甘苦人生	遠流出版社	39
與心靈對話	玉山社	42	戰地靈光	遠流出版社	20
體驗花草	玉山社	39	心靈綠洲	遠流出版社	31
擁抱海洋	玉山社	45	努爾哈赤	遠流出版社	204
陪孩子一起作夢	玉山社	44	大臺北散步	遠流出版社	24
黑貓尼祿	玉山社	28	我那特異的奶奶	東方出版社	33
森林裡的秘密	玉山社	42	小移民的天空	東方出版社	22
微笑的魚	玉山社	39	湯姆的午夜花園	東方出版社	19
花蓮港廳動物誌	玉山社	24	珊瑚島	東方出版社	23
永遠的山	玉山社	42	迪奇的時空之旅	東方出版社	24
台灣高山曆誌	玉山社	45	亞頓城的魔法	東方出版社	22
草原的朋友	玉山社	31	鐵路邊的小孩	東方出版社	31
森林的誕生	玉山社	41	那個哇嗚嘎	東方出版社	16
台灣的森林	玉山社	54	塔克拉山的熊王	東方出版社	23
原來如此的故事	玉山社	43	狼王羅伯	東方出版社	21
烤箱裡的鸚鵡	玉山社	31	雷鳥紅領子	東方出版社	19

台灣史一百件大事(上)(下)	玉山社	98	蝙蝠阿塔拉	東方出版社	20
永遠的北淡線	玉山社	34	公鹿的腳印	東方出版社	25
福爾摩沙大旅行	玉山社	49	尋寶奇謀	東方出版社	25
我的漫畫人生	玉山社	35	淘氣鬼行善記	東方出版社	26
台灣歷史故事	玉山社	56	許願精靈	東方出版社	23
台灣民間故事	玉山社	58	魔法墜子	東方出版社	22
天燈．母親	玉山社	29	運動全百科	東方出版社	39
巴黎釣手尤納斯	玉山社	28	兩個獸皮袋	臺灣書店	9
夏之庭	玉山社	25	生態觀察，起步走	樂山出版公司	44
貓狗都是最好的朋友	玉山社	29	台灣諺語的智慧	稻田出版有限公司	344
藍色的湖水，今天是綠的	玉山社	26	鯤鳥起源	稻田出版有限公司	232
收藏天空的記憶	玉山社	31	毛毛蟲的蛻變	稻田出版有限公司	30
媽媽、爸爸、我和她	玉山社	32	尋找生命中的白馬王子	稻田出版有限公司	34
笑與淚的故事	玉山社	35	從印加古文明到熱帶雨林	稻田出版有限公司	39
真女孩物語	多識界圖書文化	25	生日快樂	稻田出版有限公司	19
生命書	多識界圖書文化	32	導讀三國演義	養正堂文化	328
快樂書	多識界圖書文化	35	童詩小集	翰林出版	26
密勒日巴傳	多識界圖書文化	17	書法的趣味	蕙風堂筆墨	35
台灣戲謔歌詩	安可出版社	38	親親自然	親親文化	190
台灣三字經	安可出版社	40	小故事大哲理	聯經出版	34
台灣詩詞選讀本	安可出版社	45	享受生命：生命的教育	聯經出版	38
原獸事典	尖端出版社	15	劉羅鍋傳奇	聯經出版	43
鴨子管家	尖端出版社	180	濟公傳奇	聯經出版	27
夏子的酒	尖端出版社	276	男生私房話	聯經出版	43
天女的水酒	尖端出版社	27	女生私房話	聯經出版	42
天使的吊鐘	尖端出版社	30	林昭亮	聯經出版	22
羊谷的傳說	尖端出版社	25	漫畫身體的奧祕	聯經出版	33
銀色的絲線	尖端出版社	23	小矮人歷險記	聯經出版	18
貓咪的銀幣	尖端出版社	29	愛因斯坦也不知道	臉譜文化	45
桃子罐頭	尖端出版社	20	伍史利的大日記(上)(下)	三民書局	34
猴子馬戲團	尖端出版社	25	人類文明小百科	三民書局	555
紅燒鯽魚	尖端出版社	17	身體與健康	三民書局	38

生命的鬥士	自然風文化	34	寶島曼波	三民書局	20
漫畫心經	佛光文化	34	矽谷夜談	業強出版社	24
人間佛教行者 - 星雲大師	佛光文化	21	科學家傳記	業強出版社	38
傳燈大法師 - 智者大師	佛光文化	22	環境與生態漫談	業強出版社	33
璀璨的蓮華 - 智者大師	佛光文化	21	躍進二十一世紀的醫學世界	業強出版社	33
機智的禪者 - 一休大師	佛光文化	42	成功人生	業強出版社	26
重振曹溪 - 憨山大師	佛光文化	23	山上的孩子	業強出版社	29
華嚴遊心 - 法藏大師	佛光文化	22	人體面面觀	業強出版社	33
首傳中土禪觀 - 安世高大師	佛光文化	23	能量與能源	業強出版社	32
花開果成 - 慧遠大師	佛光文化	22	理性的光華 - 哲人科學家奧斯特瓦爾德	業強出版社	24
偉大的譯經家 - 鳩摩羅什	佛光文化	23	維他命故事	業強出版社	33
屋頂花園	何嘉仁實業	35	聰明滋味 Internet	業強出版社	27
怪桃歷險記	志文出版社	15	自信與樂群	業強出版社	27
女巫	志文出版社	15	沉思價值觀	業強出版社	24
小喬治的神奇魔藥	志文出版社	12	與青少年談孔子	業強出版社	36
狐狸爸爸萬歲	志文出版社	21	與青少年談孟子	業強出版社	35
人造娃娃歷險記	志文出版社	19	左拉傳	業強出版社	23
西拉斯和黑馬	志文出版社	13	紀德傳	業強出版社	22
恰佩克童話故事集	志文出版社	18	繁華似水 - 從詩歌故事看人生	業強出版社	33
小老鼠皮皮歷險記	志文出版社	15	20 位名人的青春心事	皇冠文化	34
星星和星座的傳說	志文出版社	155	打開一扇門	月房子出版	15
壞心的夫妻消失了	志文出版社	13	我的兒子是同性戀	月房子出版	26
咱們是世界最佳搭檔	志文出版社	20	遠東基本英漢辭典	遠東圖書	27
侏儒穆克的故事	志文出版社	18	遠東圖解英漢辭典	遠東圖書	33
比比揚奇遇記	志文出版社	13	可可·香奈兒 - 時尚代言人	牛頓出版	36
史懷哲的故事	志文出版社	35	比爾·蓋茨 - 電腦奇才	牛頓出版	44
玻璃大升降機歷險記	志文出版社	18	喬治·伊士曼 - 攝影先驅	牛頓出版	34
古靈精怪粉菩提	志文出版社	15	烤媽出招	張老師文化	30
奔離火藥城	志文出版社	16	天天好心情	張老師文化	47
約翰外公	志文出版社	13	找回快樂的心	張老師文化	42
苦兒流浪記	志文出版社	22	探索大地之心	張老師文化	37

毛毛營養室	東立出版社	26	當下最美好	張老師文化	41
新世紀蒙娜麗莎	東立出版社	17	我的女兒予力 - 一個唐氏症家庭的生活紀實	張老師文化	37
台北阿輝生活週記	東立出版社	16	嘍嘍熊的無為自在	張老師文化	36
仲夏夜之夢	東立出版社	14	小小豬的謙弱哲學	張老師文化	37
將太的壽司	東立出版社	675	青春族的法律智慧	月旦出版	35
動物總動員	東立出版社	40	青春護照 - 青少年的第一本法律書	月旦出版	33
笨狗歷險記	東立出版社	68	用國中英語和老外聊天．初級 1	三思堂文化	44
花栗鼠觀察日記	東立出版社	13	用國中英語和老外聊天．初級 2	三思堂文化	43
福爾摩斯	東立出版社	340	科學腦小百科	光復書局	290
清秀佳人	東立出版社	115	愛情島	光復書局	23
一輩子守著你	東立出版社	34	牧羊犬阿甲	光復書局	23
小綠	東立出版社	9	無敵英語文法	光復書局	37
賭國風雲錄	東立出版社	10	雕塑	渡假出版社	27
純愛戰役	東立出版社	9	旅遊攝影	渡假出版社	41
純愛的時間	東立出版社	8	山岳攝影	渡假出版社	38
第七屆新人獎作品集	東立出版社	13	與聯考有約	精美出版社	18
千葉彌徹短篇集	東立出版社	45	我們這一班 Part2	精美出版社	32
中華小廚師	東立出版社	493	溫馨小品第一集	精美出版社	37
郵購新娘	東立出版社	11	溫馨小品第三集	精美出版社	34
紫釵記	東立出版社	13	救命隨身急救書	精美出版社	37
魔法俱樂部	東立出版社	14	實用分類學生成語典	育昇文化	64
鷹俠 1	東立出版社	11	白鯨記	育昇文化	33
頑劣家族 1、2、6	東立出版社	39	罪與罰	育昇文化	30
斷腕公主	東立出版社	42	說說笑笑談寫作	螢火蟲出版	32
台大一直線	東立出版社	34	合 計		35,742

緣起

中度颱風桃芝於民國九十年七月三十日零時十分在花蓮縣秀姑巒溪口附近登陸，所帶來的強風豪雨，讓曾歷經九二一震災重創的南投、台中、苗栗、嘉義等重建區，以及花蓮縣光復鄉一夕之間，傳出重大災情；為了解九二一震災重建區於桃芝施虐後的受災情形，本會執行長謝志誠旋即於七月三十一日率同南投辦公室同仁，前往竹山、鹿谷與水里勘災，並於了解災情後，緊急於八月一日透過傳真方式書面徵詢董監事同意提撥專款，協助九二一震災重建區桃芝颱風之災後搶通、搶險、救助、安置與重建事宜（受本會捐助暨組織章程之限制，本會之捐款僅能運用於九二一震災重建區）。包括提撥五千萬元成立「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」，發放因桃芝颱風致死亡、失蹤、房屋流失毀損者慰問金，並於原核定之「九二一震災重建區山區道路坍塌土石清除機具（經費）補助專案」下增撥五千萬元（連同之前核定匡列的五千萬元，總計一億元），補助桃芝颱風受災鄉鎮搶通道路，以及將九二一震災重建區中受桃芝颱風致自有住宅毀損的受災戶，納入「築巢專案+九二一災區家屋再造方案」適用對象，並追加預算五千萬元。

為辦理九二一震災重建區桃芝颱風災後救助與安置事宜，本會於八月二日公布「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」補助辦法，並於八月二日起由執行長率同本會同仁，在各級地方政府的協助之下，以最快速度按戶慰問死亡與失蹤者家屬，並當面致贈慰問金，至十月十八日止，總計發放一百五十四位死亡或失蹤者家屬慰問金一千五百四十萬元；至於，房屋流失毀損部分，則由重建區縣（市）政府依其天然災害救助辦法規定，於複勘後通知本會，以便迅行完成補助款發放作業。

由於桃芝風災災情嚴重，房屋因災毀損的數量遠超過預估量，因此，本會除於九十年八月三十一日第一屆第十次董監事聯席會追認「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」外，並追加經費六千五百萬元，總計專案經費一億一千五百萬元。

一、補助要點

（一）補助對象

- 1.九二一震災重建區因受桃芝颱風致死、失蹤、房屋倒塌者。
- 2.九二一震災重建區各級政府。
- 3.非營利組織。

（二）補助項目與標準

- 1.死亡者每名補助其家屬「慰問金」10萬元。

- 2.失蹤者每名補助其家屬「慰問金」10萬元。
- 3.房屋全倒者每戶補助10萬元。
- 4.房屋半倒者每戶補助5萬元。
- 5.房屋全倒經安置至組合屋者，每戶補助基本設施購置費5萬元，統一採購。
- 6.其他緊急救難事項。

(三) 撥款與核銷

- 1.補助項目1至2項，依重建區縣(市)天然災害救助辦法規定，由戶籍所在地鄉(鎮、市、區)公所受理申請，並請重建區鄉(鎮、市、區)公所造冊後，先行以傳真方式通知本會，以便迅行協同地方政府發放慰問金。
- 2.補助項目3至4項，依重建區縣(市)天然災害救助辦法規定，俟縣(市)政府確認後，請縣(市)政府先行以傳真方式通知本會，以便迅行協同地方政府發放救助金。
- 3.補助項目5，由重建區地方政府或提供組合屋之機構依實際安置情形列冊、述明採購內容，並檢據領款或核銷。
- 4.補助項目6，由本會依實際需求提供必要之協助，並由受領單位依協助內容檢據領款或核銷。

二、結案說明

「九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案」總計發放各項慰助金與補助款84,296,009元：

- 1.完成死亡與失蹤者家屬慰問金發放，共發放154位死亡或失蹤者家屬慰問金15,400,000元(表一)。
- 2.發放719戶安遷救助金，包括嘉義縣11戶、雲林縣2戶、苗栗縣42戶、台中縣192戶、台中市45戶、南投縣427戶，計62,400,000元(表二)。
- 3.補助五鄉鎮公所辦理安置計畫，補助經費3,269,970元(表三)。
- 4.補助二十個單位(地方政府與民間團體)辦理物資補充、協助清理家園、災後訪視慰問等緊急救難事項，補助經費3,226,039元(表四)。

表一 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案死亡或失蹤者家屬慰問金發放名冊

地 點	補 助 對 象	當 事 人	補 助 項 目	金 額	慰 問 時 間
草屯鎮 2	張士彥	江阿隨	慰問金(死亡)	100,000	90.08.02
	李瑞芳	李啟榮	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
仁愛鄉	林歡欣	梁連興	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
國姓鄉 2	詹昭陽	詹月香	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	徐晉忠	徐黃愛春	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
竹山鎮 14	陳奕廷	陳苙全	慰問金(死亡)	100,000	90.08.02
	陳奕廷	陳秋南	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	吳國慶	吳建成	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	王玲娟	王昱元	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	王玲娟	王一強	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	王玲娟	王志煌	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	王玲娟	張麗香	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07

	侯琪元	李寶猜	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	侯琪元	侯清富	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	麥曉琳	麥雙喜	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	麥曉琳	劉綺芳	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	林隆泉	林絹琇	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	林隆泉	林裕森	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	詹賴金鳳	詹志賢	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
鹿谷鄉	林甲前	莊盼	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
9	林遠	林雪如	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	林遠	林晉頡	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	林泉田	林黃專	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	林錫寬	吳日春	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	黃武宏	黃美靜	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	石許碧螺	石福興	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	葉耀輝	葉詹不	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
	葉耀輝	葉憲武	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
信義鄉	幸月英	蔡朝凱	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
47	松光明	松維新	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	石福壽	松春梅	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	全瑞龍	全雅倫	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	全瑞龍	金美華	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	全瑞龍	全甘霖	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	吳慶源	吳慶隆	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	谷明耀	谷嵐茵	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.04
	張進福	張建成	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	張進福	張饒新妹	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	楊煌偉	楊煌玉	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	李志升	李照男	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	李志升	簡碧文	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	葉黃罕	葉仁宗	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.07
	松國華	松健華	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	廖敬成	廖梅雲	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	賴吳素卿	賴登茂	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	全麗秋	全福來	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	全麗秋	王春桃	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	全麗秋	全麗玉	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	全麗秋	全智文	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	全麗秋	全智榮	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	金志偉	金阿水	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	金志偉	金榮清	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	金志偉	金史阿香	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.08
	金保國	金先進	慰問金(死亡)	100,000	90.08.08

	金保國	金阿娘	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何常來	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何黃阿銀	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何錫欽	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	陳明月	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何奕柔	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何奕佳	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何錫泉	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何碧雲	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何怡君	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	何惠真	何建緯	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	陳金竹	陳惠貞	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	黃奇榮	黃峰志	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	吳慶源	吳宜蓁	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	吳慶源	吳世麒	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	黃美麗	彭郁涵	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	林碧蘭	吳黃雪紅	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.08
	劉國貴	劉徐梅英	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.14
	袁秀珍	陳進欽	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.15
	謝東田	謝金水	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.15
	田新進	田阿佑	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.17
水里鄉 39	李佳昌	李洪剪絨	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳存德	陳黃鉛	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳勇互	陳奕壬	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳勇互	陳秋日	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳勇互	李 幼	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳勇互	陳錫銘	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.04
	陳 粧	邱正平	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.07
	陳 粧	鍾秀霞	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.07
	楊文察	楊來庭	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	廖隆宏	廖陳敏慧	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	饒維忠	劉玉嬌	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.09
	饒維忠	饒文忠	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.09
	饒維忠	刁青玉	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.09
	饒維忠	饒一鈴	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	饒維忠	饒士杰	慰問金 (失蹤)	100,000	90.08.09
	饒維忠	饒欣如	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	楊介豪	楊欣原	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	陳世昌	詹阿吉	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	陳世昌	陳新欽	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	孫清歧	陳碧芬	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09
	孫清歧	孫季宏	慰問金 (死亡)	100,000	90.08.09

	孫清歧	孫薇晴	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	陳世俊	徐碧霞	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	陳世俊	陳奕樂	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	胡銘雄	胡顯華	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	胡銘雄	胡蔡碧娥	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	胡銘雄	胡舒涵	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	黃清祥	林阿梅	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	黃光明	黃明財	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	黃光明	柯佳琪	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	廖秀勤	黃明福	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	鄭美枝	卓原成	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	蕭安男	蕭劉美米	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.09
	羅瑞樵	羅雙妹	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	秦智宏	秦鼎儀	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	秦智宏	謝平花	慰問金(死亡)	100,000	90.08.09
	謝昭祥	謝 妙	慰問金(死亡)	100,000	90.08.23
	陳淑貞	許志雄	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
	黃瑞足	黃瑞金	慰問金(死亡)	100,000	90.08.27
集集鎮	劉銘忠	陳清見	慰問金(死亡)	100,000	90.08.07
台中縣 17	廖美香	王錫文	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	陳秀	楊建全	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.15
	吳嬌娥	廖振成	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.15
	許老居	許棟閔	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	林美娥	楊金銘	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	戴清輝	戴高雙	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	陳豐壽	林慧媛	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	黃見和	黃彭鳳枝	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	陳崔碧霞	陳西庚	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	卓清年	卓靜宜	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	李陳淑秋	李正圭	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	李 月	蔡雄進	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	鄭春讚	鄭金龍	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	李 暖	李船安	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	戴義郎	戴蔡申妹	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	林堅增	林文棋	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	王周玉品	王奇某	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
台中市 4	陳啟文	陳俊吉	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	楊松林	吳瓊貞	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.15
	楊松林	楊詰翔	慰問金(死亡)	100,000	90.08.15
	許國顯	許苑里	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
苗栗縣 11	蕭桂龍	蕭阿旺	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	王月華	張許宏	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16

	張陳鳳嬌	張錦輝	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	蔣月英	羅應鴻	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	吳光勝	張精妹	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	曹容嘉	曹文樹	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	曹容嘉	鄭金鳳	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
	曹容嘉	曹志辰	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	鍾紫霞	鍾兆炎	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	湯陳美妹	湯阿炎	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.16
	詹益宏	魏阿德	慰問金(死亡)	100,000	90.08.16
嘉義縣	王陳來好	王英俊	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.23
2	蔡邱良快	蔡美旺	慰問金(失蹤)	100,000	90.08.23
嘉義市	楊勝男	呂淑惠	慰問金(死亡)	100,000	90.10.18
雲林縣	廖錫田	黃玉琴	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
彰化縣	蔡英蘭	程泰源	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
3	洪志盈	許碧蘭	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
	張寶猜	蔡秋彬	慰問金(死亡)	100,000	90.08.24
合計		154位		15,400,000	

表二 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案安遷慰助金發放名冊

地區別	補助對象	屋損情形	金額	發放時間	地區別	補助對象	屋損情形	金額	發放時間
嘉義縣	劉新居	全倒	100,000	90.08.23	嘉義縣	葉文義	全倒	100,000	90.08.23
嘉義縣	蔣聰	全倒	100,000	90.08.23	嘉義縣	葉原杉	全倒	100,000	90.08.23
嘉義縣	詹振興	全倒	100,000	90.08.23	嘉義縣	葉期清	全倒	100,000	90.08.23
嘉義縣	詹炯煌	全倒	100,000	90.08.23	嘉義縣	葉文欽	全倒	100,000	90.08.23
嘉義縣	官仁令	全倒	100,000	90.08.23	嘉義縣	葉文欲	全倒	100,000	90.08.23
嘉義縣	許銘惠	全倒	100,000	90.08.23					
雲林縣	李木股	全倒	100,000	90.08.24	雲林縣	李劉雪霞	全倒	100,000	90.08.24
國姓鄉	何統秀	半倒	50,000	90.09.06	國姓鄉	黃德金	半倒	50,000	90.09.06
國姓鄉	林羅嬌	半倒	50,000	90.09.06	國姓鄉	李森妹	全倒	100,000	90.09.06
國姓鄉	徐李寶鐘	半倒	50,000	90.09.06	國姓鄉	彭足妹	全倒	100,000	90.09.06
國姓鄉	黃國榮	半倒	50,000	90.09.06	國姓鄉	劉連妹	全倒	100,000	90.09.06
國姓鄉	郭逢源	半倒	50,000	91.01.01	國姓鄉	王耀南	全倒	100,000	91.01.01
名間鄉	劉源果	半倒	50,000	91.01.01					
埔里鎮	李春秋	半倒	50,000	90.09.06	埔里鎮	林鳳嬌	全倒	100,000	90.09.06
埔里鎮	袁辰雄	半倒	50,000	90.09.06	埔里鎮	陳素蘭	全倒	100,000	90.09.06
埔里鎮	梁進傳	半倒	50,000	90.09.06	埔里鎮	溫思三	全倒	100,000	90.09.06
埔里鎮	陳介奇	半倒	50,000	90.09.06	埔里鎮	蘇鴻隆	全倒	100,000	90.09.06
埔里鎮	黃文正	全倒	100,000	91.01.01	埔里鎮	劉貴梅	全倒	100,000	91.01.01
仁愛鄉	林劉美香	半倒	50,000	90.09.06	仁愛鄉	錢蕙妹	全倒	100,000	90.09.06
仁愛鄉	劉勝偉	全倒	100,000	90.09.06					
魚池鄉	高金方	半倒	50,000	90.09.06	魚池鄉	謝振南	全倒	100,000	90.09.06
魚池鄉	賴黃蕉	全倒	100,000	90.09.06	魚池鄉	王載書	半倒	50,000	91.01.01

魚池鄉	吳炎輝	全倒	100,000	91.01.01					
鹿谷鄉	石神佑	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	葉景逢	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	石許碧螺	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	葉景麟	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	林志炫	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	葉義光	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	林金億	半倒	50,000	90.09.06	鹿谷鄉	葉耀輝	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	林新重	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	葉樹山	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	張文彥	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	劉天和	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	莊浚鑫	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	劉新添	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	陳仁慶	全倒	100,000	90.09.06	鹿谷鄉	謝陳銀花	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	陳顯廉	半倒	50,000	90.09.06	鹿谷鄉	謝朝晃	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	葉文桂	半倒	50,000	90.09.06	鹿谷鄉	羅 圳	全倒	100,000	90.09.06
鹿谷鄉	葉宗原	半倒	50,000	90.09.06	鹿谷鄉	黃鴻遜	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	何月娥	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	林甲前	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	許志源	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	林泉田	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	許阿熊	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	林錫寬	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	陳文裕	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	林錫謀	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	陳正雄	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	柯素威	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	黃文魁	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	陳羅香	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	黃見合	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	黃儀	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	劉聰池	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	李清德	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	葉銘熠	半倒	50,000	91.01.01	鹿谷鄉	劉炳炎	全倒	100,000	91.01.01
鹿谷鄉	羅在仁	半倒	50,000	91.01.01					
竹山鎮	王山河	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	黃 存	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	王思婷	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	黃呂葉	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	王玲娟	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	黃金鄴	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	王得意	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	黃梓定	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	王榮旗	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	黃錦坤	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	何權政	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	廖炎山	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	余孟冠	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	廖建登	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	吳王秀枝	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	廖秋雄	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	吳憲成	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	劉水源	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	李振儀	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	劉東山	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	林正明	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	蔡淑言	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	林明川	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	鄭春男	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	林秋結	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	鄭春財	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	林國山	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	蕭九如	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	邵鏡海	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	蕭吉成	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	林添貴	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	蕭 送	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	林蔡英冬	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	蕭慶桐	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	林錦鑽	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	謝正雄	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	林寶銀	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	羅 幼	半倒	50,000	90.09.06

竹山鎮	林啟元	全倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	羅耀絃	全倒	50,000	90.09.06
			50,000	91.01.01				50,000	91.01.01
竹山鎮	邱劉玉	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	蘇茂寅	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	柯明德	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	陳黃喇	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	紀華邦	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	陳廖月香	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	紀經塘	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	陳興詩	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	張加業	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	陳豐庭	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	莊永福	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	曾文政	全倒	100,000	90.09.06
竹山鎮	莊清白	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	曾水策	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	莊進約	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	曾煥庭	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳子儀	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	曾煥欽	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳以育	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	游主其	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳秋山	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	游瑞慶	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳奕廷	全倒	100,000	90.09.06	竹山鎮	游慶來	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳美妙	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	黃玉田	半倒	50,000	90.09.06
竹山鎮	陳泰仁	半倒	50,000	90.09.06	竹山鎮	石彩銀	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	李春生	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	吳劉芒	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	林國顯	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	林正士	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	柯麗娟	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	林炎杉	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	張白珍	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	林崇孟	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	張秋淋	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	林黃敏	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	張美麗	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	林煩臣	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	莊高義	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	張美珠	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	蘇素貞	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	陳正忠	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	陳艮山	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	陳明雄	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	陳明宏	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	陳金水	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	鄭月雲	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	劉崇岳	全倒	100,000	91.01.01
竹山鎮	謝東敏	半倒	50,000	91.01.01	竹山鎮	吳孫明畜	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	王水秀	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	李麗珠	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	余蘭妹	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	卓原坤	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	吳義妹	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	林大森	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	吳鴻軫	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	林其璋	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	周慶琳	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	林金河	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	周錫仁	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	林溪俊	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林阿珍	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	邱佳源	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林蔭	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	邱金章	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林蔡月霞	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	邱傳青	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林澤民	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	胡銘雄	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林錫輝	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	范振康	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	林錫龍	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	孫清岐	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	邱祈萬	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	徐林邁	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	徐黃妙好	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	徐清波	全倒	100,000	91.01.01

水里鄉	秦智宏	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	張清華	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	張火在	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	張榮政	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	張永岱	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	張豐富	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	連俊興	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	許文科	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	郭光雄	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	許蔡秀玉	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	郭芳閔	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	連明和	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	郭芳輪	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	郭燕振	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳仁益	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳乙從	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳永來	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳文奎	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳吉祥	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳火烈	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳松江	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳世昌	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳長瑞	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳世俊	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳俊卿	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳伯年	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳國樑	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳林烈	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳廟新	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳勇互	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳慶樑	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳秋信	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	陳擇	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳素坤	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	彭鈴火	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳帳榮	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	曾清和	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳清敏	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	黃玉欄	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳登清	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	黃福源	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳萍	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	黃麒霖	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳葉梅	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	葉陳含笑	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳憲桐	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	詹玉星	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳錫上	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	詹阿統	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	陳鴻志	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	鄒協霖	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	游參	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	廖振彬	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	游陳雪	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	趙清在	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	游進文	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉大石	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃大修	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉阿富	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃光明	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉桂雄	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃春龍	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉淑玲	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃清祥	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉富麟	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃瑞種	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	劉蒼成	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃萬福	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	蔡秉霖	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	黃劉月妹	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	鄧詩文	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	楊介豪	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	盧木火	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	楊文察	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	盧永清	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	楊緞妹	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	蕭蔡烏糖	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	詹玉英	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	蕭鎬彥	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	廖見	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	賴金滿	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	廖隆宏	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	錢宏昌	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	劉明壽	全倒	100,000	91.01.01

水里鄉	薛林阿敏	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	劉福進	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	謝福層	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	劉鏡湖	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	簡志明	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	蔣南國	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	羅文玉	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	蔡明照	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	羅金伍	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	蔡明鎮	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	饒葉梅	半倒	50,000	91.01.01	水里鄉	蔡裕榮	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	王花	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	蔡裕豐	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	王阿瑞	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	鄭美枝	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	王興財	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	盧振星	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	白金成	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	盧敏榮	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	伍春花	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	蕭源雄	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	朱華德	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	蕭興義	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	朱華爐	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	錢武昌	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	朱寶郎	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	謝印銓	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	江昆霖	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	謝富宮	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	江炳全	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	鍾世裕	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	吳忠琳	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	鍾阿才	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	吳勝興	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	羅王斯	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	吳錦	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	羅春松	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	李佳昌	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	羅陳玉蘭	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	李俊東	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	羅瑞樵	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	李藍袖	全倒	100,000	91.01.01	水里鄉	饒維忠	全倒	100,000	91.01.01
水里鄉	胡獻堂	半倒	50,000	91.01.01					
信義鄉	王雪鳳	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	呂天武	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	古勤妹	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	李正琦	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	田阿春	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	李林靜惠	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	伍明新	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	李秋癸	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全東英	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	谷幸月英	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全得生	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	幸天勝	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	江阿郎	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	林長溪	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	李順田	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	林俊昌	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	杜明陽	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	林彩雲	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	沈鈴琴	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	林連誠	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	忻丁雨	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	林朝榮	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	松有輝	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	松阿菊	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	金香梅	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	邱杉木	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	張六部	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	金秋通	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	許家榮	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	金秋棟	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	許聰榮	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	金條盛	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	黃文能	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	金條貴	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	陳振發	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	金興山	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	陳順貴	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	翁明珠	全倒	100,000	91.01.01

信義鄉	簡榮英	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	張月華	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	葉漢陽	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	張美麗	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	戴國旺	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	梁有土	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	謝振權	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	梁進光	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	謝勤妹	半倒	50,000	91.01.01	信義鄉	梁進欽	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	劉葉	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	梁瑞鎔	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	鍾文卿	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	許玉霞	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	方明財	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	許英仕	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	方瑤	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	許家禎	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王秀泉	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	許萬得	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王秀鸞	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	郭傳盛	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王松彬	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳吉盛	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王朝卿	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳次旭	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王朝慶	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳李有	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王進德	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳勝一	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	王進興	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳榮興	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	司阿味	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	陳德爐	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	田振明	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	彭長進	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	田興光	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	曾添福	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	田興國	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃來成	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	白三榮	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃啟奏	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	白潔	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃清章	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全日春	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃珽瑜	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全枝梅	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃勝武	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	盧春梅	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃琳財	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全勝利	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃祺煌	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全瑞龍	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	黃耀平	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	鄭添財	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	楊坤彤	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	全福來	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	楊進發	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	余麥男	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	葉茂盛	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	吳游足	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	葉蕭米壽	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	蕭以通	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	廖振豐	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	謝東田	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	廖敬成	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	謝海勇	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	劉淑霞	全倒	100,000	91.01.01
信義鄉	謝陸妹	全倒	100,000	91.01.01	信義鄉	劉貽田	全倒	100,000	91.01.01
豐原市	陳添彬	全倒	100,000	90.09.21	豐原市	張聰慧	全倒	100,000	90.09.21
潭子鄉	劉源發	全倒	100,000	90.09.21					
大雅鄉	黃擇	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	李登寶	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	黃瑞興	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張約略	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	張志元	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	李文雄	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	吳明宗	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張瑞龍	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	張大川	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張瑞益	全倒	100,000	90.09.21

大雅鄉	吳福祿	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張焜輝	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	江章	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	林阿糖	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	廖葉	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	侯福春	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	李張陣	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張宗祺	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	李順法	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	蘇朝宗	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	張昆泉	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	魏陳梅春	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	張慶星	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	張樹發	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	黃賴桃	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	楊清枝	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	陳金錫	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	楊張爽	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	陳芳州	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	楊張錦	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	詹月卿	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	杜耀西	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	蔡全舫	全倒	100,000	90.09.21	大雅鄉	廖上山	全倒	100,000	90.09.21
大雅鄉	張少懷	全倒	100,000	90.09.21					
神岡鄉	江木旺	全倒	100,000	90.09.21	神岡鄉	連慶仁	全倒	100,000	90.09.21
神岡鄉	林火旺	全倒	100,000	90.09.21	神岡鄉	林忠照	全倒	100,000	90.09.21
神岡鄉	林春發	全倒	100,000	90.09.21	神岡鄉	李明利	全倒	100,000	90.09.21
神岡鄉	蔡樹欉	全倒	100,000	90.09.21					
后里鄉	陳忠政	全倒	100,000	90.09.21	后里鄉	蕭慶全	全倒	100,000	90.09.21
后里鄉	洪清助	全倒	100,000	90.09.21	后里鄉	王炎明	全倒	100,000	90.09.21
后里鄉	林振昆	全倒	100,000	90.09.21	后里鄉	陳能	全倒	100,000	90.09.21
后里鄉	傅清政	全倒	100,000	90.09.21					
東勢鎮	蔡文其	全倒	100,000	90.09.21	東勢鎮	孫振昌	全倒	100,000	90.09.21
東勢鎮	孫振和	全倒	100,000	90.09.21	東勢鎮	蔡徐秋鳳	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	楊美香	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	張岳峰	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	鄭永逸	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	張成金	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	康李花	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	郭阿綢	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	王添福	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	林陳阿市	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	謝文燦	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	姚源錦	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	張劉運	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	潘玉錦	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	賴啟瑞	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	林瓊雲	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	林啟成	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	蕭南輝	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	鍾興煌	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	林春安	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	張秀貞	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	何玉桔	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	蔡水河	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	廖本來	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	陳翁雪煌	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	蘇賴秋香	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	廖錦昌	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	林俊治	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	劉志明	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	張黃掌珠	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	林元譽	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	吳仕炎	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	郭文雄	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	魏豐茂	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	陳隆德	全倒	100,000	90.09.21	和平鄉	陳阿娘	全倒	100,000	90.09.21
和平鄉	陳殿禮	全倒	100,000	90.09.21					
外埔鄉	柯錫祺	全倒	100,000	90.09.21	外埔鄉	許清溪	全倒	100,000	90.09.21

外埔鄉	朱修諒	全倒	100,000	90.09.21	外埔鄉	李雅美	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	張能童	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	易豐榮	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	宋慶山	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	康淵郎	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	吳炎火童	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	劉吳秀真	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	陳繼仁	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	紀成業	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	廖鴻輝	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	紀吳翠珍	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	劉貴香	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	蔡莊秀雪	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	林沼輝	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	王平村	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	林鄭悅	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	白連福	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	陳汝舟	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	吳四方	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	黃進興	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	陳添進	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	陳尤娟	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	吳進順	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	李鴛鴦	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	陳良成	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	詹鄭金玉	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	曾曹扣	全倒	100,000	90.09.21
大甲鎮	易豐達	全倒	100,000	90.09.21	大甲鎮	張江波	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	莊為	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	許榮富	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	莊徐秀英	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	陳益夫	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	黃瑞炎	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	王錦鳳	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	黃信男	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	陳莊鯽	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	許春祥	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	張義	全倒	100,000	90.09.21
大安鄉	許王玉雪	全倒	100,000	90.09.21	大安鄉	張福	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	廖林悅	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	林吉祥	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	鄭進德	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	王信哲	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王永隆	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	王萬居	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王文松	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	周允	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王江泗	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳財楠	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王江得	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	洪金生	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	楊國章	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳錦枝	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	廖修清	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳江緇	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	廖振杉	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳基性	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王金源	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳進居	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王勝群	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳美醒	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	洪春祥	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳金隆	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	林欽龍	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳法	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	鄭國生	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳金川	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	李和解	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	周黃滿	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王周金花	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	黃水瓊	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	蔡秋柱	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	蔡來勝	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	蘇王雲卿	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	蔡木隆	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	蔡興郎	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	林霜	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	蘇順孝	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	呂欽福	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	顏庸	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	蔡黃猜	全倒	100,000	90.09.21

清水鎮	顏山	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	黃金山	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	張月英	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	黃森福	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	王朝謙	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	李正深	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	李在	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	陳鴻瑤	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	李皆	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	歐瑞鎮	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	陳萬得	全倒	100,000	90.09.21	清水鎮	鍾錫津	全倒	100,000	90.09.21
清水鎮	楊江福	全倒	100,000	90.09.21					
太平市	黎阿盛	全倒	100,000	90.09.21					
霧峰鄉	楊登輝	全倒	100,000	90.09.21					
舊社里	許瑞峰	全倒	100,000	90.10.03	建成里	黎明	半倒	50,000	90.10.03
舊社里	林健星	全倒	100,000	90.10.03	林厝里	曾阿獻	半倒	50,000	90.10.03
龍潭里	賴世鄉	全倒	100,000	90.10.03	西墩里	廖選	半倒	50,000	90.10.03
龍潭里	陳慶輝	全倒	100,000	90.10.03	西墩里	呂麗華	半倒	50,000	90.10.03
龍潭里	陳廖桃	半倒	50,000	90.10.03	同榮里	張三郎	半倒	50,000	90.10.03
龍潭里	陳廖柑	半倒	50,000	90.10.03	永安里	廖曜堂	全倒	100,000	90.10.03
龍潭里	陳山皮	半倒	50,000	90.10.03	永安里	廖祿榕	全倒	100,000	90.10.03
廣福里	賴鎮豐	全倒	100,000	90.10.03	永安里	廖淑惠	半倒	50,000	90.10.03
廣福里	賴傳章	半倒	50,000	90.10.03	永安里	廖桂一	全倒	100,000	90.10.03
廣福里	賴虹妙	半倒	50,000	90.10.03	永安里	廖松二	全倒	100,000	90.10.03
廣福里	賴文添	全倒	100,000	90.10.03	永安里	廖承寶	半倒	50,000	90.10.03
廣福里	賴天財	全倒	100,000	90.10.03	永安里	楊福棟	全倒	100,000	90.10.03
廣福里	陳玲蘭	全倒	100,000	90.10.03	永安里	楊宜霖	半倒	50,000	90.10.03
廣福里	張蕊	全倒	100,000	90.10.03	永安里	楊士萬	半倒	50,000	90.10.03
廣福里	張竹頭	全倒	100,000	90.10.03	永安里	曾健如	全倒	100,000	90.10.03
廣福里	張木榮	全倒	100,000	90.10.03	永安里	張華秩	半倒	50,000	90.10.03
福安里	張春三	全倒	100,000	90.10.03	永安里	張烈堂	半倒	50,000	90.10.03
福安里	張明火	半倒	50,000	90.10.03	永安里	張東方	半倒	50,000	90.10.03
港尾里	廖學峻	半倒	50,000	90.10.03	永安里	張天祥	半倒	50,000	90.10.03
港尾里	廖萬川	半倒	50,000	90.10.03	永安里	邱秀英	半倒	50,000	90.10.03
港尾里	廖述欽	半倒	50,000	90.10.03	永安里	林炳榮	全倒	100,000	90.10.03
港尾里	廖林哲	半倒	50,000	90.10.03	永安里	江世義	全倒	100,000	90.10.03
港尾里	江土金	半倒	50,000	90.10.03					
卓蘭	陳振乾	全倒	100,000	90.09.20	卓蘭	黃添興	全倒	100,000	90.09.20
卓蘭	林鳳珠	全倒	100,000	90.09.20	卓蘭	謝玉琴	全倒	100,000	90.09.20
公館	賴慧玲	全倒	100,000	90.09.20					
頭份	劉張妹	全倒	100,000	90.09.20	頭份	蘇建生	全倒	100,000	90.09.20
三義	林春安	全倒	100,000	90.09.20					
通霄	林義一	全倒	100,000	90.09.20	通霄	陳月雀	全倒	100,000	90.09.20
通霄	劉森	全倒	100,000	90.09.20	通霄	梁金安	全倒	100,000	90.09.20
通霄	莫進明	全倒	100,000	90.09.20	通霄	周素英	全倒	100,000	90.09.20
通霄	高張秀英	全倒	100,000	90.09.20	通霄	李聰啟	全倒	100,000	90.09.20
通霄	李蒼淇	全倒	100,000	90.09.20					

苑裡	葉蔡番妹	全倒	100,000	90.09.20	苑裡	鍾義雄	全倒	100,000	90.09.20
苑裡	鄭阿美	全倒	100,000	90.09.20	苑裡	賴天賜	全倒	100,000	90.09.20
苑裡	余福生	全倒	100,000	90.09.20	苑裡	李 火	全倒	100,000	90.09.20
苑裡	張月鳳	全倒	100,000	90.09.20	苑裡	劉慶和	全倒	100,000	90.09.20
苑裡	鍾莊阿勤	全倒	100,000	90.09.20	苑裡	馮李梅	全倒	100,000	90.09.20
苑裡	黃陳阿蘭	全倒	100,000	90.09.20					
獅潭	楊運龍	全倒	100,000	90.09.20	獅潭	劉菊妹	全倒	100,000	90.09.20
大湖	徐華清	全倒	100,000	90.09.20	大湖	傅玉錦	全倒	100,000	90.09.20
大湖	劉欽祥	全倒	100,000	90.09.20	大湖	謝日青	全倒	100,000	90.09.20
大湖	彭德全	全倒	100,000	90.09.20	大湖	賴阿和	全倒	100,000	90.09.20
大湖	葉欽華	全倒	100,000	90.09.20	大湖	廖德喜	全倒	100,000	90.09.20
大湖	呂運海	全倒	100,000	90.09.20	大湖	徐炎喜	全倒	100,000	90.09.20
大湖	傅玉松	全倒	100,000	90.09.20	大湖	黃桂英	全倒	100,000	90.09.20
					合 計	62,400,000			

註：南投縣安遷救助戶名冊部分於九月初送交本會，部份則遲至九十年十二月底才正式送達本會，致發放的時間相對較晚。

表三 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案安置計畫

補助對象	金額	撥款日期	備註
鹿谷鄉公所	368,330	90.08.02	結案，補助60萬，退回231,670元。
竹山鎮公所	1,850,000	90.08.17	結案。結餘款357,289元，同意留用於後續集中搬遷、充實內部設備及相關公共設施。
水里鄉公所	551,640	90.08.17	結案，補助1,850,000元，退回1,298,360元。
阿里山鄉公所	250,000	90.08.23	結案。
埔里鎮公所	250,000	90.09.06	結案。
合 計	3,269,970		

表四 九二一震災重建區桃芝颱風災害救助及安置專案緊急救難事項補助對象、項目與補助款

補助對象	補助項目	金額	撥款日期
水里鄉公所	物資	100,000	90.08.02
信義鄉公所	物資	100,000	90.08.02
信義鄉地利村村長辦公室	物資	100,000	90.08.04
信義鄉望美村村長辦公室（望鄉社區、久美社區）	物資	100,000	90.08.08
信義鄉新鄉村村長辦公室	物資	50,000	90.08.08
信義鄉新鄉社區發展協會	物資	50,000	90.08.08
苗栗縣社會局	物資	600,000	90.08.16
白布帆受災戶重建委員會	物資	200,000	90.08.16
中華基督教救助協會 921 專案辦公室	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	90.08.03
中華基督教救助協會水里生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	90.08.03
中華基督教救助協會竹山第二生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	90.08.03
中華基督教救助協會鹿谷生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	90.08.03
中華基督教救助協會東勢家園再造工作站	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	90.08.03

台灣基督長老教會 921 社區重建關懷辦公室	物資、協助清理家園、訪視慰問	136,013	91.01.21
台灣基督長老教會信義生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	308,583	91.01.21
台灣基督長老教會竹山第三生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	200,000	91.01.21
台灣基督長老教會仁愛生活重建中心	物資、協助清理家園、訪視慰問	99,031	91.01.21
台灣基督長老教會卓蘭關懷站	物資、協助清理家園、訪視慰問	82,412	91.01.21
信義鄉各部落	秋節致贈全豬烤肉給信義鄉	100,000	90.10.01
合	計	3,226,039	

緣起

九二一震災後，為了讓各級政府所研擬的重建計畫均有原則可資遵循，由行政院經濟建設委員會訂定「災後重建計畫工作綱領」，並報經八十八年十一月九日行政院九二一震災後重建推動委員會第八次委員會通過，成為當時各級政府推動災後重建的工作綱領。

「災後重建計畫工作綱領」除了揭櫫「塑造關懷互助的新社會」、「建立社區營造的新意識」、「創造永續發展的新環境」、「營造防災抗震的新城鄉」、「發展多元化的地方產業」與「建設農村風貌的生活圈」等六項重建目標，以及「以人為本，以生活為核心，重建新家園」、「考量地區及都市長遠發展，因地制宜，整體規劃農地與建地使用」、「建設與生態、環保並重，都市與農村兼顧；營造不同特色之都市與農村風貌，建造景觀優美之城鄉環境」、「強化建物、設施與社區防災功能，建立迅速確實及具應變功能的運輸、通訊網，強化維生系統」、「結合地方文化特色與產業型態，推動傳統產業復興，獎勵企業再造」、「明確劃分中央與地方權責，加強政府部門橫向、縱向分工合作；採彈性、靈活做法，縮短行政程序、加速重建家園」、「考慮各級政府財政能力，善用民間資源，鼓勵民間積極參與，建立民眾、專家、企業、政府四合一工作團隊」與「公共建設、產業、生活重建計畫，由中央主導，民間支援，地方配合；社區重建計畫由地方主導，民間參與，中央支援；各項計畫依完成時序分別執行」等八項基本原則外，並將整體重建計畫分為「公共建設計畫」、「產業重建計畫」、「生活重建計畫」與「社區重建計畫」等四大項，且於各項重建計畫下確定計畫範圍、編製內容、格式、編報流程及時程、各部會的分工、計畫審議核定的程序及配合措施等。

在社區重建計畫部分，為了讓社區重建計畫有所依循，內政部營建署於八十八年十一月二十六日訂頒「災後社區重建計畫內容及作業規範」（附錄一），以規範社區重建計畫的擬定，以及縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所必須配合辦理的工作與流程（圖一）：

1. 社區重建計畫應先以鄉（鎮、市）為範圍，由鄉（鎮、市）規劃團隊研擬鄉（鎮、市）重建綱要計畫，送鄉（鎮、市）重建推動委員會審議，並核轉縣（市）重建推動委員會核定，據以擬訂社區更新計畫、都市計畫變更案（八十八年十二月三十一日前）。
2. 縣（市）政府依據鄉（鎮、市）重建綱要計畫檢討修正縣（市）綜合發展計畫，報內政部核定。
3. 依縣（市）重建推動委員會核定的鄉（鎮、市）重建綱要計畫，就各社區地理位置、地形地貌、地方文化特色、產業發展形態、建物毀損狀況及社區居民意願，劃分為個別建物重建與整體重建二種重建方式；整體重建地區得視實際需要，再劃分為都市更新地區、鄉村區更新地區、農村聚落重建地區、原住民聚落重建地區及新社區開發地區等五種整體重建類型，分別擬定社區重建計畫（都市更新及鄉村區更新或新社區計畫），並徵求各該社區重建推動委員會意見後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會核轉縣（市）重建推動委員會核定（八十八年三月十日前）。

（一）個別建物重建

依內政部訂定之「九二一震災災區建築管理簡化規定」及「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」規定，簡化建照申請程序，並提供相關獎勵與協助。

（二）都市更新地區重建

都市計畫內之災區，適合採都市更新方式辦理重建者，劃設為「都市更新地區」，並依都市更新條例及其相關子法規定，劃定都市更新地區及都市更新單元，分別進行重建、整建與維護，其實施方式得採區段徵收、市地重劃、權利變換或其他都市更新條例規定之方式辦理，並依該條例之規定給予容積獎勵與稅捐減免。

（三）鄉村更新地區重建

非都市土地之災區，適合採鄉村區更新方式辦理重建者，劃設為「鄉村區更新地區」，並依下列二種方式辦理重建：

- 1.依都市計畫法定程序，擬定鄉街計畫，或擴大都市計畫範圍後，依都市更新條例辦理重建、整建與維護，並依該條例之規定給予容積獎勵與稅捐減免。
- 2.依「台灣省農村社區更新土地重劃實施辦法」規定辦理重建。

（四）新社區開發

新社區之開發，以下列需要為原則：

- 1.安置斷層或其他地質脆弱地區之居民。
- 2.安置尚未取得之公共設施保留地上之受災戶。
- 3.安置災區公共建設拆遷戶。
- 4.其他配合地方政府安置受災戶需要。

至於新社區開發之區位，應尊重拆遷安置戶之意願，優先考量洽購都市計畫範圍外或都市計畫範圍內周邊之農地、公有土地、公營事業土地或其他適當之土地後，並依下列方式進行規劃、開發與建設：


- 1.依都市計畫法定程序，辦理變更、新訂或擴大都市計畫後，依序進行開發建設。
- 2.依區域計畫法及非都市土地變更審議規範相關規定程序，辦理非都市土地使用變更編定後，進行開發與建設。

（五）農村聚落重建

農村聚落重建地區由行政院農業委員會另行制訂「農村聚落重建計畫作業規範」，據以擬定重建計畫，實施重建，不適用「災後社區重建計畫內容及作業規範」相關規定。

（六）原住民聚落重建

原住民聚落重建地區由行政院原住民委員會參照「農村聚落重建計畫作業規範」規定，擬定「原住民聚落重建作業規範」，辦理重建，不適用「災後社區重建計畫內容及作業規範」相關規定。



圖一 社區重建計畫工作流程與時程

一、社區重建之規劃與經費來源

(一) 鄉（鎮、市）重建綱要計畫

依「災後社區重建計畫內容及作業規範」規定，鄉（鎮、市）應先甄選規劃團隊，研擬重建綱要計畫，作為擬定社區重建計畫之依據，但災區面積較小之鄉（鎮、市），經鄉（鎮、市）重建推動委員會同意後，可直接研擬社區重建計畫。其中，有關規劃團隊之甄選、規劃團隊之組成、規劃團隊之任務、重建綱要計畫之審議、重建綱要計畫應表明事項與規劃費用之來源，分述如下：

1. 規劃團隊之甄選：各受災縣政府及鄉（鎮、市）公所為擬定社區重建計畫，應會同並參考行政院經建會提供之人才資料庫，依據地方特性及需要甄選規劃團隊。一個鄉（鎮、市）以一個團隊規劃為原則。台中市可依據事實需要比照辦理。至於鄉（鎮、市）已組成規劃團隊者，得由該規劃團隊繼續進行規劃。

各社區已有規劃團體進行社區重建規劃者，亦得由該規劃團體繼續辦理，並將其規劃成果審酌納入各該鄉（鎮、市）重建綱要計畫中。


2. 規劃團隊之組成：規劃團隊應由專業技術顧問、學術團體、法人機構、或其他政府機關領銜，成員應包括都市計畫（或農山村規劃）、都市設計、建築、地政及權利變換、土木或大地工程、防災及環境規劃、景觀工程等專業人員。
3. 規劃團隊之任務：規劃團隊應於鄉（鎮、市）公所所在地設置鄉（鎮、市）級工作站，並依據事實需要，於每一社區設置社區工作站，派員駐地規劃及解說，並蒐集當地民眾意見，擴大民眾參與，其任務包括：
 - （1）研擬鄉（鎮、市）重建綱要計畫。
 - （2）研擬都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫。
 - （3）製作都市計畫擬定或變更書圖。
 - （4）製作都市更新計畫書圖。
4. 重建綱要計畫之審議：鄉（鎮、市）重建綱要計畫擬定後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會審議通過，函轉縣重建推動委員會審議通過後，由縣政府核定公告，並同時副知行政院災後重建推動委員會及內政部。台中市部分受災地區之重建綱要計畫擬定後，送請台中市重建推動委員會審議通過後，由台中市政府核定公告。
5. 重建綱要計畫應表明事項：
 - （1）發展願景與定位。
 - （2）社經與環境現況。
 - （3）震災損毀調查分析。
 - （4）重建課題與對策。
 - （5）整體重建發展構想。
 - （6）各種重建類型地區之劃設及其重建構想，包括：
 - ①都市更新地區。
 - ②鄉村區更新地區。
 - ③農村聚落重建地區。
 - ④原住民聚落重建地區。
 - ⑤新社區開發地區。
 - ⑥個別建物重建區。
 - （7）其他復建計畫配合措施，包括：
 - ①紀念性、具文化價值建築物及文化地景復建配合措施。
 - ②公共或公用設施復建之配合措施。
 - ③產業設施復建之配合措施。
 - ④生活設施復建之配合措施。
 - ⑤後續重建計畫所需規劃經費概估。
 - （8）後續重建計畫所需規劃經費概估。
 - （9）其他應表明事項。
6. 規劃費用之來源：依據「災後重建計畫工作綱領」規定，有關縣（市）綜合發展計畫、鄉（鎮、市）重建綱要計畫與社區重建計畫等規劃團隊的經費與規劃費，係由「民間捐款統籌支應」。

爰此「規定」，內政部營建署便依自己頒訂之「災後社區重建計畫內容及作業規範」，於八十八年十一月三十日召開「研商財團法人九二一震災重建基金會補助受災地區辦理社區重建規劃費用補助計畫會議」，並依會議結論，於八十八年十二月十五日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助災區辦理社區重建調查規劃

費用計畫」，申請補助縣（市）綜合發展計畫、鄉（鎮、市）重建綱要計畫與社區重建計畫等規劃團隊之規劃費用與縣（市）、鄉（鎮、市）及社區重建推動委員會之行政費用。

（二）農村聚落重建規劃

由行政院農業委員會負責的農村聚落重建地區，則由其所屬水土保持局依據以往辦理富麗農村的經驗，自八十八年十月中旬起派員深入災區調查農村損害情形（圖二），並選定其中受災密集、嚴重及重建意願較高的農村聚落，共 74 區（苗栗縣 2 區，台中縣 14 區，南投縣 57 區及雲林縣 1 區），委託專業規劃團隊辦理重建調查規劃，並於八十八年十二月八日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」，申請補助規劃團隊之規劃費用、農村聚落重建推動委員會與縣政府、鄉（鎮、市）公所協助辦理「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」之行政費用。



資料來源：災後重建計畫工作綱領

圖二 農村（原住民）聚落重建計畫工作流程與時程

（三）原住民聚落重建規劃

行政院原住民委員會自八十八年十月中旬起，即邀集災區各縣政府、鄉公所就其委請成功大學防災中心所作災區各部落動查報告，以及各鄉公所所提聚落調查報告，加以研判分析，選定亟需辦理重建的二十二個（原先預定選定二十四個）部落進行重建規劃工作，一方面協助居民組織「原住民聚落重建推動委員會」，另一方面則由縣政府會同鄉公所甄選專業規劃單位，展開現場訪查與各項規劃作業，並於八十八年十二月三日向財團法人九二一震災重建基金會提出「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」，申請補助規劃團隊之規劃費用。

二、政府申請民間捐款補助社區重建之規劃費用

（一）補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

內政部營建署所提「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」，經本會第一屆第二次董監事聯席會（八十八年十二月十七日）核定通過補助經費 665,600,000 元，並依內政部營建署之提案需求，核撥第一年期經費 165,600,000 元（表一），其中，南投縣政府 74,900,000 元、台中縣政府 48,500,000 元、台中市政府 9,900,000 元、苗栗縣政府 10,200,000 元、雲林縣政府 12,600,000 元、彰化縣政府 9,500,000 元，用以補助災區縣（市）綜合發展計畫修訂與研訂費用、鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃費用，以及縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所與社區重建推動委員會為配合相關工作所需之行政費用。其中，縣（市）綜合發展計畫修訂與研訂費用部分，每縣（市）360 萬元；鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃費用部分，則依受損情形不同，每鄉（鎮、市）核定補助 120~360 萬元不等；行政費用部分，縣（市）重建推動委員會為 50 萬元、鄉（鎮、市）重建推動委員會為 30 萬元、社區重建推動委員會為 10 萬元。至於，實際的規劃費用則由縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所先行與規劃團隊議價，再送本會轉請「災後重建民間諮詢團」審查後核定（依「災後重建民間諮詢團」執行長黃榮村先生表示，「災後重建民間諮詢團」並未同意這種做法，而依相關文件資料來看，本會也似乎未曾就地方政府與規劃團隊的議價金額予以審核）。

表一 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫經費預算

單位：萬元

縣市別	鄉鎮市	綜合發展計畫 重建綱要計畫規劃費用	重建推動委員會行政費用		
			縣市	鄉鎮市	社區
南投縣	南投縣	360	50		130
	南投市	360		30	340
	埔里鎮	360		30	330
	草屯鎮	240		30	270
	竹山鎮	360		30	280
	集集鎮	360		30	110
	名間鄉	240		30	230
	鹿谷鄉	240		30	130
	中寮鄉	360		30	180
	魚池鄉	360		30	130
	國姓鄉	360		30	130
	水里鄉	240		30	190
	信義鄉	240		30	140
	仁愛鄉	240		30	140
	7,490	4,320	50	390	2,730

台中縣	台中縣	360	50		130
	豐原市	240		30	360
	大里市	240		30	200
	太平市	240		30	190
	潭子鄉	120		30	130
	新社鄉	360		30	130
	霧峰鄉	360		30	200
	東勢鎮	360		30	250
	和平鄉	120		30	80
	石岡鄉	360		30	100
	4,850	2,760	50	270	1,770
台中市	台中市	360	50		
	北屯區	240		30	310
	990	600	50	30	310
苗栗縣	苗栗縣	360	50		
	卓蘭鎮	240		30	110
	泰安鄉	120		30	80
	1,020	720	50	60	190
雲林縣	雲林縣	360	50		
	斗六市	120		30	350
	古坑鄉	120		30	200
	1,260	600	50	60	550
彰化縣	彰化縣	360	50		
	員林鎮	120		30	390
	950	480	50	30	390
合 計	16,560	9,480	300	840	5,940

(二) 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫

行政院農業委員會水土保持局所提「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」，經本會第一屆第二次董監事聯席會（八十八年十二月十七日）核定通過補助 88,500,000 元，包括規劃團隊的規劃費用、縣及鄉（鎮、市）公所協助辦理本計畫相關業務的行政費用、農村聚落重建推動委員會的行政費用、農村聚落重建審議小組的審查費用與農村住宅圖集設計費（表二）。

表二 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫經費預算

項 目	預 算 經 費	備 註
委辦費	79,600,000	規劃團隊規劃費用。
人事費	600,000	審查與出席費用。
補助費	6,300,000	補助四個縣政府、二十個鄉（鎮、市）公所協助辦理本項計畫的行政費用，及補助七十四個農村聚落重建推動委員會行政費用。
業務費	2,000,000	支付農村住宅圖集設計費，計選出三類，共二十五種圖。
合 計	88,500,000	

(三) 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

行政院原住民委員會所提「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」，經本會第一屆第二次董監事聯席會（八十八年十二月十七日）核定通過補助經費 20,944,000 元。

三、結案說明

(一) 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫

「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」於民國八十九年十二月三十一日結束，總計補助五個縣（市）綜合發展計畫（雲林縣未於期限內執行）、二十八個鄉（鎮、市）重建綱要計畫（台中縣潭子鄉未辦理，台中市將規劃區分成斷層帶以東及斷層帶以西二部分）、六個縣（市）重建推動委員會、二十六個鄉（鎮、市）重建推動委員會（台中縣潭子鄉未辦理重建綱要計畫，雲林縣斗六市未使用）、323 個社區重建推動委員會（中寮鄉退回 1 個社區重建推動委員會行政費用 100,000 元；竹山鎮退回 8 個社區重建推動委員會行政費用 800,000 元，9 個社區重建推動委員會部分行政費用 817,360 元；另依嘉義市政府之申請，於九十一年一月二十二日補助嘉義市西區力行市場九二一災後重建推動委員會行政費用 100,000 元；九十一年二月二十六日追加核定補助南投縣仁愛鄉瑞岩社區遷住管理委員會行政費用 100,000 元，實際補助之社區重建推動委員會為 314 個），實際使用經費為 126,305,340 元，結餘款 39,725,732 元（含部分孳息）（表三）。其中，有關縣（市）綜合發展計畫與鄉（鎮、市）重建綱要計畫受託的規劃團隊與實際規劃費用如表四；至於接受補助的各鄉（鎮、市）社區重建推動委員會名單如表五。

由於本項計畫於核定補助時，對於所稱「社區重建推動委員會」行政費用補助原則並未有明確規範，導致受補助縣（市）政府對於該筆補助款的處理方式出現截然不同的情況；例如，台中縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣部分，係由縣政府直接控管，受補助的社區重建推動委員會必須經核備後，才核發補助款；而南投縣部分，則由縣政府依各該鄉（鎮、市）村（里）數，直接將補助款轉撥給鄉（鎮、市）公所，由鄉（鎮、市）公所核發，導致某些鄉（鎮、市）按村（里）通通有獎，甚至還出現部分村（里）同時領取「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」項下行政費用補助款的不合理現象，而某些鄉（鎮、市）卻完全沒有使用。

為避免引發爭議，本會除請求各縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所與社區重建推動委員會，對於所領取的行政費用補助款應依九十年一月三日「財團法人九二一震災重建基金會補助計畫年終檢討會」結論，由核發該項補助款的縣（市）政府或鄉（鎮、市）公所負責考核，且該項行政費用補助款不得流為其他用途。

至於原核定的五億元規劃費用補助款，依「補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫」規定，本會將俟各鄉（鎮、市）重建綱要計畫完成後，依綱要計畫所擬各項社區重建計畫所需規劃費用再行核撥，然因「災後社區重建計畫內容及作業規範」中對於各類型社區重建計畫的必要性缺乏明確的規範，也缺乏審議各項規劃費用的配套制度，為使民間捐款發揮最大效用，後續補助款則納入「築巢專案」，統籌運用於協助或補助集合住宅（社區）與弱勢受災戶家屋重建。

表三 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫實際使用經費

縣市別	縣市綜合發展計畫、 鄉鎮市重建綱要計畫規劃費用		縣市、鄉鎮市重建推動委員 會行政費用		社區重建推動委員會 行政費用		合計		
	核定經費	實際經費	核定經費	實際經費	核定經費	實際經費	核定經費	實際經費	退回款

南投縣	43,200,000	40,708,000	4,400,000	4,400,000	27,300,000	14,082,340	74,900,000	59,190,340	15,849,399
台中縣	27,600,000	24,600,000	3,200,000	2,900,000	17,700,000	14,400,000	48,500,000	41,900,000	6,600,000
台中市	6,000,000	6,000,000	800,000	800,000	3,100,000	1,400,000	9,900,000	8,200,000	1,700,000
苗栗縣	7,200,000	6,100,000	1,100,000	1,100,000	1,900,000	200,000	10,200,000	7,400,000	2,851,333
彰化縣	4,800,000	4,800,000	800,000	800,000	3,900,000	100,000	9,500,000	5,700,000	3,800,000
雲林縣	6,000,000	2,375,000	1,100,000	800,000	5,500,000	400,000	12,600,000	3,575,000	9,025,000
嘉義市						100,000		100,000	
合計	94,800,000	84,583,000	11,400,000	10,800,000	59,400,000	30,682,340	165,600,000	126,065,340	39,725,732

表四 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫規劃團隊與規劃費用明細

	縣綜合發展計畫或鄉鎮市重建綱要計畫規劃團隊	預算金額	實際補助費用	實際委託規劃費
南投縣	成功大學都市計畫學系 鄒克萬	3,600,000	3,540,000	3,540,000
南投市	逢甲大學建築及都市計畫研究所 賴美蓉	3,600,000	3,500,000	3,500,000
埔里鎮	台灣科技大學 李威儀	3,600,000	3,400,000	3,400,000
草屯鎮	台灣大學建築與城鄉研究所 劉可強	2,400,000	2,400,000	2,640,000
竹山鎮	成大研究發展基金會 陳麗紅	3,600,000	3,000,000	3,000,000
集集鎮	陳碧潭建築師事務所 陳碧潭	3,600,000	3,600,000	3,600,000
名間鄉	成功大學都計系 王振英	2,400,000	1,800,000	1,800,000
鹿谷鄉	中華民國建築學會 林建元	2,400,000	1,998,000	1,998,000
中寮鄉	中原大學規劃團隊 喻肇青	3,600,000	3,500,000	3,500,000
魚池鄉	台灣大學建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	3,600,000	3,300,000	3,300,000
國姓鄉	台灣大學建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	3,600,000	3,590,000	3,590,000
水里鄉	大城環境工程顧問公司 莊永智	2,400,000	2,370,000	2,370,000
信義鄉	私立東海大學 鍾溫清	2,400,000	2,360,000	2,360,000
仁愛鄉	私立淡江大學建築系 鄭晃二	2,400,000	2,350,000	2,350,000
台中縣	國立成功大學都市計畫學系 鄒克萬	3,600,000	3,600,000	3,600,000
豐原市	正揚工程顧問有限公司 莊翰華	2,400,000	2,400,000	2,400,000
大里市	龍邑工程顧問股份有限公司 黃代瑛	2,400,000	2,230,000	2,230,000
太平市	全域規劃公司 賴美蓉	2,400,000	2,400,000	2,400,000
潭子鄉	無擬定綱要計畫	1,200,000	0	0
霧峰鄉	中華發展研究院 李克定	3,600,000	3,400,000	3,400,000
東勢鎮	冠暉股份有限公司 羅進益	3,600,000	3,600,000	3,600,000
石岡鄉	龍邑工程顧問股份有限公司 黃代瑛	3,600,000	2,500,000	2,500,000
新社鄉	太乙工程顧問公司 李素馨	3,600,000	3,470,000	3,470,000
和平鄉	大華不動產顧問有限公司 田懷親	1,200,000	1,000,000	1,000,000
台中市	逢甲大學建設學院 周宜強	3,600,000	3,600,000	6,800,000
斷層線以東	長豐工程顧問股份有限公司 羅清福	2,400,000	2,400,000	2,160,000
斷層線以西	長豐工程顧問股份有限公司 羅清福			2,160,000
苗栗縣	國立政治大學 黃健二	3,600,000	3,600,000	3,600,000
卓蘭鎮	淡江大學建築系 鄭晃二	2,400,000	1,300,000	1,300,000
泰安鄉	祥稜工程顧問公司 謝思凡	1,200,000	1,200,000	1,200,000

彰化縣	中央大學城鄉建設與發展研究中心 謝浩明	3,600,000	3,600,000	5,250,000
員林鎮	台灣區域發展研究院 曹正義	1,200,000	1,200,000	1,200,000
雲林縣	未於期限內進行委託	3,600,000	0	0
斗六市	正揚工程顧問有限公司 方啟源	1,200,000	1,175,000	1,175,000
古坑鄉	正揚工程顧問有限公司 方啟源	1,200,000	1,200,000	1,200,000
合計		94,800,000	84,583,000	91,593,000

註：實際規劃費超過補助額度者由各該單位自籌。

表四 補助災區辦理社區重建調查規劃費用計畫補助社區重建推動委員會行政費用明細

地 區 別	社 區 重 建 推 動 委 員 會 名 稱	主任委員	行 政 費 用
南投縣埔里鎮	東門里社區重建推動委員會	李振峰	100,000
	西門里社區重建推動委員會	王政弘	100,000
	南門里社區重建推動委員會	林登萬	100,000
	南村里社區重建推動委員會	潘英輝	100,000
	北門里社區重建推動委員會	陳進萬	100,000
	北安里社區重建推動委員會	陳啟賢	100,000
	清新里社區重建推動委員會	陳義正	100,000
	薰化里社區重建推動委員會	黃皆然	100,000
	籃城里社區重建推動委員會	黃鑫淵	100,000
	水頭里社區重建推動委員會	薛五郎	100,000
	麒麟里社區重建推動委員會	劉育估	100,000
	福興里社區重建推動委員會	楊金章	100,000
	史港里社區重建推動委員會	叢枝明	100,000
	廣成里社區重建推動委員會	賴錦榮	100,000
	一新里社區重建推動委員會	羅清富	100,000
	成功里社區重建推動委員會	彭送來	100,000
	同聲里社區重建推動委員會	周文棋	100,000
	泰安里社區重建推動委員會	李繼宗	100,000
	北梅里社區重建推動委員會	林輝彰	100,000
	杷城里社區重建推動委員會	王洙淵	100,000
	大湳里社區重建推動委員會	何昭壽	100,000
	房裡里社區重建推動委員會	陳啟華	100,000
	蜈蚣里社區重建推動委員會	丁富昌	100,000
	枇杷里社區重建推動委員會	賴登堂	100,000
	溪南里社區重建推動委員會	潘清傳	100,000
	珠格里社區重建推動委員會	施文雄	100,000
	桃米里社區重建推動委員會	黃金俊	100,000
	愛蘭里社區重建推動委員會	黃寶全	100,000
	鐵山里社區重建推動委員會	潘登昭	100,000
	合成里社區重建推動委員會	洪東岳	100,000
向善里社區重建推動委員會	楊福財	100,000	
大城里社區重建推動委員會	黃聰義	100,000	

	牛眠里社區重建推動委員會	游進春	100,000
	土石流區遷村推動委員會	黃建清	100,000
南投縣草屯鎮	山腳里九二一災後重建推動委員會	簡志文	100,000
	御史里九二一災後重建推動委員會	蔡紋忠	100,000
	明正里九二一災後重建推動委員會	洪 差	100,000
	和平里九二一災後重建推動委員會	李永祿	100,000
	中山里九二一災後重建推動委員會	簡煥基	100,000
	加老里九二一災後重建推動委員會	洪柏森	100,000
	石川里九二一災後重建推動委員會	何坤圍	100,000
	北投里九二一災後重建推動委員會	蘇振榮	100,000
	富寮里九二一災後重建推動委員會	高順洲	100,000
	北勢里九二一災後重建推動委員會	洪福男	100,000
	南埔里九二一災後重建推動委員會	黃金龍	100,000
	坪頂里九二一災後重建推動委員會	曾萬水	100,000
	敦和里九二一災後重建推動委員會	李新強	100,000
	新厝里九二一災後重建推動委員會	黃明松	100,000
	上林里九二一災後重建推動委員會	蕭鴻誼	100,000
	碧峰里九二一災後重建推動委員會	林慶盛	100,000
	碧洲里九二一災後重建推動委員會	簡清標	100,000
	復興里九二一災後重建推動委員會	嚴金模	100,000
	新豐里九二一災後重建推動委員會	林資湖	100,000
	新庄里九二一災後重建推動委員會	林炎生	100,000
	土城里九二一災後重建推動委員會	洪慶祥	100,000
	平林里九二一災後重建推動委員會	莊清草	100,000
	雙冬里九二一災後重建推動委員會	洪坤助	100,000
南投縣竹山鎮	中央社區重建委員會 (退回 100,000 元)	曾松吉	0
	中和社區重建委員會 (退回 99,700 元)	曾坤源	300
	中正里災後重建委員會 (退回 100,000 元)	楊美虹	0
	中正社區重建委員會 (退回 100,000 元)	鄭印清	0
	瑞竹社區重建委員會	汪如水	100,000
	延山社區重建委員會 (退回 86,000 元)	陳萬枝	14,000
	延祥社區重建委員會	林俊元	100,000
	坪頂社區災後重建委員會	陳棟樑	100,000
	桶頭社區災後重建委員會	張英語	100,000
	社寮社區災後重建委員會	陳俊郎	100,000
	山崇社區災後重建委員會 (退回 67,500 元)	莊錦耀	32,500
	中崎社區災後重建委員會	曾遜堯	100,000
	下坪社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	陳秀典	0
	大安社區災後重建委員會 (退回 69,340 元)	陳啟束	30,660
	延正社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	曾文煌	0
	延平社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	蔡賢能	0
	富州社區災後重建委員會 (退回 97,200 元)	陳火順	2,800

	德興社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	陳萬盛	0
	福興社區災後重建委員會 (退回 99,700 元)	汪文見	300
	秀林社區災後重建委員會 (退回 100,000 元)	吳清泡	0
	噶社區災後重建委員會	廖國霈	100,000
	中山里社區災後重建委員會 (退回 99,020 元)	陳文宗	980
	鯉魚里社區災後重建委員會	王上嘉	100,000
	竹山社區災後重建委員會 (退回 99,200 元)	蘇清判	800
	延和社區災後重建委員會	許陽明	100,000
南投縣集集鎮	八張里災後重建推動委員會	歐木水	100,000
	集集里災後重建推動委員會	劉有桐	100,000
	玉映里災後重建推動委員會	陳大根	100,000
	永昌里災後重建推動委員會	嚴鴻邦	100,000
	廣明里災後重建推動委員會	楊坤明	100,000
	富山里災後重建推動委員會	林文開	100,000
	田寮里災後重建推動委員會	莊義能	100,000
	隘寮里災後重建推動委員會	林建利	100,000
	和平里災後重建推動委員會	張秀琴	100,000
	吳厝里災後重建推動委員會	楊鋒舜	100,000
	林尾里災後重建推動委員會	張啟洋	100,000
南投縣鹿谷鄉	鹿谷社區重建推動委員會	謝慎梲	100,000
	秀峰社區重建推動委員會	劉金城	100,000
	竹豐社區重建推動委員會	劉有利	100,000
	永隆社區重建推動委員會	李朋錫	100,000
	彰雅社區重建推動委員會	林儀松	100,000
	內湖社區重建推動委員會	葉崑鴻	100,000
	初鄉社區重建推動委員會	柯大安	100,000
	鳳凰社區重建推動委員會	林雨水	100,000
	竹林社區重建推動委員會	林洽億	100,000
	和雅社區重建推動委員會	陳貞復	100,000
	瑞田社區重建推動委員會	曾添盛	100,000
	廣興社區重建推動委員會	黃火盛	100,000
	清水社區重建推動委員會	廖武藝	100,000
	秀峰村東埔納寮社區重建推動委員會	陳進聲	100,000
南投縣中寮鄉	坎頂社區災後重建推動委員會 (退回補助款)	廖丁順	0
	爽文社區災後重建推動委員會	謝華封	100,000
	清水村頂水堀土石流遷鄰作業推動委員會	陳金城	100,000
南投縣魚池鄉	中明村中明社區災後重建推動委員會	楊崑欣	100,000
	大雁村澀水社區災後重建推動委員會	蘇水定	100,000
	共和村共和社區災後重建推動委員會	楊江榮	100,000
	日月村日月社區災後重建推動委員會	葉萬全	100,000
	武登村武登社區災後重建推動委員會	黃金海	100,000
	東光村東光社區災後重建推動委員會	許慶華	100,000

	頭社村頭社社區災後重建推動委員會	蕭豐潏	100,000
	五城村五城社區災後重建推動委員會	李和成	100,000
	新城村新城社區災後重建推動委員會	黃進來	100,000
	大林村大林社區災後重建推動委員會	王燈輝	100,000
	水社村水社社區災後重建推動委員會	賴 度	100,000
	東池村東池社區災後重建推動委員會	黃茂塗	100,000
	魚池村魚池社區災後重建推動委員會	王真雄	100,000
	五爺城社區災後重建推動委員會	王景風	100,000
南投縣國姓鄉	國姓社區重建推動委員會	劉木林	100,000
	石門社區重建推動委員會	饒坤相	100,000
	大旗社區重建推動委員會	羅金榮	100,000
	長流社區重建推動委員會	廖慶豐	100,000
	長福社區重建推動委員會	黃進和	100,000
	長豐社區重建推動委員會	參萬毅	100,000
	北港社區重建推動委員會	葉佳壇	100,000
	乾溝社區重建推動委員會	陳飛造	100,000
	福龜社區重建推動委員會	曾桔田	100,000
	柑林社區重建推動委員會	張欽源	100,000
	大石社區重建推動委員會	王德連	100,000
	北山社區重建推動委員會	陳運發	100,000
	南港社區重建推動委員會	林東漢	100,000
南投縣水里鄉	玉峰村重建推動委員會	陳昭順	100,000
	永興村重建推動委員會	陳正孟	100,000
	農富村重建推動委員會	王清遊	100,000
	中央村重建推動委員會	林錦龍	100,000
	水里村重建推動委員會	陳朝金	100,000
	城中村重建推動委員會	陳 稽	100,000
	南光村重建推動委員會	陳銘隆	100,000
	郡坑村重建推動委員會	廖明國	100,000
	上安村重建推動委員會	陳永富	100,000
	興隆村重建推動委員會	甘照清	100,000
	鉅工村重建推動委員會	李添盛	100,000
	新城村重建推動委員會	陳明隆	100,000
	永豐村重建推動委員會	陳慶堂	100,000
	民和村重建推動委員會	江龍漢	100,000
	新山村重建推動委員會	林美玲	100,000
	北埔村重建推動委員會	黃文生	100,000
南投縣信義鄉	明德十三甲社區災後重建推動委員會	林德旺	100,000
	地利村災後重建推動委員會	幸秋達	100,000
	潭南村災後重建推動委員會	幸源豐	100,000
南投縣仁愛鄉	瑞岩社區遷住管理委員會	楊正德	100,000
台中縣豐原市	德川家康重建推動委員會	劉敏俐	100,000

	尊龍重建推動委員會	馮世陽	100,000
	聯合市場重建推動委員會	謝遠智	100,000
	埤頭重建推動委員會	張世蒼	100,000
	南田里重建推動委員會	劉南村	100,000
	九龍新村、龍庭社區	杜振東	100,000
	南田里聯合新村重建推動委員會	郭茂盛	100,000
	南田里六十八巷第三、四鄰重建推動委員會	王明徵	100,000
	南田里六十八巷第五、六、七鄰重建推動委員會	游池	100,000
	坪頂社區重建推動委員會	周國安	100,000
	名人山莊重建推動委員會	徐中雄	100,000
	豐田大樓重建推動委員會	林秋緞	100,000
	向陽永照重建推動委員會	涂正雄	100,000
	民眾新村重建推動委員會	陳景輝	100,000
	東陽路一三巷(東陽別墅)	馬順安	100,000
	水源里社區重建推動委員會	張智能	100,000
	埤頭社區重建推動委員會	邱弘圖	100,000
	南坑社區重建推動委員會	劉秋吉	100,000
	豐南市場社區重建推動委員會	羅美娜	100,000
	北陽里綠山莊口社區重建推動委員會	張欽光	100,000
	綠山莊社區重建推動委員會	江豐雄	100,000
	南陽路 58 巷 147 弄社區重建推動委員會	張清山	100,000
台中縣大里市	名揚天廈大樓重建推動委員會	詹黃玉蘭	100,000
	台中王朝社區重建推動委員會	王傳益	100,000
	台中奇蹟社區重建推動委員會	林文貴	100,000
	遠見大樓重建推動委員會	廖得富	100,000
	金巴黎大樓重建推動委員會	黃玉英	100,000
	向陽新第大樓重建推動委員會	賴義參	100,000
	傑出家庭大樓重建推動委員會	游子英	100,000
	大里新都社區重建推動委員會	方溪湖	100,000
	龍閣社區重建推動委員會	王熙琦	100,000
	名人華廈社區重建推動委員會	潘素貞	100,000
	元百圓滿社區重建推動委員會	蘇敏典	100,000
	張三雅砌社區重建推動委員會	林益生	100,000
	中興 VIP 國宅社區重建推動委員會	曹東容	100,000
	麟閣社區重建推動委員會	彭乾榮	100,000
	綠意親境社區重建推動委員會	施可	100,000
	永東社區重建推動委員會	莊文秀	100,000
	全家福華廈社區重建推動委員會	莊南東	100,000
	東美社區重建推動委員會	黃福興	100,000
	璿座社區重建推動委員會	楊偉峰	100,000
	仁化社區重建推動委員會	徐朝成	100,000
	健民崁頂社區重建推動委員會	李金旺	100,000

	翠堤路十六戶社區重建推動委員會	唐肇鐘	100,000
	台中情社區重建推動委員會	曾中英	100,000
	東南大鎮社區重建推動委員會	黃永龍	100,000
	寶浩世家社區重建推動委員會	洪文家	100,000
	崇光天下社區重建推動委員會	林志訓	100,000
	元百齋宴社區重建推動委員會	蔡福榮	100,000
台中縣太平市	大地城國大樓社區重建推動委員會	孔廣書	100,000
	德隆路一三一巷社區重建推動委員會	高順生	100,000
	元寶天下社區重建推動委員會	蘇炳彰	100,000
	名人山水大廈社區重建推動委員會	榮熙宏	100,000
	吉星富貴城社區重建推動委員會	鄒聰智	100,000
	頭汴里社區重建推動委員會	胡文萃	100,000
	黃竹里社區重建推動委員會	劉和純	100,000
	宏總社區重建推動委員會	周武鴻	100,000
	東平廣三社區重建推動委員會	呂月嬌	100,000
	龍市社區重建推動委員會	賴來生	100,000
	新力美社區重建推動委員會	林章俊	100,000
	自強新城社區重建推動委員會	林錦輝	100,000
	富貴社區重建推動委員會	湯順倉	100,000
	台中華城社區重建推動委員會	劉素真	100,000
	歡樂太平年社區重建推動委員會	許振豐	100,000
台中縣霧峰鄉	霧峰桐林村霧峰山莊社區重建推動委員會	陳鳳陣	100,000
	自強社區重建推動委員會	陳敏鐘	100,000
	民生社區重建推動委員會	黃瑞男	100,000
	富家江山大樓社區重建推動委員會	吳智盛	100,000
	省府寶座社區重建推動委員會	謝德能	100,000
	新天地大樓社區重建推動委員會	蘇建國	100,000
	本鄉村第一鄰社區重建推動委員會	林義芳	100,000
	中正村社區重建推動委員會	楊連堂	100,000
	太子吉第社區重建推動委員會	范揚富	100,000
	錦榮村社區重建推動委員會	黃志雄	100,000
	本堂村巨匠皇宮大樓社區重建推動委員會	李燧焙	100,000
	太子城堡社區重建推動委員會	李秉政	100,000
	本堂村蘭生街十三鄰社區重建推動委員會	白振玉	100,000
	蘭生街社區重建推動委員會	林哲夫	100,000
	本堂村二十九鄰一品大樓社區重建推動委員會	莊樹基	100,000
	本堂村二十六鄰社區重建推動委員會	吳俊茂	100,000
	萊園村社區重建推動委員會	馮群曉	100,000
	林家下厝社區重建推動委員會	林正方	100,000
	坑口村三十一鄰社區重建推動委員會	王建鈴	100,000
	克林頓山莊社區重建推動委員會	王俊琛	100,000
	六股村社區重建推動委員會	曾清水	100,000

	霧峰萬豐村全家福社區重建推動委員會	莊進福	100,000
	全家福社區雙弄區重建推動委員會	洪淑華	100,000
	狀元及第社區重建推動委員會	陳東海	100,000
	藝林社區重建推動委員會	盧天龍	100,000
	本堂村社區重建推動委員會	林超培	100,000
	大宏世家社區重建推動委員會	黃素真	100,000
	萊園村社區重建推動委員會	何正松	100,000
	中正龍邸社區重建推動委員會	梁志銘	100,000
	山多綠社區重建推動委員會	丁聰明	100,000
	本堂村富豪大廈社區重建推動委員會	賴成安	100,000
	坑口村復興六街社區重建推動委員會	高進財	100,000
	清境山莊社區重建推動委員會	林錦珠	100,000
台中縣東勢鎮	南平里社區重建推動委員會	王昌敏	100,000
	龍之居社區重建推動委員會	吳成正	100,000
	東安里社區重建推動委員會	劉世泉	100,000
	中料里社區重建推動委員會	葉玉錦	100,000
	中寧里社區重建推動委員會(公館社區)	賴枝泉	100,000
	下新里社區重建推動委員會	劉發現	100,000
	延平里社區重建推動委員會	周有福	100,000
	延平里社區重建推動委員會	林獻義	100,000
	匠寮巷公館社區重建推動委員會	曾瑞曉	100,000
	山城第一家社區重建推動委員會	陳世洸	100,000
	北興社區重建推動委員會	邱萬華	100,000
	名流藝術世家社區重建推動委員會	劉如林	100,000
	延平里一品居社區重建推動委員會	張晏榕	100,000
	東勢王朝二期社區重建推動委員會	朱中興	100,000
	泰昌里東工社區重建推動委員會	李連玉	100,000
	廣興里社區重建推動委員會	張文虎	100,000
	茂興里社區重建推動委員會	詹勳廷	100,000
	泰昌大樓社區重建推動委員會	莊坤和	100,000
	泰興社區重建推動委員會	徐進盛	100,000
	上新里忠孝街社區重建推動委員會	廖慶港	100,000
	廣興泰安宮中街社區重建推動委員會	劉玉英	100,000
台中縣石岡鄉	和盛劉厝社區重建推動委員會	劉應寧	100,000
	和盛李厝社區重建推動委員會	李似泉	100,000
	和盛鍾厝社區重建推動委員會	鍾報順	100,000
	土牛朱厝社區重建推動委員會	朱傳財	100,000
	梅子劉厝社區重建推動委員會	劉嘉全	100,000
	土牛劉厝社區重建推動委員會	劉祥瑛	100,000
	梅子林厝二房社區重建推動委員會	林保卿	100,000
	仙塘坪農村社區重建推動委員會	廖立卿	100,000
	土牛劉厝農村社區重建推動委員會	盧思岳	100,000

	營林巷農村聚落社區重建推動委員會	曾雨忠	100,000
	梅子林厝三房社區	林祈部	100,000
	石岡街社區重建推動委員會	梁培政	100,000
	石岡村井子角社區重建推動委員會	林 露	100,000
	和盛街弱勢社區	王文財	100,000
	萬安村豐勢路社區	黃崇猛	100,000
台中縣新社鄉	中正社區重建推動委員會	陳永昌	100,000
	月湖社區重建推動委員會	江榮貴	100,000
	協成社區重建推動委員會	王安生	100,000
	東瑩社區重建推動委員會	詹 武	100,000
台中縣和平鄉	三叉坑社區重建推動委員會	朱木桂	100,000
	達觀村社區重建推動委員會	劉合生	100,000
	博愛社區重建推動委員會	柯 鑫	100,000
	南勢社區重建推動委員會	陳弈正	100,000
	自由村雙崎部落社區重建推動委員會	吳進祿	100,000
	梨山村新佳陽社區重建推動委員會	黃輝榮	100,000
	天輪社區重建推動委員會	劉興水	100,000
台中市	斷層地區社區重建推動委員會	賴萬水	100,000
	中興大樓集合住宅社區重建推動委員會	區少梅	100,000
	文心大三元白金特區社區重建推動委員會	林茂生	100,000
	德昌新世界社區重建推動委員會	劉東洲	100,000
	真善美 A 棟社區重建推動委員會	陳永祥	100,000
	綠色大地 B 棟社區重建推動委員會	陳雪梨	100,000
	天下一家社區重建推動委員會	江立權	100,000
	忠孝名廈震災重建推動委員會	劉俐芳	100,000
	昇平華廈震災重建推動委員會	黃賢德	100,000
	松茂社區重建推動委員會	呂金旺	100,000
	彩虹錦祥社區重建推動委員會	賴錦祥	100,000
	台中市北台中公園城重建推動委員會	邱滿祥	100,000
	府後街春巷社區重建推動委員會	楊李梨花	100,000
	東方巴黎社區重建推動委員會	吳秀惠	100,000
苗栗縣	上新里上新社區重建推動委員會	曾博明	100,000
	象鼻村大安部落重建推動委員會	張金安	100,000
雲林縣	中山國寶社區重建推動委員會	李榮煌	100,000
	觀邸社區重建推動委員會	張永樛	100,000
	祥瑞大樓社區重建推動委員會	張玉佩	100,000
	草嶺社區重建推動委員會	劉文房	100,000
彰化縣	員林龍邦富貴名門推動委員會	徐勝昌	100,000
嘉義市	西區力行市場九二一災後重建推動委員會	洪明佑	100,000
合 計			30,682,340

(二) 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫

「補助農村聚落重建調查規劃費用計畫」於八十九年二月十日完成期中報告書，三月十日完成期末報告書，隨即由「農村聚落重建審議小組」分成二組辦理期末報告書審查，並於五月五日完成審查工作。然因部分規劃報告逾期，加上補辦農村住宅標準圖徵選業務，造成原定計畫期程延後，遲至九十年二月辦理結案，總計辦理七十四個農村聚落規劃、補助七十四個農村聚落重建推動委員會行政費用、四個縣政府與二十個鄉（鎮、市）公所協助辦理本項計畫的行政費用，並完成二十五種農村住宅標準圖。實際使用經費為 79,782,562 元，結餘款 8,717,438 元，經費預算與實際使用情形如表五。

表五 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫預算經費與實際使用經費

項 目	預 算 經 費	實 際 使 用 經 費	備 註
委辦費	79,600,000	70,699,522	規劃團隊規劃費用。
人事費	600,000	335,000	審查與出席費用。
補助費	6,300,000	6,570,000	補助四個縣政府、二十個鄉（鎮、市）公所協助辦理本項計畫的行政費用，及補助七十四個農村聚落重建推動委員會行政費用。
業務費	2,000,000	2,178,040	支付農村住宅圖集設計費，計選出三類，共二十五種圖。
合 計	88,500,000	79,782,562	結餘款 8,717,438 元

其中，七十四個農村聚落規劃團隊名稱與規劃費用明細如表六，補助縣（市）政府與鄉（鎮、市）公所行政費用明細如表七，補助七十四個農村聚落重建推動委員會行政費用明細如表八。

表六 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫規劃地區、面積、受災情形、規劃團隊名稱與規劃費用明細

規 劃 地 區	規 劃 面 積 (公頃)	受 災 情 形	規 劃 團 隊	規 劃 費 用
卓蘭鎮上新里水坑聚落（1 鄰）	40	全倒：17 半倒：23	佳境工程顧問有限公司 曹源龍	750,000
卓蘭鎮內灣里內灣聚落 （1、10、15 鄰）	43	全倒：54 半倒：30	淡江大學建築系 鄭晃二	850,000
東勢鎮中崙里寮坑、中崙地區	50	全倒：67 半倒：27	世軍工程顧問有限公司 蔡龍銘	850,000
東勢鎮中崙大灣、橫龍地區	117	全倒：63 半倒：48	錫恩工程顧問公司 王德鏞	864,900*
東勢鎮東新里伯公龍地區（8 鄰）	14	全倒：14 半倒：6	張勝南建築師事務所 張勝南	700,000
新社鄉協成村長崎頭（16 鄰）	18	全倒：7 半倒：3	中華鄉村發展學會 毛冠貴	700,000
新社鄉中正村食水寮坑（8~10 鄰）	65	全倒：50 半倒：0	中華民國社區總體營造促進總會 林仁宏	900,000
新社鄉中和村抽藤坑（6~12 鄰）	63	全倒：28 半倒：19	黎明工程顧問公司 林得志	850,000

石岡鄉龍興村仙塘坪(2~6鄰)	50	全倒：66 半倒：17	東海工程顧問公司 梁東海	800,000
石岡鄉土牛村(1、3、4、5鄰)	24	全倒：82 半倒：6	財團法人跨界文教基金會 盧思岳	864,900*
石岡鄉和盛村營林聚落(4~8鄰)	39	全倒：58 半倒：20	伯齊工程顧問公司 曾雨忠	900,000
豐原市南嵩里坪頂(13、14鄰)	40	全倒：21 半倒：0	上豪工程技術顧問公司 曹智雄	693,000*
潭子鄉新田村刀石坑(1、2鄰)	137	全倒：17 半倒：3	台聯工程顧問公司 陳正平	750,000
太平市東汴里土地公崁(5、6鄰)	67	全倒：10 半倒：6	中華鄉村發展學會 吳銘塘	800,000
霧峰鄉萬豐村、山腳聚落	34	全倒：63 半倒：18	吳省斯建築師事務所 吳省斯	950,000
霧峰鄉北溝、桐林村地區	77	全倒：37 半倒：0	中國農村發展規劃學會 李慶餘	1,050,000
草屯鎮平林里(1、2鄰)	63	全倒：14 半倒：15	謝舒惠建築師事務所 謝舒惠	800,000
草屯鎮平林里(3~13鄰)	89	全倒：71 半倒：125	陳永裕建築師事務所 陳永裕	900,000
草屯鎮雙冬里(10、11、26鄰)	42	全倒：15 半倒：0	冠欣工程顧問公司 曾威貴	800,000
草屯鎮土城里(10鄰)	42	全倒：8 半倒：9	正揚工程顧問有限公司 方溪泉	800,000
國姓鄉大旗村(1~3鄰)	70	全倒：41 半倒：17	東億測量規劃設計有限公司 張維能	850,000
國姓鄉長福村	803	全倒：48 半倒：74	大葉大學藝術暨設計學院 楊旻洲	800,000
國姓鄉長流村(1~4鄰)	70	全倒：69 半倒：31	唐真真建築師事務所 唐真真	850,000
國姓鄉北港村(4~6、10、11鄰)	40	全倒：79 半倒：37	台大建築與城鄉研究發展基金會 劉可強	850,000
國姓鄉福龜村	50	全倒：219 半倒：250	台灣區域發展研究院社區再造中心 白錫旻	1,350,000
魚池鄉共和村(6~8、12、13鄰)	78	全倒：81 半倒：22	財團法人文化環境文教基金會 李威傑	1,063,700*
魚池鄉大雁村(2~3、7~9鄰) 五城村(4~6鄰)	104	全倒：72 半倒：34	朝群景觀設計公司 莊永智	1,200,000
魚池鄉中明村(1~12鄰)	120	全倒：210 半倒：27	戴育澤建築師事務所 戴育澤	1,150,000
魚池鄉大林村(5~14鄰)	93	全倒：180 半倒：53	李朝露建築師事務所 李朝露	1,300,000

魚池鄉東光村（1~13 鄰）	85	全倒：257 半倒：61	中華民國區域產業經濟振興協會 邱明民	1,050,000
魚池鄉新城村（1~12 鄰）	156	全倒：159 半倒：135	梁耀南建築師事務所 梁耀南	1,131,600*
魚池鄉頭社村（1~13 鄰）	138	全倒：172 半倒：53	王森主建築師事務所 王森主	1,150,000
魚池鄉武登村（1~12 鄰）	342	全倒：115 半倒：26	逢甲大學建築及都市計畫研究所 賴美蓉	1,200,000
埔里鎮廣成里（1、13、14 鄰）	88	全倒：53 半倒：7	姜義榮土木技師事務所 姜義榮	990,000
埔里鎮牛眠里（9、10 鄰）	126	全倒：44 半倒：18	董家鈞大地水保技師事務所 董家鈞	1,138,500*
埔里鎮桃米里（1 鄰）	42	全倒：43 半倒：12	正昇工程顧問公司 許懷後	841,500*
埔里鎮珠格里（1、2、5~9、11 鄰）	104	全倒：176 半倒：22	屏東科技大學農村規劃系 盧惠敏	1,150,000
埔里鎮福興里（10、11 鄰）	80	全倒：37 半倒：4	宏昇工程技術顧問有限公司 陳傳彥	1,000,000
水里鄉新山村（1、6、7 鄰）	60	全倒：44 半倒：64	長昀工程顧問有限公司 林暉博	800,000
水里鄉民和村（1~3 鄰）	107	全倒：41 半倒：22	朝群景觀設計有限公司 王福郡	950,000
水里鄉郡坑村（1、2、3、5 鄰）	113	全倒：15 半倒：25	大城環境工程顧問有限公司 張文鑑	850,000
集集鎮隘寮里（4~7 鄰）	40	全倒：49 半倒：0	簡明傳建築師事務所 簡明傳	800,000
集集鎮廣明里（3、6 鄰）	27	全倒：40 半倒：7	謝伯昌建築師事務所 謝伯昌	800,000
集集鎮林尾里（12~15 鄰）	63	全倒：25 半倒：3	林勇志建築師事務所 林勇志	850,000
鹿谷鄉清水村	106	全倒：119 半倒：110	林志成建築師事務所 林志成	1,083,300*
鹿谷鄉瑞田村	264	全倒：112 半倒：63	楊長榮建築師事務所 楊長榮	1,400,000
竹山鎮坪頂里（2~10 鄰）、 桂林里（12 鄰）	49	全倒：174 半倒：19	楊崇禎建築師事務所 楊崇禎	1,095,950*
竹山鎮瑞竹里	71	全倒：127 半倒：102	雲林科技大學空間設計系 聶志高	869,972*
名間鄉仁和村（1~5、8 鄰）	199	全倒：32 半倒：18	台灣公園綠地協會 韓選棠	860,400*
名間鄉萬丹村	113	全倒：79 半倒：44	財團法人成大研究發展基金會 王振英	950,000

南投市千秋里	213	全倒：64 半倒：15	何肇喜建築師事務所 何肇喜	1,000,000
南投市東山里（1、9鄰）	26	全倒：14 半倒：5	傲視人間設計工程有限公司 林文徵	800,000
南投市軍功里（4~6、15鄰）	92	全倒：208 半倒：49	中央大學土木系 田永銘	950,000
南投市福興里（9~11鄰）	75	全倒：15 半倒：5	淨土景觀工作室 梁銘剛	750,000
中寮鄉永福村撻子灣鄉村區 暨永康國小聚落	119	全倒：170 半倒：154	杜希聖建築師事務所 杜希聖	1,100,000
中寮鄉中寮村風櫃嶺聚落	214	全倒：42 半倒：7	三大工程顧問股份有限公司 許文傑	850,000
中寮鄉永平村過溪城鄉村區	40	全倒：25 半倒：36	大國建築師事務所 黃照國	850,000
中寮鄉崁頂村崁仔頂聚落	87	全倒：53 半倒：12	陳茂雄建築師事務所 陳茂雄	1,000,000
中寮鄉八仙村馬鞍崙鄉村區 暨台鹿坑聚落	100	全倒：42 半倒：21	楊瑞禎建築師事務所 楊瑞禎	1,000,000
中寮鄉義和村甲頭埔鄉村區	80	全倒：55 半倒：37	曾振榮建築師事務所 曾振榮	1,150,000
中寮鄉中寮村中寮鄉村區	75	全倒：107 半倒：93	中景景觀工程公司 陳希凌	1,250,000
中寮鄉永平村虎尾寮聚落	29	全倒：19 半倒：0	張合樂建築師事務所 張合樂	700,000
中寮鄉廣福村東勢閣鄉村區 暨外城聚落	59	全倒：102 半倒：42	陳盛進建築師事務所 陳盛進	1,100,000
中寮鄉福盛村哮貓暨頂城仔聚落	126	全倒：44 半倒：53	瑞銘工程顧問公司 莊瑞洪	1,050,000
中寮鄉廣興村廣興鄉村區	104	全倒：68 半倒：8	徐同慶都市計畫技師事務所 徐同慶	950,000
中寮鄉廣興村頂城鄉村區	188	全倒：106 半倒：34	統籌環境工程規劃股份有限公司 韓乾	1,150,000
中寮鄉崁頂村挑米坑聚落	331	全倒：55 半倒：29	統籌環境工程規劃股份有限公司 鐘溫清	800,000
中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹圍仔聚落 （永芳村、永和村）	70	全倒：57 半倒：17	漢鄉工程規劃設計有限公司 陳宗鵠	883,800*
中寮鄉永芳村眉子陀、 大丘園及柴城聚落	110	全倒：77 半倒：24	中國土地經濟學會 韓選棠	968,000*
中寮鄉龍岩村坑仔內暨加走寮	84	全倒：69 半倒：5	王立甫建築師事務所 王立甫	1,000,000
中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落 （爽文村、龍岩村）	94	全倒：96 半倒：27	李俊仁建築師事務所 李俊仁	1,150,000

中寮鄉龍安村龍眼林暨圓仔城聚落	80	全倒：118 半倒：52	中華建築文化協會 羅時璋	1,250,000
中寮鄉內城、清水鄉村區	120	全倒：101 半倒：45	中華建築文化協會 龔瑞琦	1,300,000
古坑鄉華山村（1、2、13~15鄰）	80	全倒：15 半倒：1	象形設計工程顧問股份有限公司 陳修	750,000
合 計	7,693	全倒：5,396 半倒：2,506		70,699,522

註：*表示有規劃報告逾期扣款情形。

表七 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫補助縣政府與鄉（鎮、市）公所行政費用明細

縣 政 府 、 鄉（鎮、市）公所	行 政 費 用	縣 政 府 、 鄉（鎮、市）公所	行 政 費 用
南投縣政府	140,000	台中縣政府	100,000
草屯鎮公所	50,000	東勢鎮公所	50,000
國姓鄉公所	50,000	新社鄉公所	50,000
魚池鄉公所	70,000	石岡鄉公所	50,000
埔里鎮公所	50,000	豐原市公所	50,000
水里鄉公所	50,000	潭子鄉公所	50,000
集集鎮公所	50,000	太平市公所	50,000
鹿谷鄉公所	50,000	霧峰鄉公所	50,000
竹山鎮公所	50,000	苗栗縣政府	30,000
名間鄉公所	50,000	卓蘭鎮公所	50,000
南投市公所	50,000	雲林縣政府	30,000
中寮鄉公所	100,000	古坑鄉公所	50,000
		合 計	1,370,000

表八 補助農村聚落重建調查規劃費用計畫補助農村聚落重建推動委員會行政費用明細

農 村 聚 落 重 建 推 動 委 員 會	主 任 委 員	行 政 費 用
卓蘭鎮上新里水坑聚落（1鄰）	曾博明	50,000
卓蘭鎮內灣里內灣聚落（1、10、15鄰）	賴秋蓉	75,000
東勢鎮中崙里窯坑、中崙地區	葉泰竹	75,000
東勢鎮中崙大灣、橫龍地區	王鎮樑	75,000
東勢鎮東新里（8鄰）	廖金泉	50,000
新社鄉協成村（16鄰）	鄭明松	50,000
新社鄉中正村食水料坑（8、9、10鄰）	張世深	50,000
新社鄉中和村抽藤坑（6~12鄰）	劉和清	50,000
石岡鄉龍興村仙塘坪（2~6鄰）	廖立卿	50,000
石岡鄉土牛村（1、3、4、5鄰）	黃三榮	75,000
石岡鄉和盛村營林聚落（4~8鄰）	劉應寧	75,000
豐原市南嵩里坪頂（13、14鄰）	周國安	50,000
潭子鄉新田村刀石坑（1、2鄰）	鍾漢德	50,000

太平市東汴里土地公崁(5、6鄰)	湯春枝	50,000
霧峰鄉萬豐村、山腳聚落	林平源	75,000
霧峰鄉北溝、桐林村地區	陳鳳陣	75,000
草屯鎮平林里(1、2鄰)	莊清草	50,000
草屯鎮平林里(3~13鄰)	莊清草	75,000
草屯鎮雙冬里(10、11、26鄰)	洪坤助	50,000
草屯鎮土城里(10鄰)	洪慶祥	50,000
國姓鄉大旗村(1~3鄰)	羅金榮	50,000
國姓鄉長福村	黃進和	50,000
國姓鄉長流村(1~4鄰)	廖慶豐	75,000
國姓鄉北港村(4~6、10、11鄰)	葉佳壇	50,000
南投縣國姓鄉福龜村	曾桔田	100,000
魚池鄉共和村(6~8、12、13鄰)	楊江榮	75,000
魚池鄉大雁村(2~3、7~9鄰)、五城村(4~6鄰)	蘇水定	100,000
魚池鄉中明村(1~12鄰)	黃文雄	100,000
魚池鄉大林村(5~14鄰)	王燈輝	100,000
魚池鄉東光村(1~13鄰)	許慶華	75,000
魚池鄉新城村(1~12鄰)	黃進來	75,000
魚池鄉頭社村(1~13鄰)	蕭豐潏	100,000
魚池鄉武登村(1~12鄰)	黃金海	75,000
埔里鎮廣成里(1、13、14鄰)	賴錦榮	75,000
埔里鎮牛眠里(9、10鄰)	游進春	75,000
埔里鎮桃米里(1鄰)	鄭連芳	75,000
埔里鎮珠格里(1、2、5~9、11鄰)	施文雄	100,000
埔里鎮福興里(10、11鄰)	羅巫廣榮	50,000
水里鄉新山村(1、6、7鄰)	林美玲	50,000
水里鄉民和村(1~3鄰)	江龍漢	75,000
水里鄉郡坑村(1、2、3、5鄰)	廖明國	50,000
集集鎮隘寮里(4~7鄰)	林建利	50,000
集集鎮廣明里(3、6鄰)	楊坤明	50,000
集集鎮林尾里(12~15鄰)	張啟洋	50,000
鹿谷鄉清水村	廖武藝	100,000
鹿谷鄉瑞田村	曾添盛	100,000
竹山鎮坪頂里(2~10鄰)、桂林里(12鄰)	陳棟樑	100,000
竹山鎮瑞竹里	江如水	75,000
名間鄉仁和村(1~5、8鄰)	江中午	50,000
名間鄉萬丹村	陳益震	75,000
南投市千秋里	陳同烈	75,000
南投市東山里(1、9鄰)	簡清斌	50,000
南投市軍功里(4~6、15鄰)	吳鐵龍	50,000
南投市福興里(9~11鄰)	朝向榮	50,000
中寮鄉永福村撻子灣鄉村區暨永康國小聚落	田文鎮	100,000

中寮鄉中寮村風櫃嶺聚落	蕭樹華	50,000
中寮鄉永平村過溪城鄉村區	魏經洲	75,000
中寮鄉崁頂村崁仔頂聚落	廖丁順	75,000
中寮鄉八仙村馬鞍崙鄉村區暨台鹿坑聚落	廖學堂	75,000
中寮鄉義和村甲頭埔鄉村區	張明樹	100,000
中寮鄉中寮村中寮鄉村區	曾如盟	100,000
中寮鄉永平村虎尾寮聚落	吳銘寬	50,000
中寮鄉廣福村東勢閣鄉村區暨外城聚落	楊永在	100,000
中寮鄉福盛村哮貓暨頂城仔聚落	蕭添賜	50,000
中寮鄉廣興村廣興鄉村區	程清聰	75,000
中寮鄉廣興村頂城鄉村區	程清聰	75,000
中寮鄉崁頂村挑米坑聚落	廖丁順	50,000
中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹圍仔聚落(永芳村、永和村)	吳昌祈	75,000
中寮鄉永芳村眉子陀、大丘園及柴城聚落	許文杞	75,000
中寮鄉龍岩村坑仔內暨加走寮	洪萬川	75,000
中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落(爽文村、龍岩村)	鐘學川	100,000
中寮鄉龍安村龍眼林暨圓仔城聚落	林玉成	100,000
中寮鄉內城清水鄉村區暨清水鄉村區	邱春華	100,000
古坑鄉華山村(1、2、13~15鄰)	李茂輝	50,000
合 計		5,200,000

(三) 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫

依據「原住民聚落重建作業規範」規定，「補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫」應於八十九年二月十日前完成規劃配置圖，並經原住民委員會邀請學者專家、原住民聚落重建推動委員會會同審查後，於八十九年三月十日前完成規劃成果書圖，並擬定重建細部計畫報請原民會核定後實施，然因規劃進度與審核修正程序緩慢，本計畫遲至八十九年九月才辦理結案，總計補助辦理二十二個原住民聚落規劃，實際使用經費為20,368,000元，結餘款626,000元。其中，二十二個原住民聚落規劃地區、規劃團隊名稱與規劃費用明細如表九。

表九 補助原住民聚落重建調查規劃費用計畫規劃地區、規劃團隊名稱與規劃費用明細

規 劃 地 區	規 劃 團 隊	規 劃 費 用
南投縣仁愛鄉中正村過坑部落	東海大學建築系 關華山	893,000
南投縣仁愛鄉南豐村	冶室設計工程股份有限公司 楊登貴	973,000
南投縣仁愛鄉互助村清流部落	劍橋工程顧問公司 李瑞安	970,000
南投縣仁愛鄉互助村中原本部落	淡江大學建築系 鄭晃二	975,000
南投縣仁愛鄉互助村中原口部落	淡江大學土木系 吳朝賢	975,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原上部落	淡江大學土木系 洪善勇	975,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原下部落	淡江大學建築系 商暉鴻	746,000
南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落	台大建築與城鄉基金會 王惠民	970,000
南投縣信義鄉地利村第五鄰部落	東海大學建築系 關華山	1,000,000
南投縣信義鄉明德村三十甲部落	東海大學建築系 鍾溫清	1,000,000

南投縣信義鄉潭南村第二至四鄰部落	東海大學建築系 關華山	700,000 *
台中縣和平鄉南勢村	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉達觀村桃山、竹山部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉博愛村十文溪、谷關部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉博愛村松鶴部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉梨山村新佳陽部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉梨山村松茂部落	大華不動產鑑定股份有限公司 田懷親	998,000
台中縣和平鄉自由村雙崎部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
台中縣和平鄉自由村三叉坑部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
台中縣和平鄉自由村烏石坑部落	怡興工程顧問有限公司 盧顯卿	1,000,000
苗栗縣泰安鄉象鼻村大安部落	祥稜工程顧問有限公司 謝思芃	985,000
苗栗縣南庄鄉南江村東江新村部落	祥稜工程顧問有限公司 蘇瑛敏	918,000
合 計	22 處	21,068,000

註：計畫原核定辦理地利村及潭南村聚落重建規劃，經信義鄉公所報准變更辦理地利村及明德村聚落，潭南村聚落重建規劃，所需費用由原住民委員會補助。

四、社區重建之規劃報告摘要

為了讓各界了解總計二十八冊的鄉（鎮、市）重建綱要計畫規劃報告、七十四冊的農村聚落重建規劃報告及二十二冊的原住民聚落重建規劃報告的內容，我們以個別鄉（鎮、市）及聚落為單位，摘錄綱要計畫規劃報告中的「發展定位與願景」、「整體重建策略與方針」、「重建類型地區劃設」（附錄二），以及農村聚落重建規劃報告與原住民聚落重建規劃報告中的重建構想（包括房舍、產業、道路及排水、公共設施、自然生態環境）（附錄三、附錄四），並彙整規劃報告中有關綱要計畫、農村聚落重建與原住民聚落重建後續重建經費需求（如表十、表十一、表十二），供作各界參考。

表十 鄉（鎮、市）綱要計畫後續經費需求

鄉（鎮、市）別	執行（工程）費	規 劃 費	合 計
南投縣南投市	1,735,500,000	151,250,000	1,886,750,000
南投縣埔里鎮	1,833,570,000	184,400,000	2,017,970,000
南投縣草屯鎮	3,441,400,000	51,100,000	3,492,500,000
南投縣竹山鎮	1,523,639,000	157,615,000	1,681,254,000
南投縣集集鎮	4,717,880,000	14,230,000	4,732,110,000
南投縣名間鄉	978,960,000	84,600,000	1,063,560,000
南投縣鹿谷鄉	5,200,910,000	404,140,000	5,605,050,000
南投縣中寮鄉	7,475,600,000	0	7,475,600,000
南投縣魚池鄉	932,250,000	131,900,000	1,064,150,000
南投縣國姓鄉	1,821,363,000	262,893,000	2,084,256,000
南投縣水里鄉	914,381,000	105,100,000	1,019,481,000
南投縣信義鄉	3,018,100,000	125,300,000	3,143,400,000
南投縣仁愛鄉	1,941,070,000	0	1,941,070,000
台中縣豐原市	0	88,200,000	88,200,000
台中縣大里市	4,208,850,000	149,100,000	4,357,950,000

台中縣太平市	396,000,000	48,150,000	444,150,000
台中縣霧峰鄉	9,362,500,000	94,900,000	9,457,400,000
台中縣東勢鎮	3,271,000,000	188,200,000	3,459,200,000
台中縣石岡鄉	2,922,300,000	79,700,000	3,002,000,000
台中縣新社鄉	1,356,235,000	64,430,000	1,420,665,000
台中縣和平鄉	4,495,500,000	123,500,000	4,619,000,000
台中市斷層線以東	378,700,000	8,400,000	387,100,000
台中市斷層線以西	185,600,000	67,800,000	253,400,000
苗栗縣卓蘭鎮	1,001,206,000	0	1,001,206,000
苗栗縣泰安鄉	0	0	0
雲林縣斗六市	72,600,000	0	72,600,000
雲林縣古坑鄉	688,130,000	0	688,130,000
彰化縣員林鎮	20,000,000	4,200,000	24,200,000
合 計	63,893,244,000	2,589,108,000	66,482,352,000

表十一 農村聚落重建後續經費需求

規 劃 地 區	房 舍	產 業	道 路 及 排 水	公 共 設 施	自 然 生 態 環 境	合 計
卓蘭鎮上新里水坑聚落(1鄰)	1,200,000	600,000	10,315,000	10,889,000	11,430,000	34,434,000
卓蘭鎮內灣里內灣聚落(1、10、15鄰)	10,260,100	4,850,000	13,761,000	33,360,000	0	62,231,100
東勢鎮中崙里寮坑、中崙地區	16,412,000	0	8,316,000	50,025,000	0	74,753,000
東勢鎮中崙大灣、橫龍地區	6,836,000	5,300,000	40,100,000	17,500,000	0	69,736,000
東勢鎮東新里(8鄰)	4,580,668	4,742,000	5,354,835	15,597,788	10,973,878	41,249,169
新社鄉協成村(16鄰)	2,000,000	4,762,000	0	43,423,800	0	50,185,800
新社鄉中正村食水料坑(8~10鄰)	9,443,000	100,744,000	14,772,000	19,115,000	80,000,000	224,074,000
新社鄉中和村抽藤坑(6~12鄰)	2,596,400	9,590,000	76,674,000	11,950,000	609,000	101,419,400
石岡鄉龍興村仙塘埤(2~6鄰)	11,108,000	7,500,000	18,024,700	35,040,000	27,000,000	98,672,700
石岡鄉土牛村(1、3、4、5鄰)	14,992,000	1,950,000	2,394,500	46,815,000	0	66,151,500
石岡鄉和盛村營林聚落(4~8鄰)	10,057,000	0	10,705,000	54,541,000	0	75,303,000
豐原市南嵩里坪頂(13、14鄰)	5,844,000	11,860,000	13,760,000	50,762,000	250,000	82,476,000
潭子鄉新田村刀石坑(1、2鄰)	8,530,000	12,775,000	76,192,500	8,500,000	600,000	106,597,500
太平市東汴里土地公崁(5、6鄰)	800,000	9,750,000	41,200,000	56,280,000	2,000,000	110,030,000
霧峰鄉萬豐村、山腳聚落	5,077,000	2,300,000	31,331,000	39,800,000	10,098,000	88,606,000
霧峰鄉北溝、桐林村地區	3,400,000	2,436,000	0	11,000,000	653,000	17,489,000
草屯鎮平林里(1、2鄰)	2,000,000	1,200,000	19,864,000	20,998,000	0	44,062,000
草屯鎮平林里(3~13鄰)	4,320,000	6,200,000	19,470,000	18,800,000	0	48,790,000
草屯鎮雙冬里(10、11、26鄰)	10,242,800	11,200,000	20,483,300	78,220,100	20,318,000	140,464,200
草屯鎮土城里(10鄰)	3,597,000	500,000	18,905,500	11,758,000	448,000	35,208,500
國姓鄉大旗村(1~3鄰)	15,348,500	14,000,000	19,941,300	34,618,500	4,000,000	87,908,300
國姓鄉長福村	5,008,800	900,000	17,452,860	4,204,000	5,000	27,570,660
國姓鄉長流村(1~4鄰)	11,700,000	0	6,650,000	20,680,000	1,200,000	40,230,000
國姓鄉北港村(4~6、10、11鄰)	5,772,000	18,050,000	16,882,000	25,250,000	0	65,954,000
國姓鄉福龜村	15,268,000	22,000,000	32,400,000	86,500,000	39,350,000	195,518,000

魚池鄉共和村(6~8、12、13鄰)	12,730,000	4,630,000	3,300,000	21,860,000	1,240,000	43,760,000
魚池鄉大雁村(2~3、7~9鄰)、 五城村(4~6鄰)	13,024,800	12,250,000	42,800,000	24,890,000	51,920,000	144,884,800
魚池鄉中明村(1~12鄰)	33,520,000	124,090,000	63,582,500	5,600,000	0	226,792,500
魚池鄉大林村(5~14鄰)	9,600,000	0	3,225,000	22,909,000	0	35,734,000
魚池鄉東光村(1~13鄰)	16,685,000	1,500,000	48,000,000	26,860,000	3,000,000	96,045,000
魚池鄉新城村(1~12鄰)	24,790,000	0	4,190,000	24,245,000	3,072,500	56,297,500
魚池鄉頭社村(1~13鄰)	27,840,000	7,400,000	36,493,000	5,850,000	12,045,000	89,628,000
魚池鄉武登村(1~12鄰)	19,536,700	0	97,950,000	7,048,700	3,078,700	127,614,100
埔里鎮廣成里(1、13、14鄰)	5,255,000	700,000	37,330,000	7,150,000	3,700,000	54,135,000
埔里鎮牛眠里(9、10鄰)	14,002,800	500,000	69,339,000	52,294,000	4,000,000	140,135,800
埔里鎮桃米里(1鄰)	8,918,000	2,500,000	30,500,000	24,370,000	750,000	67,038,000
埔里鎮珠格里(1、2、5~9、11鄰)	14,400,000	0	54,400,000	32,400,000	26,000,000	127,200,000
埔里鎮福興里(10、11鄰)	10,763,320	6,600,000	15,499,000	11,620,000	0	44,482,320
水里鄉新山村(1、6、7鄰)	1,443,000	0	3,750,000	41,700,000	16,500,000	63,393,000
水里鄉民和村(1~3鄰)	5,150,000	10,350,000	13,200,000	31,250,000	5,000,000	64,950,000
水里鄉郡坑村(1、2、3、5鄰)	1,983,000	0	29,533,000	17,286,000	7,300,000	56,102,000
集集鎮隘寮里(4~7鄰)	10,750,000	1,000,000	16,996,000	14,070,000	1,200,000	44,016,000
集集鎮廣明里(3、6鄰)	3,700,000	4,000,000	21,140,000	11,240,000	13,900,000	53,980,000
集集鎮林尾里(12~15鄰)	7,100,000	1,500,000	12,766,000	19,900,000	400,000	41,660,000
鹿谷鄉清水村	0	26,200,000	32,750,000	5,925,000	16,040,000	80,915,000
鹿谷鄉瑞田村	20,450,000	1,000,000	162,786,000	55,948,000	8,070,000	248,254,000
竹山鎮坪頂里(2~10鄰)、 桂林里(12鄰)	23,376,000	4,000,000	32,651,000	18,060,000	0	78,087,000
竹山鎮瑞竹里	17,268,100	39,620,000	53,840,000	0	0	110,728,100
名間鄉仁和村(1~5、8鄰)	7,280,000	2,300,000	11,330,000	13,222,000	3,920,000	38,052,000
名間鄉萬丹村	7,900,800	1,200,000	9,109,650	15,235,000	0	33,445,450
南投市千秋里	4,648,000	2,640,000	13,493,000	38,390,000	5,200,000	64,371,000
南投市東山里(1、9鄰)	5,328,000	0	17,428,600	42,264,200	3,154,000	68,174,800
南投市軍功里(4~6、15鄰)	20,980,000	15,000,000	55,750,000	31,000,000	10,000,000	132,730,000
南投市福興里(9~11鄰)	3,755,600	24,015,000	20,500,000	22,820,000	36,600,000	107,690,600
中寮鄉永福村撻子灣鄉村區暨永康國小聚落	11,716,000	10,800,000	29,500,000	24,920,000	1,200,000	78,136,000
中寮鄉中寮村風櫃嶺聚落	5,892,000	0	30,700,000	2,000,000	0	38,592,000
中寮鄉永平村過溪城鄉村區	5,664,000	15,000,000	22,800,000	12,000,000	5,000,000	60,464,000
中寮鄉崁頂村崁仔頂聚落	5,200,000	2,000,000	23,700,000	17,560,000	8,000,000	56,460,000
中寮鄉八仙村馬鞍崙鄉村區暨台鹿坑聚落	5,065,000	66,700,000	96,746,000	20,200,000	17,500,000	206,211,000
中寮鄉義和村甲頭埔鄉村區	8,690,000	36,400,000	62,375,000	15,180,000	12,000,000	134,645,000
中寮鄉中寮村中寮鄉村區	8,600,000	0	82,300,000	58,680,000	6,000,000	155,580,000
中寮鄉永平村虎尾寮聚落	8,624,090	0	10,895,500	34,500,000	0	64,019,590
中寮鄉廣福村東勢閣鄉村區暨外城聚落	8,700,000	1,500,000	20,400,000	13,400,000	18,400,000	62,400,000
中寮鄉福盛村哮貓暨頂城仔聚落	4,800,000	0	43,430,000	26,600,000	800,000	75,630,000
中寮鄉廣興村廣興鄉村區	2,800,000	0	30,193,000	16,256,000	30,000,000	79,249,000

中寮鄉廣興村頂城鄉村區	5,847,200	70,000	2,544,450	26,606,000	7,000,000	42,067,650
中寮鄉崁頂村挑米坑聚落	6,482,160	0	16,922,500	42,928,000	8,000,000	74,332,660
中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹圍仔聚落	7,200,000	2,700,000	19,430,000	20,403,000	3,700,000	53,433,000
中寮鄉永芳村眉子陀、大丘園及柴城聚落	10,400,000	3,200,000	18,100,000	38,560,000	4,300,000	74,560,000
中寮鄉龍岩村坑仔內暨加走寮	1,780,000	3,000,000	30,580,000	11,340,000	8,100,000	54,800,000
中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落	15,680,000	8,200,000	39,900,000	75,020,000	12,900,000	151,700,000
中寮鄉龍安村龍眼林暨圓仔城聚落	25,650,000	0	14,242,000	63,470,000	0	103,362,000
中寮鄉內城、清水鄉村區	15,220,000	0	14,280,000	50,600,000	0	80,100,000
古坑鄉華山村(1、2、13~15鄰)	6,053,600	1,687,000	1,041,000	10,200,000	19,600,000	38,581,600
合計	708,635,438	697,461,000	2,158,660,695	2,031,457,088	607,525,078	6,213,733,299

表十二 原住民聚落重建後續經費需求

規 劃 地 區	房 舍 產 業	道 路 及 排 水	公 共 設 施	自 然 生 態 環 境	合 計	
南投縣仁愛鄉中正村過坑部落	17,700,000	5,500,000	15,550,000	37,500,000	11,350,000	87,600,000
南投縣仁愛鄉南豐村	0	16,775,500	16,775,500	20,807,000	19,200,000	56,782,500
南投縣仁愛鄉互助村清流部落	5,600,000	10,610,000	0	50,880,000	0	67,090,000
南投縣仁愛鄉互助村中原本部落	2,100,000	0	0	26,270,000	0	28,370,000
南投縣仁愛鄉互助村中原口部落	13,200,000	0	0	52,960,000	0	66,160,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原上部落	8,400,000	0	0	52,010,000	0	60,410,000
南投縣仁愛鄉新生村眉原下部落	7,100,000	0	0	19,700,000	0	26,800,000
南投縣仁愛鄉發祥村瑞岩部落	74,800,000	0	0	235,200,000	6,200,000	316,200,000
南投縣信義鄉地利村第五鄰部落	12,500,000	99,265,000	70,472,000	24,309,000	4,667,000	211,213,000
南投縣信義鄉明德村三十甲部落	4,500,000	500,000	15,817,500	17,405,000	4,010,000	42,232,500
南投縣信義鄉潭南村第二至四鄰部落	13,150,000	7,700,000	33,590,000	89,680,000	10,000,000	154,120,000
台中縣和平鄉南勢村	3,100,000	0	17,700,000	5,300,000	1,200,000	34,434,000
台中縣和平鄉達觀村桃山、竹山部落	13,200,000	0	1,275,000	13,855,000	9,900,000	38,230,000
台中縣和平鄉博愛村十文溪、谷關部落	4,800,000	0	1,350,000	11,300,000	16,150,000	33,600,000
台中縣和平鄉博愛村松鶴部落	9,600,000	0	1,650,000	11,050,000	7,800,000	30,100,000
台中縣和平鄉梨山村新佳陽部落	6,520,000	0	8,929,000	11,293,000	5,200,000	31,942,000
台中縣和平鄉梨山村松茂部落	1,100,000	0	7,230,900	21,365,000	7,410,250	37,106,150
台中縣和平鄉自由村雙崎部落	1,200,000	0	39,000,000	33,000,000	0	73,200,000
台中縣和平鄉自由村三叉坑部落	8,800,000	3,000,000	9,500,000	60,000,000	1,000,000	82,300,000
台中縣和平鄉自由村烏石坑部落	5,000,000	0	0	41,600,000	0	46,600,000
苗栗縣泰安鄉象鼻村大安部落	0	0	18,000,000	32,300,000	14,910,000	65,210,000
苗栗縣南庄鄉南江村東江新村部落	0	0	19,120,000	5,300,000	7,310,000	31,730,000
合 計	212,370,000	143,350,500	275,959,900	873,084,000	126,307,250	1,621,430,150

附錄一 災後社區重建計畫內容及作業規範

內政部八十八年十一月二十六日
台八八內營字第八八七八一 三號函訂頒

壹、總則

- 一、依據行政院災後重建推動委員會八十八年十一月九日第八次會議核定之「災後重建計畫工作綱領」訂定。
- 二、災後社區重建計畫之擬定，依本規範辦理。
- 三、社區重建計畫應先以鄉（鎮、市）為範圍，擬定鄉（鎮、市）重建綱要計畫，並視實際需要，依各社區地理位置、地形地貌、地方文化特色、產業發展形態、建物毀損狀況及社區居民意願，劃分為個別建物重建與整體重建二種重建方式；整體重建地區得視實際需要，再劃分為都市更新地區、鄉村區更新地區、農村聚落重建地區、原住民聚落重建地區及新社區開發地區等五種整體重建類型，分別擬定重建計畫，據以實施整體重建。台中市視實際需要比照辦理。
- 四、前點農村聚落重建地區，由行政院農委會另訂「農村聚落重建計畫作業規範」，據以擬定重建計畫，實施重建；原住民聚落重建地區，由行政院原住民委員會參照「農村聚落重建計畫作業規範」規定，擬定原住民聚落重建計畫，辦理重建，均不適用本規範相關規定。
- 五、未經依第三點規定劃定為整體重建之地區，其建築物重建，依內政部訂定之「九二一震災災區建築管理作業規定」及「九二一大地震災後個別建築物重建獎勵要點」規定，簡化建照申請程序，並提供相關獎勵與協助。
- 六、鄉（鎮、市）應先研擬重建綱要計畫，作為擬定社區重建計畫之依據。但災區面積較小之鄉（鎮、市），經鄉（鎮、市）重建推動委員會同意後，可直接研擬社區重建計畫。

貳、組織、經費及時程

- 七、各受災縣政府及鄉（鎮、市）公所為擬定社區重建計畫，應會同並參考行政院經建會提供之人才資料庫，依據地方特性及需要甄選規劃團隊。一個鄉（鎮、市）以一個團隊規劃為原則。台中市根據事實需要比照辦理。
鄉（鎮、市）已組成規劃團隊者，得由該規劃團隊繼續進行規劃。各社區已有規劃團體進行社區重建規劃者，亦得由該規劃團體繼續辦理，並將其規劃成果審酌納入各該鄉（鎮、市）重建綱要計畫中。
- 八、規劃團隊應由專業技術顧問、學術團體、法人機構、或其他政府機關領銜，成員應包括都市計畫（或農山村規劃）、都市設計、建築、地政及權利變換、土木或大地工程、防災及環境規劃、景觀工程等專業人員。
- 九、規劃團隊應於鄉（鎮、市）公所所在地設置鄉（鎮、市）級工作站，並依據事實需要，於每一社區設置社區工作站，派員駐地規劃及解說，並蒐集當地民眾意見，擴大民眾參與。
- 十、規劃團隊之任務如下：
 - （一）研擬鄉（鎮、市）重建綱要計畫。
 - （二）研擬都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫。
 - （三）製作都市計畫擬定或變更書圖。
 - （四）製作都市更新計畫書圖。
- 十一、各受災縣（市）政府及鄉（鎮、市）公所為審議社區重建計畫，推動社區重建工作，得成立縣（市）或鄉（鎮、市）重建推動委員會。各受災地區之社區，亦得成立社區重建推動委員會，負責協調整合居民及各機關意見，並參與社區重建計畫之規劃。
前項災後重建推動委員會之組織、任務及運作，依內政部訂定之「災後縣（市）鄉（鎮、市）及社區重

建推動委員會設置要點」規定辦理。

十二、鄉（鎮、市）重建綱要計畫所需規劃經費，由鄉（鎮、市）公所與規劃團隊議價後，向財團法人九二一震災重建基金會申請補助，於補助經費核撥後，與規劃團隊簽訂委託契約。

前項經費補助之額度，視受災損毀程度、行政幅員大小等狀況，每一鄉（鎮、市）以新台幣壹百萬元至參百萬元為原則。

十三、都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區等之重建計畫所需規劃經費，由各該縣政府、鄉（鎮、市）公所之民間捐款支應，並得向財團法人九二一震災重建基金會申請補助。

十四、台中市部分受災地區之規劃經費補助，比照前二點規定辦理。

十五、鄉（鎮、市）重建綱要計畫，至遲應於八十八年十二月三十一日前研擬完成；都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區等重建計畫，至遲應於八十九年三月十日前研擬完成。

參、計畫內容

十六、鄉（鎮、市）重建綱要計畫，視實際情形表明下列事項：

- (一) 發展願景與定位。
- (二) 社經與環境現況。
- (三) 震災損毀調查分析。
- (四) 重建課題與對策。
- (五) 整體重建發展構想。
- (六) 各種重建類型地區之劃設及其重建構想，包括：
 1. 都市更新地區。
 2. 鄉村區更新地區。
 3. 農村聚落重建地區。
 4. 原住民聚落重建地區。
 5. 新社區開發地區。
 6. 個別建物重建區。
- (七) 其他復建計畫配合措施，包括：
 1. 紀念性、具文化價值建築物及文化地景復建配合措施。
 2. 公共或公用設施復建之配合措施。
 3. 產業設施復建之配合措施。
 4. 生活設施復建之配合措施。
- (八) 後續重建計畫所需規劃經費概估。
- (九) 其他應表明事項。

十七、都市更新地區重建計畫，視實際情形表明下列事項：

- (一) 更新地區之範圍。
- (二) 居民意願調查分析。
- (三) 更新之基本目標與策略。
- (四) 實質再發展計畫。
- (五) 更新單元之劃定或更新單元之劃定基準。
- (六) 其他應表明事項。

十八、鄉村區更新地區重建計畫內容：

- (一) 非都市土地之鄉村區，擬依都市更新條例規定辦理重建、整建與維護者，於依都市計畫法定程序擬定鄉街計畫，或擴大都市計畫範圍後，其計畫內容，比照前述都市更新地區辦理。

(二) 擬依「台灣省農村社區更新土地重劃實施辦法」規定辦理重建者，其重劃計畫書應表明下列事項：

1. 重劃地區名稱及其範圍。
2. 法令依據。
3. 辦理重劃原因及預期效益。
4. 重劃區內公私有土地筆數、面積及土地所有權人總數與非都市土地使用編定種類別明細表。
5. 同意辦理重劃之土地所有權人總數及其所有土地總面積。
6. 重劃區內原公有公共設施用地及未登記土地筆數、面積。
7. 重劃區內古蹟保存、生態保育、國土保安用地等筆數、面積。
8. 重劃區必須調整鄉村區界線，擬變更農地為非農地使用面積及其理由。
9. 預估公共設施用地負擔，包括土地所有權人共同負擔之公共設施用地項目、面積及平均負擔比率。
10. 預估費用負擔，包括土地所有權人共同負擔拆遷補償費用、貸款利息總額及平均負擔比率。
11. 土地所有權人平均重劃負擔比率概數。
12. 預估工程費金額，包括行政業務費、規劃設計費、工程費之之總額。
13. 財務計畫。
14. 預定重劃工作進度。
15. 重劃區規劃圖，包括非都市土地使用分區、主要道路及公共設施配置等。
16. 重劃區規劃圖與地籍套繪圖。
17. 其他。

十九、新社區開發計畫內容，視實際情形表明下列事項：

- (一) 新社區範圍。
- (二) 現況分析。
- (三) 土地使用變更方式、內容及程序。
- (四) 發展構想與策略。
- (五) 土地使用計畫。
- (六) 公共設施計畫。
- (七) 交通系統計畫。
- (八) 防(救)災計畫。
- (九) 都市設計。
- (十) 土地使用分區管制。
- (十一) 事業及財務計畫。
- (十二) 開發方式及開發主體。
- (十三) 拆遷安置計畫。
- (十四) 開發進度。
- (十五) 其他應表明事項。

二十、都市計畫擬定或變更書圖：依都市計畫法第十五條、第二十二條及都市計畫書圖製作規則之規定製作。

二十一、都市更新計畫書圖：依都市更新條例及其施行細則相關規定製作。

肆、作業規範

二十二、重建計畫規劃分析所需之資料，應先利用各部會已完成之地質及災情調查成果（參據「災後重建計畫工作綱領」附件一之「前置作業相關調查報告一覽表」及附件二「地質及災情調查明細表」），有不

- 足之處，再進行詳細調查，其項目包括：現地勘查、初步地表地質調查、地質條件可適性初步評估、土地利用調查潛能評估、都市或非都市土地使用現況調查、建物受損情況及居民意見調查等。
- 二十三、重建綱要計畫中之整體重建發展構想，應包括重建策略與方針、公共建設重建之構想、產業重建之構想、生活重建之構想、社區重建之構想及防（救）災計畫構想。
- 二十四、都市計畫內之災區，適合採都市更新方式辦理重建者，劃設為「都市更新地區」，並依都市更新條例及其相關子法規定，劃定都市更新地區及都市更新單元，分別進行重建、整建與維護，其實施方式得採區段徵收、市地重劃、權利變換或其他都市更新條例規定之方式辦理，並依該條例之規定給予容積獎勵與稅捐減免。
- 二十五、非都市土地之災區，適合採鄉村區方式辦理重建者，劃設為「鄉村區更新地區」，並依下列二種方式辦理重建：
- （一）依都市計畫法定程序，擬定鄉街計畫，或擴大都市計畫範圍後，依都市更新條例辦理重建、整建與維護，並依該條例之規定給予容積獎勵與稅捐減免。
 - （二）依「台灣省農村社區更新土地重劃實施辦法」規定辦理重建。
- 二十六、非都市土地之災區中屬於農村聚落形態，且不涉及鄉村區更新及土地重劃者，劃設為「農村聚落重建地區」，並依第四點規定辦理。
- 二十七、非都市土地之災區中屬於原住民聚落形態，且不涉及鄉村區更新及土地重劃者，劃設為「原住民聚落重建地區」，並依第四點規定辦理。
- 二十八、新社區之開發，以下列需要為原則：
- （一）安置斷層或其他地質脆弱地區之居民。
 - （二）安置尚未取得之公共設施保留地上之受災戶。
 - （三）安置災區公共建設拆遷戶。
 - （四）其他配合地方政府安置受災戶需要。
- 二十九、新社區開發之區位，應尊重拆遷安置戶之意願，優先考量洽購都市計畫範圍外或都市計畫範圍內周邊之農地、公有土地、公營事業土地或其他適當之土地後，並依下列方式進行規劃、開發與建設：
- （一）依都市計畫法定程序，辦理變更、新訂或擴大都市計畫後，依序進行開發建設。
 - （二）依區域計畫法及非都市土地變更審議規範相關規定程序，辦理非都市土地使用變更編定後，進行開發與建設。
- 三十、依拆遷安置戶之意願，開發既有新市區安置受災戶時，可採下列方式辦理：
- （一）以土地重劃或區段徵收方式開發，讓受災戶以原有土地跨區參加市地重劃或區段徵收，分配新市區土地，並輔導其興建房屋。
 - （二）以土地重劃或區段徵收方式開發，由政府統籌興建房屋安置受災戶，受災戶原有土地予以徵收補償或以折價方式抵付安置土地及建築費用。
- 三十一、位於偏遠地區之受災戶，除併前二點開發新社區或新市區予以安置外，如因就業、就學等因素，遠離原居住地有所不便者，可准由受災戶於其鄰近安全無虞之自有土地興建。或併入毗鄰整體都市更新地區，依都市更新條例之規定，將容積轉移至鄰近都市更新地區，參與都市更新分配。
- 三十二、不涉及都市計畫變更，非位於斷層或其他地質脆弱地區，且非位於整體重建計畫區之個別建築物，劃設為「個別建物重建區」，並依各鄉（鎮、市）實際受災情形與需要，於重建綱要計畫中敘明其重建構想、方針與策略。
- 三十三、震災所形成之特殊地形、地貌、受災建築物等自然、人文、生活文化、地理景觀風貌，得由當地縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所依據內政部劃定之震災紀念地區及建物會同相關單位複勘選址確定後，妥予規劃保存，作為震災紀念博物館、震災紀念公園或震災紀念廣場，並依都市計畫法定程序規劃為適當之使用分區或公共設施用地，或依非都市土地使用變更編定程序變更編定為適當之分區及用地，其原有私有土地上之建築物，得依第二十九點至第三十一點規定辦理重建。

- 三十四、為落實防（救）災計畫，應以防災生活圈之觀念，妥善檢討規劃下列各項防（救）災設施與場所：
- （一）生活避難圈之劃設：依各鄉（鎮、市）區內大型道路分布、村里行政區、人口分布及公園、學校等大型避難空間之可及性，將全鄉（鎮、市）劃分為數個生活避難圈。
 - （二）緊急避難與收容場所：可選擇區內之學校、社教機構、體育場、大型公園、鄰里公園、綠地、兒童遊樂場、停車場、廣場、廟埕廣場等，規劃作為災害發生時之緊急避難與收容場所，並檢討其區位分布、面積規模、服務範圍、開放空間比例、使用密度及設施設備狀況等事項。
 - （三）防救災路線：包括：
 1. 緊急道路：指定區內主要聯外道路作為災害發生時優先保持暢通與進行交通管制之路線，以利救災工作之進行。
 2. 救援輸送道路：指定足夠寬度之道路為救援輸送道路，供災害發生時援助物資、救難器材、消防急救災車輛等前往各防（救）災據點，及避難人員前往避難據點之使用。
 3. 避難輔助道路：指定輔助性之道路，連接各防（救）災據點，配合緊急道路與救援輸送道路建構成為完整之防（救）災路網。
 - （四）防（救）災據點：包括：1. 防救災指揮中心據點、2. 消防據點、3. 警政據點、4. 救災支援據點、5. 醫療據點等，並檢討其區位分布、建築耐震基準及設施設備狀況等事項。
 - （五）維生系統：包括：1. 自來水、2. 電力、3. 電信、4. 瓦斯、5. 下水道、6. 消防用水等，並檢討其系統穩定性、管線安全性等事項。

伍、計畫審議程序

- 三十五、鄉（鎮、市）重建綱要計畫擬定後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會審議通過，函轉縣重建推動委員會審議通過後，由縣政府核定公告；台中市部分受災地區之重建綱要計畫擬定後，送請台中市重建推動委員會審議通過後，由台中市政府核定公告。
前項公告，應同時副知行政院災後重建推動委員會及內政部。
- 三十六、縣（市）政府於縣（市）重建推動委員會核定重建綱要計畫後，為擬定都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫需要，得依相關法令規定辦理禁限建，期限最長不得超過二年。
- 三十七、都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫應依據經核定公告之鄉（鎮、市）重建綱要計畫，就各社區之特性與需要分別擬定之，並於徵求各該社區重建推動委員會意見後，送請鄉（鎮、市）重建推動委員會審議通過，函轉縣重建推動委員會審議通過後，由縣政府核定公告；台中市部分之上述重建計畫擬定後，送請台中市重建推動委員會審議通過後，由台中市政府核定公告。
前項公告，應同時副知行政院災後重建推動委員會及內政部。
- 三十八、重建綱要計畫、都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫涉及都市計畫之變更、擴大或新訂者，其有關都市計畫之辦理程序，得依內政部訂定之「九二一震災地區都市計畫程序簡化作業規定」予以簡化。
- 三十九、都市更新地區或鄉村區更新地區之重建計畫涉及都市更新之實施者，其有關都市更新之辦理程序，得依內政部訂定之「九二一震災地區都市更新程序簡化作業規定」予以簡化。

陸、附則

- 四十、重建綱要計畫、都市更新地區、鄉村區更新地區及新社區開發地區之重建計畫經縣（市）政府核定後，其需辦理變更非都市土地使用編定，或實施市地重劃、徵收、區段徵收、撥用者，應迅即依區域計畫法、平均地權條例、土地法、國有財產法等相關法令規定辦理，必要時，並得依緊急命令及其相關規定簡化行政程序。

四十一、本規範相關事項，於緊急命令施行期間，依緊急命令及其相關規定辦理，俟九二一震災重建暫行條例公布施行後，依該條例規定辦理。

四十二、本規範得視實際需要由內政部適時檢討修正之。

附錄二 重建綱要計畫規劃報告摘要

南投縣南投市	
發展定位 與願景	<p>一、定位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台灣地區的休閒居住示範城市。 2. 南投縣的政治經濟文化重鎮。 <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全舒適的城市。 2. 綠色悠遊的城市。 3. 優質適意的城市。
整體重建 策略與方針	<p>一、社區重建：針對各社區地理位置、地形地貌、建物毀損狀況及受災居民意願，擬定各個重建類型的研選原則，再據此研選各受災地區的重建方式與獎勵措施，進行重建大計。</p> <p>二、整體發展：從全市的面向切入，透過擴大、新訂及變更都市計畫的手段，重新檢討、整合三個都市計畫區，以均衡健全都市整體發展。</p> <p>三、建立都市防災系統：依據地形地貌、人口分布、公共設施設置區位，以防災生活圈的方式，劃設防（救）災設施及場所。</p> <p>四、災害地區管制：針對災害地區，實施禁、限建的規定，於土壤液化區進行復健工作，並選擇有紀念及教育性質的震災毀損地區，規劃地震紀念設施。</p> <p>五、整合現行計畫：整合災後各規劃團隊的計畫內容，研選合適者納入綱要計畫，以利未來計畫的推動與實踐。</p> <p>六、研擬分期發展計畫：配合災後重建的急迫性與城市發展時程，擬定分期發展計畫。</p> <p>七、商業環境再造：針對受災嚴重的商業區，透過管制手法，營塑現代化的商業環境，使其風華再現。</p> <p>八、產業重建與行銷：透過實體建物的修護及軟性都市行銷的手法，活化復甦地方產業，並於南崗工業區管理中心設置諮詢服務中心，協助環境、設備的修復及技術的輔導。</p> <p>九、心靈重建：結合學校、醫院及社區組織力量，辦理各項心靈與生活重建工作。</p>
重建類型 地區劃設	<p>南投市的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」、「新社區開發」與「擴大都市計畫」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：漳興地區、龍泉、平和地區、康壽地區、三民地區、崇文、彰仁地區、平山地區。</p> <p>二、鄉村區更新：千秋里鄉村區。</p> <p>三、農村聚落重建：福星里農村聚落、東山里農村聚落、軍功里農村聚落、千秋里農村聚落。</p> <p>四、新社區開發：南投都市計畫東北側污水處理廠整體開發區、南投都市計畫區東南角農業區變更為都市發展用地、中興新村都市計畫區西側農業區變更為都市發展用地。</p> <p>五、擴大都市計畫：將南投都市計畫區、南崗都市計畫區及中興新村都市計畫區所夾的非都市土地，含營南里、營北里、內新里、內興里及軍功里等部份地區納入南投擴大都市計畫的範圍內。</p>
南投縣埔里鎮	
發展定位 與願景	<p>一、定位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發展觀光遊憩與地方產業文化結合的城市，建立區域觀光轉運中心地位。 2. 配合中央研究院埔里院區的設立，發展高科技園區。 3. 結合暨南大學的學術、教育資源，以促進地方文化產業的發展。 <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利用當地豐富文化、花卉物產及水資源，配合南投縣發展觀光遊憩構想。

	<p>2. 整合綠地系統，創造埔里的綠色網路，結合山、農、都市之綠的生態都市。</p> <p>3. 營造全台唯一的花都風貌。</p> <p>4. 重視族群文化、古蹟及古文化遺址，重塑文化花都。</p> <p>5. 結合埔里的宗教名勝，發展觀光遊憩資源。</p>
整體重建策略與方針	<p>一、從公共開放空間及都市景觀系統，將文化、藝術、居住、休閒及產業等活動結合，創造高品質的生活及觀光，且具埔里特色的都市空間環境。</p> <p>二、塑造都市景觀及塑造城鎮新時代風貌。</p> <p>三、建立、保存與維護歷史性文化與公共資產。</p> <p>四、促進產業經濟的發展，將埔里轉型為成長型觀光產業，包括觀光農業、觀光商業，建立完整的遊憩系統，強化鎮內的藝術、文化、社教、觀光活動意象。</p> <p>五、建立埔里鎮全體鎮民生命共同體的社區意識。</p> <p>六、在地理中心碑一帶，結合自然地理、建物、環境，規劃做為九二一大地震教育、歷史、環保及觀光的地震紀念公園。</p>
重建類型地區劃設	<p>埔里鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」與「自行申請辦理」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：同聲里九江街 6~34 號、中華市場、麗園大廈、陽光大樓、綠野大樓、中正市場、薰化里龍眼下（第 1 鄰）、元寶大鎮、三民路街廓、陽明大樓、翡翠山林、長春大樓、鮮綠大樓等。</p> <p>二、鄉村區更新：大滴里大滴社區、北梅里梅林 1~8 街、籃城里 1 鄰、枇杷里、一新里 5~7 鄰、麒麟里文華堂與中正路間、麒麟里休閒農業區、史港里水蛙窟、愛蘭里愛蘭橋、愛蘭里明德營區、蜈蚣里榮民醫院後、牛眠里牛尾社區等十七處。</p> <p>三、農村聚落重建：珠格里珠子山、牛眠里牛尾庄、大滴里虎山社區。</p>
南投縣草屯鎮	
發展定位與願景	<p>一、觀光頭一站，資訊好門窗。</p> <p>二、永續新市鎮，服務再升級。</p> <p>三、重建再出發，社區新生命。</p> <p>四、產業相結合，經營多利基。</p> <p>五、休閒泛都會，生活田園化。</p> <p>六、藝文在地起，草屯築氣息。</p>
整體重建策略與方針	依各重建計畫（公共建設重建、社區重建、生活重建與產業重建）訂立發展與指導方針，未提出整體重建策略與方針。
重建類型地區劃設	<p>草屯鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：御史里沿斷層帶、富寮里沿台 14 線北側、虎山路南側富林路、嘉興街區兩側、敦和里敦和路崎仔頭、富寮里隘寮村、富林路與虎山路受損街廓、水稻之歌集合式大樓區、家天下大樓區等。</p> <p>二、鄉村區更新：敦和里過坑社區、碧洲里紅瑤社區、新豐里番仔田社區、土城里三層巷社區、中原里中原社區、雙東里下雙冬社區等。</p> <p>三、農村聚落重建：平林里 1、2 鄰、平林里 3~13 鄰、雙冬里 10、11、26 鄰、土城里 10 鄰。</p> <p>四、新社區開發：以虎山溝與行政園區為優先。</p>
南投縣竹山鎮	
發展定位與願景	南投縣南部區域中心，居住、農產加值與觀光綜合中心。

<p>整體重建策略與方針</p>	<p>一、近程發展構想：再現美麗家園。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供便利的生活設施與便捷交通網，建立安全、舒適的生活空間。 2. 營造關懷互助的新社會。 3. 恢復既有產業特色，改善投資環境。 <p>二、中遠程發展構想：新塑活力家園。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營造防災抗震的新城鄉。 2. 塑造風貌獨特的生活圈。 3. 發展多元的產業，加速地方繁榮。
<p>重建類型地區劃設</p>	<p>竹山鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」、「遷村計畫」、「居住環境改善」與「興建平價住宅」等方式辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、都市更新：竹山路與連興宮一帶、中山市場附近一帶、集山路與祖師街交叉口一帶、菜園路一帶等。 二、鄉村區更新：社寮（中央里）、山腳（社寮里）與富州里等。 三、農村聚落重建：坪頂里農村聚落、桂林里農村聚落、瑞竹里農村聚落、桶頭里農村聚落與延祥里農村聚落等。 四、遷村計畫：玉山新城、流藤坪、頂林社區。
<p>南投縣集集鎮</p>	
<p>發展定位與願景</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、定位：以發展觀光產業為主，以農業轉型、維護與發展為輔。 二、願景： <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立農村、觀光都市環境，促進集集鎮經濟的長期成長。 2. 建立國際良好優質文化形象的環境品質。 3. 建立擁有人類歷史記憶與特有風土文化特色的國際文化藝術形象都市。 4. 建立優質文明的集集鎮民，全鎮鎮民成為愛鄉愛土的融合體，塑造關懷互助的新社會環境。
<p>整體重建策略與方針</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、從公共開放空間及都市景觀系統，將文化、藝術、居住、休閒、產業、防災避難等活動結合，創造高品質的生活及觀光，並具集集特色的都市空間環境。 二、塑造都市景觀及塑造城鎮新時代風貌。 三、建立、保存與維護歷史性文化與公共資產。 四、促進產業經濟的發展，將集集轉型為成長型觀光產業，包括觀光農業、觀光商業，建立完整的遊憩系統，強化鎮內的藝術、文化、社教、觀光活動意象。 五、建立集集鎮全體鎮民生命共同體的社區意識。 六、選擇武昌宮週邊，結合自然地理、建物、環境，規劃做為九二一大地震教育性的、歷史性的、環保及啟發性的地震教育公園。
<p>重建類型地區劃設</p>	<p>集集鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、都市更新：集集鎮主要商業街區、集集火車站週邊地區、吳厝里（東到楊厝巷及集賢街，南到民權路與集中路，西側及北側以民生路為界）、和平地區（集集街以南，民生路以北，雞籠巷以東，市前街以西）。 二、鄉村區更新：集山路兩邊，西至獅子頭山山麓，東至清水溪河畔，北至民生路，南至集集大橋濁水溪河畔的林尾草嶺腳週邊地區。 三、農村聚落重建：田寮里田寮聚落、田寮里大石公聚落、隘寮里共和巷聚落、隘寮里樂園巷聚落。 四、新社區開發：集集火車站鐵路以南，新台 16 線以北，八張街以西，集鹿路以東，約 45 公

	頃土地。
南投縣名間鄉	
發展定位與願景	<p>一、定位：休閒產業鄉。</p> <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 優質的居住環境。 2. 聞名的休閒產業。 3. 完善的交通網路。 4. 充足的公共設施。 5. 健全的防災系統。
整體重建策略與方針	<p>一、重建以人為本的新城鄉風貌。</p> <p>二、考量地方特色與都市長遠發展，因地制宜，整體規劃都市與非都市土地的使用。</p> <p>三、建設與生態、環保並重，都市與農村兼顧，營造不同特色的都市與農村風貌，建造景觀優美的城鄉環境。</p> <p>四、強化建物、設施與社區防災功能，建立迅速確實及具應變功能的運輸、通訊網，並強化維生系統。</p> <p>五、結合地方文化特色與產業型態，推動傳統產業升級。</p> <p>六、明確劃分中央與地方權責，加強政府部門橫向、縱向分工合作，採彈性措施，縮短行政程序，加速災後重建。</p> <p>七、維護農村固有文化資產與自然資源，發展鄉村休閒產業。</p> <p>八、鼓勵災民參與社區重建，建構機能完善的優質生活環境。</p>
重建類型地區劃設	<p>名間鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」與「農村聚落重建」等方式辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、都市更新：上毅大樓東棟。 二、鄉村區更新：新街村。 三、農村聚落重建：仁和、霧霜、萬丹聚落。
南投縣鹿谷鄉	
發展定位與願景	<p>一、定位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 掌握自然環境優勢，建設綠色山城。 2. 順應生態旅遊趨勢，發展綜合知性園區。 3. 配合南投縣整體觀光計畫，形塑「濁水線觀光大道」。 <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 打造健康安全的生活社區。 2. 形塑茶筍飄香的地方魅力。 3. 發展生態導向的休閒產業。 4. 建設永續發展的山城環境。
整體重建策略與方針	<ol style="list-style-type: none"> 一、加強民眾參與，形塑重建意識。 二、配合實際需要，循序推動重建。 三、掌握地方優勢，發展觀光產業。 四、理性面對台大，建立合作夥伴。 五、推動民間參與，形塑成長網路。 六、有效整合資源，軟硬建設並進。
重建類型地區劃設	<p>鹿谷鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」與「農村聚落重建」等方式辦理：</p>

	<p>一、都市更新：鹿谷社區與彰雅地區。</p> <p>二、農村聚落重建：清水社區與坪頂社區。</p>
南投縣中寮鄉	
發展定位與願景	<p>透過下列空間基本架構，以中寮的自然資源造就一個「自然公園」，以產業潛力與人文資源創造許多各具特色的「生態學習園區」：</p> <p>一、以「藍臍帶」孕育兩大生活圈：劃定「北爽文七村」和「南永平十一村」兩個獨立的生活圈，以樟平與平林兩溪作為孕育生活圈的主軸，如同滋養生命的臍帶，作為中寮重建的生命源頭。</p> <p>二、以「綠手指」嵌合自然環境與人為的聚落：中寮地形中的山與水是嵌合土地的主體，山脈由東走向西，並隨不同的水系深入部落聚集的溪谷腹地，就如同「綠色的手指」一般，成為嵌合自然環境與人為環境的主要空間元素。</p>
整體重建策略與方針	<p>中寮的重建基礎是「自給自足的生活」、「自主性的產業」、「有生氣的自然環境」、「有活力的行政」，重建的方向應為「造林護水促生機」、「綠色產業救中寮」、「全民參與共奮起」與「永續發展創樂土」，而重建的策略包括：</p> <p>一、安頓生活，整體復育有品質的生活機能。</p> <p>二、產業轉型，避免掠奪性的觀光入侵。</p> <p>三、環境復育，重生自然環境的生機。</p> <p>四、二、三級產業在地化，形成自給自足的生活服務體系。</p> <p>五、開創永續產業基礎，發揮家族與社區網路的團隊精神。</p> <p>六、設計出能結合生活智慧與產業創意的運作機制。</p> <p>七、結合民間活力，強化地方自治。</p>
重建類型地區劃設	<p>中寮鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「市地重劃或都市更新」、「新社區開發或擴大住宅區範圍」與「農村聚落重建」等方式辦理：</p> <p>一、市地重劃或都市更新：永平街兩側地區與八仙村八仙社區。</p> <p>二、新社區開發或擴大住宅區範圍：用來安置清水、和興、福盛、復興與廣福等危險聚落需遷居者。</p> <p>三、農村聚落重建：中寮鄉撻子灣（永福村）、中寮鄉風櫃嶺聚落、中寮鄉過溪城鄉村區、中寮鄉坂仔頂聚落、中寮鄉馬鞍崙（八仙村）、中寮鄉甲頭埔鄉村區、中寮鄉中寮鄉村區、中寮鄉虎尾寮聚落、中寮鄉廣福村、中寮鄉哮貓暨頂城仔聚落、中寮鄉廣興鄉村區、中寮鄉頂城鄉村區、中寮鄉挑米坑聚落、中寮鄉豬肚潭鄉村區暨竹圍仔聚落、中寮鄉眉子陀、大丘園及柴城聚落、中寮鄉坑仔內鄉村區暨加走寮、中寮鄉爽文鄉村區暨田寮仔聚落、中寮鄉龍眼林鄉村區暨圓仔城聚落、中寮鄉內城清水鄉村區等。</p>
南投縣魚池鄉	
發展定位與願景	<p>一、災後重建，以生活秩序的復原為主，長期規劃可長久、安全寧適的鄉鎮生活及居住環境。</p> <p>二、山坡地開發與觀光產業發展，重視與自然生態保育的調和。</p> <p>三、邁向多元文化發展的城鄉風情--邵族文化、客家文化、閩南文化。</p> <p>四、以魚池鄉內資源潛力整體考量，形塑特色分區。</p> <p>五、魚池鄉在「觀光立縣」的基礎上，朝向「國際化」與「地域化」均衡發展。</p>
整體重建策略與方針	<p>根據各區特性、均衡發展、區域地位三個原則，將魚池鄉區分為八大發展區：</p> <p>一、頭社、武登有機農業生態區：發展成有機農業區，以有機農業及傳統三合院民宿型態作為推廣主軸。</p> <p>二、水社與名勝街國際觀光文化區：發展成國際觀光休閒區的中心點，帶動全鄉的發展。</p> <p>三、魚池東池資源中心區：配合國際觀光、生態保育與農業展售的地位，發展成為魚池全鄉主</p>

	<p>軸。</p> <p>四、木屨蘭溪區農村生活體驗區：結合茭白筍的休閒農園型態，並搭配東光溪流域親水活動及魚苗放流計畫，成為親水園區，提供不同的體驗。</p> <p>五、日月村與邵族原住民文化生活區：規劃成以邵族人為主的文化生活區，並以日月村作為社區觀光學院與前置引導區，發展至 150 公頃邵族原住民文化生活區。</p> <p>六、中明紅茶發展園區：形塑中明村為日月潭風景特定區內的休閒農業產地區，並且成為日月潭紅茶主要產地。</p> <p>七、五城蓮華森林生態區：在生態保護完整的情況下，設置生態教室；將車坪頂至五城地區的沿路規劃成一條花卉大道，並於五城流域形成親水空間。</p> <p>八、新城大雁陶藝與手工藝發展區：以陶藝與手工藝產業型態作為發展目標。</p>
重建類型 地區劃設	魚池鄉的社區重建除個別建物原地重建外，劃定「東池村內魚池 1 鄰」、「東池村枕頭山 2 鄰」、「東池村文武巷 3 鄰」、「東池村大厝底 6、7、8 鄰」、「東池村下城 13、14、15、16 鄰」為都市更新區。
南投縣國姓鄉	
發展定位 與願景	<p>一、具防災規劃系統，完善的生活居住環境。</p> <p>二、美麗及友善的客家聚落。</p> <p>三、小而美的地方生態觀光體系。</p> <p>四、有機農業帶動農業新生機。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、以防災為起點，建設品質優良的公共設施。</p> <p>二、建立在地社區組織的主體性及主動性，並引入外在的民間資源。</p> <p>三、建立專業團體及工作者的支援體系。</p> <p>四、強化各網絡之間的整合。</p>
重建類型 地區劃設	<p>國姓鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「農村聚落重建」與「新社區開發」與等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：國姓老街一帶。</p> <p>二、農村聚落重建：北山村、北港村、福龜村、大旗村、長流村。</p> <p>三、新社區開發：九份二山安置地區。</p>
南投縣水里鄉	
發展定位 與願景	<p>給兒童一個無恐懼的家 給我們一棟放心、安全的建築 藉以凝聚社區向心力 重尋美好的生活記憶 結合社區意識與知識傳承 進行一場人與環境的對話 學會生生不息的 永續經營 從而瞭解謙卑為懷的大地尊重</p> <p>跨行政區域將大水里地區（涵蓋信義、集集、水里、鹿谷、魚池）構建為大地博物公園，成為水里鄉總體意象與發展願景，作為災後重建的總體目標。以大地子民的謙卑角度，透過各種遊憩路徑的安排，廣設解說設施，並藉由寓教於樂的方式提供國人休閒旅遊，從而學習尊重自然、謙卑為懷的地理境觀，建立寓教於樂的戶外生態學習場所，並藉此發展水里總體觀光事業，提昇鄉民經濟環境，達到生態及發展的永續平衡。</p>
整體重建 策略與方針	一、組織重建工作推動組織，將本鄉分為五大區域（水里溪沿線：親水園區、市中心區：玉山下的山城、陳有蘭溪東岸：親山園區、陳有蘭溪西岸：親山園區、濁水溪上游系：精緻休閒農業生態村區）並行重建。

	<p>二、強化社區居民重建信心與心理建設，實質文化建設與觀摩教育並行，為民政推動主軸。</p> <p>三、持續並協助災民瞭解各項補助辦法、申貸作業、房舍建築設計等諮詢作業以利鄉民。</p> <p>四、臨時與短期、中長程的復建計畫，應詳定作業時程，並成立專案列管研考。</p> <p>五、綱要計畫為總體性架構，使能兼具政治、經濟、社區文化、產業、交通、防（救）災、觀光事業、生態保育、建築景觀等地方特色多項思考。</p> <p>六、推動水里鄉成為世界級的觀光休閒生態園為水里災後重建願景，列為水里鄉觀光重點施政。</p> <p>七、全力推動環保綠建築、生態自然工法，找尋水里厝，建立地方景觀特色。</p> <p>八、輔導本鄉農產畜業改良品質，引進觀光休閒，提高經濟物種外，並發揚本鄉著名農產（如梅、茶、葡萄、甜柿、香蕉），致力由一、二級產業提升為三級服務產業，以使產業文化化，因應WTO衝擊，增加競爭力。</p> <p>九、災前推動的各項造鄉計畫、工程執行案應做災後檢討，及因應本鄉部分已納入日月潭國家風景區計畫，全面加速執行，以期鄉民福祉。</p> <p>十、找尋消逝的文化特色，重建具地方色彩且加入創新色彩的地方景觀風格。</p> <p>十一、鼓勵優秀的專業團隊進入本區，策劃未來並協助其作業。</p> <p>十二、創造有利投資環境，吸引適合本地發展產業入鄉。</p>
重建類型 地區劃設	<p>水里鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「農村聚落重建」方式辦理。</p> <p>一、個別建物原地重建：北埔村、新城村。</p> <p>二、農村聚落重建：新山村、上安村、郡坑村、玉峰村、永興村、興隆村、民和村、頂崁村、車埕村與新興村。</p>
南投縣信義鄉	
發展定位 與願景	以「綠色大地」的生態保育為主軸，產業休閒化為副軸。
整體重建 策略與方針	<p>一、維護綠色的生態城鄉。</p> <p>二、回復為清澈「水的故鄉」。</p> <p>三、產業休閒化與精緻化。</p> <p>四、提供多元文化發展空間。</p> <p>五、提供生態保育教育及觀光遊憩的環境。</p> <p>六、培訓觀光與生態保育專業人才，並建立與自然和諧相處的觀念。</p> <p>七、以「線」狀的現有空間結構，發展「面」狀的資源復育。</p>
重建類型 地區劃設	<p>信義鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「原住民聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：東埔風景特定區。</p> <p>二、鄉村區更新：明德村十三甲社區。</p> <p>三、原住民聚落重建：地利村與潭南村。</p> <p>四、新社區開發：神木村、愛國村與自強村。</p>
南投縣仁愛鄉	
發展定位 與願景	<p>一、自主的：尋找適合原住民及少數漢人共同接受的生活方法，結合國內其他少數民族，建立一個不同於漢人社會的自治模式。</p> <p>二、生態的：自然資源已經成為地球最寶貴的資源，適度的開發，適時的復育才能讓我們永續經營環境，未來仁愛鄉的各項發展，應建立在兼顧區域與全球生態環境觀點上，進行限制性的各項開發。</p> <p>三、資訊的：利用網路，可以克服交通不便障礙，快速取得資訊並與外界溝通，有助於仁愛鄉</p>

	<p>務農原住民建立自主的產銷系統，以及休閒業的整合系統。同時，網路也可以成為部落的教育資源，增加部落對社會動態的敏感度。</p> <p>四、文化的：維繫部落的文化，必須在觀光商品化之外，重新營造一個以部落組織為主體的生活方式，讓文化成為藝術，成為生活。</p>
整體重建策略與方針	<p>一、公共區域的再造：重塑公共區域與空間的機能，融入農產運銷體系與鄉里教育與經營團隊空間概念。</p> <p>二、設置聚落防災空間：提供足夠的救災與避難需求。</p> <p>三、資訊網路建設：建立網路社區架構，使鄉民享有遠距離學習、聯絡與對外交易的網路空間。</p> <p>四、建立綠建築永續環境生態。</p> <p>五、架構營建體系，輔以居民自組營建合作社投入家園重建。</p> <p>六、鼓勵民眾參與部落營造。</p>
重建類型地區劃設	<p>仁愛鄉的社區重建係採取「原住民聚落重建」與「遷村重建」方式辦理。</p> <p>一、原住民聚落重建：中正村過坑部落、互助村清流部落、互助村中原本部落、新生村眉原下部落、南豐村（天主堂、南山溪部落、豐林口）。</p> <p>二、遷村重建：互助村中原口部落、新生村眉原上部落、發祥村瑞岩部落。</p>
台中縣豐原市	
發展定位與願景	<p>一、台中縣的地方政治、行政、金融中心。</p> <p>二、台中縣的學術技術園區。</p> <p>三、台中縣的交通運輸中心。</p>
整體重建策略與方針	<p>一、短期目標：恢復豐原市災區民生食、衣、行三方面基本需求，並凝聚社區共識，研擬開發計畫，安定民眾身心健康。</p> <p>二、中期目標：落實豐原市擬定的開發計畫，滿足居民需求。</p> <p>三、長期目標：健全食衣住行育樂的豐原市機能。</p>
重建類型地區劃設	<p>豐原市的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「新社區開發」、「以地易地」、「市地重劃」、「農村聚落重建」等方式辦理：</p> <p>一、原地重建：南坑社區、民眾新村、名人山莊、東陽路130巷、朴子社區、綠山莊。</p> <p>二、都市更新：聯合大市場、豐田大樓、豐南市場、尊龍、德川家康。</p> <p>三、新社區開發：聯合新村、九龍新村、龍庭社區、南田里68巷第3、4、5、6、7鄰、綠山莊口、水源重劃區、南嵩公園口、綠山巷、南陽路58巷147弄、埤頭社區。</p> <p>四、以地易地：向陽永照大樓。</p> <p>五、市地重劃：綠山莊南陽重劃區。</p> <p>六、農村聚落重建：坪頂農村聚落。</p>
台中縣大里市	
發展定位與願景	<p>一、定位：於發展願景下，引領大里市邁向下一世紀的成長指針。</p> <p>1. 對市民：擁有寬廣藍綠帶的親水都市、效能與寧靜共存的產業與居住環境。</p> <p>2. 對台中縣：製造業紮根及再升級的新世紀就業城鎮與屯區地方自治及醫療、消費、服務的政經中心。</p> <p>3. 對台中都會區：連結國際分工網路的中小企業根據地與合理價位的「期望住宅」供給基地。</p> <p>二、願景：效率、均衡、環保的都會區衛星市鎮。</p>
整體重建策略與方針	<p>一、以均衡土地個別利用與承載為目標，引導相關的社區重建計畫，並落實防災生活圈的理念。</p>

	<p>二、柔化目前相關法令的剛性本質，活化土地開發。</p> <p>三、針對具急迫性及重要性的課題進行初期方案的沙盤推演，透過開放性的提供及社區的參與，及早凝聚共識。</p> <p>四、藉由各項短期的重建方案樹立新的價值觀點，以利催化中、長程的生活重建及產業重建計畫的持續發展。</p>
重建類型 地區劃設	<p>大里市的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：台中王朝更新地區、名人華廈更新地區。</p> <p>二、新社區開發：菸葉試驗所、光正國中南側、健民路西側、瑞成國小東側、私人新社區等。</p>
台中縣太平市	
發展定位 與願景	<p>一、定位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台中都會區的機械五金製造中心。 2. 台中都會區的休閒之都。 3. 大台中的後花園。 <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工、商業發達的太平市。 2. 好山、好水、有活力的快樂太平市。
整體重建 策略與方針	<p>一、設立太平市工作站，提供政府震災相關法規及資訊外，並協助解決災民問題。</p> <p>二、協助社區成立重建委員會。</p> <p>三、從事居民重建意願調查。</p> <p>四、現場踏勘。</p> <p>五、舉辦規劃說明會與座談會。</p>
重建類型 地區劃設	<p>太平市的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：新坪生活公園社區。</p> <p>二、新社區開發：頭汙里 17 鄰。</p> <p>三、個別建築物重建：黃竹里社區、德隆路 131 巷社區、龍市社區、元寶社區、大地城國社區、自立新城社區（中山社區）、富貴社區、吉星社區、新力美社區、德興社區、東平廣三國宅社區、台中華城社區。</p>
台中縣霧峰鄉	
發展定位 與願景	<p>一、塑造人性化、綠化的城鄉新風貌。</p> <p>二、塑造歷史、文化、藝術、史蹟觀光新焦點。</p> <p>三、市中心商圈再造與主要街景重塑。</p> <p>四、公園、綠地與重要景觀據點的導覽系統。</p> <p>五、交通轉運樞紐及農產集銷中心的副都心。</p> <p>六、文教、科技發展的新核心。</p> <p>七、都市計畫通盤檢討的新契機。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、成立霧峰鄉都市設計暨建築規劃審議委員會、霧峰鄉災後重建委員會、霧峰鄉社區重建推動委員會、霧峰鄉特定專案開發計畫開發事業團隊、霧峰鄉專家學者諮詢委員會等重建組織，並配合政府正在研擬的許可制，透過政策法令的宣導與推廣，鼓勵民眾參與。</p> <p>二、民眾參與總體營造新社區，檢討都市計畫區與都市土地。</p> <p>三、鼓勵民間資金投入重建工作。</p> <p>四、擬訂都市設計規範與景觀審議。</p>

重建類型 地區劃設	<p>霧峰鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「勞工住宅社區開發」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：宮保第及東側社區、景薰樓東側社區、光復新村社區、文化巷南側社區、巨匠皇宮社區、太子城堡社區、蘭生街社區、一品大廈社區、本堂村 26 鄰社區、第一市場社區、富家江山社區、省府寶座社區、新天地社區、太子吉第社區、克林頓山莊社區、本鄉村 1 鄰社區、坑口 31 鄰社區。</p> <p>二、鄉村區更新：吉峰村民生社區、吉峰村自強社區、吉峰村藝林社區、錦榮村山多綠社區、萊園村萊園 9 鄰社區、桐林村霧峰山莊社區、萬豐村全家福社區、萬豐村狀元及第社區、坑口村大台中山莊。</p> <p>三、勞工住宅社區開發：台糖公司所有座落於霧峰鄉柳樹溝段的三筆土地，興建 410 戶。</p> <p>四、新社區開發：位於四德路以南、高壓電線以東、中部第二高速公路引道以北、乾溪以西的農業用地。</p>
台中縣東勢鎮	
發展定位 與願景	<p>一、建設東勢鎮成為具完整教育文化的城鎮。</p> <p>二、建立東勢鎮成為中部山區觀光旅遊資訊服務的樞紐。</p> <p>三、結合現有農業資源，創造東勢鎮成為中部休閒農業重鎮。</p> <p>四、搭構現有交通建設計畫，建立東勢鎮便利的交通系統。</p> <p>五、因應歷史淵源，建設東勢鎮成為中部客家歷史文化中心。</p> <p>六、記取震災教訓，建設東勢鎮成為安全防災的示範城鎮。</p> <p>七、建設東勢鎮成為永續發展山水城鎮。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、短期目標：恢復民生食、衣、行三方面基本需求，並以凝聚社區共識，協助各重建單元開發計畫的執行與輔導，以重建民眾居家重建，並達到身心健康與安定。</p> <p>二、中期目標：持續加強照顧弱勢團體，建立安全的城鎮，並落實公共設施開發與建設，以滿足居民對居住環境品質的要求，帶動整體發展。</p> <p>三、長期目標：健全食衣住行育樂的都市機能，進行社會大眾教育，以創造一個全新的東勢鎮。</p>
重建類型 地區劃設	<p>東勢鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「農村聚落重建」與「以地易地開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：龍之居社區、山城第一家社區、名流藝術世家、一品居社區。</p> <p>二、農村聚落重建：中崙里大灣橫龍社區、中崙里寮坑中崙社區、東新里伯公龍（八鄰）社區。</p> <p>三、以地易地開發：王朝一期社區、石城社區。</p> <p>四、個別建物原地重建：南平社區、王朝二期、米粉寮、北興社區、匠寮巷、公館社區、下新社區、佳林山莊、東工社區、泰昌社區、圓環社區、舊火車站社區、東安社區、粵寧社區。</p>
台中縣石岡鄉	
發展定位 與願景	<p>一、定位：青山綠水的觀光產業鄉。</p> <p>二、願景：活力、安全、富麗均衡的城鄉風貌。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、重建以人為本的新城鄉風貌。</p> <p>二、考量地方特色與都市長遠發展，因地制宜，整體規劃都市與非都市土地的使用。</p> <p>三、建設與生態、環保並重，都市與農村兼顧；營造不同特色的都市與農村風貌，建造景觀優美的城鄉環境。</p> <p>四、強化建物、設施與社區防災功能，建立迅速確實及具應變功能的運輸、通訊網，並強化維生系統。</p>

	<p>五、結合地方客家文化特色與產業型態，推動傳統產業升級，推動石岡老街再造運動。</p> <p>六、加強政府部門橫向、縱向分工合作，採彈性、靈活措施，縮短行政程序，加速災後重建。</p> <p>七、維護農村固有文化資產與自然資源，發展鄉村觀光休閒產業。</p> <p>八、鼓勵災民參與社區重建，建構機能完善的優質生活環境。</p> <p>九、結合社區組織力量，辦理各項心靈與生活重建工作，撫慰心靈受創的鄉民，安定災民的身心與生活。</p> <p>十、配合縣政府社會局「社區福利服務工作站」，解決災變的經濟危機。</p> <p>十一、針對罹難者家庭提供福利照顧及追蹤管理。</p> <p>十二、提供震災傷致殘者相關的福利需求。</p> <p>十三、輔導組合屋社區組織運作。</p>
重建類型 地區劃設	<p>石岡鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」、「鄉村區更新」、「農村聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、都市更新：萬安社區、井仔腳社區、萬安村豐勢路段社區。</p> <p>二、鄉村區更新：梅子村、土牛村、德興村及和盛村部分地區，北側與西側至大甲溪基本治理計畫線，東與石岡水壩特定區為界，南至八寶圳，面積約為 220 公頃。</p> <p>三、農村聚落重建：土牛村劉舊厝農村聚落、和盛村營林巷農村聚落、梅子村 1-13 鄰農村聚落。</p> <p>四、新社區開發：計畫區南側部分農業區，包括九房村及金星村部分區域，面積約 32 公頃。</p>
台中縣新社鄉	
發展定位 與願景	<p>以高品質生活環境與豐饒富裕產業為發展主軸，整合發揮自然、人文、社區、歷史、產業、旅遊等相關資源的魅力，長期經營建構「安全、永續、舒適、富庶的優質富裕山城」意象。</p> <p>一、適宜居住的台中都會區衛星城鎮。</p> <p>二、台中縣的綠色產業重鎮。</p> <p>三、好山好水的觀光休閒新樂園。</p>
整體重建 策略與方針	依各重建計畫（生活重建、產業重建、公共建設重建、社區重建）訂立發展與指導方針，未提出整體重建策略與方針。
重建類型 地區劃設	<p>新社鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「鄉村區更新」、「農村聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、鄉村區更新：協成村新四村、新五村。</p> <p>二、農村聚落重建：中正村食水寮、協成村長崎頭、中和村抽藤坑、永源村水井地區、慶溪村上坪地區。</p> <p>三、新社區開發：中正村 6 鄰、月湖地區、中興村中興嶺道路側。</p> <p>四、個別建物重建：崑山村七分地區、新社村新社社區、其他無法以整體方式重建者。</p>
台中縣和平鄉	
發展定位 與願景	<p>一、定位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建設綠色山城。 2. 發展綜合知性園區。 3. 形塑「大甲線觀光大道」。 <p>二、願景：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 打造健康安全的生活社區。 2. 形塑茶果飄香的地方魅力。 3. 發展生態導向的休閒產業。 4. 建設永續發展的山城環境。

	5. 迎接全球時代的地方競爭。
整體重建策略與方針	<ul style="list-style-type: none"> 一、加強民眾參與，形塑重建意識。 二、配合實際需要，循序推動重建。 三、掌握地方優勢，發展觀光產業。 四、理性面對土地產權、違建等現實面。 五、推動民間參與，形塑成長網路。 六、有效整合資源，軟硬建設並進。
重建類型地區劃設	<p>和平鄉的社區重建除個別建物「就地整建」，整體重建部分採取「聚落遷建」方式辦理：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、就地整建：南勢村、博愛村松鶴聚落、博愛村裡冷聚落、博愛村十文溪聚落、上谷關聚落、梨山村新佳陽社區、達觀村桃山聚落、竹林聚落、達觀聚落、自由村烏石坑聚落、自由村雙崎聚落。 二、聚落遷建：梨山村松茂聚落、自由村三叉坑聚落。
台中市（斷層帶以東）	
發展定位與願景	<ul style="list-style-type: none"> 一、定位：人文與自然環境和諧發展，創造三生並重的優質環境。 二、願景： <ul style="list-style-type: none"> 1. 抗震防災的美麗山城。 2. 都會旅遊的休閒勝地。 3. 自然生態的環境教室。 4. 永續經營的觀光與農業。
整體重建策略與方針	<ul style="list-style-type: none"> 一、依震災毀損狀況、受災居民意願及地區發展特質，提出社區重建構想，並劃定社區重建類型及區域範圍。 二、透過環境改善、公共建設滙注、地方自我特色建立及行銷手法，再造產業生機。 三、配合災後重建的急迫性程度，擬定分期發展計畫，以協助相關重建計畫執行。 四、調查地區現有條件及需求，提出防救災規劃構想。 五、斷層帶地區實施禁限建將禁限建地區規劃為公園綠帶，山區地質災害地區採取設施補強作法，不適合原地重建者，選擇其他安全地區進行遷建。 六、結合政府、學校及社區組織力量，辦理各項心靈與生活重建工作。
重建類型地區劃設	<p>台中市斷層帶以東的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「新社區開發」與「以地易地」等方式辦理：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、新社區開發：斷層帶禁限建區。 二、以地易地：大坑潛在崩塌地區附近社區。
台中市（斷層帶以西）	
發展定位與願景	<ul style="list-style-type: none"> 一、安全抗震防災的城市。 二、最適合居住的生活都市。 三、中部消費娛樂的中心。 四、工商服務的國際都會。
整體重建策略與方針	<ul style="list-style-type: none"> 一、依震災毀損狀況、受災居民意願及地區發展特質，提出社區重建構想，並劃定社區重建類型及區域範圍，再依此研擬各種重建機制與配合措施。 二、透過環境改善、公共建設滙注、地方自我特色建立及行銷手法，再造產業生機。 三、配合災後重建之輕重緩急研訂優先順序，擬定分期發展計畫，分年納入預算，以協助相關重建計畫執行。 四、整合檢討各種都市建設計畫案、城鄉風貌行動方案等，適合與重建配合者，應納入綱要計畫，加速推動。

	五、結合政府、學校及社區組織力量，辦理各項心靈與生活重建工作。
重建類型 地區劃設	台中市斷層帶以西的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」與「以地易地」等方式辦理： 一、都市更新：中興大樓、德昌新世界、天下一家、文心大三元白金特區、綠色大地 B 棟、真善美 A 棟、美麗殿、東方巴黎、昇平華廈、忠孝名廈、北台中公園城、衛道社區、錦祥街。 二、新社區開發：松茂社區。
苗栗縣卓蘭鎮	
發展定位 與願景	一、定位：水果的故鄉。 二、願景：以水果、花卉等高附加價值經濟作物為主的農業區，再結合附近自然資源發展成一個休閒、遊憩區。
整體重建 策略與方針	一、建構農產水果與花卉集運儲藏轉運機制所需的空間架構。 二、建構帶動本地觀光休閒產業的普及化。 三、設置品種改良追蹤管制制度。 四、籌建釀酒研發中心，提供民間釀酒技術。 五、規劃居民社區活動中心、水果展售中心、停車場與口袋公園，將公共空間作一整體性的串連。 六、結合城鄉新風貌形象商圈，串連各景點朝向休閒農業區模式發展。 七、辦理土地徵收與周遭區域的整體規劃工作。 八、辦理都市更新工作的委託規劃事宜。 九、辦理都市計畫樁位檢測與地形重製和數位化工作。 十、採集村方式進行房舍整體重建。 十一、設定環境敏感地區，進行水土保持與造林工作。 十二、由白布帆至蘭勢大橋段建構超大堤防，並建構自給自足的農村防災自救圈核心生產區。 十三、辦理農地土地重劃工作之委託規劃事宜。 十四、研提鄉鎮層級防災體系計畫。
重建類型 地區劃設	卓蘭鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「農村聚落重建」方式辦理，包括上新里 11 鄰、內灣里 1、10、15 鄰，另外，內灣里 4~8 鄰則已列為農村社區土地重劃區。
苗栗縣泰安鄉	
發展定位 與願景	《未依「災後社區重建計畫內容及作業規範」規定提出發展願景與定位》
整體重建 策略與方針	《未依「災後社區重建計畫內容及作業規範」規定提出整體重建策略與方針》
重建類型 地區劃設	《未依「災後社區重建計畫內容及作業規範」規定提出重建類型地區劃設》
雲林縣斗六市	
發展定位 與願景	一、雲林縣的地方政治、行政、經濟中心。 二、雲林縣的學術科技園區。 三、雲林縣的交通運輸中心。 四、雲林縣觀光、旅遊意象的首要門戶。 五、雲林地方生活圈城鄉行銷示範城。 六、地方生活圈成長中心。
整體重建	一、短期目標：恢復斗六市災區民生食、衣、行三方面基本需求，並凝聚社區重建共識，研擬

策略與方針	<p>開發計畫，安定民眾身心健康。</p> <p>二、中期目標：落實斗六市擬定的開發計畫，滿足居民需求。</p> <p>三、長期目標：健全食、衣、住、行、育、樂的斗六市機能，教育社會大眾。</p>
重建類型 地區劃設	<p>斗六市的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「都市更新」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、個別建物原地重建：榴北里、社口、太平路沿線等零星受災地區。</p> <p>二、都市更新：漢記大樓。</p> <p>三、新社區開發：為安置中山國寶、觀邸與祥瑞大樓的災戶，以及草嶺村地質脆弱地區與草嶺九二一地震國家紀念地的居民，經縣府與台糖協商與審慎評估後，決議以「茄荳腳農場」作為安置地點，採「跨區區段徵收」方式開發社區。</p>
雲林縣古坑鄉	
發展定位 與願景	<p>古坑鄉應以創造優質生活空間、強化一級產業基礎建設、保護生態環境永續發展及進行社區總體營造、闡揚人文歷史等原則，建構「安全、永續、舒適、富庶的優質文化山城」意象，進而朝向建設古坑鄉為「山中明珠」的發展願景邁進。</p> <p>一、運用原生植物資源，發展綠色產業。</p> <p>二、結合自然、產業、人文、歷史發展觀光休閒。</p> <p>三、以永續社區發展理念，重建安全的、優質的、生態的理想社區與環境。</p> <p>四、以社區總體營造理念，帶動地方經濟的成長，達到多贏的效益。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、短期目標：恢復古坑鄉災區民生食、衣、住、行四方面基本需求，並凝聚社區重建共識，研擬開發計畫，安定民眾身心健康。</p> <p>二、中期目標：落實古坑鄉擬定的開發計畫，滿足居民需求。</p> <p>三、長期目標：健全食、衣、住、行、育、樂的古坑鄉機能，教育社會大眾。</p>
重建類型 地區劃設	<p>古坑鄉的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「農村聚落重建」與「新社區開發」等方式辦理：</p> <p>一、個別建物原地重建：草嶺村、古坑村、樟湖村、朝陽村、西平村等。</p> <p>二、農村聚落重建：華山村華山社區。</p> <p>三、新社區開發：為安置草嶺村地質脆弱地區及草嶺九二一地震國家紀念地的居民，以及中山國寶、觀邸與祥瑞大樓的災戶，經縣府與台糖協商與審慎評估後，決議以「茄荳腳農場」作為安置地點，採「跨區區段徵收」方式開發社區。</p>
彰化縣員林鎮	
發展定位 與願景	<p>一、塑造關懷互助的新社會。</p> <p>二、建立社區營造的新意識。</p> <p>三、營造防災防震的新城鎮。</p> <p>四、創造永續發展的新環境。</p>
整體重建 策略與方針	<p>一、配合行政院災後公共建設復建計畫及中長程公共建設計畫，重建或補強公共建設的耐震與防災能力，確保公共工程之安全性與可靠性。</p> <p>二、協助災區產業恢復產銷機能，促進地方產業升級，鼓勵企業再造，提供工作機會。</p> <p>三、結合政府及民間力量，辦理各項心靈與生活重建工作，撫慰社會大眾的心靈創傷，安定災民身心與生活。</p> <p>四、鼓勵災民參與社區重建，建造機能完善的優質生活環境。</p> <p>五、強化後續防（救）災系統，落實防（救）災計畫於生活中，以防（救）災生活圈的觀念，建構地區性的防（救）災系統。</p>
重建類型	員林鎮的社區重建除個別建物原地重建外，整體重建部分採取「新社區開發」方式辦理：

地區劃設	一、個別建物重建：大部分地區的受災戶應劃設為個別建物重建區。 二、新社區開發：崙雅里液化區、龍邦富貴名門華廈。
------	--

附錄三 農村聚落重建規劃報告摘要

聚 落 名 稱	重 建 構 想
卓蘭鎮上新里 水坑聚落	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：產業重建除考量相關設施，更應考量產業結構的調整，包括果園重劃、引入其他作物、產銷多元化、發展休閒農業與加強水土保持。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓寬苗 55 縣道。 2. 規劃老庄溪的非排水功能，如親水功能、集水功能等，以利水資源的多元使用。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修復與增設道路、排水及擋土牆。 2. 規劃設置涼亭、公廁、停車場、社區公園與地震紀念碑。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 恢復各果園週邊小型生態系。 2. 建立老庄溪水域生態。 3. 各種硬體設施的設計造型，應考量人為景觀與自然景觀的融合。
卓蘭鎮內灣里 內灣聚落	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 維護現階段既有一般生產行為。 2. 開發精緻休閒產業與觀光資源。 3. 果園空間再利用、農舍改建為餐飲區、苗 58 縣道增設照明系統及街道兩旁綠美化。 4. 水果附加價值再利用。 <p>三、道路及排水：以休閒觀光果園的整體規劃構想為發展主軸，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置河堤外環車道之接泊區。 2. 改善苗 58 縣道路面設施。 3. 設置自行車、小型農用車（爬山虎）車道系統。 4. 設置果園導覽指標系統。 5. 灌溉渠道親水美化。 <p>四、公共設施：規劃設置農產品展售中心、社區活動中心、社區口袋公園。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂休閒觀光果園管理辦法，以確實保護現有果園的自然生態環境。 2. 結合公共設施與居民的家屋重建，以落實農村聚落的真正精神。 3. 透過民宿及產銷點的設置及整理，逐步發展成主題休閒觀光果園的對外服務窗口。 4. 設置園區管理委員會，以避免惡質的商業化競爭破壞原有的自然生態。
東勢鎮中料里 窯坑、中料地區	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：擬定下列振興產業方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升生物技術，推展生物技術班，加強教育訓練與技術交流。 2. 促進產銷體系，加強產銷班技術合作與資訊交流。 3. 建造產銷展示場，於社區入口明顯處成立寄接梨紀念館，以有效推廣技術的傳授或研究，並以觀光展示及教育為主要訴求。 4. 向有關單位申請經費拍攝寄接梨的生產短片及舉辦研習營。 5. 改善農路及聯絡道，方便農民耕作機具進出與搬運。 6. 推行共同合作，交換代工，以節省人力，降低生產成本，增加利潤。 7. 推展休閒觀光農業，使本地農業由生產級提升至休閒級。

	<p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 進行東崎街的美化及整理，兩旁鋪設假石，人行道壓花美化。 2. 於進入中料里入口與核心處的建和橋與雙魁橋設置精神指標。 3. 規劃中料溪污水截流工程。 4. 修復與清理引水渠道。 <p>四、公共設施：中料溪為社區的主要休閒場所，為避免淤塞及提供社區的共同活動中心：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃設置中料橋親水區、雙魁橋親水區、仁安橋親水區等三處親水區。 2. 設置四處攔水堤、魚梯、污水截流箱涵。 3. 規劃設置入口精神指標與雙魁橋聯絡棧橋步道。 <p>五、自然生態環境：除利用當地經濟產業，發展觀賞寄接梨外，還可以推廣果樹出租，且利用當地魚群資源，提倡釣魚風氣，為當地帶來新的觀光產業收入。</p>
<p>東勢鎮中料大灣、橫龍地區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：配合發展休閒觀光遊憩，利用休耕與草生地種植四季均可採收的果樹，以自產自銷方式發展地方產業，輔導其由一級產業提昇為二、三級產業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要道路進行景觀綠美化工程。 2. 整修產業道路、道路駁坎與護岸等。 <p>四、公共設施：配合發展休閒觀光遊憩：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃設置大灣親水公園、涼亭、停車場、農產品展示區。 2. 東崎街道路景觀綠美化。 <p>五、自然生態環境：本區屬開發密集的山坡地，較無適當的自然生態環境可供規劃，但由於地震造成陡峭地的原始林木及植生因土層崩落而破壞殆盡，形成光禿裸露的地表，影響中料溪及相關坑溝野溪的水質與自然生態環境，應及時恢復植生。</p>
<p>東勢鎮東新里伯公龍地區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：將休閒活動帶入農村，以改變居民的生活及經濟狀況，並讓農村得以永續發展與利用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強山坡地的水土保持。 2. 改善道路及公共設施。 3. 定期舉辦各種研討會及教育訓練，並邀請農業專家與農民作雙向的技術溝通，引入新的技術工法，加強農場管理，降低災害的損失。 4. 推廣休閒農莊及特色，吸引往東勢林場的遊客停車購買產品。 5. 發展休閒農業。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聯外道路兩旁種植景觀植栽，配合設置路燈與解說牌等。 2. 拓寬與延伸福壽路，並在道路兩旁種植景觀植栽，配合設置路燈、解說牌與垃圾桶等。 3. 區內產業道路規劃景觀步道。 4. 設置停車場與會車處。 5. 依地形規劃人工排水及污水處理系統。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓寬福壽橋，並強調其入口意象及社區精神。 2. 修繕福德祠。 3. 設置農產品銷售中心及社區活動中心。 4. 設置守望相助亭及公共廁所。

	<p>5. 加強與修繕擋土牆。</p> <p>五、自然生態環境：本區的生態集中於沙漣溪，溪流周圍自然環境保持尚好，雖有人為破壞日益嚴重的趨勢，若居民間能透過自律，設置入口三角公園、景觀步道設施與工作休息區，將可為居民帶來更多的觀光資源。</p>
<p>新社鄉協成村 長崎頭</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：以零污染、清新健康的品牌形象，行銷苦瓜等深具競爭優勢的農產品，提供消費者安心消費的保證，並鼓勵農民研發新的農業生產技術，以降低苦瓜等農產品的生產成本。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將內外道路系統分流，讓過境車輛不再進入社區。 2. 將家庭廢水及雨水排水分別規劃，家庭廢水部分先以管線集中至污水處理槽後，再排至水溝。 <p>四、公共設施：於戶外公共空間增設社區導覽牌、路燈照明、休閒座椅、活動廣場、停車場、涼亭等。</p>
<p>新社鄉中正村 食水料坑</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 短程計畫以恢復原有產業運作為主，長程計畫則以成立休閒農場，劃定休閒農業區為目標。 2. 依據土地使用現況劃訂保育區及產業區，限制開發利用限度，有效管制開發利用。 3. 整闢現有農產用地，透過居民自行協調方式，以形成有組織性的農地配置。 4. 加強卵石組砌的護坡，形成景觀梯田，並興建農作的工作步道。 5. 劃設食水料溪沿岸的景觀資源區，配合食水料溪生態計畫，成立具生態、休閒及教育功能的農場中心。 6. 重建建物時可考慮未來民宿的可能。 7. 成立以果園及有機蔬菜園為主題的休閒農場，劃設鄉土活動的戶外教學場所。 8. 規劃休閒農場範圍，設置入口意象設施、教育解說廣場、導覽解說指示牌與自然步道等。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立T字形主、次要道路系統，再配合服務道路及便道，形成路網。 2. 加強聯外道路的安全性及美化道路景觀。 3. 於交叉口處豎立具有本地區農村意像的告示牌與特色路燈。 4. 修建及新建排水系統。 5. 採用加勁方式，加強道路及排水溝的強度。 6. 雨水及污水分離。 <p>四、公共設施：除於適當地點興建社區活動中心外，增闢停車場、觀景台、涼亭、公廁、路燈等公共設施，以及加強給水、電力、污水、垃圾處理系統。</p> <p>五、自然生態環境：加強食水料溪及綠地系統的保育、復育，並朝向生態農村的理想進行規劃與建設。</p>
<p>新社鄉中和村 抽藤坑</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：配合將來發展休閒觀光遊憩事業，以觀光果園、花園、蔬菜園，並配合假日市民農場的推廣，輔導地方產業由一級產業提升為二、三級產業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於抽藤坑溪設置跌水工、固床工及護岸，並採用自然工法加以整治。 2. 於道路下陷及開裂處，重新鋪設 AC。

	<p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發展休閒農業與居民日常生活需求，除規劃景觀遊憩外，並進行街道環境綠美化與家戶景觀美化。 2. 於社區入口處設置老人活動廣場一座。 3. 於適當地點設置路燈、路面反光鏡。 <p>五、自然生態環境：為了保持一個美麗、安全的社區，以及留給後代子孫一個好環境，社區環境必須加強維護，且由社區居民來參與改善。</p>
<p>石岡鄉龍興村 仙塘坪</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合農會及農業主管機關的輔導，訂定發展方向，以提昇市場競爭能力。 2. 加強農業產銷班功能。 3. 配合石岡鄉農會規劃的休閒農業區，規劃以龍興村五福臨門神木為觀光據點，提供民宿、服務展示中心及相關遊憩設施，並連結食水崙溪、神木、登山溯溪景觀步道等景觀資源，提供多樣化旅遊活動，提高本地水果特產附加價值。 4. 整體性規劃農作灌溉排水系統，改善農作生產條件。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善原有道路，並新增及拓寬六處出入道路。 2. 改善毀損的排水設施及部分道路側溝加蓋，並積極拓寬整治全區排水系統。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置入口精神牌樓。 2. 重建集會所，並整體規劃週遭環境景觀，設置停車場、公廁、休閒遊憩設施及植栽綠化。 3. 規劃休閒公園、櫻花道、小型休閒庭園及登山溯溪景觀步道等。 4. 美化指示牌，設置路燈及凸面鏡。 <p>五、自然生態環境：食水崙溪流域部分沖蝕嚴重，應進行野溪與護坡治理。</p>
<p>石岡鄉土牛村</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理，並以「延續客家傳統文化」與「維持農村風貌」作為重建原則。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先恢復農業生產的相關設施，包括產銷班場所與相關農業設備。 2. 推動社區產銷班的經營教育。 3. 配合休閒設施的整備與客家文化生活區的知性觀光，使本區成為一結合知性、人文、自然、休憩與採果的綜合性觀光景點，並推動民宿產業。 4. 妥善運用本地特有的釀酒文化，並請相關單位協助社區釀酒文化精緻化與觀光產業化，以促進地方產業轉型。 <p>三、道路與排水：修建聚落內巷道、增闢休閒步道與聚落內排水溝。</p> <p>四、公共設施：配合觀光休閒農業與教育文化旅遊，設置客家文化公園、伯公（土地公廟）休閒步道與半月池休閒公園等相關設施。</p>
<p>石岡鄉和盛村 營林聚落</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：以朝向精緻休閒高經濟農產品為主，配合發展休閒觀光果園，促銷農產品。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 重新規劃道路及排水設施。 2. 社區內的U型排水溝予以加蓋。 <p>四、公共設施：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 配合整體性的規劃與安排，計畫遷移和盛社區活動中心托兒所、圖書館設施至和盛街公有土地。 2. 重建和盛村民宗教信仰「土地公」。 3. 興建營林公園、增建自來水管線與管線管路地下化。
<p>豐原市 南嵩里坪頂</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：本區原有二個柑桔產銷班及公老坪觀光果園，且區內多為果農，可結合原有水源地，以及沿線的中正公園、蕭家花園、丘逢甲紀念公園、興農山莊、忠烈祠、豐原高爾夫球場等風景處，作全面規劃。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1. 於整治旱溪源頭時，增設溯溪步道及小型公園。 2. 配置停車場、親水公園、涼亭等設施。 3. 將中 90 縣道拓寬，並於與球場連接邊緣處設置步道。 四、公共設施：配合旱溪整治，擇地設置停車場、旱溪公園、三山國王廟、候車亭及環鄰步道等設施。 五、自然生態環境：以山坡保育為先，開發為輔，且於開發旱溪公園時，著重於自然與天然材料的應用，避免太多人為產物，破壞自然環境的協調。
<p>潭子鄉新田村 刀石坑</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業： <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強教育訓練及技術交流。 2. 使用合適的機具取代人力。 3. 重視農地水土保持。 4. 改善農路及聯絡道路。 5. 推行共同合作、推廣觀光事業等。 三、道路及排水：修繕與增建龍興路沿線駁坎、拓寬龍興路、疏通及修復登山步道、龍興路沿線 U 型排水溝加蓋、整治刀石坑溪、修繕及增建刀石坑溪護岸。 四、公共設施：配合發展增建停車場與自來水管線、整修集貨場、設置指示標誌、增設休閒遊憩區。 五、自然生態環境：擋土設施與崩塌裸露坡面綠化。
<p>太平市東汴里 土地公崁</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：因應加入 WTO 的衝擊，應朝向休閒產業發展，且因自然資源相當豐富，又位處台中都會邊緣，具有相當的發展優勢，可發展觀光荔枝園。 三、道路及排水：整修區內道路、設置步道系統、改善現有灌溉系統。 四、公共設施：興建東汴里里民活動中心、老人活動中心、休憩涼亭、鋪設水管、設立公廁、守望相助及防災系統、社區建築綠美化、道路系統美化、指示標示牌美化、規劃蝙蝠洞觀光生態公園、規劃太平「貴妃」荔枝觀光果園、設置中埔親水生態綠帶、整修東汴草嶺懷古吊橋、整修清涼寺與佛恩寺等。 五、自然生態環境：推動蝙蝠復育計畫與頭汴坑溪保育計畫。
<p>霧峰鄉萬豐村、 山腳聚落</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：配合地震博物館計畫，將本區納入霧峰地區觀光系統中，輔導居民從事精緻農業，發展觀光農園、觀光果園、觀光養蜂場等。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路系統加入重點警示設施，並結合相關路段設置引導指示系統、照明系統、安全設施。

	<p>2. 配合原有道路型態，增設相關景觀設施。</p> <p>3. 峰谷地區峰谷路路面以天然石材或高透水性鋪面處理，形塑成徒步街區。</p> <p>4. 將道路系統加以分類，並以不同尺度，區分內部動線及聯外通路。</p> <p>5. 於集居地區與林場邊緣配合邊坡整修，增設截水溝。</p> <p>6. 現有排水溝進行疏通整修。</p> <p>7. 於峰谷國小與大台中山莊間跨河聯絡道路，興建陸橋銜接至峰谷路。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 設置河濱運動公園。</p> <p>2. 將林場工作站改建為居民及會場所，兼作為農產品集散、販售場所。</p> <p>3. 加強邊坡整治、道路、排水等緊急工程。</p> <p>4. 規劃全區解說指示與導覽系統。</p> <p>5. 整體設計街道家具、照明系統等公用設備。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 道路景觀綠美化。</p> <p>2. 規劃生態護坡與排水溝渠。</p>
<p>霧峰鄉北溝、 桐林村地區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：加強水土保持、果樹栽培技術及休閒農業經營技術訓練。</p> <p>三、道路及排水：設置路燈。</p> <p>四、公共設施：整建活動中心、增建集貨場、廟埕前改換鋪面及戲台下方增設停車空間，另設置路燈、告示牌、指示牌、消防設施。</p> <p>五、自然景觀：</p> <p>1. 改善入口意象、統一路標、路標的樣式與顏色。</p> <p>2. 種植耐性強地被類植物以保護地表土壤。</p> <p>3. 清理廢棄物、水泥管、汽油桶等雜物。</p> <p>4. 畸零地以色彩鮮明耐性強植栽。</p> <p>5. 臨街住宅以盆栽放置窗台或壁面掛吊，美化住宅牆面等。</p>
<p>草屯鎮平林里 (1、2 鄰)</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：發展具地方特色的休閒農業，配合農產時節的變化編排觀光行程計畫，以系統性與連貫性的經營方式，吸引遊客。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 區內休閒性道路系統，予以拓寬整修，並新闢三條道路。</p> <p>2. 加強整治既有排水系統，加蓋水溝蓋板，並增設排水溝，以利排水通暢及水土保持。</p> <p>3. 區內道路交叉處、活動節點及公共設施處所設置指標系統，包括汽車用導引系統、行人用指示系統及解說牌。</p> <p>4. 在景觀道路及休閒步道分別安置不同的照明系統，並配合公共設施及觀景點設計特殊照明，以營造不同的視覺效果。</p> <p>5. 損壞的擋土護坡，採重力式、漿砌卵石及噴植草種等不同方式護坡。</p> <p>四、公共設施：設置親水公園、大樹公園、休閒廣場、休閒景觀步道系統及吊橋廣場等。</p>
<p>草屯鎮平林里 (3 13 鄰)</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：將原產業作適當分區，並配合九九峰風景區與當地古蹟遺址，轉型成觀光產業，帶動平林里發展。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 主要道路作鋪面植栽美化。</p>

	<p>2. 舖設一段二米寬的棧道聯絡舊廓與崁腳社區。</p> <p>3. 拓寬崁腳社區主要進出道路。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 將永安宮廟埕空間加以設計規劃，設立里民活動中心及鄰里公園，配合廟宇慶典活動形成里民活動休憩的交流廣場。</p> <p>2. 於舊廓西側坡地，增設瞭望平台。</p> <p>五、自然生態環境：選擇適宜地點規劃成紀念地景，並加強山坡山林保育復舊與邊坡整治工作，以防止再次災害發生。</p>
草屯鎮雙冬里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：利用特殊氣候因子調整現有農業生產，並運用天然優雅的遊憩環境，將既有產業重新調整規劃成休閒產業，使農業生產業與休閒產業相互結合，創造出本區的產業特色，增加當地居民收入，改善居民的生活。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 新建或拓建區內道路工程共十五項。</p> <p>2. 設置污水處理系統，由住宅聚落經產業道路埋設管線接至污水處理廠。</p> <p>四、公共設施：設置停車場、自來水加壓設施、照明、供電系統、公共廁所更衣室、通訊設施、農特產品販賣中心、里民活動中心、農產品加工廠、社區公園、親水公園等。</p> <p>五、自然生態環境：排除區內違反自然環境的設施，如砂石場及私人架設捕殺野生動物、鳥類的捕殺器，並推動社區環境綠美化。</p>
草屯鎮土城里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 朝精緻農業方向發展。</p> <p>2. 引入新技術改良農產品，並於適當地區設置多功能的農產品集貨場，以共同產銷方式經營農業。</p> <p>3. 利用既有的農產資源，改變經營方式並結合農村特色。</p> <p>三、道路及排水：拓寬聯外道路、興關產業道路、增設休閒步道、並於道路沿線興建排水系統。</p> <p>四、公共設施：規劃水資源保護區、規劃完善的路網系統、劃設休閒遊憩區、興建多功能集貨場、引進自來水，並於農村聚落東北側設置觀景平台。</p>
國姓鄉大旗村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：提昇傳統農業附加價值，加速轉型成有機農業，進而發展休閒農業，推動市場認證制度。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 改善原有道路，並加強道路綠美化、照明及安全設施。</p> <p>2. 道路側溝未加蓋者，配合道路工程全部加蓋。</p> <p>3. 配合新開闢道路，增設排水溝。</p> <p>四、公共設施：配合鄉公所綱要計畫規劃藍色隧道景觀道路、腳踏車道及休閒烤肉區，並配合發展休閒觀光遊憩，設置社區活動中心、托兒所、游泳池、停車場、精神標誌、路燈等公共設施。</p> <p>五、自然生態環境：山頂植被已於地震後生還，其餘部分被岩屑所覆蓋，因此，檳榔園的生態化和道路兩側的植被復育是當務之急。</p>
國姓鄉長福村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：建立產銷制度的一貫性，並結合觀光與農業，達成生產與銷售體系的完整性。</p>

	<p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整修與重建道路及排水系統。 2. 道路鋪面及道路系統連結。 <p>四、公共設施：設置公共廁所、三個小型土地公廟及附屬公共空間、活動中心及附屬社區公園。</p> <p>五、自然生態環境：藉由教育、警示牌與巡邏方式保護珍貴動植物，推行造林與坡地植生，以保護土壤水質。</p>
國姓鄉長流村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發展具經濟價值與前瞻性的休閒農業。 2. 創造意象明確的主流性產業。 3. 創造就業機會及留住青壯人口從事農作耕種及品種改良研究，提昇農業品質與觀光價值。 <p>三、道路及排水：開闢村辦公室旁的道路及設置單邊排水溝渠。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以奉天宮作為區內主要休閒場所，設置社區及老人活動中心、八角亭、停車場及多功能廣場。 2. 山坡地的平坦地區設置登山健行者的中途休憩站。 3. 設置美術路燈、道路指標系統及招牌等街道家俱系統。 <p>五、自然生態環境：由大長路轉進村辦公室道路兩旁種植兼具導引功能的灌木樹叢。</p>
國姓鄉北港村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：推展有機農業與觀光休閒業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修繕崩塌道路道路。 2. 台 21 線設置駝峰路凸。 3. 聯外道路部分（包括為舊國姓路與長北路、北圳巷等）予以鋪面，並劃設腳踏車道。 4. 鋪設松柏崙道路路面。 5. 清除旱溪、南圳的雜草，並以自然工法處理駁坎。 6. 整理北港溪水道。 7. 修建旱溪便橋、維修北圳旁的水橋與水車、設置北港溪水上救生設施。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善土地公廟週邊環境。 2. 改善糯米橋與梅林活動中心。 3. 設置街道路燈、候車亭、垃圾桶等。 4. 設置指標及解說牌，深化旅遊內涵。 5. 設置社區寬頻網路。 <p>五、文史與自然生態：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 北港村文史自然資源調查。 2. 辦理社區研習活動。
國姓鄉福龜村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：將傳統沒落的產業，結合當地景觀、居民無償提供的土地、企業資金與技術，建立農村經營 BOT 模式。</p> <p>三、道路排水：街道兩側廣植行道樹（以村民票選之村樹為主），並以兩側排水為主，方便收</p>

	<p>集流水。</p> <p>四、公共設施：以展現福龜城鄉風貌與村落精神為原則，規劃設置福龜意象及招牌工程、美化福龜路橋美化、維護福龜地區文化古蹟、發展藍色隧道、設置福龜地區解說設施、設置福龜遊憩文化中心、興建農特產文物中心、村民活動中心、長壽社區活動中心、產業發展中心與番仔城工作室等。</p> <p>五、自然生態環境：以精彩生動的方式展現震災前後自然環境的改變，並呈現縣內豐富的自然生態（蝴蝶、昆蟲及花卉等）。</p> <p>六、富麗農村社區活化：推行精緻農業，提升福龜農業品質。</p> <p>七、景觀綠美化：將連結福龜地區各主要據點的鋪面予以整修美化，使動線系統具備統一性及引導性，提昇遊憩品質。</p>
魚池鄉共和村	<p>一、房舍：長寮尾已納入內政部土地重劃區。房舍重建則依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 朝發展觀光及休閒農業的方向作產業轉型的輔導，並提出「桂花村」與「檳榔樹下轉作花葉」的構想，以及夜宿、購物、餐飲、導覽等四項內容。 2. 儘速修護外加道坑的產業設施，提高產業效能，建立地方性農產品牌與知名度。 <p>三、道路及排水：長寮尾已納入內政部土地重劃範圍，道路及排水將由內政部土地重劃單位規劃設計，建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路工程應配合道路景觀，將電力及電信纜線地下化。 2. 排水工程及給水系統應採地下管線。 3. 重建外加道坑的道路及排水，除修補外，應加強原有道路兩旁的綠美化，以提昇社區整體景觀與環境品質。 <p>四、公共設施：長寮尾聚落的公共設施除滿足基本的生活機能外，並應配合產業轉型的新需求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 百年大楊桃樹、洗衣溝、六角亭、土地公廟採原地原貌重建。 2. 變更廟側農地，新建社區活動中心。 3. 增設社區博物館以保存地方文物，作為推廣鄉土產業的根據地。 4. 設置社區停車場。 <p>至於外加道坑部分，則包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 補強與更新共和社區活動中心既有公共設備。 2. 社區活動中心前廣場多元化再利用。 3. 聚落週邊臨木屐蘭溪滴水橋以南部分河岸，設置景觀堤防以防洪氾並形塑聚落特色景觀。 <p>五、自然生態環境：朝山坡地保育、水資源保護與污染防污、資源回收、發展尊重環境生態的休閒產業等四個方向規劃。</p> <p>六、社區文史：設置長寮尾社區博物館，保留聚落文史，除可藉集體記憶凝聚聚落情感外，也將有助於轉型成休閒觀光產業。</p>
魚池鄉大雁村、五城村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 澀水社區以陶土陶藝、有機健康休閒農產與精緻農作為主，朝「陶土陶藝體驗暨健康休閒的生態社區」轉型。 2. 五城社區具有優渥的森林暨動植物資源，加上林業試驗所配合社區產業發展的意願，可以成為 131 縣道旅遊帶的中心，以及森林生態學習體驗的休閒站。

	<p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 澀水社區的環村道路拓寬為六米，並設行人專用道。 2. 設置環村景觀步道。 3. 配合道路拓寬，進行全區電纜地下化與建立下水排水道系統。 4. 將投 64 縣道沿五城社區西北方溪邊延伸連接 131 縣道。 5. 社區舊道路保留原貌，並植樹植花美化。 <p>四、公共設施：配合未來休閒觀光發展，澀水社區部分規劃設置遊客服務中心、社區多功能聚會廳暨長壽俱樂部、生態停車場暨社區籃球場、農特產品展售中心、景觀涼亭、景觀路燈、步道橋、社區入口意象標示、環區景觀步道系統，並進行野溪生態復育整治、拓寬環村道路、興建排水下水道與推動電纜地下化；而五城社區部分，則規劃設置停車場、公廁、涼亭兩座、路燈、老人聚會所、五城村森林體驗區入口意象、溪濱小公園，以及舊五城街的植樹美化。</p> <p>五、自然生態：澀水社區部分採自然生態工法整治所有野溪，以維護溪水中原有生態；而五城社區部分，則提出五城溪、水尾溪生態工法整治計畫。</p>
魚池鄉中明村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：將中明村形塑為「阿薩姆紅茶的故鄉」，發展精緻休閒農業，並配合鄰近區域觀光景點發展計畫及地方觀光景點特色，設置解說系統及相關設施，以建立一完整旅遊規劃網路。</p> <p>三、道路及排水：規劃完善的道路系統，並配合興建地下排水系統，提昇社區空間品質。</p> <p>四、公共設施：整建受福宮廟埕與受福社區活動中心，興建兒童公園，將受福宮、社區活動中心、社區內景觀步道系統串聯成一完整的開放空間。</p> <p>五、自然生態環境：尊重原有的生態環境，保持山坡地生態保育區。</p> <p>六、觀光遊憩計畫：配合觀光資源，促進傳統農業轉型為精緻休閒農業，活化地方觀光機能，再造地方風貌。</p>
魚池鄉大林村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：本區產業以香菇及蘭花聞名，應朝改良生產方式、提高效率、簡化作業程序等方向發展，以降低產銷成本。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將原有產業道路拓寬，以增進民眾出入的便利性與緊急時的安全性，並對現有道路進行修繕改良，植栽美化，以吸引觀光客源。 2. 加強整治既有排水系統，以防杜洪汛，並加蓋水溝蓋板。 <p>四、指標系統：於道路交叉處，活動節點及公共設施處所設置指標系統。</p> <p>五、公共設施：於學仔堂、大進宮及福順宮廣場設置供民眾休憩及社交的公共設施，並於甘泉大橋下的河岸空間規劃設置親水公園，以提昇民眾生活環境品質，作為發展休閒農村的遊憩資源。</p>
魚池鄉東光村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：結合灌溉及休閒戲水雙重功能，整建灌溉水圳，並配合沿線綠化，設置景石與庭園燈等。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修繕投 69 縣道擋土牆。 2. 修繕興善巷入村沿路水溝。 3. 整建修繕巷道及擋土牆。 4. 拓寬環山道路及整建擋土牆。

	<p>5. 拓寬水尾巷道路與整建排水溝。</p> <p>6. 規劃全村排水系統。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 入口意象整修綠化，設置行道樹、花圃、景石及入口意象設施。</p> <p>2. 修繕擋土牆及邊坡綠化。</p> <p>3. 修繕入村道路沿路水溝，行道路植栽綠化。</p> <p>4. 興建東光公園，設置涼亭、廁所、行道樹、健康步道、活動廣場、植栽、庭園燈、休閒椅、兒童遊具組、體能訓練場等。</p> <p>5. 整建百年老厝，包括老厝修建、週邊水溝及道路 AC 鋪面整建、新建圍牆、樹木移植、休閒廣場、槌球場、涼亭、健康步道、綠化植栽、庭園燈等。</p> <p>6. 設置老人集會所。</p> <p>7. 於東光村重要道路及路口、學校、景點設置道路指示標誌、風景區歡迎牌，並於主要幹道設置路燈、庭園燈。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 設置生態教育設施、休閒座椅與步道等。</p> <p>2. 設置生態教育設施、方向指示牌與地圖指示牌等。</p>
魚池鄉新城村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：全力發展精緻觀光休閒農園。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 將通文巷拓寬至 8 米，並在兩側興建 1.5 米的人行步道。</p> <p>2. 由新城國小至養靈社區投 131 縣道增闢 1.5 米的人行步道。</p> <p>3. 將既成巷道拓寬為 6 米。</p> <p>4. 社區內主要幹道兩側以地下化方式建立溝渠。</p> <p>5. 社區內次要道路兩側以地面明溝方式建立排水溝。</p> <p>6. 建築物污廢水採取分流式。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 順天宮廟埕廣場中央地坪以藝術庭園方式處理，並設置水池、座椅、花架等休憩設施，供民眾聊天、品茗、棋藝。</p> <p>2. 設置入口地標。</p> <p>3. 加強夜間照明設施。</p> <p>4. 設立遊覽車停車場及賣場。</p> <p>5. 配合順天宮廣場設計，於社區活動中心庭院增設座椅、花架、涼亭等休憩設施。</p> <p>6. 調整養龍宮前廟埕面前出入道路，並予以綠美化。</p> <p>7. 將南港溪美化成生態親水公園，並以自然工法柔化南港溪畔的駁崁。</p> <p>8. 將新城國小面前廣場及出入道路綠美化成野營地區。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 將檳榔樹林逐步改植原生種樹林，提高景觀價值。</p> <p>2. 將新城社區前的南港溪，發展成親水公園，並進一步發展成野營區。</p>
魚池鄉頭社村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：發展休閒農業與觀光事業，成立有機蔬菜種植示範區、主題花卉特區、沼澤生態公園。</p> <p>三、道路及排水：拓寬道路，並加以綠化，重新評估排水系統的缺失，回復部份河道的自然化景觀。</p>

	<p>四、公共設施：設置遊客中心、入口意象雕塑、景觀瞭望台、洗衣池及交誼空間、停車休憩空間。</p> <p>五、自然生態環境：尊重原有的生態環境，重視水資源保育，並建立國家級水生植物公園與螢火蟲復育區。</p>
魚池鄉武登村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 結合日月潭觀光資源，塑造武登新氣象。 2. 輔導居民減少檳榔的栽植，發展精緻農業。 3. 引入新產業（駝鳥農場、跑馬場），注入新動力。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立聯外道路、社區道路、人行步道等道路系統。 2. 統一劃設路邊停車。 3. 規劃設置排水設施，導入生態工程。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 強化現有公共設施的服務水準。 2. 規劃台 21 線為主要綠道，以植栽綠美化既有公共設施。 3. 保存寺廟文化，強化英文堂的傳統廟埕機能。 4. 留設空地廣場，將台 21 線道旁的空地作為居民防災避難據點。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 劃設限制發展範圍。 2. 尊重原有生態環境。
埔里鎮廣成里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合台糖公司的「赤崁頂農場」計畫，進行綜合性規劃。 2. 舉辦教育訓練，促進農業技術交流及經驗傳承。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 復建與拓寬既有道路。 2. 依高度不同，採取不同的斷面方式設計擋土牆。 3. 拓寬改建中成橋及眉原橋。 4. 加強道路安全照明。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於 1 鄰規劃一小涼亭及停車位。 2. 在史港溪支流中成及眉原橋間設置河濱公園。 3. 疏濬及綠美化史港溪支流河道。 4. 於 1、13、14 鄰聯絡道路加設路燈。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 房舍週遭儘量多植花草，使社區人為建設與自然環境能相互融合。 2. 河畔公園利用水泥、綠草等，形成綠廊系統，作為野生動物的活動道路。 3. 河畔公園採用照度較低的燈具。 4. 田野中設立小型動物觀察區。
埔里鎮牛眠里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實現精緻農業，提高農產附加價值。

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 推展有機耕作方式。 3. 道路綠美化。 4. 推動民宿。 5. 推展石雕藝術。 6. 規劃觀光果園暨園藝休閒區。 7. 設置產業走廊教學園區。 8. 設置社區多功能活動教育館。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於投 78 縣道北側野溪旁另設替代道路，改善聯外交通。 2. 配合道路系統重建，復建排水溝。 3. 配合道路系統重建，進行野溪整治與主要排水系統改善，並設置攔砂壩。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃多功能活動教育館。 2. 設置休閒公園。 3. 設置停車場、路燈、簡易自來水管線、地標、涼亭。 4. 綠美化溝邊路。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 社區外圍的自然生態環境，以保育、保存為主，而社區內的建築物與公共設施，則順應自然。 2. 水土保持與構造物以自然工法為原則。 3. 推動家戶植栽。 4. 利用誘蝶、誘鳥植物，作好自然環境復育。 5. 植生樹種儘量選擇本地種，以降低外來植物對環境的衝擊。
埔里鎮桃米里	<p>一、房舍：本規劃區原有房舍以連棟式住宅佔大多數，土地多已分割且面積不大，可規劃空間不多，但仍可於配置及立面造型上尋求統一性及協調性，並創造完善的生活空間機能。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃設置特產中心，將五花八門的農產品予以集中經營管理，建立地方特色。 2. 整體開發暨提昇區內高經濟作物，帶動產業的發展。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 區內道路除應滿足基本需求外，更要能適應將來發展的需要。 2. 將區域內的桃米溪整治計畫擴大為親水公園計畫，沿岸設置散步、休閒步道，並以木橋、簡易吊橋連繫兩岸，周圍配置有烤肉區、兒童遊樂區、溜冰場、公廁及停車場等公共設施，形成一完整的休閒機能。 <p>四、公共設施：為提高規劃區內觀光休閒機能，並配合桃米溪整治計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於桃米溪沿岸規劃親水公園，設置吊橋、垂釣區，人行道、戲水區等，並植栽綠美化。 2. 配合河床跌水工，建立戲水區。 3. 河床上河堤旁以當地石材為鋪面，於河床上的鋪設親水步道。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自然生態環境以保育為主，開發為輔；於開發公共設施及桃米溪親水公園時，應著重自然、天然材料的應用，避免過多的人為產物破壞自然生態環境。 2. 樹種以當地原有植物為主，並以可供鳥類、昆蟲停憩的植栽為優先，如鐵板樹、攬人樹、五葉松等，使公園成為一動植物觀察區。 3. 河床及堤岸護坡以當地天然石材為主，避免過多的人造硬體設施，破壞原有的自然美。

<p>埔里鎮珠格里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.改善產業經營型態。 2.注重農業特殊性及附加價值。 3.提高農業生產的技術性。 4.配合「花都」政策，塑造地區形象。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.修繕道路。 2.推動道路美化營造計畫，於道路與農田旁栽種不同植物，並以 4-5 月開花的植栽為主，可與茭白筍生產盛況相呼應，呈現鄉村農業景色。 3.設置污水處理廠。 4.設置蓄水池、自來水管。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.塑造門戶意象。 2.進行溪流整治，並配合溪邊開放空間，規劃親水公園。 3.於隆生橋附近，配合八角亭的重建，設置觀景亭、座椅與觀賞平台等。 4.將宣平宮塑造為珠格里的精神場所與老人的休憩中心。 5.於珠生路兩旁規劃景觀步道。 6.於雙冬圳及單冬圳規劃河濱休閒步道。 7.興建產業文化館。 8.修建原有里民中心，並重塑珠龍宮廟埕空間。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.興建滯洪池。 2.沿往魚池鄉的產業道路，設一觀景平台。 3.設置自然湖泊。 4.於象鼻山成立九二一地震紀念處。 5.象鼻山以水土保持與永續觀點為前提，將檳榔移除，並栽種林木，為動物保留更原始、自由的生存空間。
<p>埔里鎮福興里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：帶動產業應軟、硬體兼行：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.軟體方面應速成立組織，形成共識。 2.硬體方面則設置埔里鎮第一處香蕉集貨場。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.排水以整治為主。 2.於 10 鄰部分，重建及拓寬環鄰道路。 3.於 11 鄰部分，調整道路系統，較窄的改為單向通行車道，較寬的路段配合兩側房舍的退縮，形成綠意盎然的開放中庭空間，提高居民居住的品質。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.於 10 鄰部分，設置 200 m² 的避車道及公園涼亭。 2.於 11 鄰部分，設置 610 m² 的籃球場及兒童遊樂場。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.房舍所用的色彩不宜太過艷麗，才不致於破壞自然生態景觀。 2.在敷地配置上應多種植花草，少做硬鋪面。

水里鄉新山村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：發展休閒民宿與精緻農業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合當地現有的道路動線，將步道動線與車行動線加以結合，形成循環道路系統，以串聯各公共設施與景點。 2. 配合道路系統與公共設施，於週邊地區設置排水溝。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原有景點予以環境綠美化外，增設涼亭及景觀設施。 2. 結合既有的土地公廟與平坑原始溪谷風景，作為進入新山村的第一個景點，並設置廁所、公車站牌與服務中心。 3. 以陳有蘭溪為背景，結合當地既有的百姓公廟提供停車服務。 4. 將新山國小的校門口處的大石頭規劃為新山村的精神象徵。 5. 於南平坑河谷進行護坡造景。 6. 將福德祠規劃成眺景區。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平坑（壽山野溪）出口整治。 2. 南平坑（烏石野溪）山谷兩側整治。
水里鄉民和村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：民和村的產業發展，依序為休閒民宿、精緻農業體驗及新興產業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將產業道路，拓寬成3.5~5米寬左右。 2. 興建環村自行車道。 3. 於北面興建登山步道，於南面興建親水步道。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原有景點予以環境綠美化外，增設涼亭及景觀設施。 2. 規劃設置民和農產品展售中心 3. 於國小路入口處、民和步道、忠信巷入口處、自然生態區設置停車場設施。 4. 設置藝術涼亭。 5. 將鳳良宮入口道路、民和步道空間節點廣場、民和步道休憩廣場樹種綠化。 6. 規劃設置休閒民宿中心設施。 <p>五、自然環境生態：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 南面的濁水溪谷發展成親水活動區。 2. 北面的自然山林增建登山步道。
水里鄉郡坑村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理，創造有特色的「郡坑厝」。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討目前產業所遇到的困境，提升現有產業競爭力。 2. 宣傳農業旅遊與訊息。 3. 將產業與觀光結合，配合發展民宿，增加農民收入。 <p>三、道路及排水、景觀綠美化：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 短期計畫為儘快修復因地震受損的路面，恢復交通順暢。 2. 中期計畫為拓寬部分產業道路，使交通更便利，以吸引觀光客。 3. 長期計畫為開闢景觀步道，使全區路線完整，增加觀光人潮。 4. 於新中橫進入郡坑的天山梅鄉設置入口意象區。

	<p>5.將台 21 線新中橫兩邊擋土牆邊坡綠美化，並進行市街立面招牌改善。</p> <p>6.將道路植栽成為景觀道路。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.配合社區重建，補充不足的公共設施，如排水溝、停車場、電信、電力及自來水。</p> <p>2.配合產業及發展觀光，設置停車場、休憩涼亭、服務設施。</p> <p>3.規劃設置配合生態保育及人文景觀的公共設施。</p> <p>五、自然生態規劃：</p> <p>1.重新整治清水溝溪，並設立復育區，使其恢復往日風貌，並灌輸當地居民生態保育的重要性。</p> <p>2.於樟樹林規劃設置涼亭、步道，使遊客體驗山林野趣。</p>
集集鎮隘寮里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理，以興建三合院作為主要構想。</p> <p>二、產業：</p> <p>1.配合發展休閒觀光遊憩，利用休耕、草生地種植四季均可採收的果樹，以自產自銷方式發展地方產業，同時配合文化活動，以利整體產業發展。</p> <p>2.於臨新台 16 線側設置觀光果園，提供遊客體驗農村生活並享受採果樂趣。</p> <p>三、道路及排水：新闢及拓寬八米道路、六米道路、四米巷道與排水溝。</p> <p>四、公共設施：配合發展休閒觀光遊憩，設置停車場、觀景台、涼亭、公廁、景觀橋樑、路燈等公共設施。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.為維護坡地的水土保持，編列水土保持維護經費。</p> <p>2.整治聚落內主要溪溝。</p>
集集鎮廣明里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1.發展休閒農業及觀光遊憩。</p> <p>2.包裝設計，吸引集集市中心觀光客進入消費。</p> <p>3.發展民宿、推廣露營。</p> <p>4.復甦香蕉市場與竹筍檢收站，銷售農特產品。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1.全部路網規劃成 6 米柏油道路。</p> <p>2.規劃 2 米自行車道及 1 米河濱人行步道。</p> <p>3.配合遊客服務中心，設計廣場前道路。</p> <p>4.於香蕉市場前，設置社區公共停車場。</p> <p>5.將戲台拆除，並拓寬廟前廣場，提供停車空間。</p> <p>6.建立全區排水系統。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.興建遊客服務中心及露營區管理中心。</p> <p>2.興建入口牌樓。</p> <p>3.土地公廟環境美化。</p> <p>4.建立全區污水處理設備。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.整治清水溪，提供親水遊憩空間。</p> <p>2.社區入口（公墓）景觀美化。</p>
集集鎮林尾里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理，以興建三合院作為主要構想。</p>

	<p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合發展休閒觀光遊憩，利用觀光農園的經營，以自產自銷方式發展地方產業。 2. 於臨新台 16 線側設置一觀光果園，提供遊客體驗農村生活並享受採果樂趣。 <p>三、道路及排水：新闢及拓寬 8 米道路、6 米道路、4 米巷道與排水溝。</p> <p>四、公共設施：設置停車場、集貨場、廁所、涼亭等公共設施。</p> <p>五、自然生態環境：為維護坡地的水土保持，編列水土保持維護經費。</p>
鹿谷鄉清水村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升農業附加價值。 2. 發展具觀光潛力的土地。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立休閒觀光動線。 2. 拓寬主要道路。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將燈桿、電信交換機、台電變電箱、高架水塔、警察局與村民活動中心等公共設施規劃為公共藝術。 2. 改善原有粗糙的公共設施。 3. 對環境色彩加以分析與選擇。 <p>五、自然生態環境及景觀：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 維繫及加強自然環境保育。 2. 強化農村景觀元素。 3. 選擇本土樹種。 4. 選擇開花及花香植物。 5. 選擇誘鳥及誘蝶植物。 6. 運用綠覆植物。 7. 鼓勵村花、植物的種植。
鹿谷鄉瑞田村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃一個以生態觀光為導向的土地利用計畫。 2. 積極發展體驗式休閒觀光農業。 3. 維持及獎勵對農村發展觀光及環境品質有所助益的產業。 4. 發展農民直銷的經營方式。 5. 農民共同參與景觀維護及社區服務行業，除可增加感情交流，還可增加收入。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立暢通便利的大眾運輸網路系統，方便村民來往農村與都市，縮短農村與都市間的距離，促進村民安心留在農村、吸引遊客來此度假休憩。 2. 去除街道空間及私人土地上的硬鋪面，並運用當地天然材質徹底綠美化。 3. 排水溝以砌卵石、石塊堆壘等方式來施作，再配置水邊植物，加強自然生態環境意象。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置日常所需的基本設施，如飲食店、車站、長途電話亭、報攤、電影院、運動場、學校、銀行、郵局、圖書館、診所等。 2. 各個鄰里推選出一處最具特色的場所，供村民集會，並引導遊客循點前進，達到遊覽全村「走透透」，促進觀光事業發展。

	<p>3. 朝向休閒觀光轉型利用。</p> <p>4. 建立農村指標系統。</p> <p>5. 橋樑所選用的材料、色彩與工法，應巧妙融入農村環境，成為別具特色的農村一景。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 維護並強化農村與自然環境的關係，不打擾及破壞其中的動植物生態系統。</p> <p>2. 溪流、農田、綠地以接近自然的方式美化，將暗溝開挖成明溝，河岸兩邊予以多樣性的規劃、河岸邊綠地規劃自然材質設施，儘量減少人為的使用。</p> <p>3. 種植當地的原生植栽及樹種。</p> <p>4. 改善昆蟲生存環境，鼓勵設置農民庭園、採用多縫的自然乾砌石牆，並禁止砍伐老樹。</p>
竹山鎮坪頂里、桂林里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 建立社區品牌。</p> <p>2. 整合區內觀光資源，建立本區的觀光地位。</p> <p>3. 將產業與生活相互結合，藉農村的自然田園景觀資源，推廣休閒農業，以引導相關產業升級。</p> <p>4. 統一改善沿街茶廠招牌，創造地區特色。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 依照道路現況與地形，將區內道路拓寬，並改善排水溝等相關設施。</p> <p>2. 配合道路與排水系統共同改善，設置人行座椅、路燈、垃圾桶、郵筒、公共電話、反射鏡、標示牌、路面標示等。</p> <p>3. 居民共同參與道路管理。</p> <p>4. 排水系統與道路系統共行，道路系統依功能分成主要幹道、次要幹道、防災道路三級。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 於活動中心增建二層作為老人會館，並改善廣場，供社區居民活動集會。</p> <p>2. 於國有土地設置坪頂茶葉推廣中心。</p> <p>3. 改善社區入口與土地公廟景觀。</p> <p>4. 以興天宮廣場為中心，結合中正社區活動中心，作為里民主要活動聚會場所。</p> <p>5. 興天宮廣場予以植栽，後側則規劃為兒童遊憩區，並設置戶外公共廁所。</p> <p>6. 將大智路連接中正巷進入桂林社區的入口牌坊，改為具地方特色的意象型式。</p> <p>五、自然生態環境：加強管制農藥的使用與增設家庭污水處理設施，共同維護自然生態環境。</p>
竹山鎮瑞竹里	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：為了振興瑞竹地區產業、觀光、文化三位一體的生機，利用瑞竹地區三個具有發展潛力的規劃點「社區合作社與里辦公室週邊」、「社區活動中心到瑞德岩週邊」、「林頂部落北端」，分別提出「竹產中心」、「竹產市場」與「竹類標本園」的規劃，並運用連續性的林蔭步道和休閒產業通道網路將它們連成一體。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 整修 149 縣道。</p> <p>2. 開闢 20 米外環道。</p> <p>3. 重新規劃社區巷道交通系統、產業道路及休憩通道。</p> <p>4. 重新規劃加走寮溪河濱林蔭堤道。</p> <p>5. 重新規劃主要道路與社區巷道的排水系統。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 整體規劃 149 縣道沿線小型開放空間。</p>

	<p>2. 整體規劃加走寮溪河岸親水公園。</p> <p>3. 規劃地下共同管溝以及設備系統。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 規劃污水處理系統與生態池。</p> <p>2. 規劃河濱生態親水公園。</p> <p>3. 規劃社區植物生態公園。</p>
名間鄉仁和村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 輔導發展休閒產業。</p> <p>2. 保存震災地變景觀，設置斷層線與地面隆起高度標示設施、震災解說牌等。</p> <p>3. 設置大樟木區景觀設施，包括觀景涼亭、木棧道、導覽解說牌等。</p> <p>4. 保存與維護文化空間，包括三合院結構補強、外貌的整修再造等。</p> <p>5. 保存與取用蕃仔寮溪水，包括設置截水攔砂壩、抽水系統、水池、解說牌等。</p> <p>6. 設置青果集貨場。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 現有道路及排水功能的維護。</p> <p>2. 道路的增設。</p> <p>3. 道路景觀風貌再造。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 充實公共設施，包括集會所增加地方戲台、停車場、戶外坐椅等，新建涼亭、公廁、解說牌等。</p> <p>2. 公共設施景觀風貌再造，包括集會所外一樓外牆面依據新建「仁和厝」的建材予以重新裝修，設置景觀公共藝術室外雕塑等。</p> <p>3. 居家環境的美化、文化化。</p> <p>五、自然環境生態：</p> <p>1. 自然景觀區設施採用透水性材料。</p> <p>2. 設置解說牌、導覽指示牌。</p> <p>3. 在坑內橋前後道路旁種植樟樹，形成「綠色隧道」。</p> <p>4. 設置攔砂壩將溪流水攔截成塘。</p> <p>5. 將道路交叉口柏油路面改為透水性材料。</p> <p>6. 編列預算提供能配合的居民作庭園、地面與房屋生態化改善。</p>
名間鄉萬丹村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 調整生產結構，發展高附加價值、具市場潛力的產品，以及在運銷或消費習性方面具有優勢的本土產品；至於生產力偏低或對生態環境有不良影響的產品，則予以減產。</p> <p>2. 整合農業科技、經營管理與運銷技術，改善農業生產環境及產銷體系，並結合企業經營理念，透過農民組織與農企業的力量，加速產銷的效率化，降低產銷成本，提昇市場競爭力。</p> <p>3. 維護農業生產的合理收益，同時發揮農業調和生態的功能，減低農業生產對環境造成的不利衝擊，使農業在生產、生活、生態三方面均能兼顧，以維持永續經營與發展。</p> <p>4. 輔導農民自組產銷班，建立產品品牌與形象，亦可朝自產自銷方向發展，減少中盤商從中壟斷，提高農民利潤。</p> <p>5. 萬丹村重要農業產品為濁水米、香蕉、龍眼，應發展作為地方農作特產，甚可建立品</p>

	<p>牌，配合既有農會產銷系統，縮減產銷關卡，利潤回歸農民，提高價格。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依不同功能的道路予以設置配合設施，對不同寬度的道路應予以不同的基本構成因素規範，以符合其使用機能的需求。 2. 有效利用行經聚落內部的灌溉排水道（同源圳），作為居民的休閒空間；另外，6 米以上道路亦應於兩旁建設排水溝，以有系統的方式建立聚落雨水、污水排水道。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整修、重建萬丹活動中心、祭祀公業水池、順天宮廟埕與霧霜活動中心。 2. 整體設計各聚落入口意象。 3. 順天宮廟埕空間多目標使用。 4. 整體規劃萬丹活動中心及後方水池，有效配合行經萬丹本部落的灌溉排水道。 5. 萬丹宮社區公園化，並配合設置山腳下社區內部步道系統。 6. 整體規劃霧霜社區活動中心宮及戲台。 7. 莊仔厝聚落共用停車場，配合灌溉排水道設計成一兼具休閒功能的迷你公園。 8. 莊仔厝聚落設置公共休閒亭及公廁。 <p>五、自然生態環境：本區除計畫進行產業道路重建外，山壁崩塌處遠離聚落，且無土石流現象，應採「自然復育法」，以時間與自然生態的法則，回復地震前的原貌。</p>
<p>南投市千秋里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：配合產業的活化及農村社區重建，帶動千秋里的觀光發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合現況規劃果園教學示範區。 2. 配合現況發展田園風光參觀區，並規劃產業步道。 3. 配合稻田收成季節發展成控窯區，由居民提供相關設備及用品，帶動千秋的經濟發展。 4. 成立教學農場專用區。 5. 配合居民養鳥的喜好，規劃鳥園預定地。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整治 2 鄰往千秋國小的步道系統及擋土護坡，加設欄杆並修整護坡。 2. 千秋國小前面的道路配合千秋國小設計高程及現有里民房舍位址作修正，以減少高度落差，並將道路延伸，使小朋友不再經過公墓即可到達學校。 3. 配合景觀及教學農場專用區計畫，於平林溪及番子寮溪規劃河堤休閒步道。 4. 萬丹排水溝進行整治及景觀計畫。 <p>四、公共設施：千秋國小重建、公墓公園化，且設置停車場、觀景台、涼亭、公廁、路燈等公共設施。</p> <p>五、自然生態環境：配合千秋里的產業特色，於千秋橋入口西側規劃教學農場專用區，設置停車休閒空間、鳥園、休閒農園。</p>
<p>南投市東山里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 調整農業生產，於果樹及林木樹下推廣種植耐陰性藥用植物，並利用藥用植物，推廣健康飲食餐，以增加產業多樣性，吸引遊客前來遊憩及品嚐健康餐飲。 2. 將生產與休閒產業結合，提供南投市鄰近地區居民一日遊及半日遊。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓寬或新建聯外與區內道路。 2. 整修或新建道路排水溝。 3. 採兩段式，規劃污水處理排放系統，將家庭廢水匯集至污水處理場統一處理後，再排放

	<p>至軍功寮溪。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於軍功寮溪親水區處設置停車場。 2. 於區內道路、環河道路、社區內樹叢、廣場等處設置路燈及庭園燈。 3. 電線架設地下化，並將電話、電源線路、供水及排水管線作連結設計。 4. 污水處理場設置一小變電站。 5. 較偏僻地區的供電設備，應設自動開關。 6. 設置公共廁所及更衣室。 7. 於原有果園及檳榔樹林中，設置露營區。 8. 於牛角坑橋附近風景優美處，設置觀景涼亭，並規劃人行石板步道，且於步道兩側設置各種不同野餐桌椅。 9. 於軍功溪深水潭邊設置釣魚平台，提供遊客溪釣使用。 10. 於軍功寮溪水流平緩處，設置親水活動平台。 11. 重建擋土牆，以維護鄰近住宅安全。 12. 設置露營區管理中心，銷售本區農民生產的農特產品。 13. 於軍功寮溪水潭，設置小型攔水壩，以創造河川內生物的棲息處。 14. 對於瀕臨絕種的魚類，進行復育放養。 15. 整修吊橋，並以線狀燈飾營造夜間景觀。 <p>五、自然生態環境：將受震災破壞的環境復舊，並於設置硬體設施時，考慮植栽美化，以推動社區環境綠美化。</p>
<p>南投市軍功里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理，但應先做好土質改良。</p> <p>二、產業：南投酒廠為全省唯一的水果酒廠觀光點，結合附近資源如碧山巖、中興新村、草屯台灣手工業研究所、三級古蹟藍田書院等，有發展休閒、觀光的潛力。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 軍功路 140 巷內建築物重建時，退縮出至少 6 米寬度。 2. 15 鄰東山路 331 號至 345 號現有道路重建時，退縮出至少 6 米寬度，並增加排水系統。 3. 新開闢現有道路至東山路間的聯絡道。 4. 現有道路至平林溪隄防道路間可設置 6 米寬聯絡道。 5. 現有道路往山上延伸為登山步道。 6. 於軍功里東側包尾山山溝渠流規劃設置沉砂池，並新建大排水渠道。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水電管線地下化。 2. 整修三角公園。 3. 排水支線水岸綠化。 4. 改善福順宮廟埕廣場鋪面與景觀植栽。 5. 修復伯爵山莊與福住新城擋土牆。 6. 配合水岸綠化，江南龍一號橋的造型予以美綠化，並增設人行步道。 <p>五、自然生態環境：以水岸整治作為大前提，建立良好社區共同體的觀念。其次，山坡地保育區的開發須審慎為之，除了需遵循山坡地保育條例的規範外，以農舍名義興建住宅時，建管單位需從嚴審查。</p>
<p>南投市福興里</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鼓勵產業文化融入休閒農業觀光計畫。 2. 輔導發展有機農業。 3. 增加現代化的公共開放空間，提供較完善的公共設施。 4. 營造各類地方文化展演活動。 <p>三、道路與排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 運用現有鄰里巷道入口做起點，發展幾個具有區域特色的囊底路系統，並以埕或小廣場作為端景與迴轉空間，兼具防火防災功能。 2. 運用本聚落多處的曲巷，綜合採用階梯或斜坡方式串聯各戶。 3. 於主要幹道採用人車分道，創造安全舒適的兒童通學步道。 4. 利用產業道路串聯未來各產業觀光據點，並規劃連續性的生產與觀光路徑。 <p>四、公共設施：為迎合長遠的發展，全面提供適當的生活休閒與環境教育設施，包括公園綠地、社區排水、公共街道家具與停車空間。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將現存較具自然林相的山坡地區，劃設為生態保育區，並作好環境督導工作。 2. 將貓羅溪及兩岸河濱地帶，劃設為鳥類及魚類生態保育區。 3. 對使用不當且生態已被破壞的山坡地土地，儘速擬定且執行生態復育計畫。 4. 適當保存 921 地震遺址作為活教材。 5. 開闊眺望空間，以觀賞遠方九九峰的地質景觀。 6. 配合適當的自然人文資源據點，規劃完善的導覽解說系統。 7. 善用地方人才資源。 <p>六、歷史文化資產保存（發展）計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推動歷史建築調查紀錄。 2. 協助、搶救珍貴的歷史文物，以凝聚居民共同的歷史紀錄。 3. 完成聚落發展歷史。 <p>七、水土保持計畫：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應嚴格督導聚落上方的南峰高爾夫球場，加強水土保持工作，以避免再度對聚落居民的生命財產造成嚴重傷害。 2. 聚落北方的砂石場已開採多年，破壞原八卦山生態，對水土保持工作執行不確實，影響貓羅溪的生態與水文，應要求立即改善。 3. 北方山溝旁遭濫挖土方，嚴重破壞山林與溪水生態，改變自然水文，影響居民的取用水源，同時造成不良視覺的景觀。 4. 聚落南邊山腳下因 921 地震造成土石塌方，未來能有潛在危機，宜儘速加強水土保持工作。
<p>中寮鄉永福村 撻子灣鄉村區 暨永康國小聚落</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合永福村 160 公頃休閒農業區規劃，相關道路、公共設施及休閒農業設施應早日付諸實施，以提高農民收入。 2. 發展龍眼生產專業區，提供觀光果園功能，並設立龍眼集散中心，推展加工。 3. 利用玄武宮、仙峰寺、仙峰日月洞等遊憩景點，發展觀光休閒事業。 4. 推廣精緻青果加工產品及良質高級茶葉。 5. 以生鮮高品質農產品與進口品相抗衡，並建立品牌形成地區特產。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 永平路車輛流量大，宜設置人行專用道，解決永康國小附近道路狹窄的問題。

	<p>2.將現有堤防道路延伸，建立一外環系統，以疏通往集集與中寮方面的車流。</p> <p>3.於仙峰巷與永平路另設外環路，形成一環狀系統，解決交通瓶頸。</p> <p>3.於仙峰巷往永康國小右側面駁崁上方，設置休閒行人及學童步道。</p> <p>4.加強排水系統，增設排水幹管。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.提供每戶門前造景與植栽，以美化生活環境。</p> <p>2.玄武宮前廣場配合活動中心、衛生室予以整體規劃，提供休閒、停車、大型活動空間，且成為南投市與中寮間的中點休息站。</p> <p>3.社區道路美化，配合設置路燈、電話亭、排水溝等設施，以美化環境。</p> <p>4.配合永玄宮及休閒農業區發展，於永平路與福長橋三角地帶，規劃親水公園景點，成為觀光休閒活動的一環。</p> <p>5.於永康國小後門仙峰橋邊溪岸水流平緩處，規劃親水活動區或魚蝦保護區。</p> <p>6.設立永福村入口標誌。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.做好水土保持工作，保護表土免被沖刷，提升土地生產力，且避免土粒懸浮水中，影響魚蝦、藻類與微生物的生存。</p> <p>2.鼓勵居民多種植喬木，涵養水源，提供野生動物生存環境。</p> <p>3.開墾木林或竹林時，宜降低破壞原有生態。</p>
<p>中寮鄉中寮村 風櫃嶺</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：利用青果冷藏所原址，增建社區活動中心、集散及附屬功能的房舍，進而發展成為本區的綜合性中心。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1.舊路出口與轉彎處，增加迴轉空間。</p> <p>2.既有產業道路規劃為登山步道系統，且於山頂處設置休閒平台。</p> <p>3.於青果冷藏所後側山頭，規劃登山步道。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.於三合院入口植栽、鋪面、設置座椅，以塑造更開放的空間。</p> <p>2.社區道路美化，並配合設置路燈、電話亭、排水溝等設施，以美化環境。</p> <p>3.設立中寮村風櫃嶺聚落入口標誌。</p> <p>4.設置社區活動中心。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.做好水土保持工作，保護肥沃表土免被沖刷，提升土地生產力，且避免土粒懸浮水中，影響魚蝦、藻類與微生物的生存。</p> <p>2.鼓勵居民多種植喬木，涵養水源，提供野生動物生存環境。</p> <p>3.開墾木林或竹林時，宜降低破壞原有生態。</p>
<p>中寮鄉永平村 過溪城鄉村區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1.配合永平路沿線休閒農業區的規劃，提供旅遊資訊。</p> <p>2.發展水果生產專業區，提供觀光果園功能。</p> <p>3.過溪城的水果柳丁、香蕉、橘子均很有名，可設立產銷中心，增加地方收入。</p> <p>4.推廣精緻青果加工產品及良質高級茶葉作為本村特產。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1.拓寬進入過溪城的道路。</p>

	<p>2.於 1、2 鄰入口，土地公廟三叉路口處，設置鄰里入口告示牌，緩衝叉路口的壓迫感。</p> <p>3.1、2 鄰主要聯外通路狹窄，可將水溝加蓋，鋪設鋪面供人行步道使用，並配合住戶入口退縮，予以植栽美化。</p> <p>4.2 鄰臨接河岸道路，予以整治並路面，並設置觀景台。</p> <p>5.3 鄰臨新城巷道路，規劃親水性步道系統。</p> <p>6.加強排水系統，增設排水幹管。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.提供每戶門前造景、植栽、美化生活環境。</p> <p>2.於 4 鄰入口、土地公廟三叉路口處，設置區招牌，加強路口綠化、水溝加蓋與路邊護坡。</p> <p>3.道路裝設路燈、全村植路樹（如櫻花、梅花、小野櫻），三合院庭院植栽、鋪面、做造型，以提昇生活品質。</p> <p>4.住戶與住戶間可以人行步道交流，路旁植栽，以增加親切感。</p> <p>5.設置簡易自來水設施。</p> <p>6.設立永平村入口標誌。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.做好水土保持之工作，保護肥沃表土免被沖刷，提升土地生產力，且避免土粒懸浮水中，影響魚蝦、藻類與微生物的生存。</p> <p>2.鼓勵居民多種植喬木，涵養水源，提供野生動物生存環境。</p> <p>3.開墾木林或竹林時，宜降低破壞原有生態。</p>
<p>中寮鄉崁頂村 崁仔頂</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1.結合農產品生產、加工、展示與銷售流程，發展蔬果觀光產業及共同運銷制度。</p> <p>2.利用自然及人文地景特殊風貌，結合地方產業，發展休閒式農村觀光產業。</p> <p>3.促請農政單位推廣精緻青果產品與非進口類水果的培育開發，並加強產銷班的功能。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1.永平路設置慢車道與人行道。</p> <p>2.次要道路會入主要道路坡度較陡處，應提供路口開放空間，並設置社區告示系統。</p> <p>3.結合現有巷道與居民工作路徑，規劃為社區步道系統。</p> <p>4.活動中心拆除後退縮，並配合水池邊土地所有者，使活動中心與水池間既有彎曲道路變直。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.結合住宅入口庭院與步道，予以植栽與造型，以塑造鄰里交流節點。</p> <p>2.活動中心與旁邊水池間，可設計階梯、人行步道，植栽梅花、櫻花、山櫻花等，水池內架設小橋，美化水池，增加特色，讓居民多一個休閒場所。</p> <p>3.重建活動中心，並配合週邊設施予以重新配置。</p> <p>4.設置鄰里間連繫步道系統，並規劃為綠色步道，提供休閒運動及兒童活動空間。</p> <p>5.設立崁仔頂聚落入口標誌。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.修復崩塌擋土牆、護坡、崩坍地及裸露地。</p> <p>2.限制發展範圍的植生應予以保護，以保持土地滲透率，降低地表逕流量，並提供野生動物棲息環境。</p> <p>3.建請農政單位針對經濟作物開墾區，依地區特性劃定生態保護及可開發範圍，降低生態</p>

	衝擊。
中寮鄉八仙村 馬鞍崙鄉村區 暨台鹿坑	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：本區產業發展應與自然風貌結合，塑造自有聚落特色，並與中寮及鄰近地區產業及觀光相結合，以突破發展瓶頸：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於馬鞍崙北側平林溪與投 26 縣道（永樂路）間約 30 公頃的河階台地，規劃「馬鞍崙再生綠村」。 2. 於沿永樂路與仙鹿巷緩坡台地，各選擇一處約 2.5 公頃土地，開發為觀光果園，種植龍眼、香蕉、柳橙等當地原有果樹，並提供 0.5 公頃土地作為加工、休憩、學習與停車空間，以解決外來人與車的空間需求。 3. 沿仙鹿巷緩坡台地，選擇三處有機蔬果栽植區，每區約 1.2 公頃，其中 1 公頃作為有機蔬果栽植培育區，0.2 公頃作為加工、休憩、學習與停車空間，且有機蔬果的種類應與中寮鄉其他區域的蔬果專區相配合，達到分散種類的目的。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拓寬投 26 縣道（永樂路）。 2. 整修仙鹿巷。 3. 整修古道與蝶螢復育步道。 4. 規劃設置腳踏車道。 5. 拓寬聚落巷道。 6. 既有排水系統整治。 7. 規劃中水再利用系統。 8. 整治仙鹿野溪。 9. 整治平林溪護堤。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於投 26 縣道永樂路大眾爺廟前，設置入口意象牌坊。 2. 於大眾爺廟古樹週邊，規劃活動廣場，提供硬質鋪面與座椅。 3. 於永樂路沿線規劃各寬 1.5 米的人行道，設計植栽槽，廣植喬木，且於非聚落區人行道外，種植灌木。 4. 於龍門廟前，規劃露天集會廣場，利用廟後三株古樟樹的遮蔭形成自然屋頂，並設置座椅圍欄、鋪面。 5. 活動中心二樓加建，並充實設備。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇規劃區東南側靠近八仙村的野溪谷地區，作為彩蝶與螢火蟲的復育區，在長度約 100 公尺的溪谷區域開闢步道，設置休憩平台、座椅等，並廣植鳥餌木、蜜源植物及蝶類草等，以與古道相銜接，成為環形生態路網。 2. 將坡度超過 30% 的山坡地上的檳榔樹與淺根性果樹予以砍除，並依海拔高度與地區的土壤特性、氣候環境與原生樹種等條件，推廣種植適宜的造林樹種。 3. 於台鹿野溪旁擇段設置小型攔水壩復育魚苗，使得河川重現生機。
中寮鄉義和村 甲頭埔鄉村區	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：本區產業發展應與自然風貌結合，塑造自有聚落特色，並與中寮及鄰近地區產業及觀光相結合，以突破發展瓶頸：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於政安聚落東側與 139 縣道間一約 5 公頃的丘陵台地，規劃「田園綠莊」。 2. 於沿永平路與中山橋附近的產業道路緩坡台地，各選擇一處約 2 公頃的土地，開發為觀光果園，種植龍眼、香蕉、柳橙等當地原有果樹，並提供 0.5 公頃土地作為加工、休

	<p>憩、學習與停車空間，以解決外來人與車的空間需求。</p> <p>3. 沿新關外環道的平林溪沖積台地，選擇三處有機蔬果栽植區，每區約 0.7 公頃，其中 0.5 公頃作為有機蔬果栽植培育區，0.2 公頃作為加工、休憩、學習與停車空間，且有機蔬果的種類應與中寮鄉其他區域的蔬果專區相互配合，達到分散種類的目的。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 139 縣道（永平路）配合人行步道，予以拓寬整理。 2. 沿平林溪沿岸規劃防汛道路，作為新厝聚落的外環道路。 3. 開闢聚落內環形路網，並銜接到萬丹山麓的產業道路。 4. 整修山麓產業道路。 5. 中山橋旁規劃跨越平林溪的人行陸橋。 6. 拓寬聚落內巷道。 7. 整治既有排水系統。 8. 規劃中水再利用系統。 9. 整治平林溪。 10. 整治圍堰蓄水池及灌溉水渠。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 美化公車站週邊廣場。 2. 規劃永平路沿線兩側人行道。 3. 整修慶安宮前集會廣場。 4. 修繕原有老人集會所。 5. 新建康樂台。 6. 充實新活動中心軟體。 7. 整修舊活動中心。 8. 美化中水回收池地面廣場。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 慶安宮及政安附近聚落集村型態明顯，具傳統風貌，應予以保存。 2. 將南側萬丹山麓坡度超過 30% 的山坡地上的檳榔樹與淺根性果樹予以砍除，並依海拔高度與地區的土壤特性、氣候環境與原生樹種等條件，推廣種植適宜的造林樹種。 3. 平林溪予以疏濬，限制砂石採集，並配合上游的河川復造林與生態復育。
<p>中寮鄉中寮村 中寮鄉村區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 推廣精緻農業與休閒農業。 2. 發展設施園藝與有機農業，改善土壤肥力，採用有機肥，減少農藥使用量，維護農業生產環境，生產無污染的高品質農產品。 3. 鼓勵農民學習第二專長，增加謀生技能。 4. 由鄉公所及農會成立產業技術研習班，輔導農民，提高產業收益，並鼓勵農業多元化發展。 5. 健全農產產銷制度，輔導農民團體辦理共同運銷，改善農民交易條件，增加利潤所得。 6. 成立農民組織，改善生產技術，有效利用農地及擴大農業經營規模。 7. 由鄉公所及農會辦理研習課程，指導農民建立市場消費資訊系統，提供即時準確的情報，調整整體產銷策略，以符合整體消費市場需求。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善現有道路，並增闢道路。

	<p>2.重新規劃排水系統，依地形、地勢導引地表水流入鄰近的平林溪內。</p> <p>四、公共設施：規劃設置包括入口廣場</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.於主要道路及貫穿本區中央的小溪交叉口處，設置入口廣場，並於入口廣場西側，利用水利地設置停車場。 2.規劃設置廟前廣場，提供廟會慶典、表演活動、老人休憩、健身、兒童遊戲等空間。 3.重建八角涼亭，並將周圍環境綠美化，以提供更舒適的休憩環境。 4.利用長安寺西方福德祠土地新建活動中心，提供農產品展售、辦活動、辦公、開會等功能。 5.於平林溪河岸道路東段端點，配合新闢 4 米寬道路，規劃設置 4 米寬的景觀橋。 6.於長安寺往西北接平林溪河岸道路處，規劃設置迴車節點廣場。 7.於沿河岸新闢道路沿線，設置休憩座椅。 8.規劃照明系統與景觀設施美化。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.於建物窗台、陽台加掛花鉢，栽植觀賞性草花、灌木或爬藤等。 2.將建物隙地設為綠地，栽植觀賞性植栽，增加綠美化效果。 3.徵求閒置空地地主同意，栽植觀賞性植栽，進行綠美化。 4.山坡地崩塌處加強水土保持，並以植栽工法予以綠美化。
<p>中寮鄉永平村 虎尾寮</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：結合觀光資源發展「主題式」休閒農業，提高農產品附加價值，提供產業轉型機會。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1.恢復原有交通、排水系統。 2.於愛鄉橋塑造虎尾寮聚落的入口意象，規劃設置沿河散步道、環翠大道、櫻花大道、松柏大道。 3.建構集居區內排水系統，除留設排水溝（加設鐵蓋、陰井）外，家庭廢水須經污水處理設施的淨化，方得排出。 四、公共設施：優先以公用的道路系統、節點來配置公共設施，再依私有土地所有權人意願，規劃設置公共聚會空間，並規劃設置鄰里公園、景觀瞭望台、小溪戲水區、公共集會區、紀念碑、農產品集貨區、停車場等設施，以帶動聚落長遠發展。 五、自然生態環境：利用聚落內灌溉溝渠，進行河川魚類復育，並以生態性的手法設置河堤。
<p>中寮鄉廣福村 東勢閣鄉村區 暨外城聚落</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：利用「綠色隧道（投 17 縣道）」串連內城與外城，並以大型的入口意象為門面，規劃設置簡便停車位及公園，發展具親水性的休閒觀光產業。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1.整修鄉林橋兩側震損的河岸邊坡，並予以美化。 2.拆除位於投 17 及投 17-1 三叉路口的產運中心棚架，並予以重新規劃與美化。 3.加強排水系統，設置排水幹管。 四、公共設施： <ol style="list-style-type: none"> 1.提供每戶門前造景、植栽、美化。 2.提供休閒、停車、大型活動空間，成為投 17 縣道的中點休息站。 3.社區道路路面美化，並配合設計路燈、排水溝等設施。 4.於廣福國小簡易教室位置處，規劃設置親水公園，並重新搭建廣福橋。 5.各戶重建時統一規劃屋前空地，設置長椅、路燈，且鋪設假磚，進行綠美化。

	<p>6.於溪旁土地公廟的空地，規劃設置停車場、公廁、照明設施、告示牌，成為鄰里公園。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.整治現有溪流，營造親水性空間，並配合水土保持，保存原始自然生態，作為聚落觀光資源及生態教學的處所。 2.廣福國小後的山形與原生樹種，應予以保育，並結合觀光產業，發展森林步道系統。
<p>中寮鄉福盛村 哮貓暨頂城仔</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：於社區發展協會下成立產業推動委員會，並依據地區土質及氣候條件，發展或推廣適宜的農作物，如茶、花、蔬菜與藥草，以增進地方產業的競爭力，並推動精緻性的農業產品，如香蕉酒釀製、檳榔酒釀製、狗尾酒釀製與青梅酒釀製等農產品加工。 三、道路及排水：興築社區排水溝與駁坎、整治山溝渠、修護道路護坡與鋪面。 四、公共設施：新建社區活動中心、美化大石頭河濱公園河岸、新建哮貓鄰里公園及停車場、新建頂城公園，以及重新規劃設計具有整體風格的指標，並增設路燈。 五、自然生態環境： <ol style="list-style-type: none"> 1.利用大石頭段河川新生地，規劃設置河濱公園及吊橋，串連天恩宮及法華寺形成休閒活動區，並於河岸兩旁植栽。 2.於平林溪與粗坑溪河岸新生地植栽。
<p>中寮鄉廣興村 廣興鄉村區</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業： <ol style="list-style-type: none"> 1.朝精緻農業方向發展，由農政單位邀請農業專家與村民共同評估，選擇適合的農作物。 2.改善產業道路鋪面，以利農作車輛進出。 3.整修灌溉排水系統，以避免雨季時，影響農田灌溉及排水。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1.加強綠美化現有道路及排水設施。 2.選擇適合於當地特色的植栽，以強化通道的意象。 四、公共設施： <ol style="list-style-type: none"> 1.改善現有開放空間設施，加強小型廣場與兒童遊戲場所的規劃。 2.整建紫東宮廟埕。 3.修護百年古井。 4.保存改善百年龍眼樹。 5.修護古吊橋。 6.改善廣福橋設施。 7.增加後寮溪親水設施。 五、自然生態環境：朝向永續發展的方向規劃，加強環境敏感區的保育工作，儘量避免不當的開發利用，造成大自然無法挽救的災難。 <ol style="list-style-type: none"> 1.將東北邊的土石崩落區劃設為加強水土保持區，加強水土保持設施，如排水設施、擋土牆、沉沙池及植栽等。 2.以配合當地自然生態環境的方式，進行後寮溪的整治、疏浚。
<p>中寮鄉廣興村 頂城鄉村區</p>	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：以農業觀光休閒活動為主軸，定位為「休閒農業園區」，朝向有機農園發展。 三、道路及排水： <ol style="list-style-type: none"> 1.投27永平路、頂城巷，應加強穩固，重鋪路面，設置反光鏡、護欄、路標與行道樹。 2.產業道路及農路有過陡或旋轉曲率過大的區域，應重新設計並施工；若有車行道路不適宜拓寬之處，可考慮於適當距離設置交會車場地。

	<p>3. 排水邊坡予以植樹。</p> <p>4. 排水部份應加蓋，以減少垃圾堆積。</p> <p>5. 整治野溪，成為露營場、烤肉場地。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 在巷道旁設置花台。</p> <p>2. 設置涼亭供休憩使用。</p> <p>3. 增設路燈。</p> <p>4. 整建擋土牆。</p> <p>5. 修建粗坑溪堤岸護坡或擋土牆。</p> <p>五、自然生態景觀：在生態環境改善下，進行蝴蝶生態的繁殖及螢火蟲的復育，溪流魚類生態的環境改善。</p>
<p>中寮鄉崁頂村 挑米坑</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：透過產業重建組織，配合農特產品展示，將傳統農業轉換成具有休閒遊憩性質的觀光果園或有機農園。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 139 縣道加強穩固、拓寬，並設置反光鏡、護欄、路標與行道樹。</p> <p>2. 產業道路及農路有過陡或旋轉曲率過大的區域，應重新設計並施工。</p> <p>3. 增闢愛鄉巷與 139 縣道（中集路）間的聯絡道路。</p> <p>4. 鋪設並開鑿排水溝，家庭廢水先經污水處理後，再排入河川中。</p> <p>5. 排水部份應加蓋，以減少垃圾堆積。</p> <p>6. 整治野溪，成為露營場、烤肉場地。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 設置擋土牆與路燈等。</p> <p>2. 規劃設置鄰里公園。</p> <p>五、自然生態環境：以蝴蝶及螢火蟲的復育、溪流魚類的復育和造林為主。</p>
<p>中寮鄉 豬肚潭鄉村區 暨竹圍仔</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 塑造產業發展前景。</p> <p>2. 創造具地方特色的產業。</p> <p>3. 引入觀光休閒業。</p> <p>三、道路及排水：</p> <p>1. 改善道路排水設施。</p> <p>2. 規劃興建景觀示範道路。</p> <p>3. 利用沙洲拓寬道路，規劃停車場。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 環境綠美化。</p> <p>2. 於南龍四號、五號橋以及永和村的竹圍橋，設置人行道，並配合綠美化，增設景觀造型。</p> <p>3. 道路改善及綠美化。</p> <p>4. 設置指示標誌及路燈。</p> <p>5. 路燈照明美化。</p> <p>6. 於樟平溪溪流旁的空間，規劃為親水用地，設置河濱公園。</p> <p>五、自然環境生態：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土壤裸露地應迅速加強植披，防止土石流或山崩等二次災難。 2. 整治溪流兩旁的空地，開發成休憩空間。 3. 生態保育的觀念。
中寮鄉永芳村 眉子陀、大丘園 及柴城	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業： <ol style="list-style-type: none"> 1. 發展具地方資源特色的休閒產業。 2. 配合農業休閒化，開發相關產業。 三、道路及排水：於龍南路（活動中心至大丘園之間）設置排水溝，並加強聚落的排水系統，防止環境的髒亂。 四、公共設施： <ol style="list-style-type: none"> 1. 活動中心廣場地坪鋪設透水磚，增設休閒座椅。 2. 將樟平溪旁的花台，予以整修為座椅及花台兩用。 3. 橋樑綠美化。 4. 設置輔助性指標設施。 5. 美化相關服務、休憩設施與路燈。 6. 於樟平溪畔設置親水、休憩設施。 五、自然環境生態： <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強水岸坡地空間的保育。 2. 建立農村生態保育及農村景觀的觀念。 3. 引入生態工法的觀念。
中寮鄉龍岩村 坑仔內鄉村區 暨加走寮	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：提出放租式的農地經營策略、舉辦農村生活體驗行、朝向有機農耕的經營發展、多鼓勵轉植蔬果作物等產業發展經營遠景，並提出輔導農產品昇級與轉型、輔導改善社區產銷制度等計畫。 三、道路及排水：以修復聚落區內的設施為優先，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 整建龍草路道路及排水。 2. 整建坑仔聚落原有道路及排水。 3. 整建內湖仔聚落原有道路及排水。 4. 整建加走寮聚落原有道路及排水。 四、公共設施：以配合社區發展，塑造地方空間特色等來進行社區空間再造行動，並提出坑仔聚落入口景觀工程、坑仔聚落全區景觀工程、內湖仔聚落入口景觀工程、內湖仔聚落全區景觀工程、加走寮聚落全區景觀工程、加走寮聚落土地公廟景觀工程、坑仔聚落土地公廟景觀工程等計畫。 五、自然生態環境：提出原生植物的棲地復育計畫、回復棲地間的聯繫關係、兼顧自然保育與水土保持的生態工程、綠色建築與生態社區等整體發展建議，並提具設置三處社區共同污水處理設施等計畫。
中寮鄉 爽文鄉村區 暨田寮仔	<ol style="list-style-type: none"> 一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。 二、產業：提出修正式休閒農業的經營遠景、建立深度旅遊環境、提昇產業的特殊性與附加價值、建立農產產銷多元管道、定期舉辦城鄉交流活動等產業發展經營遠景，並提出設置農產品集散暨農情資訊中心、輔導農產品昇級與轉型、輔導改善社區產銷制度等計畫。 三、道路及排水：道路及排水的重建應先行修復既有的設施，並將爽文街區的排水系統分為兩個主幹線來整建；其中，龍南路以東收集山區排水，並由龍南路向南接入既有幹管；文山宮區則收集聚落內的排水，由老人活動中心旁排入樟平溪。

	<p>四、公共設施：以配合社區發展，塑造地方空間特色等來進行社區空間再造行動，並提出文山宮區廟埕整建工程、老人活動中心整建工程、樟平溪人行步橋暨親水公園新建計畫、武龍宮廟埕廣場暨登山步道整建工程、五營將寮廣場整建工程、龍岩橋頭景觀工程、龍南路街道景觀工程、衛生所週邊景觀工程、後山公園景觀計畫、龍岩社區活動中心新建工程、田寮仔聚落景觀工程等計畫。</p> <p>五、自然生態環境：提出原生植物的棲地復育計畫、回復棲地間的聯繫關係、兼顧自然保育與水土保持的生態工程、綠色建築與生態社區等四項整體發展建議，並提具改善棲地連結、設置社區共同污水處理設施等計畫。</p>
<p>中寮鄉龍安村 龍眼林鄉村區 暨圓仔城</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：龍眼林聚落除繼續發展現有農業外，應定位為文化中心，在已建立的社區文化學園基礎上，帶動中寮北七村的社區意識建立：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研擬適合當地栽培的作物，加強水利設施及農業公共設施的改善，提高土地使用率。 2. 成立農產品共同運銷合作社，開設農產品研究班，輔導農民發展精緻型有機農業，設立精緻農產品專業區。 3. 提供優惠貸款資金，輔導共同設立農產品加工廠及展售中心，簡化農貸申請手續，適時提供貸款資金，輔導栽植其他有利於水土保持的高經濟價值作物。 4. 配合觀光系統規劃，輔導設立觀光果園，發展休閒農業。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 開闢萬善祠、古井仔腳至香蕉市場後方 6 米道路。 2. 開闢龍安宮後側環狀道路及圓仔城聚落內道路。 3. 拓寬龍安宮後側環狀巷道、新建龍安新社區道路、新建萬善祠至古井仔腳道路、拓寬古井仔腳至龍安一號橋道路、新建圓仔城環聚落道路、新建龍南路與古井仔腳間排水溝、新建三鄰與十二鄰排水溝。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃設置萬善祠公園、河濱公園、舊吊橋遺址、樟平溪沿岸綠環道。 2. 設置護林協會學園區。 3. 突顯圓仔城入口意象與圓山觀景台。 4. 聚落內重現龍安宮、古井仔腳、香蕉市場等重要節點。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合當地自然生態環境，進行樟平溪河道整治、疏濬，並配合產業發展，規劃觀光休閒用的親水設施。 2. 設立垃圾分類箱及清洗設施。
<p>中寮鄉內城、 清水鄉村區</p>	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：輔導發展中的農業（柿子、桃子、梨、梅子），並加強其他農業（藥用植物、山藥、有機蔬菜）的發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 成立農產品共同運銷合作社，開設農產品研究班，輔導農民發展精緻型有機農業，設立精緻農產品專業區。 2. 提供優惠貸款資金，輔導共同設立農產品加工廠及展售中心，簡化農貸申請手續，適時提供貸款資金，輔導栽植其他有利於水土保持的高經濟價值作物。 3. 配合觀光系統，輔導設立觀光果園，發展休閒農業，並結合地方特色，如客家文化、鼓陣、歌謠隊，推廣地方風貌。 4. 發展清水聚落特有的觀光景點，並積極結合災後九份二山鄰近地區形成新的景點。 <p>三、道路及排水：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拓寬月桃巷道為 12 米。 2. 內城新社區內新設道路連接東和宮舊庄內。 3. 改善東和宮舊庄內道路。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新建農業福利館區（含托兒所）。 2. 擴充彰化客運公園化車站景觀設施。 3. 規劃組合屋前河濱三角公園，提供河岸活動空間。 4. 規劃溪畔自行車道，提供越野自行車路線。 5. 於內城樟平溪段沿岸柳蔭道末端，新設一座吊橋。 6. 規劃苗圃後登山步道與清水三元殿後登山步道。 7. 開發苗圃建地成為遷鄰新社區。 8. 改建合作農場管理處。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合當地自然生態環境，進行樟平溪河道整治、疏濬，並配合產業發展，規劃觀光休閒用的親水設施。 2. 設立垃圾分類箱、清洗設施，及污水處理廠，解決環保問題。
古坑鄉華山村	<p>一、房舍：依「農村聚落住宅興建獎勵補助要點」辦理。</p> <p>二、產業：本區為坡地地形，土壤及氣候條件適宜生產消費性農作，區內有水果、有機蔬菜、國蘭花卉、香菇、紅龍果果園、保健植物與野菜等示範推廣區。有關農產作物的行銷，建議以單一品牌、多樣產品方式進行，藉以建立華山社區的產品形象，並推動組織保健植物與野菜推廣班、有機蔬菜生產推廣班、高價值花卉生產推廣班與高經濟果樹栽培推廣班。</p> <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新建外環道路，以便華山國小舉辦大型活動時，可以有一替代性道路紓解人車流。 2. 濁水坑溪以自然工法整治，並配合設置魚道，以恢復野溪生命。 3. 配合野溪河川生態規劃，設置河岸休憩景觀步道與林間休憩景觀步道，增加休憩景觀資源。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於廢土石方堆置場，闢建小型停車場。 2. 於大湖底地區，華山國小東北側，新闢一大型停車場、公廁。 3. 於華山國小內，增建一座涼亭。 4. 於學校南側臨 149 縣道旁，興建一處公廁。 5. 興建農產品展售中心及五處展售亭、小型停車場。 6. 設置景觀平台與四座休憩涼亭。 7. 休憩廣場內增設烤肉亭、公廁及爐竈設施 30 座。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於華山國小野營區旁，規劃保存具歷史意義的拱橋，並增建生態教學園區與親水空間。 2. 規劃設置鄉土文物保存學習區，以展示地區造紙及採石文化，並結合鄰近交趾陶藝術中心。

附錄四 原住民聚落重建規劃報告摘要

聚 落 名 稱	重 建 構 想
仁愛鄉中正村 過坑部落	<p>一、房舍：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 採用標準家屋設計圖說。 2. 發展設計規範，爭取家屋重建補助經費。 3. 協助受災戶提出建築計畫書。 <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 過坑部落擁有水源地野溪的生態景觀、河階谷地遼闊的視野及田園景觀等，深具經營開發一般遊憩路線的潛力。 2. 發展休閒農業。 3. 整合部落人文景觀與空間資源，如文化資源（老部落、打耳祭、卓社部落遺址尋根活動、布農卓社文化圈活動、競技傳統等）、環境資源（鄰近獵場文化、大象山、引水隧道、水源地石板溪床等）與產業地景等，發展布農文化深度旅遊。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合聯外道路投 69 縣道修復工程，於點路段綠美化，塑造部落風貌。 2. 社區道路拓寬、修復及改善。 3. 另闢部落集居區域外的銜接道路，避免投 69 縣道穿越社區，影響社區安全及未來發展。 4. 完成投 69 縣道往埔里及魚池方向尚未拓寬的工程。 5. 灌排分離、雨污分流，避免污染農作物，且可有效利用水資源。 6. 設置調節池，以調節防洪，有效利用水資源。 7. 設置截流溝，避免基地雨水漫流。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善輸水管路強度及增設濾水設施。 2. 設置調節池及備用水源。 3. 設置消防蓄水池、消防栓。 4. 增加墓地用地面積。 5. 整體規劃社區排水。 6. 重建社區活動中心（老人大學、社區工作室）。 7. 學校前設置跳動路面，維護學童安全。 8. 增設及維修部落夜間照明。 9. 整理部落窳陋空間。 10. 建立道路中斷時，鄰近部落防災生活圈的必要設施。 11. 改善部落現有基礎設施。 <p>五、自然生態環境：減少不當開發。</p>
仁愛鄉南豐村	<p>一、房舍：考量低造價，兼具安全耐震、自力營造、景觀豐富性與文化。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 朝精緻與有機農業發展，改善產業道路與灌溉系統。 2. 於豐林口與楓樹林地區設置農作物集貨中心。 3. 提倡休閒產業與開發觀光資源。 <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 楓林路與眉溪畔產業道路綠美化。 2. 天主堂東端正路補強。

	<p>3. 規劃南山溪部落對外的替代性道路。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天主堂與廣場整體重建。 2. 南豐居民活動中心重建。 3. 配合改善松原巷道路景觀、照明與道路管溝。 <p>五、自然生態環境：設置污水處理設施。</p>
仁愛鄉互助村 清流部落	<p>一、房舍：考量低造價、工期短、堅固耐震、符合多樣需求、反映生活型態。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於三角公園旁興建賽德克民俗村，提供民宿。 2. 興建「餘生紀念園」，規劃和平許願池。 <p>三、道路：（無）</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於投 80 縣道轉進清流橋入口處，設計部落迎賓標誌。 2. 重建活動中心與托兒所，並與周圍民宅形成中心廣場，予以整體規劃。 3. 規劃整體的給水系統。 <p>五、自然生態環境：（無）</p>
仁愛鄉互助村 中原本部落	<p>一、房舍：針對 40 坪與 50 坪兩種面積的家屋範型進行發展，供居民參考選用。</p> <p>二、產業：包括產業振興活動、產業精緻化、產業休閒化、休閒產業化、精緻包裝部落農產品、透過鄉內活動推廣等。</p> <p>三、道路：以生態設計觀點進行道路護坡、灌溉用水溝渠、引道與路燈等的設置，並充分結合部落當地環境特色，展現原住民傳統特色。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將部落視為開放性教室，分別定位部落各區域所應扮演的角色。 2. 中原活動中心以開放性的態度面向投 80 縣道，讓活動中心能夠提供居民視覺參與的機會。 3. 衛生室廣場整理為開放性的停留交誼與資訊交換空間。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設置生態教室，以當地材料與人力進行營建工作。 2. 提供展示空間，介紹河川保育、封溪護魚、當地鳥相林相等豐富資源。
仁愛鄉互助村 中原口部落	<p>一、房舍：針對 40 坪與 50 坪兩種面積的家屋範型進行發展，供居民參考選用。</p> <p>二、產業：包括產業振興活動、產業精緻化、農業休閒化、休閒產業化。</p> <p>三、道路：包括道路護坡、灌溉用水、路燈。</p> <p>四、公共設施：國小社區化、部落教室、活動中心、教會廣場。</p> <p>五、自然生態環境：生態教室、河川保育、封溪護魚、鳥相林相調查。</p>
仁愛鄉新生村 眉原上部落	<p>一、房舍：融入誘導式生態設計觀念，發展參考性的標準圖說與整理建立有信用的營造廠商資料，供部落居民參考。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將農業產製過程予以休閒化，並對產品本身要求精緻化。 2. 善用地方資源，建立滿足深度旅遊的題材。 3. 建立地方自主經營運作的組織。 <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於落石路段構築明隧道，並檢測維修路燈。 2. 清掃道路兩側排水溝渠，檢驗整體排水防洪系統。

	<p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過有計畫且整體有序的環境整理，提昇部落環境品質，並建立部落旅遊主題。 2. 將部落土地劃分成人口聚落區、農作物栽種區、限制發展區與可開發區。 3. 建立安全順暢的聯外體系，部落體驗區環狀人行步道與自行車道系統。 4. 建構部落入口標示與導引說明系統。 5. 增加停車空間、公共廁所與指標系統。 6. 規劃自行車與人行漫步路徑。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設施興建應充分考量生態設計原則。 2. 設置自然生態教室。
<p>仁愛鄉新生村 眉原下部落</p>	<p>一、房舍：融入誘導式生態設計觀念，發展參考性的標準圖說與整理建立有信用的營造廠商資料，供部落居民選用與評選。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將昔日風光的梅園重新定位，以休閒農業的觀點取代農產品輸出。 2. 善用地方資源，建立滿足深度旅遊的題材。 3. 建立地方自主經營運作的組織。 <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於落石路段構築明隧道，除辦理毀損路面修補外，並配合辦理路燈檢修。 2. 給水系統的重建，要充分考慮灌溉與民生用水。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提昇環境品質，建立主題與標誌控制系統。 2. 將部落土地劃分成景觀路線、露營區與風景鳥瞰區。 3. 建立網狀道路、環狀人行步道與自行車道。 4. 建構部落入口景觀、街道裝飾、生態教室、活動中心、旅遊接待中心、博物館、生態解說中心、戶外展示場、觀光商店、藝術品店、特色餐廳、民宿、河川旅館、情人雅座等。 5. 設置旅客服務中心。 6. 規劃自行車與人行漫步道。 7. 將互助國小重建為森林小學部落學校。 8. 創造視覺景點。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 設施興建應充分考量生態設計原則。 2. 設置自然生態教室。
<p>仁愛鄉發祥村 瑞岩部落</p>	<p>發祥村瑞岩部落於震災中，因地層滑動，部落邊緣有崩塌危險，經遷住調查後，已決定遷往原社區西北方山谷，北港溪西岸的 QuNow。其遷村重建構想包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、初步整地計畫。 二、交通道路系統。 三、給排水系統。 四、垃圾收集及清運系統。 五、公共空間型態及分布。 六、生產區農路整修計畫。 七、家屋重建構想。 八、舊部落環境再利用構想。

<p>信義鄉地利村 第五鄰部落</p>	<p>一、房舍：兼顧安全性、經濟性、合乎布農族人現今生活方式與傳承布農傳統居住文化，提出地利村家屋重建的設計準則。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 延續八十一年「山胞農村土地利用及社區發展綜合規劃」中將地利村發展為「山地文化發展區」的概念，繼續落實「南投縣信義鄉雙龍、地利村休閒農業區細部規劃」的各項建設內容。 2. 在休閒農業區細部規劃中，依其活動屬性分成農業活動區、民宿區、觀瀑區及動態體驗區、布農文化區、生態體驗區、遺址巡禮體驗區等六區。 3. 成立地利布農文化推展小組。 4. 現有設施的修復及管理。 5. 設置燈具、環保回收桶、電話亭、指示牌等服務設施。 6. 以布農原生植栽來強化傳統部落的整體特色。 7. 水圳修復工程。 8. 規劃灌溉用水系統。 9. 修復農路。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 儘速修復道路，以確保村民行的便利與安全。 2. 野溪上游整治工程。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修築駁崁。 2. 規劃給水系統工程 3. 規劃排水系統工程，包括污水排放處理系統與排水系統。 <p>五、自然生態環境：從水土保持及生態保育、部落景觀風貌、道路綠美化與公共設施景觀改善等四個方向規劃自然生態環境計畫。</p>
<p>信義鄉明德村 三十甲部落</p>	<p>一、房舍：屋舍的型式大致以斜屋頂為主，房屋的規劃則是以「同中求異」的原則進行重建，並提供多種房屋範型，供社區居民參考。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 朝向休閒農業的方向推廣。 2. 藉由休閒農業人員經營管理訓練，提高社區農業生產力。 3. 提供產銷班、技藝研習班與地方產業轉型經營的技術輔導。 4. 藉由導覽解說、資源介紹、販售相關出版品，讓當地休閒農業更具特色。 5. 村民籌組產業發展委員會。 <p>三、道路及排水：包括將崩塌、路基流失路段重鋪路面、劃設道路分隔路線、設置路標、指示牌、種植行道樹、轉彎處設置護欄、設置道路安全設施、擋土牆綠美化、使用立燈、疏通整治野溪護岸、單側水溝加蓋、設置攔砂壩、修復水溝等。</p> <p>四、公共設施：包括設置停車空間、修築土地公廟、興建社區休閒廣場與社區活動中心、設置蓄水池與自來水設備、親水設施、農產品展售中心、垃圾處理設施、公車候車亭等。</p> <p>五、自然生態環境：包括入口意象綠美化、擋土牆綠美化、住屋綠美化、環境資源維護與管理等。</p>
<p>信義鄉潭南村 第二至四鄰部落</p>	<p>一、房舍：對傳統布農居住文化與家屋空間形式作深入探討，提出布農家屋的初步設計準則。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 改善農業生產的基礎水源。

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 農路與產業道路復建與闢建。 3. 增加林業生產與生態保育工作。 4. 成立建築勞動合作社並舉辦就職教育。 5. 配合布農卡社文化會館與部落文化復興運動，進行原生生態植物綠美化、八部合音兼婚宴廣場工程、自然戶外教室與說明系統。 6. 發展休閒農業與民宿。 <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路工程部分，包括駁崁工程、自然邊坡穩定工程、社區道路及農路修復工程。 2. 排水工程部分，包括排水設施的修復與興建、截水溝與山溝整治、潭南一號橋護岸修復工程、排、污水分流與環保工程。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公共建築部分，包括潭南國小（由浩然基金會認養）、潭南派出所、托兒所、基督教長老教會、天主教潭南天主堂。 2. 公共設施部分，包括道路與農路拓寬及改善、小型鄰里空間與涼棚、中心廣場、社區公共停車場。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 原生植物與季節性觀賞植物培育。 2. 社區入口、出口栽植地景地標植物。 3. 設置自然生態教室。
和平鄉南勢村	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採泰雅型國民住宅範例及雙併型式範例，作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立南勢村農產品產銷系統，強化當地原住民部落農業與經濟能力，達到長期自給自足的目標。 2. 東關路三段南側、農會以東的山坡地區進行農產園區規劃，並興建必要的擋土設備。 3. 東關路三段北側的危險山坡與陡坡限制不利於水土保持的農作物（檳榔）。 4. 東關路三段南側的山坡地應酌量興建擋土牆，以保護坡面上的農產物品。 <p>三、交通：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東關路道路全線進行「造街」計畫，包括街道家具、廣告招牌、人行道鋪面、公共藝術品、社區標誌、地標、管理與維護。 2. 東關路三段沿線北側，福山巷以西，打鐵厝邊以西至鄉公所間等兩處帶狀陡坡，興建 4 公尺高的擋土牆設施。 3. 東關路三段沿線北側，崑崙巷至福山巷段，興建 2 公尺高的擋土牆設施。 4. 東關路三段沿線其餘地區，進行護坡工程及坡面養護工程。 5. 東關路三段沿線南側山坡，農會附近一帶進行護坡工程（水土保育）。 6. 東關路道路全線重新鋪打柏油，道路路邊周圍裝設安全圍籬及警告標誌。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公有公共建築（衛生所、警察局、電信局、郵局、農會、社區活動中心、辦公室等）配合當地原住民（泰雅族）的傳統文化與特有建築造型、色彩、語彙，進行建築立面的調整與整修，以強化當地原住民文化的意象與實質特色。 2. 將境內兩座教堂（西境、崑崙巷附近）的開放空間及周邊區域規劃為原住民部落活動空間場所。 3. 對境內所有公有設施進行結構檢查，並予以必要的補強。

	<p>4. 已毀壞的社區活動中心重新整修建。</p> <p>5. 公用設備（街路燈、涼亭、招牌、座椅、花圃、植栽、行道樹等）配合當地原住民（泰雅族）的傳統文化與特有建築造型、色彩、語彙，進行建築立面的調整與整修，以強化當地原住民文化的意象與實質特色。</p> <p>6. 福山巷以西的大型野溪河溝務必全面疏通。</p> <p>7. 公用設備規劃足夠人力進行管理與維護。</p> <p>8. 境內三座橋樑進行結構安全檢查與補強。</p> <p>9. 設置停車空間及停車場。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 建立南勢村觀光旅遊的長期規劃目標，發展並強化當地原住民部落的經濟能力。</p> <p>2. 東關路三段沿線的重點區域（行政中心區域、教堂、開放空間等）進行自然生態的綠植栽計畫。</p> <p>3. 東關路三段南側的山坡地應酌量興建擋土牆，以保存山坡面上現有的自然環境地形。</p>
<p>和平鄉達觀村 桃山、竹山部落</p>	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採泰雅型國民住宅範例及雙併型式範例，作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：</p> <p>1. 竹林部落：以基礎交通建設為主，分別置入農產技術輔導及自然環境生態兩項。</p> <p>2. 達觀部落：配合竹林部落，以增闢產業道路的基礎交通建設及規劃達觀活動中心的基礎公共設備整建為主，分別置入農產技術輔導及自然環境生態兩項。</p> <p>3. 桃山部落：配合竹林部落，以增闢產業道路的基礎交通建設及規劃達觀活動中心的基礎公共設備整建為主，分別置入農產技術輔導及自然環境生態兩項。</p> <p>三、交通：</p> <p>1. 竹林部落：聯外道路（東崎路一段）的整建與部落內道路（竹林巷）整建。</p> <p>2. 達觀部落：聯外道路（東崎路一段）重新鋪設柏油路面以及部落內毀損道路修補整建。</p> <p>3. 桃山部落：聯外道路（東崎路一段）的整建以及部落內道路（桃山巷）整建。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1. 竹林部落：基地排水工程、路燈增設及修復。</p> <p>2. 達觀部落：達觀活動中心整建、興建文化會館、活動操場整修工程、基地排水工程、路燈增設及修復。</p> <p>3. 桃山部落：增設桃山多功能活動中心、基地排水工程、路燈增設及修復。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1. 竹林部落：北側崩塌的陡坡整治工程。</p> <p>2. 達觀部落：防波堤增築與景觀綠美化工程。</p> <p>3. 桃山部落：雪山坑溪陡坡整治工程、堤岸景觀綠美化工程。</p>
<p>和平鄉博愛村 十文溪、 谷關部落</p>	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採泰雅型國民住宅範例及雙併型式範例，作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：以基礎交通建設及基礎公共設備整治為主，分別置入道路交通及自然環境生態兩項。</p> <p>三、道路：</p> <p>1. 十文溪社區聚落以原有並行的十文巷及中部橫貫公路作基礎，發展社區步道，以及整修原有道路。</p> <p>2. 上谷關社區聚落則因其地幅廣闊，重點式的沿台電巷作道路整治，並策略式的以開闢</p>

	<p>各種植園區台地的觀光人行步道與台地內的小產業道路為目標。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天主教堂工程。 2. 社區活動中心、天主教堂出入廣場鋪面工程。 3. 簡易自來水工程。 4. 基地排水工程。 5. 基地污水收集處理系統。 6. 停車場工程。 <p>五、自然生態環境：陡坡整治工程及景觀綠美化工程。</p>
和平鄉博愛村 松鶴部落	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採泰雅型國民住宅範例及雙併型式範例，作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：以基礎交通建設及基礎公共設備整建為主，分別置入道路交通及自然環境生態兩項。</p> <p>三、道路：聯外道路的整建，以及社區內道路整建與興建。</p> <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 天主教堂工程。 2. 派出所工程。 3. 配合社區中心區位的街廓整建計畫，配置社區行政、藝文及觀光服務中心於廣場周圍，架構完整的社區公共設施系統。 4. 停車場工程。 5. 社區聚落出入口、松鶴吊橋及長青橋兩端、社區聚落中心部位的街廓整治及中心廣場鋪面工程。 6. 堤岸擋土牆修復工程。 7. 基地排水工程。 8. 基地污水收集處理系統。 <p>五、自然生態環境：陡坡整治工程及景觀綠美化工程。</p>
和平鄉梨山村 新佳陽部落	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採雪霸 A 型作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：以基礎交通建設及基礎公共設備整治為主，分別置入道路交通及自然環境生態兩項。</p> <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聯外道路損壞路段展開搶修工程及護坡工程，區內環狀道路則擬定道路維護工程。 2. 規劃整體人行步道系統，包括人行步道工程、中央通道階梯基礎工程、階梯及人行步道防滑鋪面工程、階梯及人行步道安全欄杆工程、人行步道照明設備工程等五項計畫。 <p>四、公共設施：排水系統整建工程、綠地樹立社區意象工程、廣場鋪面工程、簡易兒童遊戲場工程、教堂鋪面及廣場階梯工程等。</p> <p>五、自然生態環境：環境綠美化工程及保護區護坡工程等。</p>
和平鄉梨山村 松茂部落	<p>一、房舍：依台中縣和平鄉公所國民住宅範例，採雪霸 B 型作為本社區聚落房舍重建的依據。</p> <p>二、產業：以基礎交通建設及基礎公共設備整治為主，分別置入道路交通及自然環境生態兩項。</p> <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修建台七甲沿線的擋土牆（護坡）、補足紐澤西護欄、反光導標等道路暨邊坡安全設

	<p>施。</p> <p>2.改善巷道道路鋪面及高低差，提高居民聯繫的便捷性與安全性。</p> <p>四、公共設施：增設 U 型加蓋排水溝、整建區內陰井及排水設施、改良給水管線、增設區內活動中心及廣場、規劃區內防災設施及社區告示牌美化及週邊環境綠美化等。</p> <p>五、自然生態環境：護坡及擋土牆美化、景觀綠美化工程，以及於松茂社區實施地滑監控計畫等。</p>
和平鄉自由村 雙崎部落	<p>一、房舍：依「原住民聚落重建計畫作業規範」辦理，提供三種不同造價的標準圖供重建參考。</p> <p>二、產業：配合雙崎部落生產的甜柿（摩天嶺甜柿），將災民崩坍的土地予以徵收，並重新規劃，做為發展休閒農業的假日市集，兼具停車場或公園用地，可提昇雙崎部落的產業經營活動位階，增加果農收入。</p> <p>三、道路：</p> <p>1.連接東崎路的聯外動線規劃為 5 公尺寬的雙向柏油鋪面車道。</p> <p>2.社區道路規劃為 3 公尺至 5 公尺寬的柏油鋪面車道。</p> <p>四、公共設施：崩坍的公共設施於重劃區內易地重建，包括雙崎村民活動中心、自由國小教師及員工宿舍、雙崎托兒所及婦女會家政班等。</p> <p>五、自然生態環境：雙崎部落的重建基地位於現有果園中，只要做好污水收集、處理及排放設施，將不會對附近自然生態環境造成衝擊。</p>
和平鄉自由村 三叉坑部落	<p>一、房舍：依「原住民聚落重建計畫作業規範」辦理，提供三種不同造價的標準圖供重建參考。</p> <p>二、產業：導入觀光休閒農業活動。</p> <p>三、道路：</p> <p>1.社區聯外道路規劃為 8 公尺寬的雙向柏油鋪面道路，並於適當地點設置路邊停車設施。</p> <p>2.社區內道路規劃為 4 公尺寬的單向柏油鋪面道路。</p> <p>四、公共設施：</p> <p>1.北端台地東西兩側的擋土牆予以修復或重建。</p> <p>2.北端台地北側大面積的表土滑動區域予以整坡植生。</p> <p>3.於北端台地上方規劃興建社區活動中心、托兒所、921 紀念館、天主教堂、停車場及表演廣場等。</p> <p>4.於重劃後的部落內，配置簡易自來水、簡易污水處理系統、小型公園綠地等。</p> <p>五、自然生態環境：</p> <p>1.整體配置方案以維護三叉坑部落附近的自然生態環境為主要考量，避免因不當的整地與開發，破壞當地自然環境系統。</p> <p>2.於重劃基地內廣植各種當地原生植物，避免破壞原有的植物生態環境。</p> <p>3.以套裝污水處理系統將社區污水淨化後再排放，避免污染下游水源。</p>
和平鄉自由村 烏石坑部落	<p>一、房舍：依「原住民聚落重建計畫作業規範」辦理，提供三種不同造價的標準圖供重建參考。</p> <p>二、產業：儘速修復產銷班遭落石擊毀的壁面，確保集貨場空間的完整與安全，以儲放產銷班的物品或作為農產品的集散場。</p> <p>三、道路：道路的安全將以擋土牆與邊坡的綠化穩定工程予以克服，待現有的坡面穩定後，除了運用植被復育坡面外，同時設置擋土牆，以防止碎石掉落，大幅提升居民的安全感。</p>

	<p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將緊臨山坡的住家往中央移，而將原先穿越中央的道路往山坡移，並設置擋土牆，在道路與排水溝旁則設置護欄，以確保居民的居家安全。 2. 在聚落旁設置簡易污水處理設施，將住戶排出的污水集中並做簡易處理，避免污水直接影響下游的水質。 <p>五、自然生態環境：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 儘可能保留聚落中的自然環境與景觀，在邊坡隱定的處理工法上，視坡面狀況以自然植栽護坡為主，提供動植物生長空間，並保有自然的植被景觀。 2. 道路兩旁則種植行道樹，運用喬木與灌木複層式栽植，除可美化聚落環境外，亦可作為自然邊坡與住家的緩衝空間。
<p>泰安鄉象鼻村 大安部落</p>	<p>一、房舍：依該部落自然環境景觀規劃設計出三種樣式的示範房舍，供居民選擇，並以「大安部落 A、B、C 型」以供參考選擇。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有效利用山坡地保留地自然生態景觀、輔導獎勵原住民配合農會農事班，栽種香菇、柑、李、甜柿、高冷蔬菜與造林等。 2. 獎勵經營精緻農業區，規劃民宿村或渡假中心，使地盡其利，重建原住民風貌。 <p>三、道路及排水：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體街廓分區設計，以大安溪原產石板塊混合黑、白、綠三色小卵石鋪設意象街道。 2. 社區開放空間及巷道應設漿砌塊石花台，並予以綠美化。 3. 排水部分應加強山坡地的水土保持設施，改善現有溪谷防洪排水功能及社區內的排水設施。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各住戶配合集中收集垃圾管理。 2. 於社區道路下方統一銜接共同幹管，並覓尋一適當的地點設置簡易污水處理場。 3. 增設托兒所。 4. 設置村民活動中心。 <p>五、自然生態環境：社區景觀整體規劃，並設置解說牌、入口意象標示、指示標誌、庭園花木、涼亭、步道鋪面、休息座椅、路燈、擋土牆、護坡等。</p>
<p>南庄鄉南江村 東江新村部落</p>	<p>一、房舍：整體外面顏色應力求統一拙樸柔和，以顯示原住民部落風貌，外牆建設以米黃色油漆或紅磚牆搭配色系為原則，屋頂則建議以磚紅色或黑灰色系為主。</p> <p>二、產業：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 有效利用山坡地保留地自然生態景觀、輔導獎勵原住民配合農會農事班，輔導栽種香菇、柑、李、百香果、一葉蘭、造林等作物。 2. 獎勵經營精緻農業區，規劃民宿村或休閒渡假中心，使地盡其利，重建原住民風貌。 <p>三、道路：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體街廓分區設計，以石板塊混合黑、白、綠三色小卵石拼花鋪設意象街道。 2. 社區開放空間及巷道應設漿砌塊石花台，並予以綠美化。 3. 排水部分應加強山坡地的水土保持設施，改善現有溪谷防洪排水功能及社區內的排水設施。 <p>四、公共設施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各住戶配合集中收集垃圾管理。 2. 於社區道路下方統一銜接共同幹管，並覓尋一適當的地點設置簡易污水處理場。 <p>五、自然生態環境：社區景觀整體規劃，並設置解說牌、入口意象標示、指示標誌、庭院花</p>

	木、涼亭、步道鋪面、休息座椅、路燈、擋土牆、護坡等。
--	----------------------------